
Outlook

RV: REPORTE DE AUDIENCIA ART. 86 LEY 1474 DE 2011 - PRESENTACION DE DESCARGOS Y SUSPENSION -
FIJA FECHA - / MINISTERIO DEL INTERIOR VS ALCALDIA DE PUERTO SALGAR // Case No. 23884

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 10/12/2024 15:08
Para Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

SOLIDARIA - AGENDA

De: Juan Sebas�án Londoño Guerrero <jlondono@gha.com.co>
Enviado: martes, 10 de diciembre de 2024 12:56
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; María Fernanda
López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: REPORTE DE AUDIENCIA ART. 86 LEY 1474 DE 2011 - PRESENTACION DE DESCARGOS Y SUSPENSION -FIJA FECHA - /
MINISTERIO DEL INTERIOR VS ALCALDIA DE PUERTO SALGAR // Case No. 23884
 
Cordial saludo compañeras de Informes, el día  26 de noviembre del 2024 asis� como apoderado sus�tuto de
Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. a la audiencia del trámite de la referencia durante la cual:
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-El apoderado del Municipio de Puerto Salgar indicó que: No es competente el Ministerio para aplicar art. 86 de
Ley 1474. No hay jerarquías, son iguales, los contrayentes - Hay un tercero que genera el retraso en la conexión
del componente de conexiones eléctricas (ENEL - CODENSA) que se rehúsa a energizar la infraestructura de
conexión a electricidad del proyecto parque Sacúdete. Luego el apoderado pide al Ministerio que le concedan 20
días hábiles al Municipio para finiquitar el aspecto faltante entendiendo que la vigencia aun no culmina y que
para ello se suspenda la diligencia por igual término.

-El supervisor del Convenio toma el uso de la palabra e indica que en el momento en el que se inició el PIC
efec�vamente la garan�a no estaba cargada al SECOP, es decir, que la Póliza que ampliaba la vigencia para
mantenerla vigente no había sido aprobada por el Ministerio pero que, a la fecha de hoy, la garan�a ya está
cargada y fue aprobada (hecho superado). Peor, no obstante la ausencia de acta de entrega dada la
imposibilidad de la conexión energizante al parque seguía erigiendo causal de incumplimiento.

-A mi turno, presenté los correspondientes descargos: que se resumen así:

1.  Falta de competencia: No se puede aceptar en este caso que el Ministerio quiera declarar de forma
unilateral el incumplimiento del Convenio interadministra�vo, justamente porque no es un contrato, es un
convenio entre personas jurídicas de derecho público, dada la naturaleza jurídica explicada de los
convenios interadministra�vos, las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, no resultan de
aplicación automá�ca a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que esencialmente regula son
relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso. (Este argumento di�cilmente prosperará,
porque el C.E. ha indicado que, si las en�dades públicas parte del convenio lo pactan, se aplica el art. 86 y
en efecto en este caso se pactó).

2. Incumplimiento no es esencial y deben prevalecer remedios contractuales: El incumplimiento en el caso
bajo examen es tan insignificante que el Ministerio en los antecedentes aduce que la obra esta ejecutada
en un 100% de cara al cronograma y no es�ma en clave de % a cuanto equivale la falta de energización de
la infraestructura de conexión, solo aduce que sin energía la obra es completamente inú�l y disfuncional
(falsa mo�vación) y que por ello aplicará la totalidad de la cláusula penal. Pactar un porcentaje es�ma�vo
en una clausula penal es�ma�va no libera al contra�sta cumplido de aplicar los principios de
proporcionalidad de la penalidad contractual a la hora de exigirla. En este mismo enunciado el Ministerio
afirma sin ambages que la obra �ene una ejecución del 100% y solo falta verificar el estado de las redes
eléctricas o el componente de electro conducción, es decir, que el incumplimeinto es de menos del 10%
pero aun así quiere aplicar la totalidad de la clausula penal -el 10% del valor del contrato -, lo cual es falaz
que por la falta de un detalle final, el MINISTERIO sufra un detrimento del total de los aportes que hizo
cuando bien reconoce que los recursos si fueron des�nados a la construcción del parque y puesta en
funcionamiento.
¿Como puede aducir que el valor del perjuicio es de mil 45 millones y pico, cuando la misma clausula
penal dice que solo podrá cobrar el 10%, que además esta se tendrá como pago parcial de perjuicios (o
sea, habría que restarle 145 millones al total del supuesto perjuicio desmesurado) y sin operar antes la
compensación que el mismo Ministerio afirma que procede?

3. La Póliza no puede ser afectada por el valor total de la clausula penal que pactó una suma de hasta 10%
del valor total del contrato por varias razones a saber:

- La primera porque se torna irreflexiva la imposición de semejante suma, en la misma narración del
recuento fác�co el Ministerio acepta que la obra �sica �ene un porcentaje de ejecución del 100%, solo
falta un pequeño porcentaje para que se en�enda que está en condiciones de ser recibida, que es el
cer�ficado de las instalaciones eléctricas y electroconductoras. Es decir, un porcentaje ínfimo que el
Ministerio ni se molesta en calcular echando mano de un ardid discursivo bajo el cual, supuestamente, la
inexistencia e acta de recibo a conformidad de la totalidad del proyecto implica un menoscabo del total de
lo desembolsado, contradiciéndose en sus argumentos. Esto además resulta extremadamente lesivo del
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principio indemnizatorio del seguro, transversal a los seguro de cumplimiento cuando fungen incluso
como garan�a de un contrato o convenio estatal, pues se instrumenta el recurso inserto en el amparo de
cumplimiento para obtener un lucro o ganancia, pues es claro que si la obra civil del parque fue
culminada, los recursos des�nados para ello en aportes del Ministerio han sido empleados para la
necesidad que quiso sa�sfacer dicha en�dad.

En segundo lugar, el Ministerio reconoce que está pendiente desembolsar una ul�ma suma de sus
aportes, los úl�mos 250 millones de pesos, los cuales re�ene por no haber sido recibida cabalmente la
obra a contra entrega del acta que instrumenta al aceptación, ello resulta importante porque en la Póliza
mencionada, en la misma clausula del Convenio interadministra�vo de la cláusula penal y por lo que
previo el legislador en el art 1715 de la ley civil aplicable a estos asuntos por asentada jurisprudencia,
antes de buscar hacer efec�va la garan�a, el ministerio está obligado a compensar, no solo por operar tal
fenómeno de pleno derecho, bastante que una y otra en�dad sean recíprocamente deudoras y acreedoras
(como es el caso), sino porque el asegurado Ministerio, asegurado por cuenta ajena, adhiere un
instrumento asegura�vo contractual que trae como condición suspensiva del pago de la prestación del
amparo, justamente esa, que antes de querer cobrar a la aseguradora, se agote la compensación de ser
posible y en el subexamine lo es, porque el mismo Ministerio lo deja entrever así.

4. La Póliza no puede ser afectada por el valor total de la clausula penal que pactó una suma de hasta 10%
del valor total del contrato por varias razones a saber:

- La primera porque se torna irreflexiva la imposición de semejante suma, en la misma narración del
recuento fác�co el Ministerio acepta que la obra �sica �ene un porcentaje de ejecución del 100%, solo
falta un pequeño porcentaje para que se en�enda que está en condiciones de ser recibida, que es el
cer�ficado de las instalaciones eléctricas y electro conductoras. Es decir, un porcentaje ínfimo que el
Ministerio ni se molesta en calcular echando mano de un ardid discursivo bajo el cual, supuestamente, la
inexistencia e acta de recib a conformidad de la totalidad del proyecto implica un menoscabo del total de
lo desembolsado, contradiciéndose en sus argumentos. Esto además resulta extremadamente lesivo del
principio indemnizatorio del seguro, transversal a los seguro de cumplimiento cuando fungen incluso
como garan�a de un contrato o convenio estatal, pues se instrumenta el recurso inserto en el amparo de
cumplimiento para obtener un lucro o ganancia, pues es claro que si la obra civil del parque fue
culminada, los recursos des�nados para ello en aportes del Ministerio han sido empleados para la
necesidad que quiso sa�sfacer dicha en�dad.

En segundo lugar, el Ministerio reconoce que está pendiente desembolsar una ul�ma suma de sus
aportes, los úl�mos 250 millones de pesos, los cuales re�ene por no haber sido recibida cabalmente la
obra a contra entrega del acta que instrumenta al aceptación, ello resulta importante porque en la Póliza
mencionada, en la misma clausula del Convenio interadministra�vo de la cláusula penal y por lo que
previo el legislador en el art 1715 de la ley civil aplicable a estos asuntos por sen�dísima jurisprudencia,
antes de buscar hacer efec�va la garan�a, el ministerio está obligado a compensar, no solo por operar tal
fenómeno de pleno derecho, bastante que una y otra en�dad sean recíprocamente deudoras y acreedoras
(como es el caso), sino porque el asegurado Ministerio, asegurado por cuenta ajena, adhiere un
instrumento asegura�vo contractual que trae como condición suspensiva del pago de la prestación del
amparo, justamente esa, que antes de querer cobrar a la aseguradora, se agote la compensación de ser
posible y en el subexamine lo es, porque el mismo Ministerio lo deja entrever así.

Finalmente, la conducta de ENEL -CODENSA- (que el Municipio no define de que se trata), se presentó
como una causal de exclusión de la cobertura, dado que es un hecho de un tercero que injiere de
forma directa en el cumplimiento tardío.

La persona que presidía la audiencia determinó acceder a la solicitud de suspensión de la diligencia para
reanudarse el lUNES 3 DE FEBRERO DEL 2025 A LAS 10:00 A.M.

TIEMPO DE PREPARACION: 1 hora y 15 minutos
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TIEMPO DE DURACIÓN: 1 HORA 
TIEMPO DE REPORTE: 36 minutos

Calificación de la con�ngencia: se califica como eventual

Mo�vos: En primer lugar, la Póliza de garan�a única de cumplimiento a favor de en�dades estatales No. 480-47-
994000043199_ ofrece cobertura material dado que su amparo denominado "cumplimiento" podría ser
afectado, dado que está abierto a la interpretación si la falta de fluido energizante frustra el objeto del contrato
en la medida que inu�liza en cierta forma el des�no de la obra (un parque recrea�vo). O por lo menos, podría
considerarse como un incumplimiento parcial, o cumplimiento imperfecto, en cuyo caso también estaría
subsumido en el riesgo.  También ofrece cobertura temporal, dado que sus cinco anexos (0, 1, 2, 3y 4)
mantuvieron el seguro vigente desde 17/11/2021 hasta el 31/12/2024 y los hechos sobre los que orbita el
reproche de la en�dad contratante ocurrieron entre el 10 de octubre del 2023 hasta la fecha.

Frente al fondo del asunto, es decir, establecer si en efecto hay un incumplimiento de la Alcaldía de Puerto
Salgar, consideramos que es preciso aguardar el debate probatorio, dado que hay dos argumentos esgrimidos
que no �enen gran mérito de prosperidad, en primer lugar, la falta de competencia del Ministerio para adelantar
el PIC, pues la jurisprudencia del C.E. dice que la excepción a tal prohibición en el marco de convenios
interadministra�vos se supera cuando en el mismo Convenio se pacta (cosa que ocurre en el presente asunto) y
porque las diicultades para energizar la obra pública no materializan realmente la exclusión del amparo del
hecho del tercero, por mas que el proveedor del luido sea uno, ya que en el marco del Cnvenio
Interadministra�vo esta era una obligación especial en cabeza del Municipio, quien además no se subordina
frente a la empresa que �ene a cargo la generación y distribución de la electricidad en Puerto Salgar, pero
porque además, tales tramites que se han dificultado son de orden legal, es decir, previsibles.

Liquidación obje�va:  se es�ma provisionalmente en $0 , porque en el ítem IV. de la citación "ANALISIS
FINANCIERO DEL CONVENIO" el Ministerio acepta que aun se encuentra pendiente por desembolsar, pero
causados, una suma de $205.000.000 los cuales deberían sustraerse del valor es�mado como sanción (clausula
penal pecuniaria), de al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio”, estableciendo tasación an�cipada de
perjuicios un total de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($137.000.000), que es inferior al que
la entdad contratante le adeuda a la Alcaldía de Puerto Salgar por concepto de aporte. Lo anterior en virtud de la
compensación que debe operar por ministerio de ley y por es�pulación contractual en el mismo contrato de
seguro.

Juan Sebastián Londoño Guerrero
Abogado Senior III

Email: jlondono@gha.com.co |  310 457 0765
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