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Cartagena de Indias D.T y C., noviembre de 2024.  

 

Señores  

Centro de Arbitraje y Conciliación 

Cámara de Comercio de Cartagena 

E. S. D. 

 

 

Referencia: Llamamiento en Garantía 

  

Convocante: CONSTRUCTORA JEMUR S.A.; INVERSIONES EL CALLAO S.A.; AVILA 

S.A.S (EMPRESAS CONSORCIADAS EN CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR). 

Convocada: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S 

Llamado en Garantía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

  

 

ERICA LUCÍA MARTÍNEZ NÁJERA, abogada, identificada con cédula de ciudadanía No. 

22.803.798 y tarjeta profesional No. 120.202 del Consejo Superior de la Judicatura, 

domiciliada en la ciudad de Cartagena, obrando en mi calidad de apoderada especial de 

las sociedades CONSTRUCTORA JEMUR S.A.S., domiciliada en Cartagena, identificada 

con NIT. 800.022.115-5, representada legalmente por JORGE TADEO MURRA YACAMAN, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.120.707; INVERSIONES EL CALLAO 

S.A.S. domiciliada en Barranquilla, identificada con NIT. 890.103.348-5 representada 

legalmente por FERNANDO MARIO ARRIETA CHAPMAN, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 80.873.396; AVILA S.A.S domiciliada en Riohacha, identificada con NIT. 

892.115.345-7, representada legalmente por BIVIANA DEL PILAR TORRES 

CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.864.379, empresas 

consorciadas en el CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, identificado con NIT. 

900.980.711-7, de conformidad con el poder que obra en el expediente, presento 

SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA contra ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA identificada con NIT 860.524.654-6, con domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá, representada legalmente en asuntos judiciales por BEATRIZ ELENA ESTRADA 

TOBÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 42.756.148, o quien haga sus veces,  

http://www.mynabogados.com/


 

 

www.mynabogados.com 
Carrera 13 B No. 26-78 Sector Papayal Torices. Edificio Chambacú. Oficina 625 / Tel: (5) 6938069/ (57) 3246503812 

 

 

dentro del mismo trámite arbitral, con ocasión del incumplimiento del contrato de 

construcción suscrito entre el CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR y CALDERON 

D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S el día 23 de agosto de 2022, así:  

 

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES 

 

1) CONVOCANTES O DEMANDANTES:  

 

Las sociedades CONSTRUCTORA JEMUR S.A.S., domiciliada en Cartagena, 

identificada con NIT. 800.022.115-5, representada legalmente por JORGE IVÁN 

MURRA NADER, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.807.165; 

INVERSIONES EL CALLAO S.A.S. domiciliada en Barranquilla, identificada con 

NIT. 890.103.348- representada legalmente por FERNANDO MARIO ARRIETA 

CHAPMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.873.396; AVILA S.A.S 

domiciliada en Riohacha, identificada con NIT. 892.115.345-7, representada 

legalmente por BIVIANA DEL PILAR TORRES CASTAÑEDA, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 52.864.379, empresas consorciadas en el CONSORCIO 

DESARROLLO ESCOLAR, identificado con NIT. 900.980.711-7. 

 

2) LLAMADO EN GARANTIA:  

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT 860.524.654-

6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada legalmente en 

asuntos judiciales por BEATRIZ ELENA ESTRADA TOBÓN, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 42.756.148, o quien haga sus veces.  

 

HECHOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 

 

1. El Ministerio de Educación Nacional y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, 

suscribieron el contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 del 22 de octubre de 2015, mediante 

el cual se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (“PA FFIE”), cuyo objeto es “administrar y pagar 

las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del 
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Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 

de la ley 1753 del 9 de junio de 2015”. 

 

2. A su vez, y en desarrollo del objeto de ese contrato de Fiducia Mercantil, el 27 de 

junio de 2016, mi poderdante CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR suscribió en calidad 

de contratista el Contrato Marco de Obra No. 1380-35-2016 (en adelante, el “Contrato 

Marco de Obra”) con el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA en calidad de Contratante (Ver 

carpeta 3). El objeto principal del Contrato Marco de Obra es la “elaboración de los diseños y 

estudios técnicos, así como la ejecución de las obras mediante las cuales se desarrollen los 

proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE 

(…)” y su ejecución se realiza mediante la suscripción de Acuerdos de Obra específicos. 

(Ver carpeta 3). 

 

3. Para la ejecución de las obras correspondientes a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA TERESA DE JESUS, ubicada en el municipio de Ibagué – Departamento del Tolima, 

el veintitrés (23) de agosto de 2022 el CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR celebró un 

“contrato de construcción” para la construcción del BLOQUE A2 de la mencionada Institución 

Educativa con la CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con  NIT. 

901.595.707-1, representada legalmente por HOMAR DAVID CALDERON CALDERON, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.828.649, por valor de TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($385.542.167) IVA y AIU INCLUIDO (en adelante, el 

“Contrato de Construcción”). (Ver carpeta 4) 

 

4. El “Contrato de Construcción” suscrito entre mi poderdante en calidad de contratante 

y CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. como contratista, tiene como objeto la 

“CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 

EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL 

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO 

VOCERO ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR.”. El alcance del objeto 

del contrato se encuentra detallado en los Anexos 1 y 2 del mismo (Ver carpeta 4). 
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5. En la cláusula Tercera del “Contrato de Construcción”, se estableció el plazo para la 

ejecución y/o cronograma de obra de cada una de las actividades, así:  

 

 

              (Ver carpeta 4)  

 

6. El “Contrato de Construcción”, tenía dos anexos. El ANEXO 1, también suscrito por 

las partes, en la misma fecha de suscripción del contrato contenía: DESCRIPCIÓN, 

UNIDAD, CANTIDAD, VR. UNITARIO, VR. TOTAL, es decir, el presupuesto civil del 

contrato en el cual se detalla cada una de las actividades en su descripción, unidad, 

cantidad, valor unitario y valor total. El ANEXO 2 contenía: ESPECIFICACIONES en 

el cual se establece al detalle que incluye cada ítem y/o actividad. (Ver carpeta 4).  

 

7. El cinco (05) de septiembre de 2022 se dio inicio al “Contrato de Construcción” 

 

8. CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR realizó a CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. los pagos a que se comprometió en el “Contrato de 

Construcción”. Dentro de los pagos realizados se encuentra el anticipo por valor de 

COP 57.344.964,64 equivalentes al 15% del valor total del contrato, excluido de IVA. 

El último pago realizado por actas de avances de obra fue el 18 de noviembre de 

2022. (Ver carpeta 5). 
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Cuadro de pagos realizados al contratista: 

 

Al iniciar el “Contrato de Construcción” CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR 

entregó a CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. por concepto de 

anticipo la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($57.344.964,64), equivalentes al 15% del 

valor total del contrato, excluido de IVA, que tenían como finalidad principal su 

inversión y/o utilización en el objeto contratado para que pudiera iniciar la ejecución 

del contrato, sin que este dinero entrara a formar parte de su patrimonio. Como 

consecuencia del incumplimiento del contrato, no se realizó la amortización total del 

anticipo y pago anticipado (que constituye en sí mismo un incumplimiento) por tanto, 

mi poderdante presenta un detrimento en su patrimonio y perjuicio por este 

concepto, y CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. le quedó adeudando 

al incumplir con la culminación total de las obras, un valor de CINCUENTA Y UN 

MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

($51.058.627.oo).  

9.Durante la ejecución y desarrollo del “Contrato de Construcción”, se evidenció, que 

el contratista, CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., presentaba una serie 

de  situaciones que vislumbraba un incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 

por lo que, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR como contratante, y en pro de 

preservar  la armonía y lograr la ejecución contractual, conminó al contratista al 

cumplimiento cabal de las  obligaciones y responsabilidades a su cargo, sin embargo, 

el contratista omitió el cumplimiento de sus deberes contractuales, incumpliendo el 

cronograma de obra, pues las actividades NO fueron ejecutadas en su totalidad. 

10.ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DE CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S: El 23 de noviembre de 2022, el contratista CALDERON 

Neto IVA Total Anticipo Garantías Amortización Anticipo Descuentos N° Fecha N° Fecha

1 ANT 001 0.00 0.00 0.00 57,344,964.94 0.00 0.00 0 57,344,964.94 22090113 05/09/2022 22090081 16/09/2022

2 FE-14 17,742,370.24 150,493.32 17,892,863.56 0.00 1,774,237.02 2,661,355.54 0.00 13,457,271.00 22100110 10/10/2022 22100103 14/10/2022

3 FE 18 15,160,096.00 128,590.10 15,288,686.10 0.00 1,516,009.60 2,274,014.40 0.00 11,498,662.10 22110059 03/11/2022 22110057 12/11/2022

4 FE 21 8,613,118.08 73,057.70 8,686,175.78 0.00 861,311.81 1,291,967.71 0.00 6,532,896.26 22110118 18/11/2022 22110103 18/11/2022

5 69,440.00 589.00 70,029.00 0.00 10,416.00 59,000.00 0.00 613.00

El contratista no ha presentado factura 

aún.

6 1,438,757.10 Descuento contra retegarantía.

41,585,024.32 352,730.12 41,937,754.44 57,344,964.94 4,161,974.43 6,286,337.65 1,438,757.10 88,834,407.30

Observaciones
Cuenta por Pagar Comprobante

Total

Acta No Factura No
Valor Retención

Total Pagado
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D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. abandonó la obra sin previa notificación a 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR y sin manifestar razones del por qué 

abandonaba la obra, generando así un incumplimiento del contrato.  

Tal situación fue informada a la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA el día 30 de noviembre de 2022. (Ver carpeta 6) 

 

11.NOTIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Como 

consecuencia de los múltiples incumplimientos por parte de CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S., CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, mediante 

oficio de fecha 11 de enero de 2023, con copia a la aseguradora notificó al contratista 

la declaratoria de incumplimiento del “Contrato de Construcción”. (Ver carpeta 6) 

 

12.Las actividades del “Contrato de Construcción” tenían proyectada como fecha de 

terminación las dispuestas en la cláusula tercera del contrato, sin embargo, al 

momento de la declaratoria de incumplimiento, el contratista incumplió el 

cronograma de obra, pues las actividades NO fueron ejecutadas en su totalidad, 

además, las obras parcialmente ejecutadas fueron defectuosa en las columnas. 

 

Las fechas pactadas en el contrato eran según el cuadro siguiente: 
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(Ver carpeta 4). 

Fechas que fueron incumplidas en su totalidad por parte del contratista 

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

13.Producto del incumplimiento contractual, CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR, sufrió perjuicios por el incumplimiento del contrato, como se describe en 

el aparte de pretensiones de esta reclamación por los siguientes conceptos: 

sobrecostos por nuevos contratos, no amortización del anticipo y pago por concepto 

de corrección de actividades ejecutadas de manera defectuosa en la obra. Además 

de esto tiene derecho al cobro de la cláusula penal pactada en el contrato. 

 

14.Como consecuencia del incumplimiento general del contrato, CONSORCIO 

DESARROLLO ESCOLAR tuvo que suscribir con la empresa CONSTRUCCIONES 

GARCO S.A.S. contrato de construcción, para que realizaran las actividades 

faltantes del BLOQUE 2A en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE 

JESUS, para lo cual tuvo que contratar con precios distintos a los contratados con 

el contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S., generándose así un 

perjuicio por concepto de sobre costos de nuevos contratos por la suma CUARENTA 

Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS ($47.865.326).  (Ver carpeta 7 – Subcarpeta 7.2.).  

 

15.También, al momento en que se declara el incumplimiento del contrato, 

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. había realizado la ejecución de 

actividades contractuales que fueron pagadas por CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR, sin embargo, se evidenció que varias de estas actividades fueron 

ejecutadas de manera defectuosa y/o deficiente, es decir, de mala calidad, con 

malos procedimientos constructivos y sin cumplir con las especificaciones técnicas 

pactadas. Por esa razón, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR tuvo que 

suscribir con las empresas CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. y OLGLASS 

INTERNACIONAL S.A.S. contratos de obra civil y de suministro e instalación, 

respectivamente, para que realizaran la corrección, arreglo, maquillaje y reparación 

de las columnas y otras obras ejecutadas por CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. en el BLOQUE A2 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA TERESA DE JESUS DE IBAGUÉ –TOLIMA.  
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Cuando CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR suscribió con las 

CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S. y OLGLASS INTERNACIONAL S.A.S.  

contratos de obra civil y de suministro e instalación, para que realizaran la corrección 

de las actividades ejecutadas de manera defectuosa y/o deficiente por parte de 

CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.  durante la CONSTRUCCIÓN DEL 

BLOQUE A2 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS DE 

IBAGUÉ –TOLIMA, esto ocasionó que CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR 

terminó pagando dos veces por las mismas actividades, por una suma que asciende 

a TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y TRES PESOS ($13.529.283.oo) 

 

Sin embargo, para la corrección de las actividades ejecutadas de manera defectuosa 

y/o deficiente se hizo efectiva la rete garantía que el contratista CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. tenía a su favor, esto es, la suma DOS MILLONES 

SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 

($2.723.217.oo), por lo que el perjuicio sufrido por CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR por este concepto es por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 

SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($10.806.066). (Ver carpeta 7 – Subcarpeta 

7.3.) 

 

16.En la cláusula novena del contrato, las partes establecieron como clausula penal 

de apremio por el incumplimiento del contrato que el contratista incumplido pagara 

al contratante a título de pena o multa la suma equivalente al 10% del valor del 

contrato, esto es, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($38.554.216.oo) 

M/CTE. (Ver carpeta 4). 

 

HECHOS RELACIONADOS CON LA FIANZA DE CUMPLIMEINTO: 

 

1. En la cláusula DECIMA del “Contrato de Construcción” se estableció como 

obligación a cargo del Contratista la constitución de una póliza de seguro a favor 

del CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, con cobertura expresa de los 

siguientes  riesgos: (Ver carpeta 4). 
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• BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN, Y AMORTIZACIÓN DEL 

ANTICIPO: Por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del 

anticipo a entregar y con una vigencia igual al término del Contrato y cuatro 

meses adicionales. 

• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, en cuantía 

equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la 

duración del contrato y cuatro meses adicionales. 

• PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS: En cuantía 

equivalente al 30% del valor del contrato, con vigencia igual a la duración del 

contrato y tres 

(3) años más. 

• ESTABILIDAD DE LA OBRA: Se deberá constituir una garantía por cuantía 

equivalente al 30% del valor total del contrato, por el término de cinco (5) 

años. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Cubrirá al 

Contratante o a terceros, con respecto daños físicos o económicos derivados 

por deficiencias relacionadas con el buen funcionamiento en la ejecución de 

la obra. Se deberá constituir póliza por valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del presente Contrato, por el término de ejecución del Contrato y 

cuatro meses adicionales. 

 

2. El 13 de septiembre de 2022 la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

otorgó la póliza de seguro de cumplimiento No. 480-45-994000009564 en la que el 

Afianzado es CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. y cuyo objeto es: 

(Ver carpeta 4) 

 

“GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL 

CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 

FECHA 23/08/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO 

CON CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE- 
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO 

DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 

ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO 

ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR.” 

 

3. Los valores asegurados de conformidad con la póliza expedida fueron: 

• CUMPLIMIENTO: $ 77.108.433,40 

• BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: $ 57.344.917,00 

• PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: $ 

115.662.650,10  

• ESTABILIDAD DE LA OBRA: $ 115.662.650,10 

 

 

Por lo anterior, y al haberse concretado el incumplimiento del contrato, de la manera 

relatada en los hechos relativos al contrato principal, surge la obligación de 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, como fiador, de pagar los valores 

afianzados que se detallan en las siguientes pretensiones. 

4. En el mes de octubre de 2023, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR presentó 

reclamación bajo la póliza de cumplimiento No. 480-45- 994000009564, como 

consecuencia del incumplimiento que se le endilga a CALDERÓN DÍAZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S. en las obligaciones derivadas del Contrato de Obra, 
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cuyo objeto fue “CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A2 EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE- 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO DE 

OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO ADMINISTRATIVO DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR” 

 

En la aludida reclamación, CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR solicitó a 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA como garante del cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 

dentro del contrato de fecha 23 de agosto de 2024, pagara a CONSORCIO 

DESARROLLO ESCOLAR las s sumas de dinero reclamadas en la presente 

demanda.  

 

5. La ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA como respuesta a esta 

reclamación mediante oficio ISP04601– RUP4601 de fecha 19 de julio de 2024, 

expresó, a CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR la existencia de una 

imposibilidad para afectar la póliza por los perjuicios cobrados. La Aseguradora 

Solidaria de Colombia objetó la reclamación de indemnización derivada de la póliza 

de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. No. 480-45- 

994000009564 presentada por CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, debido a 

que a su juicio no encontraba acreditadas las condiciones previstas en el artículo 

1077 del Código de Comercio, y las Condiciones Generales de la Póliza. 

 

 

II. PRETENSIONES 

 

Primera: Que se declare que CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S 

suscribió la póliza de seguro de cumplimiento No. 480-45-994000009564 de fecha  

13 de septiembre de 2022 con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA cuyo objeto es: “GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS 

DERIVADOS DEL  INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL 

CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 

23/08/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON 
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CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 

TERESA DE JESUS, UBICADA EN IBAGUE- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN 

EL MARCO DEL CONTRATO MARCO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL 

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 

COMO VOCERO ADMINISTRATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR.” 

 

Segunda: Que se declare que dentro de los amparos contratados están los de buen manejo 

del anticipo, pago de salarios, prestaciones sociales, cumplimiento y estabilidad de la obra 

así: 

• CUMPLIMIENTO: $ 77.108.433,40 

• BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: $ 57.344.917,00 

• PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: $ 

115.662.650,10  

• ESTABILIDAD DE LA OBRA: $ 115.662.650,10 

 

Tercera: Que se declare que  el beneficiario de la póliza de cumplimiento No. 480-45-

994000009564 de fecha  13 de septiembre de 2022 otorgada por la ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA es el CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, y que como tal 

tiene derecho al pago, por parte de la mencionada aseguradora, de las condenas que se 

impongan a CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S, y que estén a su cargo, dentro 

del Tribunal de Arbitramento Convocado por las empresas consorciadas en el 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES 

S.A.S , para dirimir la controversia  surgida entre estos, con ocasión del incumplimiento del 

contrato de construcción de fecha 23 de agosto de 2022 para la ejecución de las obras 

correspondientes a la construcción del bloque A2 en la institución educativa santa teresa 

de Jesús, ubicada en Ibagué- departamento del Tolima.  

 

Cuarta:  Como consecuencia de las declaraciones anteriores, que se ordene y condene a 

la llamada en garantía – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA al pago a favor de 

la Parte Convocante, de cada una de las condenas que se imponga en contra de 
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CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S  y que estén a cargo del llamado en 

garantía, dentro del trámite arbitral seguido por las empresas consorciadas en el 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES 

S.A.S, para dirimir la controversia  surgida entre estos, con ocasión del incumplimiento del 

contrato  de construcción de fecha  23 de agosto de 2022 para la ejecución de las obras 

correspondientes a la construcción del bloque A2 en la institución educativa santa teresa 

de Jesús, ubicada en Ibagué- departamento del Tolima.   

III. CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO  

 

De conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, de forma juramentada 

y razonada estimo el valor de las pretensiones en la suma de CIENTO NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS ($109.730.019.oo) teniendo en 

cuenta las pretensiones de condena solicitadas así: 

 

A. Perjuicio por no amortización del anticipo: CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($51.058.627.oo) de conformidad con 

lo señalado en el hecho 8 de la reclamación. (Ver carpeta 7 – Subcarpeta 7.1.)  

 

B. Perjuicio por sobre costos de nuevos contratos: CUARENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 

($47.865.326), de conformidad con lo señalado en el hecho 14 de la reclamación. (Ver 

carpeta 7 – Subcarpeta 7.2.)  

 

C. Perjuicio por pago de corrección de actividades ejecutadas de manera defectuosa y/o 

deficiente en la obra: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS 

PESOS ($10.806.066), de conformidad con lo señalado en el hecho 15 de la reclamación. 

(Ver carpeta 7 – Subcarpeta 7.3.) 

 

El valor total de los perjuicios sufridos por CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR como 

consecuencia del incumplimiento de CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S, más 

la cláusula penal, corresponde a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS ($109.730.019.oo). 
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Por lo que la cuantía del proceso por los perjuicios sufridos por el incumplimiento del 

contrato y cláusula penal se estima en CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA MIL DIECINUEVE PESOS ($109.730.019.oo).  

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

Las normas aplicables a este proceso arbitral son la Constitución Política, la Ley 1563 de 

2012, el Código General del Proceso, el Código Civil, el Código de Comercio, y las demás 

normas que las adicionen, modifiquen o deroguen, así como cualquier otra norma aplicable.  

 

En especial los artículos 64, 65 y 66 del Código General del Proceso, así:  

 

El llamamiento en garantía es un tipo de intervención forzosa de un tercero, producto de la 

ley o de un acuerdo de voluntades, mediante el cual una parte principal en un proceso 

puede solicitar la vinculación del llamado, para que éste efectúe el pago de una 

indemnización de perjuicios que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial de las sumas 

a que fuere condenado como el resultado de la sentencia y a fin de que en la misma decisión 

el juez resuelva la obligación entre el llamante y el llamado.  

 

La mencionada figura se encuentra establecida en los artículos 64 a 67 del Código General 

del proceso, así: 

 

“Artículo 64. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o 

contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el 

reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la 

sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de 

acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá 

pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso 

se resuelva sobre tal relación.” 

 

La actual normatividad procesal únicamente requiere, que quien realice el llamado en 

garantía “afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del 

perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le 

promueva”. 
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Ese artículo mantiene la posibilidad de que tanto el demandante como el demandado 

acudan a la figura del llamamiento en garantía, siendo la oportunidad para solicitarlo en la 

demanda si se trata de la parte activa y en el término para contestarla tratándose de la 

pasiva.  

 

De conformidad con el artículo 65 del C.G.P.1, cuando se trate del demandante la solicitud 

debe hacerse por medio de demanda con la totalidad de los requisitos exigidos para su 

presentación. 

 

En cuanto al trámite del llamamiento en garantía está establecido en el artículo 66 del 

C.G.P., así:   

 

“Artículo 66. Trámite. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar 

personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la 

demanda inicial. Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, 

el llamamiento será ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en 

el inciso segundo del artículo anterior. 

 

El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el 

llamamiento, y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

 

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial 

aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en 

garantía. 

 

PARÁGRAFO. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el 

llamamiento cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como 

representante de alguna de las partes.” 

 

Tal como consta en los hechos de la presente demanda y las pruebas allegadas, se 

encuentra plenamente demostrado que la sociedad CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S suscribió, a favor de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR, 

 

1 Artículo 65. Requisitos del llamamiento. La demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá 
cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 y demás normas aplicables. 
El convocado podrá a su vez llamar en garantía.  
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póliza de cumplimiento No.480-45-994000009564 de fecha  13 de septiembre de 2022  con 

la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, para “GARANTIZAR EL PAGO DE LOS 

PERJUICIOS DERIVADOS DEL  INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO 

DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 

23/08/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONSTRUCCIÓN 

DEL BLOQUE A2 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS, 

UBICADA EN IBAGUE- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO MARCO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA 

BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO ADMINISTRATIVO 

DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR.”  

 

Por tanto, es procedente que se llame en garantía a la afianzadora ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA, dentro del mismo trámite arbitral, convocado por las empresas 

consorciadas en el CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR contra CALDERON D&AZ 

CONSTRUCCIONES S.A.S, para dirimir la controversia surgida entre estos, con ocasión 

del incumplimiento del contrato de obra de fecha 23 de agosto de 2022 para la ejecución 

de las obras correspondientes a la construcción del bloque A2 en la institución educativa 

santa teresa de Jesús, ubicada en Ibagué- departamento del Tolima, lo anterior de 

conformidad con las normas legales transcritas.  

 

Por su parte el artículo 37 de la ley 1563 de 2012, permite la intervención de otras partes y 

terceros en el proceso arbitral así: 

 

ARTÍCULO 37. INTERVENCIÓN DE OTRAS PARTES Y TERCEROS. La intervención en 

el proceso arbitral del llamado en garantía, del denunciado en el pleito, del interviniente 

excluyente y demás partes, se someterá a lo previsto en las normas que regulan la materia 

en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad adicional a su cargo por 

concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante providencia susceptible de recurso 

de reposición. La suma correspondiente deberá ser consignada dentro de los diez (10) días 

siguientes. 

(…) 

 

Cuando el llamado en garantía o denunciado en el pleito, que ha suscrito el pacto arbitral o 

ha adherido a él, no consigna oportunamente, el proceso continuará y se decidirá sin su 
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intervención, salvo que la consignación la efectúe alguna otra parte interesada, aplicando 

en lo pertinente el artículo. 

(…) 

PARÁGRAFO 1o. Cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto 

arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. (negrillas y subrayas fuera 

de texto)” 

V. COMPETENCIA Y CUANTÍA 

 

Es competente para conocer de la presente controversia un Tribunal Arbitral que funcionará 

en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1563 de 2012, para todos los efectos el presente 

arbitraje es de menor cuantía por versar sobre pretensiones patrimoniales inferiores a los 

cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 SMLMV).  

VI. PRUEBAS  

  

Solicitamos al tribunal se sirvan tener como pruebas del presente proceso, las siguientes:  

1. Pruebas documentales presentadas con la demanda. 

2. Copia de la póliza de cumplimiento No.480-45-994000009564 de fecha 13 de 

septiembre de 2022.  

3. Copia de la reclamación de octubre de 2023 a Aseguradora Solidaria de Colombia y de 

su respuesta.  

 

VII. ANEXOS 

 

Los siguientes documentos son presentados como anexos:  

 

1. Poder otorgado por los demandantes y los documentos que prueban su existencia 

representación 

2. Certificado de existencia y representación de ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

3. Los documentos que se listan en el acápite de pruebas documentales. 
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VIII. NOTIFICACIONES  

 

Por medio de la presente, de conformidad con el inciso segundo del artículo 8 de la ley 2213 

de 2022, declaro bajo la gravedad de juramento que las direcciones de correo electrónico 

que se relacionan a continuación corresponden a los utilizados por las personas a notificar, 

los cuales fueron obtenidas de los certificados de existencia y representación de las partes 

a notificar. 

 

La Demandante y la suscrita recibiremos notificaciones en Sector Papayal- Torices, Cra 

13B No. 26-78, edificio Chambacú Oficina 625 y en las direcciones de correo electrónico: 

contacto@mynabogados.com ; emnajera@mynabogados.com y ericaluciamn@gmail.com 

 

La llamada en garantía recibe notificaciones en la siguiente dirección: Calle 87 No. 44-109 

Oficina 5, y al correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co 

 

Atentamente,  

 

ERICA LUCÍA MARTÍNEZ NÁJERA 
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