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LIQUIDACIÓN DEL HITO O CAPÍTULO URBANISMO INTERNO Y MURO DE CERRAMIENTO 
DEL CONTRATO  1900078, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO DE OBRA No. 1380-35-

2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO DESARROLLO 

ESCOLAR. 
 
Entre señores JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO identif icado con cedula de ciudadanía 

No. 93.414.645 por parte de CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR con NIT 900.980.711-7, y 
quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE; y HOMAR DAVID CALDERON CALDERON 
identif icado con la cédula de ciudadanía No. 5.828.649 con Nit 5.828.649-2 y en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, mediante la presente ACTA proceden a LIQUIDAR EL HITO 

URBANISMO INTERNO Y MURO DE CERRAMIENTO del Contrato 1900078 para el colegio I.E. 
LEÓN XIII del municipio de Soacha- Cundinamarca, EN EL MARCO DEL CONTRATO MARCO 
DE OBRA No. 1380-35-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y 
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR de 05 DE MAYO DE 2022 previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 

 
1.1. Datos generales 
 

 
LAS PARTES ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Las partes declaran liquidado el hito  o capítulo de la referencia, esto es el HITO o 

CAPÍTULO ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN del CONTRATO 1900078. 
 

 
 
SEGUNDO: Que las actividades, valores y cantidades f inales ejecutadas por el CONTRATISTA 

correspondientes al HITO o CAPÍTULO objeto de liquidación son las que se señalan en el cuadro 
que se presenta a continuación: 
 

CANTIDADES DE 
OBRA           

Grupo Descripción UM Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 
70.003 - RELLENO EN RECEBO COMÚN 

COMPACTADO MECÁNICAMENTE - 11550 - 
M3 436.44 87,606.99 38,235,198.91 

CONTRATO 1900078 

PARTES  HOMAR DAVID CALDERON CALDERON Y 

CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR 

OBJETO DEL CONTRATO  URBANISMO INTERNO Y MURO DE 
CERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

VALOR DEL HITO O CAPÍTULO 

LIQUIDADO   

159,697,586.38 
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2 70.004 - ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN 
SITIO E=0.1M - 1172 - 

M2 1,275 15,494.99 19,756,124.28 

3 
70.005 - CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 3000 
PSI - 1172 - 

M2 92.02 20,771.99 1,911,439.41 

4 
70.006 - REFUERZO MALLA 
ELECTROSOLDADA (PARA ANDENES Y 
RAMPAS) - 1084 - 

KG 5,078.27 751.99 3,818,857.20 

5 

70.007 - CORTE Y SELLO DILATACION PLACAS 

DE CONCRETO. INCLUYE SIKA ROD Y 
SIKAFLEX PAVIMENT. ANCHO DE CORTE MAX 
4mm - 11441 - 

ML 1,702 14,777.00 25,150,454.01 

6 

70.008 - CONCRETO PARA PAVIMENTO 
RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS 
Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN - 1074 
- 

M3 0 249,082.99 0.00 

7 
70.009 - BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN 
CONCRETO DE 2500 PSI - 1174 - ML 190.31 7,389.00 1,406,200.66 

8 
70.010 - ACERO DE REFUERZO fy=420MPa 

(PARA BORDILLOS) - 4944 - 
KG 1,556.2 751.99 1,170,261.83 

9 
70.018 - CAÑUELA EN CONCRETO 3000PSI. 
ANCHO 40 CM, ALTURA 22 CM. - 4164 - ML 0 12,840.00 0.00 

10 
70.019 - CONTENEDOR DE RAICES EN 
MAMPOSTERIA, PROFUNDIDAD DE 
MAMPOSTERIA H=80 M - 9123 - 

ML 18 89,718.00 1,614,924.00 

11 
70.020 - LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON 
PINTURA EN FRÍO - 12613 - 

ML 0 4,750.00 0.00 

12 73.001 - ANCLAJE 3/8" L=30CM - 12628 - UN 172 8,656.00 1,488,832.00 

13 

73.002 - MURO EN LADRILLO PRENSADO 
MACIZO, E=0.12 M (LINEAL DE HASTA 50CM 
DE ALTO)". PILAS UNIDAD DE MEDIDA ML - 

12629 - 

ML 168.06 24,276.99 4,079,992.57 

14 
73.005 - CERCA EN ALAMBRE ENERGIZADO. 2 
HILOS - 12241 - ML 0 24,276.99 0.00 

15 

73.006 - MACHON EN MAMPOSTERIA PARA 
CONFINAMIENTO CERRAMIENTO 
PREESCOLAR. ALTURA 1.20. VANOS DE 
ACCESOS AULAS DE PREESCOLAR - 12630 - 

UN 0 147,770.00 0.00 

16 
70.001 - EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA 
SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES) - 11507 - 

M3 369.08 42,221.00 15,582,928.03 

17 
70.002 - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES) - 2405 - 

M3 97.27 66,496.99 6,468,162.90 

18 
70.011 - EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE 

TIERRA NEGRA) - 12245 - 
M2 0 18,999.00 0.00 

19 

70.013 - CARCAMO EN CONCRETO f'c=21MPa. 

ANCHO LIBRE 20CM, ALTURA LIBRE 15 CM. 
ESPESOR PARED Y BASE 10CM - 7186 - 

ML 87.88 89,718.00 7,884,418.14 

20 
70.014 - CARCAMO EN CONCRETO f'c=21MPa. 
ANCHO LIBRE 20CM, ALTURA LIBRE 20 CM. 
ESPESOR PARED Y BASE 10CM - 7186 - 

ML 58.65 89,718.00 5,261,960.90 

21 
70.016 - ACERO DE REFUERZO fy=420MPa 
PARA CARCAMO EN CONCRETO - 4944 - 

KG 4,649.16 751.99 3,496,161.39 

22 70.021 - BANCA EN CONCRETO M-30 - 12691 - UN 6 52,774.99 316,649.97 

23 70.022 - CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 
BARCELONA - 12692 - 

UN 9 52,774.99 474,974.95 

24 
71.002 - CAJA DE INSPECCION 100X100 - 
12622 - 

UN 1 474,975.99 474,975.99 

25 
71.003 - MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN - 
5240 - 

UN 1 15,831.99 15,831.99 

26 
71.004 - TUBERIA DRENAJE PVC 110 MM - 
12624 - 

ML 34.98 29,554.00 1,033,798.92 

27 72.009 - VIGUETA 20x25 PARA CERRAMIENTO 
EN CONCRETO 3.000PSI - 5949 - 

ML 172.58 15,833.00 2,732,459.73 

28 
72.010 - ACERO DE REFUERZO 60000 PSI - 

4944 - 
KG 3,627.54 751.99 2,727,904.67 
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29 

70.015 - CARCAMO EN CONCRETO f'c=21MPa. 

ANCHO LIBRE 20CM, ALTURA LIBRE 30 CM. 
ESPESOR PARED Y BASE 10CM - 7186 - 

ML 0 96,007.50 0.00 

30 

72.002 - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES) - 2405 - 

M3 25.67 66,496.99 1,706,977.91 

31 72.007 - VIGA DE CIMENTACION MURO DE 
CERRAMIENTO CONCRETO 3000PSI - 2407 - 

M3 11.87 204,832.00 2,431,355.85 

32 
72.003 - RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE - 11550 - 

M3 4.12 87,607.00 360,940.84 

33 

75.011 - POZO DE INSPECCION CILINDRICO. 
FONDO Y TAPA EN CONCRETO. PAREDES DEL 
CUERPO CILINDRICO EN LADRILLO TOLETE. 

ALTURA DE POZO 2M - 11225 - CONEXIÓN A 
RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 

UN 2 3,008,182.00 6,016,364.00 

34 
72.006 - ZAPATA DE CIMENTACION 
CERRAMIENTO CONCRETO 3000PSI - 8205 - 

M3 2.1 204,832.00 430,147.20 

35 
70.025 - TOPELLANTAS EN CONCRETO 
50x15x15 - 12618 - 

UN 0 21,110.00 0.00 

36 72.004 - BASE EN CONCRETO POBRE DE 1500 
PSI M3 - 12627 - 

M3 2.21 474,975.99 1,049,696.95 

37 
72.005 - CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% 

RAJÓN PARA BASES - 6646 - 
M3 8.42 141,898.00 1,194,781.16 

38 
72.008 - COLUMNETA 25X25 PARA 
CERRAMIENTO EN CONCRETO 3.000PSI - 
1131 - 

ML 99 14,189.99 1,404,809.88 

Valor Total 159,697,586.38 

 
 

TERCERO: Que teniendo en cuenta la presente liquidación, las partes establecen que el valor f inal 
ejecutado por concepto del HITO O CAPÍTULO sujeto de liquidación es de CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  

PESOS (159,697,586.38) para el capítulo de URBANISMO INTERNO Y MURO DE 
CERRAMIENTO. 
  

CUARTO: El CONTRATISTA manif iesta su entera satisfacción y por tanto renuncia expresamente 
a cualquier reclamación posterior a la suscripción de la presente acta con respecto al HITO O 
CAPÍTULO en mención, ya sea por precios, cantidades, obras o actividades adicionales asociadas 

al HITO O CAPÍTULO, mayores cantidades o mayores valores ejecutados, entre otros. 
 
Se hace constar que la presente acta se efectúa con fundamento en la información que reposa en el 

expediente contractual, y hacen parte integral los soportes, actas de pago, y anexo de liquidación. 
En fe de lo anterior y para constancia se f irma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los 
DIEZ Y SIETE (17) del mes de OCTUBRE del dos mil VEINTIDÓS (2022). 

   
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR                   CONTRATISTA 
 

 
 

 
 
JIMMY FERNANDO BENTACOURT MORENO                 HOMAR DAVID CALDERON CALDERON 
C.C. 93.414.645                         C.C 5.828.649 
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR                           
 NIT. 900.980.711-7                                      NIT. 5.828.649-2 


