
 

 

Señores 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META (REPARTO) 

E. S. D. 

 

Referencia:   Medio de Control de Controversias Contractuales 

Demandante:  TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. 

Demandados:  MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN y EQUIDAD 

SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO 

DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 80.038.372 de Bogotá, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. 

157.263 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de 

Abogados daraque@gomezpinzon.com, obrando en mi condición de apoderado especial de 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., como consta en el poder que se anexa a 

la presente demanda, interpongo el medio de control de CONTROVERSIAS CONTRACTUALES en contra 

de MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN y de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 

ORGANISMO COOPERATIVO., a fin de que por este medio procesal se resuelvan las pretensiones, 

declarativas y de condena, relacionadas con el contrato No. 551000128 (en adelante el “Contrato”) y con 

la Póliza de Cumplimiento No. AA002235 que ampara los riesgos de incumplimiento del mismo, en los 

siguientes términos: 

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES 

A. DEMANDANTE 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. (en adelante, “TGI”), sociedad identificada 

con el NIT. 900.134.459-7, domiciliada en Bogotá, con dirección de notificaciones judiciales registrada en 

el registro mercantil notificaciones.judiciales@tgi.com.co, representada legalmente por JORGE ANDRÉS 

HENAO ZAMBRANO , mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 79.734.763, como 

consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta junto con este escrito. 

B. DEMANDADAS 

1. MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN (en adelante, “MONTAJES JM”), sociedad identificada 

con NIT 844.000.670-7, con domicilio principal en Bogotá, con dirección de notificaciones judiciales 
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registrada en el registro mercantil judicial@montajesjm.com, representada por el señor EDISSON 

FERNANDO CRISTANCHO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.132.213, o quien 

haga sus veces, como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se aporta 

junto con este escrito. 

2. LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO (en adelante, “LA 

EQUIDAD”), sociedad cooperativa constituida bajo las leyes de la República de Colombia, domiciliada 

en la ciudad de Bogotá, identificada con NIT 860.028.415-5, con dirección de notificaciones judiciales 

registrada en el registro mercantil notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop 

representada legalmente por el señor NÉSTOR RAÚL HERNÁNDEZ OSPINA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 94.311.640, o quien haga sus veces, tal como consta en el certificado expedido por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, y en el certificado de existencia y representación legal 

que se aporta junto con este escrito. 

II. PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se DECLARE que por falta de consenso entre MONTAJES J.M. S.A. EN 

REORGANIZACIÓN y TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. en reunión del 25 de abril 

de 2023, no se suscribió acta de liquidación bilateral del Contrato No. 551000128. 

SEGUNDA: Que se DECLARE que TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. agotó el 

procedimiento previsto en la Cláusula No. 28 del Contrato 551000128. 

TERCERA: Que se DECLARE que, como consecuencia de la falta de consenso entre las partes, 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ejerció el derecho a liquidar unilateralmente el 

Contrato. 

CUARTA: Que se DECLARE que el Acta de Liquidación del 26 de abril de 2023 es vinculante para las 

partes.  

QUINTA: Que se DECLARE que MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN, está en la obligación de 

pagar a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. la suma de DOS MIL MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.352.473.569), contenida en el numeral ii) de la Cláusula 

Segunda del Acta de Liquidación.  

SEXTA: DECLARAR que, TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. reconoció a MONTAJES 

J.M. S.A. EN REORGANIZACIÓN la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($430.579.358), contenida en el 

numeral iii) de la Cláusula Segunda del Acta de Liquidación. 
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SÉPTIMA: DECLARAR que opera la compensación de las sumas indicadas en la pretensión QUINTA y 

SEXTA anteriores, en consonancia con el Acta de Liquidación y, en consecuencia, CONDENAR a 

MONTAJES J.M S.A. EN REORGANIZACIÓN al pago de la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1.921.894.211).   

OCTAVA: CONDENAR a MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN al pago de los intereses 

moratorios sobre el valor señalado en la pretensión anterior o el que resulte probado en el proceso, desde 

el 1 de mayo de 2023 o, la fecha posterior o anterior que se tenga probada, hasta el día del pago efectivo. 

SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN OCTAVA: CONDENAR a MONTAJES JM S.A. EN 

REORGANIZACIÓN al pago de los intereses moratorios causados sobre la suma contenida en la 

pretensión SÉPTIMA ANTERIOR o el valor que resulte probado, desde la fecha en que le sea 

notificada la admisión de la demanda y hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo. 

NOVENA: DECLARAR que, como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones PRINCIPALES o 

SUBSIDIARIAS ocurrió el siniestro amparado por la Póliza de Cumplimiento No. AA002235, expedida con 

motivo del contrato de seguro celebrado entre LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 

COOPERATIVO y MONTAJES J.M. S.A. EN REORGANIZACIÓN.   

DÉCIMA: DECLARAR que LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO es 

responsable al pago de las condenas que le fueren impuestas a MONTAJES J.M. S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, a favor de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A., en su condición 

de ASEGURADO y BENEFICIARIO, hasta el límite de la cobertura dada en el contrato de seguro. 

DÉCIMA PRIMERA: CONDENAR a LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 

COOPERATIVO a pagar a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A., la suma a la que 

MONTAJES JM sea condenada. 

DÉCIMA SEGUNDA: CONDENAR a LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 

COOPERATIVO a pagar a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A., dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha en que se pronuncie la decisión que ponga fin al proceso, el valor de los intereses 

moratorios iguales al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado 

en la mitad sobre la suma de que trata la pretensión anterior, calculados desde el 16 de noviembre de 

2024, día siguiente del vencimiento del plazo contemplado en el artículo 1080 del Código de Comercio, 

hasta la fecha efectiva de pago. 

DÉCIMA TERCERA: Que se condene a MONTAJES J.M. S.A. EN REORGANIZACIÓN y a LA EQUIDAD 

SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO al pago de las costas procesales y agencias en 

derecho de conformidad de lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
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lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), en concordancia con lo dispuesto en los artículos 

365 y subsiguientes del CGP. 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

El siguiente grupo de pretensiones subsidiarias se acumula en el evento en que el Juez estime que el Acta 

de Liquidación no es vinculante para TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. y para 

MONTAJES JM (Pretensión Principal CUARTA) y, en consecuencia, también desestime las pretensiones 

acumuladas Quinta a Octava. 

PRIMERA SUBSIDIARIA: DECLARAR que MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN incumplió el 

Contrato No. 551000128 celebrado el 25 de noviembre de 2021, por el incumplimiento grave del hito No. 

3 correspondiente a la puesta en operación del cruce PHD del río Guayuriba, establecido en el numeral 

6.1.2. del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” del Contrato, con un desvío del –14,63%. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que el Tribunal proceda a LIQUIDAR el Contrato No. 551000128 celebrado 

entre TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. y MONTAJES J.M. S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, teniendo en cuenta las condenas a las que haya lugar en este proceso. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA: DECLARAR que, como consecuencia del incumplimiento señalado en la 

pretensión PRIMERA SUBSIDIARIA, MONTAJES JM S.A. EN REORGANIZACIÓN, está en la obligación 

de pagar a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. la suma de  DOS MIL MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.352.473.569): 

1. La suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($166.499.564), en virtud de las compensaciones 

pactadas en las Modificaciones Contractuales Nos. 2 y 3. 

2. La suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL CINCO PESOS ($2.185.974.005), correspondiente al saldo por pagar por la 

aplicación del procedimiento de las cláusulas penales pactadas en el Contrato.  

TERCERA SUBSIDIARIA: DECLARE que TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 

reconoció a MONTAJES JM las siguientes sumas, las cuales no se ha allanado a compensar con la suma 

a favor de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. referidas en la pretensión anterior: 

1. La suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($322.676.586) por concepto de las Actas de Entrega 

Parcial No. 8, 9 y 10, a la cual se le deberá restar la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES 
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SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($209.730.364) 

correspondiente a los pagos tramitados con respecto a trabajadores y proveedores locales de 

acuerdo con las solicitudes y autorizaciones expresas presentadas por MONTAJES JM S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, para un valor real de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($112.946.222). 

2. La suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($317.633.136) por concepto del fondo de reserva.  

CUARTA SUBSIDIARIA: DECLARAR que opera la compensación de las sumas contenidas en las 

pretensiones SEGUNDA SUBSIDIARIA y TERCERA SUBSIDIARIA. 

QUINTA SUBSIDIARIA: CONDENAR al pago del saldo a favor de TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL S.A. después de aplicar la compensación pretendida en la pretensión CUARTA 

SUBSIDIARIA.  

SEXTA SUBSIDIARIA: CONDENAR a MONTAJES JM EN REORGANIZACIÓN a pagar los intereses 

moratorios sobre la suma señalada en la pretensión anterior, o aquella que resulte probada en el proceso, 

desde el 1 de mayo de 2023, o la fecha que se encuentre probada, hasta día del pago efectivo. 

III. HECHOS 

A continuación, se narran los hechos que sustentan las pretensiones y que dan cuenta, sumariamente, del 

incumplimiento por parte de MONTAJES JM del hito No. 3, correspondiente a la puesta en operación del 

cruce PHD del río Guayuriba, establecido en el numeral 6.1.2. del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” del 

Contrato. 

Igualmente, y como consecuencia del incumplimiento del Contrato por parte de MONTAJES J.M. S.A., el 

capítulo de hechos pone de presente aquellos relacionados con el contrato de seguro entre tal compañía 

y LA EQUIDAD SE, y que han quedado consignados en la Póliza No. AA002235 (en adelante, la “Póliza”) 

expedida para garantizar el Contrato, y cuyo beneficiario es TGI 

A. ANTECEDENTES: PROCESO COMPETITIVO CERRADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO NO. 551000128: 

Primero. El 5 de mayo de 2021, TGI dio apertura al Proceso Competitivo Cerrado a través de 

publicación la solicitud 2021-225 para celebrar contrato de EPC para los cruces Guayuriba, Ocoa y Venado 

en la plataforma digital SAP Ariba (en adelante el “Proceso Competitivo 2021-225). 



 

 

 

6  

Segundo. En virtud de la apertura del proceso, TGI dio a conocer a los oferentes instrucciones 

básicas que debían cumplir las ofertas, incluyendo las Especificaciones Técnicas de Construcción – Cruces 

Guayuriba, Ocoa y Venado, que indicaba:  

 

 

 

Tercero. Dentro del marco del Proceso Competitivo 2021-225, TGI recibió ofertas por parte de 

MONTAJES JM e ISMOCOL S.A.  

Cuarto. En lo que concierne a MONTAJES JM, dicha compañía presentó su oferta inicial el 30 de julio de 

2021. 

Quinto. El 24 de agosto de 2021, después de revisadas las ofertas por parte del comité evaluador 

designado para el proceso competitivo 2021-225, se solicitó a algunos oferentes, entre ellos MONTAJES 

JM, que mejoraran su oferta de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.1. de las Condiciones 

Específicas de Contratación (Doc-Proce Selec, folio 29).   

Sexto. A raíz de la solicitud de TGI, MONTAJES JM presentó oferta mejorada el 5 de octubre de 2021, 

después de solicitar, el 25 de agosto de 2021, ampliación del plazo para su entrega, en donde pasó de 

ofertar la ejecución del proyecto por un valor de COP$12.073.145.431 a COP$10.880.256.056 

Séptimo. El 27 de octubre de 2021, TGI comunicó a MONTAJES JM la aceptación de la oferta 

mejorada y la adjudicación del Contrato objeto del Proceso Competitivo 2021-225 cuyo objeto era realizar 

la “INGENIERÍA DE DETALLE, COMPRAS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CRUCE 

SUBFLUVIAL DEL RÍO GUAYURIBA Y DEL RÍO OCOA MEDIANTE PERFORACIÓN HORIZONTAL 

DIRIGIDA (PHD), EN EL GASODUCTO APIAY – USME Y APIAY – OCOA RESPECTIVAMENTE; Y 

CRUCE SUBFLUVIAL DE LA QUEBRADA EL VENADO A CIELO ABIERTO EN EL GASODUCTO DINA -

TELLO DE  PROPIEDAD DE TGI S.A. ESP” por un valor de COP$10.880.256.056, cuya durabilidad 

inicialmente era de 9 meses para el paquete 1 y de 6 meses para los paquetes 2 y 3.  
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B. CON RELACIÓN AL CONTRATO NO. 551000128 Y SUS MODIFICACIONES: 

 

Octavo. El 25 de noviembre de 2021, TGI y MONTAJES JM (en adelante, las “Partes”) suscribieron 

el Contrato No. 551000128. 

Noveno. El Contrato preveía la intervención de 3 cruces subfluviales independientes para 

gasoductos de propiedad de TGI, a saber:  

i. Paquete 1 – Cruce Subfluvial – PHD Río Guayuriba en el gasoducto Apiay – Usme  

ii. Paquete 2 – Cruce Subfluvial – PHD Río Ocoa en el gasoducto Apiay – Ocoa; y  

iii. Paquete 3 – Cruce Subfluvial – A cielo abierto Quebrada El Venado en el gasoducto Dina – Tello. 

Décimo. El 29 de noviembre de 2021, en cumplimiento de las garantías contractuales pactadas, LA 

EQUIDAD expidió la Póliza de Cumplimiento a favor de Empresas de Servicios Públicos No. AA002235 

(en adelante la “Póliza”), contratada por MONTAJES JM. 

Undécimo. El 28 de diciembre de 2021, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato, dando 

inicio al plazo de ejecución, el cual inicialmente era por 9 meses para la etapa 1 y de 6 meses para la etapa 

2 y 3. 

Duodécimo. El 16 de marzo de 2022, las Partes suscribieron la Modificación No. 1 del Contrato, en la 

que se pactó modificar las garantías contractuales para incluir los siguientes amparos: 

1. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 

2. Buen manejo de los materiales (tubería) 

3. Estabilidad de obra.   

Decimotercero. El 28 de junio de 2022, las Partes suscribieron la Modificación No. 2 del Contrato, 

en la que se pactó: 

1. Adicionar 1 mes y 15 días calendario al plazo del Contrato para la ejecución del paquete 2.  

2. Adicionar 1 mes calendario al plazo del Contrato para la ejecución del paquete 3.  

3. Modificar el Anexo 2 B “Cantidades y Precios Paquete 2” para incluir 2 ítems nuevos. 
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4. Incorporación de la “Especificación técnica para demolición de lastrado” adjunta a la Modificación 

No.2.  

5. El reconocimiento de MONTAJES JM a favor de TGI de la suma de NOVENTA Y UN MILLONES 

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($91.002.632), IVA incluido. 

Decimocuarto. El 10 de agosto de 2022, las Partes suscribieron la Modificación No. 3 del Contrato, en la 

que se pactó: 

1. Adicionar 28 días calendario al plazo de ejecución del Contrato para la ejecución del paquete 2.  

2. El reconocimiento de MONTAJES JM a favor de TGI de la suma de SETENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS ($75.496.932), incluido IVA.  

Decimoquinto. El 27 de septiembre de 2022, las Partes suscribieron la Modificación No. 4 del Contrato, 

en la que se pactó: 

1. Adicionar 3 meses y 10 días calendario al plazo de ejecución del Contrato para la ejecución del 

paquete 1. 

Decimosexto. En virtud del numeral 6.1.2. del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, que era parte integral 

del Contrato, se acordó, el Hito No.3, referente a la puesta en operación del cruce PHD. 

Decimoséptimo. De acuerdo con la Modificación contractual No. 4, el plazo de puesta en operación 

del cruce PHD del río Guayuriba se amplió en 3 meses y 10 días.  

Decimoctavo. Transcurridos 62 días del plazo adicional, no se observaba el inicio del perforado, la 

finalización de la tarabita, ni el cumplimiento del plan de compras, teniendo el siguiente impacto en la 

ejecución programada con corte del 29 de noviembre de 2022:  
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Decimonoveno. Dicho incumplimiento llevó a una desviación total, para dicho momento, del -

14,63%, de acuerdo con el Plan de Trabajo ajustado a la Modificación No. 4:  

 

Vigésimo. Debido a la falta de subsanación de los incumplimientos por parte de MONTAJES JM, el 

30 de noviembre de 2022, TGI procedió a notificar la apertura del procedimiento contenido en el numeral 

20 de la Sección B del Clausulado General del Contrato; procedimiento de Cláusula Penal de Apremio. 
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Vigésimo primero. De acuerdo con el Clausulado General, la cláusula penal de apremio se calculaba 

de la siguiente manera: 

 

Vigésimo segundo. Para el 20 de diciembre de 2022 el retraso de MONTAJES JM respecto del Plan 

de Trabajo era del 31,18%, como se evidencia a continuación:  
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Vigésimo tercero. En vista de dicho retraso y, en virtud de la facultad otorgada en la cláusula 

anteriormente citada, TGI procedió a terminar unilateralmente el Contrato de forma efectiva el 26 de 

diciembre de 2022, toda vez que ya se contaba con apremios por el 10% del valor total del mismo.  

Vigésimo cuarto. En adición, en virtud del numeral 21 sección B del Clausulado General del 

Contrato, TGI dio aplicación a la cláusula penal pecuniaria, numeral que dispone lo siguiente:  

  

C. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 551000128 

 

Vigésimo quinto. El 3 de abril de 2023 TGI remitió el Proyecto de Acta de Liquidación a MONTAJES 

JM.  

Vigésimo sexto. Dentro de los 10 días siguientes al recibo del Proyecto de Acta de Liquidación, 

MONTAJES radicó 6 comunicaciones en donde autorizó expresamente a TGI para realizar los pagos 

directos a trabajadores y proveedores vinculados con la ejecución del Contrato.  

Vigésimo séptimo. En comunicación No. S20230100001932 del 24 de abril de 2023, TGI precisó que 

con el único propósito de no agravar el daño derivado del incumplimiento de MONTAJES JM, se daría 

trámite a las deudas relacionadas con extrabajadores de MONTAJES JM y proveedores locales advirtiendo 

que los saldos restantes serían retenidos y compensados.  

Vigésimo octavo. En la misma comunicación del 24 de abril de 2023, TGI convocó a MONTAJES JM 

a una reunión el 25 de abril de 2023 para proceder con la Liquidación del Contrato.  

Vigésimo noveno. El 25 de abril de 2023 se reunieron las Partes para proceder con la revisión y 

ajustes finales del Acta de Liquidación.  

Trigésimo. No obstante, en dicha reunión no se llegó a un acuerdo por las Partes, agotándose el 

procedimiento previsto en la Cláusula 28 “Liquidación del Contrato” de la sección B del Clausulado General 

del Contrato.  

Trigésimo primero. En consecuencia, TGI procedió a liquidar unilateralmente el Contrato el día 26 de 

abril mediante Acta de Liquidación Unilateral, en la que constó:  
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• El balance financiero del Contrato, en el que constaba un valor a favor de TGI por DOS MIL 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($2.352.473.569), por los siguientes 

conceptos: 

o CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($166.499.564), en virtud de las 

compensaciones pactadas en las Modificaciones 2 y 3. 

o DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL CINCO PESOS ($2.185.974.005), por los saldos a pagar por la aplicación 

de las cláusulas penales.  

• En adición a indicar un valor a favor de MONTAJES JM por CUATROCIENTOS TREINTA 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS ($430.579.358), correspondiente a 

o Saldo por pagar por Actas de Entrega Parcial No. 8, 9 y 10 por valor de CIENTO DOCE 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 

($112.946.222). 

o Fondo de reserva por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($317.633.136). 

• En consecuencia, se estableció una compensación a favor de TGI por MIL NOVECIENTOS 

VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 

PESOS ($1.921.894.211).  

 

• La anterior suma debía ser pagada en la cuenta de ahorros señalada en el Acta de Liquidación 

dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación adjunta al Acta de Liquidación.  

 

D. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA PÓLIZA No. AA002235 

 

Trigésimo segundo. El 28 de diciembre de 2022, TGI remitió aviso de siniestro a LA EQUIDAD, como 

consecuencia de la terminación anticipada por el incumplimiento de las obligaciones principales del 

Contrato por parte de MONTAJES JM.  

Trigésimo tercero.  El 25 de septiembre de 2024, TGI remitió a LA EQUIDAD un requerimiento escrito 

de interrupción del término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, en los 

términos del artículo 94 del Código General del Proceso.  

Trigésimo cuarto. El 10 de octubre de 2024, LA EQUIDAD remitió a TGI respuesta a la comunicación 

de interrupción del término de prescripción.  



 

 

 

13  

Trigésimo quinto. El 15 de octubre de 2024, TGI a través del corredor de seguros, Marsh McLennan, 

radicó ante LA EQUIDAD escrito de reclamación, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.  

Trigésimo sexto. El 6 de noviembre de 2024, LA EQUIDAD remitió respuesta a la reclamación, 

objetando la solicitud de indemnización como consecuencia del incumplimiento de MONTAJES JM.  

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Además de las que el Tribunal estime pertinentes, son aplicables al presente caso las siguientes 

disposiciones legales sin que tal enumeración se entienda como restrictiva: 

- Constitución Política: Artículos 83 y 95;  

- Código de Comercio: Artículos 20; 22; 461; 822; 826; 830; 831; 832; 833; 864; 871; 1036; 1037; 

1040; 1045; 1046; 1047; 1049; 1052; 1054; 1072; 1075; 1077; 1080; 1081; 1083; 1088. 

- Código Civil: Artículos 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1501; 1602; 1603; 1608; 1610; 1613; 

1614; 1615; 1714; 1715; 1716; 1722; 2053.   

- Código General del Proceso: Artículos 82, 94, 96, 164, 198 y 243.  

- Ley 1150 de 2007: Artículo 14. 

- Ley 1437 de 2011 (CPACA): Artículo 141, 152 y192.  

- Ley 2220 de 2022: Artículo 67. 

 

V. MEDIO DE CONTROL 

El medio de control es el de Controversias Contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA 

Como quiera que TGI es una Empresa de Servicios Públicos, no se requiere cumplir con el requisito de 

procedibilidad, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 67 de la Ley 2220 de 2022.  

VI. PRUEBAS 

Para demostrar los hechos que sirven de argumento y sustentación a la presente Demanda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 211 del CPACA y los artículos 164 y subsiguientes del Código 

General del Proceso (en adelante “CGP”) solicito que se decreten y tengan por tales, las pruebas que a 

continuación relaciono: 

A. DOCUMENTALES: 

Solicito se tengan como pruebas documentales, en los términos de los artículos 243 y subsiguientes del 

CGP, las documentales que enuncio a continuación y que se encuentran en la carpeta OneDrive cuyo 

enlace de acceso se encuentra en la presente demanda. 
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1. Relacionadas con el proceso de selección para celebrar el EPC: 

1.1. Documento SAP donde se determina la solicitud de apertura del proceso de competitivo 

cerrado 2021-225 para la contratación de las obras en los Cruces Guayuriba, Ocoa y 

Venado.  

1.2. Información de la solicitud de apertura del proceso competitivo cerrado 2021-225 para la 

contratación de las obras los Cruces Guayuriba, Ocoa y Venado.  

1.3. Documentos del Proceso de Selección. 

1.4. Oferta realizada por Montajes JM de fecha de 30 de julio de 2021. 

1.5. Informe de evaluación de las ofertas presentadas realizado por el comité evaluador.  

1.6. Solicitud de mejora de ofertas a Montajes JM e Ismocol.  

1.7. Solicitud de ampliación del plazo de entrega de oferta ajustada por parte de Montajes JM. 

1.8. Comunicación del 31 de agosto de 2021 donde Montajes JM informa que mantiene su oferta 

inicial.  

1.9. Comunicación del 5 de octubre de 2021 donde Montajes JM presenta oferta mejorada 

modificación de la oferta.  

1.10. Comunicación de 27 de octubre de 2021 de TGI a Montajes JM informando aceptación de 

la oferta. 

1.11.  Designación de interventoría del 25 de noviembre de 2021. 

2. Relacionadas con el Contrato No. 551000128 

2.1. Dossier Administrativo 

2.2. Acta de inicio del Contrato 

2.3. Contrato de ingeniería de detalle, compras, construcción y puesta en operación del cruce 

subfluvial del río Guayuriba y del río Ocoa mediante perforación horizontal dirigida (PHD), 

en el gasoducto Apiay – Usme y Apiay – Ocoa respectivamente; y cruce subfluvial de la 

quebrada el venado a cielo abierto en el gasoducto Dina -Tello de propiedad de TGI S.A. 

E.S.P.  

2.4. Modificación No. 1 al Contrato. 

2.5. Modificación No. 2 al Contrato.  

2.6. Modificación No. 3 al Contrato. 

2.7. Modificación No. 4 al Contrato. 

2.8. Comunicación de TGI informando la apertura del procedimiento de la Cláusula Penal de 

Apremios del 30 de noviembre de 2022.  

2.9. Comunicación de TGI que informa y responde aspectos relacionados con imposición de 

apremios, avance del proyecto y terminación del Contrato del del 23 de diciembre de 2022.  

3. Relacionadas con la terminación y liquidación del Contrato: 

3.1. Acta de Reunión del 25 de abril de 2023. 
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3.2. Acta de Liquidación del 26 de abril de 2023.  

3.3. Comunicación MJM-TGI-551000128-05-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.4. Comunicación MJM-TGI-551000128-07-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.5.  Comunicación MJM-TGI-551000128-08-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.6. Comunicación MJM-TGI-551000128-09-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.7. Comunicación MJMTGI-551000128-10-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.8. Comunicación MJM-TGI-551000128-11-23 donde se evidencia autorización expresa por 

parte de MONTAJES JM hacia TGI para el pago directo a trabajadores y proveedores. 

3.9. Comunicación No. S20230100001932 del 24 de abril de 2023 en donde TGI informa que 

dará trámite al pago de las deudas de MONTAJES JM con extrabajadores y proveedores.  

4. Relacionadas con la Póliza No. AA002235: 

4.1. Carátula de la Póliza No. AA002235 expedida por LA EQUIDAD. 

4.2. Condiciones Generales de la Póliza No. AA002235 expedida por LA EQUIDAD. 

4.3. Comunicación de aviso de siniestro del 28 de diciembre de 2022.  

4.4. Comunicación de interrupción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de 

seguro de TGI, bajo el artículo 94 del CGP del 25 de septiembre de 2024. 

4.5. Comunicación de LA EQUIDAD frente al escrito de interrupción del término de prescripción 

del 10 de octubre de 2024.  

4.6. Escrito de reclamación de TGI, bajo el artículo 1077.  

4.7. Radicación del escrito de reclamación a través del corredor de seguros, Marsh McLennan.  

4.8. Carta de objeción de LA EQUIDAD del 6 de noviembre de 2024. 

Las pruebas acá relacionadas se pueden consultar en el siguiente enlace a la plataforma OneDrive: 

Contrato No. 55100128 -Demanda TGI vs Montajes JM - Pruebas y Anexos de la Demanda 

B. SOLICITUD DOCUMENTAL A LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 

COOPERATIVO: 

Con fundamento en el artículo 96, parágrafo del del CGP, solicito que LA EQUIDAD allegue con la 

contestación de la demanda todos y cada uno de los anexos de la Póliza No. AA002235 con el objeto de 

contar con todas las condiciones pactadas en el contrato de seguro suscrito por MONTAJES JM. Los 

https://gpzlegal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/datashare_gomezpinzon_com/Es_oCvGm1bNOmkrkPdbZ8qIBq24WtX8D-JjBaFxteYHdLg?e=JYyOrB
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mismos, se hallan en poder de LA EQUIDAD, al ser quién los expidió. La presente solicitud probatoria se 

hace en calidad de asegurado y beneficiario de la Póliza.  

 

C. INTERROGATORIOS DE PARTE: 

Con fundamento en el artículo 198 del CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, y a fin de 

provocar confesión, solicito decretar los siguientes interrogatorios de parte: 

1. Al representante legal de MONTAJES JM para que responda las preguntas que le formularé 

personalmente en la respectiva audiencia o que haré llegar oportunamente al Despacho previo a la 

celebración de la audiencia correspondiente. 

2. Al representante legal de LA EQUIDAD para que responda las preguntas que le formularé 

personalmente en la respectiva audiencia o que haré llegar oportunamente por escrito al Despacho. 

D. DECLARACIÓN DE PARTE  

En virtud del inciso final del artículo 191 del CGP, solicito al Despacho decrete la declaración de parte de 

TGI, para que, a través de su representante legal, declare sobre los hechos materia del presente litigio. 

E. TESTIMONIALES: 

Solicito al Tribunal decretar el testimonio de las siguientes personas, todas mayores de edad y cuyos 

datos de contacto proporciono a continuación: 

1. CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, funcionario de TGI que en 

su rol de Interventor rendirá declaración sobre los hechos objeto del proceso, entre ellos, pero sin 

limitarse a, la ejecución del Contrato por parte de MONTAJES JM, los requerimientos realizados para 

cumplir con las prestaciones allí contenidas, el procedimiento para liquidar unilateralmente el Contrato, 

el trámite adelantado ante LA EQUIDAD y demás asuntos asociados a las pretensiones. El testigo 

puede ser citado a través de TGI al correo electrónico carlos.ramirez@tgi.com.co y el suscrito 

apoderado procurará su comparecencia. 

2. PEDRO JULIO SANTANDER RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, funcionario de 

TGI, Profesional Especialista, rendirá declaración sobre los hechos objeto del proceso, entre ellos, 

pero sin limitarse al trámite adelantado ante LA EQUIDAD y demás asuntos asociados a las 

pretensiones. El testigo puede ser citado a través de TGI al correo electrónico 

pedro.santander@tgi.com.co y el suscrito apoderado procurará su comparecencia. 

3. EDMUNDO PARRA CONTRERAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, funcionario de TGI, 

Subdirector Gestión de Proyectos, rendirá declaración sobre los hechos objeto del proceso, entre 

ellos, pero sin limitarse al trámite adelantado ante LA EQUIDAD y demás asuntos asociados a las 

mailto:carlos.ramirez@tgi.com.co
mailto:pedro.santander@tgi.com.co
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pretensiones. El testigo puede ser citado a través de TGI al correo electrónico 

edmundo.parra@tgi.com.co y el suscrito apoderado procurará su comparecencia.     

4. JUAN CARLOS HURTADO PARRA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, funcionario de TGI, 

Vicepresidente de Construcción, rendirá declaración sobre los hechos objeto del proceso, entre ellos, 

pero sin limitarse, la ejecución del Contrato por parte de MONTAJES JM, los requerimientos realizados 

para cumplir con las prestaciones allí contenidas, el procedimiento para liquidar unilateralmente el 

Contrato, el trámite adelantado ante LA EQUIDAD y demás asuntos asociados a las pretensiones. El 

testigo puede ser citado al correo electrónico hurtadoparra@gmail.com [ y el suscrito apoderado 

procurará su comparecencia. 

 

F. TESTIMONIO TÉCNICO  

Solicito al Tribunal decretar el testimonio técnico de la siguiente persona:   

1. Fernando Navarrete, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, Director de Interventoría en 

representación de SALGADO, MÉNDEZ Y ASOCIADOS, que en su rol de Director de Interventoría 

realizó el aseguramiento de la ejecución del contrato y rendirá declaración de contenido fáctico y 

técnico sobre los hechos objeto del proceso, entre ellos, pero sin limitarse a la ejecución del Contrato 

por parte de MONTAJES JM, los requerimientos realizados para cumplir con las prestaciones allí 

contenidas, el incumplimiento de MONTAJES JM, la ejecución real del Contrato, el procedimiento para 

liquidar unilateralmente el Contrato y demás asuntos asociados a las pretensiones. El testigo puede 

ser citado al correo fernavos@hotmail.com  y el suscrito apoderado procurará su comparecencia. 

 

G. DICTAMEN PERICIAL  

Con fundamento en el artículo 218 del CPACA y, los artículos 226 y 227 del CGP, manifiesto que por ser 

insuficiente el término previsto, anuncio el dictamen pericial que será rendido por un perito experto técnico 

y financiero, quien dictaminará las circunstancias que generaron los retrasos en los que incurrió 

MONTAJES JM respecto del Plan de Trabajo, el impacto que generó en el proyecto, y las consecuencias 

económicas derivadas del incumplimiento causados a TGI.  

Solicito respetuosamente al Tribunal conceder un término no inferior a treinta (30) días hábiles para el 

efecto, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de experticia. 

Adicionalmente, me reservo el derecho de ampliar el cuestionario y el objeto del dictamen pericial de ser 

necesario, conforme se requiera para una adecuada y completa resolución de las cuestiones planteadas 

en la demanda. 

mailto:edmundo.parra@tgi.com.co
file:///C:/Users/gmoncada/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0CT5AG0B/hurtadoparra@gmail.com
mailto:pedro.santander@tgi.com.co
mailto:fernavos@hotmail.com


 

 

 

18  

VII.  COMPETENCIA 

Es usted, Tribunal Administrativo del Meta el competente para conocer el presente asunto en virtud de lo 

establecido en los artículos 152, numeral 4, y 156, numeral 4 del CPACA por razón de la naturaleza del 

medio de control, toda vez que la cuantía de la demanda excede los 500 SMLMV y que el Contrato es un 

contrato estatal sujeto a régimen privado y fue ejecutado en el departamento del Meta. 

VIII. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA 

Conforme a lo prescrito en los artículos 152, 156, 157 y 162, numeral 6 del CPACA, teniendo en cuenta 

que la pretensión mayor es de MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1.921.894.211) por lo cual estimo la cuantía en un monto 

superior a 500 SMLMV. 

IX. ANEXOS 

Presento como anexos de la presente demanda los siguientes: 

1. Poder conferido por TGI al abogado DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO para actuar. 

2. Correo remisorio del poder para actuar. 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal de TGI.  

4. Escritura Pública No. 0066 mediante el cual se le otorga poder general a JOSÉ NICOLÁS 

PULIDO NIETO, incluyendo la facultad de otorgar poderes especiales.  

5. Poder general conferido por TGI a favor de JOSÉ NICOLÁS PULIDO NIETO mediante 

documento notarial. 

6. Certificado de Existencia y Representación Legal de MONTAJES JM. 

7. Certificado de Existencia y Representación Legal de LA EQUIDAD.  

8. Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia de LA EQUIDAD.  

9. Las pruebas documentales enlistadas en el acápite correspondiente de la demanda.  

Todos los Anexos relacionados en este acápite de la demanda se encuentran disponibles para consulta 

del Tribunal y de las partes en el siguiente enlace: Contrato No. 55100128 -Demanda TGI vs Montajes JM 

- Pruebas y Anexos de la Demanda. 

X. NOTIFICACIONES 

A. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 

TGI recibirá notificaciones en la Carrera 9 No. 73-44 pisos 2, 3 y 7 en la ciudad de Bogotá y en el correo 

electrónico notificaciones.judiciales@tgi.com.co. 

https://gpzlegal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/datashare_gomezpinzon_com/Es_oCvGm1bNOmkrkPdbZ8qIBq24WtX8D-JjBaFxteYHdLg?e=JYyOrB
https://gpzlegal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/datashare_gomezpinzon_com/Es_oCvGm1bNOmkrkPdbZ8qIBq24WtX8D-JjBaFxteYHdLg?e=JYyOrB
mailto:notificaciones.judiciales@tgi.com.co
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El apoderado recibe notificaciones en la Calle 67 No.7-35 oficina 1204 en la ciudad de Bogotá y en los 

correos electrónicos daraque@gomezpinzon.com y gpseguros@gomezpinzon.com.  

B. MONTAJES JM 

MONTAJES JM recibe notificaciones en la Avenida 15 #124-67, oficina 617, en la ciudad de Bogotá D.C., 

y en el correo electrónico judicial@montajesjm.com, de acuerdo con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal allegado con el presente.   

C. LA EQUIDAD 

LA EQUIDAD recibirá notificaciones en la Carrera 9A # 99-07, Torre 3 piso 14 en la ciudad de Bogotá D.C, 

y en el correo electrónico notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop de acuerdo con el 

Certificado de Existencia y Representación Legal allegado con el presente.   

 

Del Honorable Tribunal,  

 

 

DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO  

C.C. No. 80.038.372 

T. P. No. 157.263 del C. S. de la J. 

mailto:daraque@gomezpinzon.com
mailto:gpseguros@gomezpinzon.com
mailto:judicial@montajesjm.com
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