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80762-011  

 
 
Santiago de Cali,  
 

 
Doctor 
JHON FREDY VALENCIA BEDOYA 
Alcalde Municipio de Toro 
Departamento del Valle del Cauca 
Calle 11 No. 3 – 09 
alcaldia@toro-valle.gov.co 
2210552 – 2210539 
 
Asunto:   Auditoría de Cumplimiento- INVIAS-PROGRAMA COLOMBIA RURAL 

I SEMESTRE DE 2019 A I SEMESTREDE 2024. Comunicación de 
observación e incidencias. 

 
Respetado doctor Valencia Bedoya: 
 
De manera comedida le informo que en desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento 
que adelanta la Controlaría Delegada para el Sector de Infraestructura de la 
Contraloría General de la República al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, se han 
identificado algunos hechos irregulares que constituyen observaciones de auditoría, 
las cuales deben ser comunicadas a los representantes legales de las entidades 
vinculadas a los hechos presuntamente irregulares. 
 
Este procedimiento que está contenido en nuestra Guía de Auditoría-CGR, 
establece el deber de informar a la entidad auditada sobre las debilidades, 
deficiencias o situaciones irregulares encontradas durante el proceso auditor para 
que haga uso de su derecho de contradicción. Por tal motivo, le comunico la 
siguiente observación con el fin que la administración en uso de ese derecho, haga 
el pronunciamiento que considere necesario, adjunte los documentos que soporte 
sus argumentos de respuesta y de ser necesario, adopte los correctivos que estime 
convenientes. 
  
OBSERVACIÓN No. 8: CONTRATO DE OBRA No. 0009-2021. MUNICIPIO DE 
TORO – VALLE DEL CAUCA. ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y 
PRESUNTA INCIENCIA DISCIPLINARIA. 

 
Ficha Técnica. Convenio No. 2476-2019, Contrato de Obra No. 0009-2021 y Contrato de 

interventoría No. 1569 de 2020- Municipio de Toro  

Convenio  No. 2476 de 2019 

Fecha de suscripción  23 de diciembre de 2019 

Objeto  Aunar esfuerzo para el mantenimiento y mejoramiento de 
vías rurales en el municipio de Toro, departamento del Valle 
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del Cauca programa “Colombia Rural” 

Alcance  Adelantar el mejoramiento y mantenimiento del corredor 
productivo Toro-Ventaquemada-Base Militar del municipio de 
Toro en el municipio del Valle del Cauca, de conformidad al 
anexo técnico. 

Partes Instituto Nacional de Vías – INVIAS NIT: 800.215.807-2   

Municipio de Toro NIT:891.900.985-4 

Vía priorizada  Toro-Ventaquemada-Base Militar 

Valor inicial  $760.800.000 

Adición N°1 $123.000.000 

Valor final  $883.800.000 

Plazo inicial  Hasta el 31 de diciembre de 2020 

Prorroga N°1 Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Prorroga N°2 31 de julio de 2022 

Plazo final 31 de julio de 2022 

Contrato de obra No. 000921 del 02 de julio de 2021 

Objeto Mantenimiento y mejoramiento de vía rural Toro- 
Ventaquemada – Base Militar del municipio en el municipio 
de Toro, departamento del Valle del Cauca.   

Localización Zona rural del municipio de Toro 

Valor inicial $850.975.055 

Contratista Durabio Rubiano Cetina 

Acta inicio 12 de julio de 2021 

Plazo inicial  90 días 

Estado del contrato Terminado  

Prorroga N°1  Del 1 al 29 de octubre del 2021 

Prorroga N°2 Del 02 al 18 de noviembre del 2021 

Prorroga N°3 Del 19 al 30 de noviembre de 2021 

Prorroga N°4 Del 04 al 08 de diciembre del 2021 

Estado del Contrato Liquidado. Acta S/N de 30-12-2021 

Contrato de interventoría No. 1569 de 2020 

Objeto Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 
para el mantenimiento y mejoramiento en los municipios en 
el departamento del Valle del Cauca del programa “Colombia 
Rural”. 

Interventor Consorcio SP 073 

Valor inicial $704.541.285 

Valor final  $ 896.541.285 

Supervisor del contrato de 
interventoría  

Luis Fernando Pantoja Estrada 

Acta de inicio  28 de diciembre de 2020 

Fecha de terminación 28 de noviembre de 2021 

Estado del Contrato Terminado 
Fuente: Información suministrada por INVIAS  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Se evidenció el deterioro de ítems que afectan la calidad y funcionalidad de la obra 
construida (Contrato de Obra derivado No. 000921 del 02 de julio de 2021) lo que 
genera un detrimento al patrimonio del Estado por $64.518.121. Este valor resulta 
de sumar: $51.801.969 de la Cuantificación del daño por fisuración y lavado de 
finos, $3.711.861 de la Cuantificación del daño por hundimiento y $9.004.291 por 
concepto de interventoría a las actividades cuantificadas.  
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FUENTES Y CRITERIO  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 

“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 

 
LEY 489 DE 1998: 

 
“ARTÍCULO 3.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se 

desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la 

buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se 

aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuánto fueren 

compatibles con su naturaleza y régimen”. 

 
GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA DE INVIAS 
 

“1.1 Criterios básicos de diseño del pavimento con Placa-huella 
El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de 
carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y 
camiones al día siendo los automóviles, los camperos y las motocicletas el mayor 
componente del flujo vehicular. 
Los principales atributos de este tipo de pavimento son: 
-Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un 
amplio período de servicio.  
 
-No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de 
drenaje y la rocería de las zonas laterales el período de diseño”. 

 

MANUAL DE INSPECCIÓN VISUAL PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS DE INVIAS Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 

“Numeral 2.3. Deterioros superficiales 
2.3.9. Hundimientos o asentamientos: Depresión o descenso de la superficie del 
pavimento en un área localizada; puede estar acompañado de agrietamiento 
significativo, debido al agrietamiento de la losa.   
 
2.4.1. Fisuras ligeras de aparición temprana (FT)Fisuras delgadas, que afectan 
únicamente la superficie de la losa”.   

 

CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJES Y ESTRUCTURAS VIALES 
INVIAS 
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“8.1.3 Estructura tipo placa huella La placa huella es un sistema orientado a generar 
condiciones de transitabilidad adecuadadas para vehículos, animales y personas en 
tramos críticos de vías rurales”. 

 

ANEXO TÉCNICO CONTRATO N°0009-2021 
 

“5. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO DE TORO ordenará el pago del valor del contrato 
por el sistema de precios unitarios no reajustables, de la siguiente forma: Mediante actas 
parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra, previa constancia de recibido a 
satisfacción por parte de la Interventoría y de la Secretaría de Planeación Municipal”. 

 

LEY 610 DE 2000 
 

“Artículo No. 3. Gestión Fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales.”  

 
“Artículo No 6. Daño Patrimonial al Estado. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 
Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías.  
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 
la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 

LEY 734 DE 2002: Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 
265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 
(salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el 28 de diciembre de 2023), para el 
momento en que ocurrieron los hechos se encontraba vigente el numeral 1 del 
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual establecía:  
 

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
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contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente 
(…)” 

 

LEY 1952 DE 2019 
 

“ARTÍCULO 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos, de la entidad, los reglamentos y los manuales 
de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente(…) 

 

LEY 1474 DE 2011 
 

“Artículo 83 - Determina que la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el INVIAS, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
De igual manera, la norma señala que no serán concurrentes en relación con un 
mismo contrato las funciones de supervisión con las de la interventoría y que el 
contrato de interventoría será supervisado directamente por la Entidad. 
 
Para el ejercicio de la función, los interventores y supervisores están facultados para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y serán responsables por mantener informada a la Unidad Ejecutora 
respectiva, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.”. 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1805 de 2021: 
 

“CLÁUSULA. NOVENA. f) Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con las 
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de 
Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2013, 
adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del26 de mayo de 2014 o las 
que se encuentre vigentes y demás documentos técnicos entregados por EL 
INSTITUTO. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 
 

Calle 23 A Norte # 3N-95, Edificio San Paolo, Santiago de Cali • Código Postal 760046•Teléfono 6661069 – 6661076 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co 

 
6 

g) Realizar las obras en el corredor seleccionado con los recursos aportados por el 
INSTITUTO en virtud del presente Convenio, de tal manera que el MUNICIPIO 
garantice la intervención de los tramos definidos para el corredor en el Anexo 
Técnico”. 

 

CONTRATO DE OBRA No. 000921 DE 02 DE JULIO DE 2021: 
 

“CLÁUSULA. 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.  
 
10.2 Cumplir especificaciones técnicas con las cuales se construirá las obras, las 
vigentes del INVIAS. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación. 

2. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD. 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas.”. 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1569-2020.  

 

“CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO se 

obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL INTERVENTOR para la 

ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su 

implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la 

remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos 

pactados en el presente contrato. 

  
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.”. 

  

CONDICIÓN:  
 

En el marco del Programa Colombia Rural se celebró el Convenio No. 2476 de 2019, 
entre  INVIAS y el Municipio de Toro y el Contrato de Obra derivado No. 000921 del 
02 de julio de 2021, suscrito entre el municipio de Toro y el señor Durabio Rubiano 
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Cetina, con objeto “Mantenimiento y mejoramiento de vía rural Toro- Ventaquemada 
– Base Militar del municipio en el municipio de Toro, departamento del Valle del 
Cauca", contemplando como entregables 633 metro de placa huella, 34 metros de 
pavimento rígido, 6 alcantarillas y 440 m de conformación de calzada con afirmado.  
 

Así mismo, se suscribe el Contrato de interventoría No. 1569 de 2020, cuyo objeto 
fue: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el 
mantenimiento y mejoramiento en los municipios en el departamento del Valle del 
Cauca del programa “Colombia Rural”, con la firma Consorcio SP 073, con un valor 
final de $ 896.541.285. 
 
Con base en los resultados de la visita técnica, realizada el 25 de septiembre de 
2024, se logró establecer: 
 

• Deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en una 
longitud total de 92,7 m de placa huella. 

 
A lo largo de la longitud construida de 633 metros de placa huella, se observó el 
deterioro de 28 secciones, con dimensiones de 6,3 metros de ancho por 3,1 metros 
de largo, para un total de longitud de placa huella afectada de 86,8 metros. 
 
El deterioro consiste en fisuración y lavado del concreto; parte del cemento y del 
material fino de la capa de rodadura se ha desintegrado causando cabeza dura (tipo 
de deterioro definido en el Manual de Inspección Visual de Vías, capítulo 3.3.2 
Registro de deterioros). 
 
Adicionalmente se evidencia hundimiento de la banca, en una sección de 6,6 metros 
de ancho por 5,9 metros de largo.  
 
En la siguiente tabla se presenta la cuantificación del deterioro evidenciado: 
 

Tabla No. 7 
Cuantificación del daño por fisuración y lavado de finos 

(Cifras en pesos) 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario  
Total   

466.1.P Sello asfáltico para juntas  M 434 $ 3.082 $ 1.337.588 

600.2.3 
Excavaciones varias sin 
clasificar  

M3 82,026 $ 18.678 $ 1.532.082 

610.1P 
Relleno para estructuras con 
material de excavación  

M3 82,026 $ 15.685 $ 1.286.578 

630.4 Concreto resistencia 21 MPA (D) M3 82,026 $ 542.839 $ 44.526.912 

640.1 Acero de refuerzo FY=420 MPA KG 529,15 $ 5.894 $ 3.118.810 

COSTO TOTAL (incluido AIU de 30%) $51.801.969 

Fuente: Valores calculados tomando como referencia el análisis de precios unitarios 
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Elaboró: Equipo Auditor 

 
Tabla No. 8 

Cuantificación del daño por hundimiento 

Fuente: Valores calculados tomando como referencia el análisis de precios unitarios 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

En relación con la interventoría, se cuantificó el valor pagado por concepto de 
interventoría al Contrato de Obra No. 0009-2021, y se calculó de manera porcentual 
lo correspondiente a los ítems descritos en las tablas anteriores, resultando un valor 
de $8.402.230 (fisuración y lavado de finos) y $602.060 (interventoría hundimiento), 
para un total de $9.004.291. 
 

En la tabla siguiente, se relacionan los contratos de obra a los cuales se les realizó 
la interventoría mediante el contrato No. 1569 de 2020 y su porcentaje presupuestal 
con respecto al valor total del contrato de interventoría: 
 

Tabla No. 9 
Cuantificación del daño por pagos al Contrato de Interventoría 

(Cifras en pesos) 

Municipio  
Valor Contrato 

obra 
% de interventoría  

Caicedonia 609.059.536 0,1102 

Dagua  988.577.277 0,1788 

Florida 760.802.845 0,1376 

Ginebra  608.577.360 0,1101 

Jamundí  979.718.306 0,1772 

Yotoco  729.703.420 0,1320 

Toro  850.975.055 0,1540 

Valor Total 
contratos de obra  

5.527.413.799 
  

Valor Total Interventoría   896.541.285   

% Interventoría Contrato de Obra 
de Toro 

 138.027.348 
 

Valor del daño por fisuración  51.801.969   

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario  
Total   

466.1.P Sello asfáltico para juntas  M 29,5 $ 3.082 $ 90.919 

600.2.3 Excavaciones varias sin clasificar  M3 5,841 $ 18.678 $ 109.098 

610.1P 
Relleno para estructuras con 
material de excavación  

M3 5,841 $ 15.685 $ 91.616 

630.4 Concreto resistencia 21 MPA (D) M3 5,841 $ 542.839 $ 3.170.723 

640.1 Acero de refuerzo FY=420 MPA KG 42,332 $ 5.894 $ 249.505 

COSTO TOTAL (incluido AIU de 30%) $3.711.861 
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Municipio  
Valor Contrato 

obra 
% de interventoría  

Valor interventoría 
fisuración  

8.402.230 
  

Valor daño por hundimiento 3.711.861  

Valor interventoría 
por hundimiento 

602.060 
 

Total interventoría1 (*) $9.004.291  
Fuente: Contrato de Interventoría y contratos de obra  
Elaboró: Equipo Auditor 
 
 

Cuantificación del daño por fisuración y lavado de finos: $51.801.969 
Cuantificación del daño por hundimiento: $3.711.861 
Cuantificación del daño por interventoría: $9.004.291 
Total cuantificación del daño: $64.518.121 
 

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente: 

  

Zona afectada por hundimiento de la banca 
Fuente: Visita técnica de 25-09-2024. 

  

 
1 (*) Valor de la interventoría = % afectado del contrato de obra x % interventoría Toro, donde el Porcentaje afectado del 

contrato de obra se calculó así: Valor del daño/Valor total del contrato de obra  
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Zona afectada por fisuración y lavado de finos 

Fuente: Visita técnica de 25-09-2024. 

 

CAUSA:  
 
Lo expuesto obedece al incumplimiento por parte del contratista en las 
especificaciones técnicas pactadas y fallas en la supervisión e interventoría, que no 
advirtieron de manera oportuna dichos incumplimientos, y por el contrario 
autorizaron los pagos. 
 
EFECTO:  
 
Lo anterior se constituye en una afectación directa a la calidad y funcionalidad de la 
obra y genera un detrimento al patrimonio del Estado por $64.518.121. Este valor 
resulta de sumar: $51.801.969 de la Cuantificación del daño por fisuración y lavado 
de finos, $3.711.861 de la Cuantificación del daño por hundimiento y $9.004.291por 
concepto de interventoría a las actividades cuantificadas. 
 
Observación Administrativa con connotación fiscal por $64.518.121 con base en lo 
establecido en la Ley 610 de 2000, artículo 3° y 6° y disciplinaria por la presunta 
vulneración de la Ley 734 de 2002, artículo 34 y la Ley 1952 de 2019, artículo 38. 
 
Para la respuesta a la presente comunicación de observación, el municipio de Toro 
– Valle del Cauca, cuenta con un término improrrogable de tres (3) días hábiles, 
contados a partir del recibo de la presente comunicación.  la respuesta debe ser 
entregada en medio digital y remitida al correo institucional: cgr@contraloria.gov.co 
con copia a olga.murillas@contraloria.gov.co. Solicitamos enviar la información 
electrónica en la forma solicitada a través de una carpeta OneDrive, indicando el 
nombre de la misma y concediendo el permiso correspondiente al correo 
cgr@contraloria.gov.co. 
 
Una vez agotados los términos antes indicados, sin que se haya recibido respuesta, 
se entenderá que las observaciones han sido aceptadas por la entidad y se 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
mailto:cgr@contraloria.gov.co
mailto:olga.murillas@contraloria.gov.co
mailto:cgr@contraloria.gov.co
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continuará con el proceso de validación de hallazgos, incluido el traslado a la 
autoridad competente, si hay lugar a ello. 
 

Sobre la oportunidad de la respuesta, se informa que ésta es la única oportunidad 
que tiene la entidad para ejercer su derecho de contradicción y presentar los 
argumentos y soportes que permitan desvirtuar las observaciones; por lo anterior 
comedidamente se solicita que además de los argumentos y explicaciones que 
considere pertinente, se adjunte los documentos soportes que las sustenten. Así 
mismo, en los casos que consideren necesario, se identifique a los funcionarios que 
de acuerdo con el manual de funciones de la entidad tienen a su cargo la realización 
de las operaciones o actuaciones que dieron origen a dicha situación, así como los 
niveles de supervisión, autoridad y responsabilidad con los cuales haya relación 
directa frente a las observaciones formuladas. 
 

Una vez recibida la respuesta y sus soportes, ésta será valorada junto con las 
demás pruebas realizadas y las evidencias obtenidas, se concluirá sobre la 
validación de la observación como un hallazgo administrativo y se determinará su 
posible incidencia fiscal, disciplinaria, penal o de otra índole, si es del caso, y su 
inclusión en el informe de auditoría. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ALVARO HERNÁN ECHEVERRI CABRERA 
Coordinador de Gestión Vigilancia Fiscal 
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca 
Contraloría General de la República 
 
Proyectado por: Equipo Auditor 
 
TRD 807762-011 Auditoria Cumplimiento INVIAS 
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