
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2025 

 

 

Doctora 

LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO 

Secretaria de Infraestructura Alcaldía Santiago de Cali. 

Email: luz.vasquez.tru@cali.gov.co 

E.                               S.                                    D. 

 

 

 

Ref:  CONTRATO No. 4151.010.26.1.0754- 2024 DE OBJETO “REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS 

TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL VIAL ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 

LOTE 1” 

 

Asunto:  SOLICITUD DE TRASLADO OBSERVACIONES PRESENTADADS POR LA 

INTERVENTORIA Y SUPERVISION EN MESA DE TRABAJO DE FECHA 20 

DE FEBRERO DE 2025, DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO DE 

IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO DELCONTRATO EN REFERENCIA. 

 

 

Respetada Doctora:  

 

 

Que sea es6te el momento de augurar éxitos en la importante labor 

desempeñada por usted como secretaria de Despacho de la Alcaldía de 

Santiago de Cali, en la medida que ello redunda en beneficio de los 

gobernados y los cometidos estatales a cargo. Bajo esta potísima y esencial 

premisa y frente al asunto que nos ocupa muy respetuosamente me permito 

comunicarle, que hasta el día de hoy la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR del 

contrato, no han dado cumplimiento a lo ordenado por funcionarios adscritos 

a su despacho y acordado en mesa técnica de fecha 20 de febrero de 2025, 

respecto a: “CORRER TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN 

DE ACCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y DEBATIDO EN LA MENTADA 

MESA TECNICA”;  donde a su vez se ordenó, que una vez se corriera traslado 

de las observaciones el Contratista dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes 

debía subsanar las mismas y correrle traslado a las partes.   



 

 

Lo anterior a fin de solicitar su intervención dirigida a que dicho compromiso 

se materialice y a su vez proceder de manera inmediata a realizar las 

correcciones a que haya lugar y de lograr se tal cometido, previa 

autorización de su Señoría en representación de la entidad Contratante y 

beneficiaria de las obras, PROCEDER EN EL MARCO DEL PROCESO 

SANCIONATRIO, A CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y 

LLEVARLO A FELIZ TERMINO.  

 

Como su Despacho lo ha podido corroborar, el suscrito en calidad de 

representante Legal de la entidad contratista, pese a los problemas 

presentados durante la ejecución del contrato y que impidieron o fueron 

determinantes para no haber ejecutado las obras dentro del plazo 

establecido, NOS ENCONTRAMOS EN LA MAYOR DISPOSICION DE CUMPLIR A 

CABALIDAD CON NUESTRAS OBLIGACIONES A CARGO Y SUPERAR LOS 

INCONVENIENTES PRESENTADOS. 

 

En espera de su atención a la presente solicitud, con el acostumbrado 

respeto se suscribe, Cordialmente,  

 

 

 

 

 

WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA  

Representante Legal CONSORCIO VIAL CALI 2024. 

 

Coadyuvo:  

 

 

 

 

HENRY OVAN PEÑA ARANDA  

C.C. 93.203.991 de Purificación 

T.P. 101.324 del C. S. de la J  

Apoderado Judicial CONSORCIO VIAL CALI 2024. 

 

 

 


