
  

 

Santiago de Cali, 06 de marzo de 2025 
 
 
Doctora 
LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO 
Secretaria de Infraestructura Alcaldía Santiago de Cali. 
E                                        S.                                    D. 

 
 
 

Ref:  Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0755- 2024, de objeto “REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS 

TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 

CALI - LOTE 2” 
 
 

Asunto:  ENTREGA DE CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA 
INTERVENTORÍA AL PLAN DE CONTINGENCIAS LOTE No 2 / TRAMITE 
ADMINISTRATIVO DE IMPOSICION DE MULTAS SANCIONES Y 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. 

 

Respetada Doctora:  

 

En mi condición de representante legal del “CONSORCIO DISTRITO CALI 2024”, 

en termino, me permito a través del presente escrito correr traslado de la 

subsanación a las objeciones presentadas por la Interventoría, al Plan de 

Contingencias presentado el día 05 de febrero del cursante año, tratadas en 

Mesa Técnica del 20 de febrero y del cual se corrió traslado formalmente al 

suscrito y apoderado judicial el día 28 de febrero de 2025; subsanación que se 

desata con la clara convicción de que se autorice continuar con la ejecución 

del contrato, el cual sustento de la siguiente manera:  

 
 
1. FRENTE NÚMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA CABECERA PARTE ALTA VÍA 

VEREDA EL PORVENIR 
 
1.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento LA LEONERA del distrito especial de 
Santiago de Cali, en la vereda Cabecera parte alta, vía a vereda el Porvenir. 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 



  

 

Este proyecto tiene como objeto mejorar y mantener la red vial existente, la cual es 
terreno montañoso con pendientes medianas y fuertes, con una superficie en capa de 
rodadura; esta intervención se hace a fin de garantizar el servicio de transporte de los 
habitantes del corregimiento la Leonera, especialmente la comunidad estudiantil de la 
Institución Educativa la Leonera y las personas que residen en la vereda el Porvenir.  
 
1.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 

Frente de obra para la construcción de placa huella. Su ejecución se encuentra en el 

44.51%. 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

27 Dia 1 Dia 61 $ 53.928.379 61 PLACA HUELLA 

 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar excavación siguiendo los detalles constructivos de cuneta. Se 
deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de la subrasante, 
de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con material tipo roca 
muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del profesional en 
campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar que el relleno 
mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento requerido.  
 

 
Ilustración 1 Detalle tipo de cuneta 



  

 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay mayor vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 

 
 

• CAPITULO CONCRETO 
 
Correspondiente a fundición de concreto tipo MR, correspondiente a las cintas 
huellas. De igual forma se deberá realizar la fundición del empedrado central y 
lateral en concreto de 3000 PSI. 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 140 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 2 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
1.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE LAS 

ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto. Dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

FRENTE NUMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA CABECERA PARTE ALTA VIA 
VEREDA EL PORVENIR 

DESCRIPCIÓN UND. ALCANCE 



  

 

CANTIDAD 
POR 

EJECUTAR 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO 
A MANO ENTRE 0 - 2 m DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 36.94 
Excavación 

correspondiente 
para estructuras. 

RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 
0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO 
EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN  
EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 36.94 

Retiro del 
material sobrante 

producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL PETREO 
SECTOR RURAL. 

M3/KM 1232.66 

Acarreo de 
material petreo 

según el alcance 
solicitado 

RELLENOS Y BASES 

ESCARIFICACIÓN,  
CONFORMACIÓN  Y  
COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 79.8 

Escarificación, 
conformación y 

compactación de 
la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 

SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   
MATERIAL  GRANULAR   TIPO   
INVIAS   PARA   SUB   BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. 
OBRAS DE MANTENIMIENTO. 

M3 16.97 
Relleno de 15 

centimetros,para 
estructura de vía 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
MATERIAL  SELECCIONADO  TIPO  
ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M3 8 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado tipo 
roca muerta. Se 
debe verificar en 

sitio, si se 
requiere el 

mejoramiento de 
un espesor 



  

 

mayor, al 
solicitado en 

planos de detalle 
tipo.  

CONCRETOS 

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN 
CONCRETO SIMPLE MR-38. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTA. 

M3 34 

Construcción de 
concreto tipo MR. 

Siguiendo las 
indicaciones de 
las dosificación 

EMPEDRADO PLACA HUELLA- 
CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 
40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO 
CON ANTISOL. 

M2 17 

Empedrad 
central y lateral, 
correspondiente 

de la placa huella 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE 
AMARRE EN CONCRETO DE 
F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE 
CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y 
CURADO CON ANTISOL. 

ML 48.02 

Construcción de 
vigueta de 

confinamiento 
cada 2.80 metros 

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 95 

Refuerzo 
requerido en las 
zonas de tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 15 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 3000 
PSI. 

Correspondiente 
a 185 metros 

lineales  



  

 

1.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

1.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Benitín de 1 tonelada 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 
 

 
1.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 
 
 

Duración del frente de trabajo: 
 

• El cronograma de obra establece un tiempo total de ejecución de 61 días. 
 

Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración prevista 
de 10 días laborales 

• Estas actividades incluyen la escarificación y compactación del material 
subbase. 

• Para garantizar la estabilidad del terreno y la correcta ejecución del proyecto, se 
debe asegurar que el material cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas. 
 

Ejecución de las obras de fundición: 
 

• Una vez finalizadas las obras de movimientos de tierra, se continuará con la 
fundición de la placa huella, cuya duración total es de 33 días laborales. 

• Con la cuadrilla tipo A-1, se esperan rendimientos de 40 metros lineales de cinta 
huella cada 3 días. 

• Este rendimiento permitirá garantizar la ejecución del alcance previsto dentro de 
los tiempos programados en el cronograma de obra. 
 

Fundición de cunetas perimetrales: 
 

• Posterior a la construcción de la placa huella, se realizará la fundición de las 
cunetas perimetrales con una longitud total de 140 metros lineales. 



  

 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados con 
1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 y 100 metros lineales de cuneta terminada 
en un rango de 5 a 7 días laborales, en condiciones normales de tiempo. 

• Por lo anterior, se estima que con una cuadrilla tipo A-1, se lograría alcanzar la 
terminación del frente de trabajo en los tiempos previstos.  
 

Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 

La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 
o Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
o Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que 

puedan deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
o Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores, 

comunidad estudiantil y transeúntes. 
o Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la 

aplicación de técnicas constructivas adecuadas. 
 
 
2. FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - VEREDA EL PORVENIR DESDE LA 

CASA DE DORA HASTA EL TANQUE DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE 
AGUAS. 

 
 
2.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento La LEONERA del Municipio de Cali, en la 
vereda el Porvenir, desde casa de DORA hasta tanque acueducto (FINCA ENTRE 
AGUAS). 
 
 
2.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Con las obras realizadas se pretende mejorar y mantener la red vial existente para el 
transporte de los habitantes del corregimiento de saladito, donde se benefician 
específicamente aquellas personas que habitan la vereda el Porvenir, la vereda el Pato 
y comunidad en general, ya que esta es la única vía inter veredal, específicamente la 
intervención de tramos montañosos y rocoso, donde se presentan mayores pendientes 
y que son de difícil acceso o tránsito en época de lluvias. 
 
El presupuesto para la ejecución de este frente proviene de recursos de la ENTIDAD 
CONTRATANTE, este cumple con los lineamientos y requisitos exigidos por 
Planeación Municipal y la normatividad aplicable para este tipo de proyectos. 
 
2.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 



  

 

 

Frente de obra para la construcción de placa huella. Su ejecución se encuentra en el 

0.45%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

28 Día 57 Día 90 $ 181.831.008 34 PLACA HUELLA 

 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación siguiendo los detalles constructivos de cuneta, se 
deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de la subrasante, 
de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con material tipo roca 
muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del profesional en 
campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar que el relleno 
mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento requerido.  
 

 
Ilustración 3 Detalle tipo de cuneta 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay mayor tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO CONCRETO 
 



  

 

Correspondiente a fundición de concreto tipo MR, correspondiente a las cintas 
huellas. Se deberá realizar 170 metros lineales de placa huella. De igual forma 
se deberá realizar la fundición del empedrado central y lateral en concreto de 
3000 PSI. 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 170 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 4 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
2.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE LAS 

ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali.  
 
FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - 
VEREDA EL PORVENIR DESDE LA 
CASA DE DORA HASTA EL TANQUE 
DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE 
AGUAS 

    

  

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 



  

 

EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A 
MANO ENTRE 0 - 2 m DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 200 

Excavación 
correspondiente 

para 
estructuras. 

RETIRO DE MATERIAL DE 
EXCAVACION CON CARGUE EN 
VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN 
OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN  EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 
DE 2005) 

M3 200 

Retiro del 
material 
sobrante 

producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL PETREO 
SECTOR RURAL. 

M3/KM 6417 

Acarreo de 
material petreo 

según el 
alcance 

solicitado 

RELLENOS Y BASES 

ESCARIFICACIÓN,  CONFORMACIÓN  
Y  COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 630 

Escarificación, 
conformación y 
compactación 

de la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 

SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   
MATERIAL  GRANULAR   TIPO   INVIAS   
PARA   SUB   BASE, COMPACTADA AL 
95% DEL P.M. OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M3 84 
Relleno de 15 

centimetros,para 
estructura de vía 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
MATERIAL  SELECCIONADO  TIPO  
ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M3 21 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se debe 
verificar en sitio, 
si se requiere el 
mejoramiento de 

un espesor 
mayor, al 

solicitado en 
planos de 

detalle tipo.  

CONCRETOS 



  

 

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN 
CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE 
ANTISOL Y JUNTA. 

M3 42 

Construcción de 
concreto tipo 

MR. Siguiendo 
las indicaciones 

de las 
dosificación 

EMPEDRADO PLACA HUELLA- 
CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 
40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO 
CON ANTISOL. 

M2 140 

Empedrad 
central y lateral, 
correspondiente 

de la placa 
huella 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE 
AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 
PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE 
SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL. 

ML 62 

Construcción de 
vigueta de 

confinamiento 
cada 2.80 

metros 

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 2800 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 
PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON ANTISOL 
Y SELLADO DE JUNTAS. 

M3 39 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 481 metros 

lineales  

 
 
 
2.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  

 
2.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 



  

 

• 1 Benitín de 1 tonelada 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 
 
2.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 

 
Duración del frente de trabajo: 
 

• El cronograma de obra establece un tiempo total de ejecución de 34 días 
laborales 

• Su inicio está previsto en el día 57 luego de iniciado el proyecto, y 5 días antes 
de la terminación de las cunetas del frente 27.  

 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración 
prevista de 6 días. 

• Estas deben realizarse con una retroexcavadora debido a las características 
del terreno. 

• Se debe garantizar que el material cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas para asegurar la estabilidad del suelo. 

 
 
Ejecución de las obras de fundición: 
 

• Una vez finalizadas las obras de movimientos de tierra, se continuará con la 
fundición de la placa huella, cuya duración total es de 34 días laborales 

• Con la cuadrilla tipo A-1, se prevén rendimientos de 40 metros lineales de cinta 
huella cada 3 días. 

• Este rendimiento permitirá garantizar la ejecución del alcance previsto dentro 
de los tiempos programados en el cronograma de obra. 

 
Fundición de cunetas perimetrales: 
 

• Posterior a la construcción de la placa huella, se realizará la fundición de las 
cunetas perimetrales con una longitud total de 170 metros lineales. 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados 
con 1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 y 100 metros lineales de cuneta 
terminada en un rango de 5 a 7 días calendario. 

• Con esta cuadrilla, se garantizará terminar la cantidad de cuneta en el tiempo 
previsto de ejecución. 



  

 

• La construcción de las cunetas inicia una vez terminada la construcción de las 
cintas huellas. 

 
Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que puedan 

deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores y 

transeúntes. 
• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la aplicación de 

técnicas constructivas adecuadas. 
 
3. FRENTE No. 29 - LA LEONERA - VEREDA EL PORVENIR, VÍA AL PATO 

SECTOR FINCA LA ESPERANZA, HACIA LA TERESITA.  
 
3.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento La LEONERA del Municipio de Cali, en la 
vereda el P0orvenir, vía al PATO sector finca la ESPERANZA, hacia la TERESITA. 
 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
Con la ejecución de las obras se pretende mitigar los riesgos en la movilidad de la red 
vial existente, con la conducción de aguas de escorrentía del Corregimiento de La 
Leonera vereda El Porvenir, donde a raíz de la temporada invernal ha deteriorado 
seriamente la vía, la cual debido a su condición montañosa y con pendientes 
medianas y altas, que se encuentra en una superficie con terreno natural, 
ocasiona accidentes de tránsito e inundaciones en las viviendas del sector. Se 
beneficiarán 200 habitantes, especialmente aquellas personas que habitan y transitan 
el corregimiento en mención, además de la comunidad estudiantil.  
 
3.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 

Frente de obra para la construcción de 700 metros de cunetas. Su ejecución se 

encuentra en el 2.88%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 



  

 

29 Día 57 Día 90 $ 105.856.525 34 CUNETAS 

 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación de 700 metros lineales de cuneta, sobre el margen 
derecho de la vía, sentido hacia guacas. De igual forma se debe realizar el retiro del 
material sobrante, producto de la excavación.  
 
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación siguiendo los detalles constructivos de cuneta, se 
deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de la subrasante, 
de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con material tipo roca 
muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del profesional en 
campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar que el relleno 
mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento requerido.  
 

 
Ilustración 5 Detalle tipo de cuneta 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 



  

 

Correspondiente a la construcción de 700 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 6 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
3.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE 

DE LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto. Dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 
 

FRENTE NUMERO 29 - LA LEONERA - VEREDA EL PORVENIR VIA AL PATO 
SECTOR FINCA LA ESPERANZA HACIA LA TERESITA 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

LOCALIZACION Y REPLANTEO   
(VIAS RURALES) 

ML 700 

Levantamiento 
topografico y 

replanteo 
topografico 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

EXCAVACION EN TIERRA EN 
SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 105 

Excavación 
correspondiente 

para 
estructuras. 



  

 

RETIRO  DE  MATERIAL  DE  
EXCAVACION  CON  CARGUE  EN  
VOLQUETA  A  MAQUINA  EN 
BANCO  DE  10  A  20  Km.  SIN  
ACARREO  INTERNO  EN  OBRA.  
INCLUYE  DISPOSICIÓN  EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 105 

Retiro del 
material 
sobrante 

producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL PETREO 
SECTOR RURAL. 

M3/KM 3339 

Acarreo de 
material petreo 

según el 
alcance 

solicitado 

RELLENOS Y BASES 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  
DE  MATERIAL  SELECCIONADO  
TIPO  ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M2 420 

Escarificación, 
conformación y 
compactación 

de la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  
DE  MATERIAL  SELECCIONADO  
TIPO  ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M3 84 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se debe 
verificar en sitio, 
si se requiere el 
mejoramiento 
de un espesor 

mayor, al 
solicitado en 

planos de 
detalle tipo.  

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 77 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 700 metros 

lineales  

 



  

 

3.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

3.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Saltarín 

• 1 Rana 

• 1 cuadrilla tipo A3, conformada por 2 oficiales y 5 ayudantes. 
 

 
3.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 
CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 
 

Duración del frente de trabajo: 
 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es de 34 
días laborales 

• Este plazo incluye todas las actividades necesarias para la ejecución del 
proyecto, desde los movimientos de tierra hasta la instalación de las estructuras 
de drenaje. 
 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración prevista 
de 6 días. 

• Para garantizar la eficiencia en la ejecución, estas actividades deben realizarse 
con una retroexcavadora en lugar de forma manual, debido a la extensión del 
área de trabajo y el tiempo limitado del cronograma. 

• El uso de maquinaria pesada permite optimizar los tiempos de ejecución y 
asegurar un adecuado retiro de material excavado y la correcta compactación 
del suelo. 
 
Ejecución de las obras de drenaje: 
 

• Una vez finalizadas las actividades de movimientos de tierra y rellenos, la 
ejecución de las obras de drenaje tendrá una duración de 27 días laborales, 
según el cronograma de obra. 

• Los rendimientos alcanzados anteriormente con 2 oficiales y 5 ayudantes varían 
entre 80 y 100 metros lineales de cuneta terminada en un rango de tiempo de 5 
a 6 días laborales, bajo condiciones normales. 



  

 

• Para cumplir con los tiempos de ejecución establecidos, se requiere lograr 
rendimientos entre 160 metros y 200 metros lineales cada 6 días labores, por lo 
que se requiere la asignación de la cuadrilla tipo A-3, la cual está conformada 
por 2 oficiales y 5 ayudantes. Al duplicar el personal en obra, con el uso de la 
cuadrilla tipo A-3, se aumente el ritmo de ejecución y se cumpla con los plazos 
del cronograma de obra. 
 
Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 

o Una mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
o Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que 

puedan deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
o Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores 

y transeúntes. 
o Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la 

aplicación de técnicas constructivas adecuadas. 
 

 
4. FRENTE NÚMERO 30 - FELIDIA - VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS 

PINOS 
 
4.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento FELIDIA del Municipio de Cali, en la Vereda 
LA ESPERANZA sector los PINOS. 
 
 
4.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Con la ejecución de las obras se pretende mitigar los riesgos en la movilidad de la red 
vial existente, a través de la conducción de aguas de escorrentía del Corregimiento de 
FELIDIA, Vereda la Esperanza, sector los Pinos, donde a raíz de la temporada 
invernal ha deteriorado seriamente la vía, la cual debido a su condición 
montañosa, con pendientes medianas y altas, se encuentra en una superficie con 
terreno natural, estas circunstancias podrían ocasionar accidentes de tránsito en el 
sector; es importante destacar que con la implementación y desarrollo de las obras se 
beneficiarán 300 habitantes, especialmente aquellas personas que habitan y transitan 
el corregimiento en mención.  
 
 
 
 
 



  

 

4.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 
 

Frente de obra para la construcción de placa huella. Su ejecución se encuentra en el 

0.45%. 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

30 Día 1 Día 52 $ 51.676.420 52 PLACA HUELLA 

 
 
4.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar excavación siguiendo los detalles constructivos de cuneta, se 
deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de la subrasante, 
de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con material tipo roca 
muerta, para el mejoramiento del terreno. con la participación del profesional en 
campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar que el relleno 
mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento requerido.  
 
 

• CAPITULO CONCRETO 
 
Placa huella con una longitud de 100 metros, correspondiente a fundición de 
concreto tipo MR, dilatadas con viga cintas cada 2.80 metros en el sentido 
longitudinal.  De igual forma se deberá realizar la fundición del empedrado 
central y lateral en concreto de 3000 PSI. 
 

 
4.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE 

DE LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 

 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 
 



  

 

FRENTE NUMERO 30 - FELIDIA - VERERDA LA ESPERANZA SECTOR LOS 
PINOS 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

RELLENOS Y BASES 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  
MATERIAL  SELECCIONADO  TIPO  
ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M3 6 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se 

debe verificar 
en sitio, si se 
requiere el 

mejoramiento 
de un espesor 

mayor, al 
solicitado en 

planos de 
detalle tipo.  

CONCRETOS 

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN 
CONCRETO SIMPLE MR-40. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTA. 

M3 24.1 

Construcción 
de concreto tipo 
MR. Siguiendo 
las indicaciones 

de las 
dosificación 

EMPEDRADO PLACA HUELLA- 
CONCRETO 3000 PSI 60% Y 
PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE 
CURADO CON ANTISOL. 

M2 26 

Empedrad 
central y lateral, 
correspondiente 

de la placa 
huella 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE 
AMARRE EN CONCRETO DE 
F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. 
INCLUYE SUMINISTRO DE 
CONCRETO SIMPLE, FORMALETA 
Y CURADO CON ANTISOL. 

ML 23 

Construcción 
de vigueta de 
confinamiento 

cada 2.80 
metros 

ACEROS       



  

 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 721 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

 
 

4.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

4.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Benitin de 1 tonelada 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 
 
 
4.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 

 
 
Duración del frente de trabajo: 
 
. El cronograma de obra establece un tiempo total de ejecución de 52 días. 
 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 
. Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración prevista de 
10 días. 
. Se debe escarificar y volver a compactar la subbase ya instalada. 
. Debido a las fuertes lluvias ocurridas durante la suspensión del proyecto, es posible 
que la estructura de la subbase haya sufrido daños, por lo que se requiere esta 
intervención. Este tiempo correspondiente a escarificación y compactación esta 
contemplado dentro de los 10 días labores, previstos en la ejecución del capitulo de 
movimientos de tierra y relleno.  
 
Ejecución de las obras de fundición: 
 



  

 

• Una vez finalizadas las obras de movimientos de tierra, se continuará con la 
fundición de la placa huella, cuya duración total es de 34 días laborales. 

•  Con la cuadrilla tipo A-1, se prevén rendimientos de 40 metros lineales de 
cinta huella cada 3 días. 

•  Este rendimiento permitirá garantizar la ejecución del alcance previsto dentro 
de los tiempos programados en el cronograma de obra. 
 

Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
. La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que puedan 

deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores y 

transeúntes. 
• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la aplicación de 

técnicas constructivas adecuadas. 
 
 

5. FRENTE NÚMERO 32 • FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR LA 
SOLEDAD CASA EL RINCON DE LA ABUELA TERESITA. 

 
 
5.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
Se encuentra localizado en el corregimiento FELIDIA del Municipio de Cali, en la vereda 
EL DIAMANTE sector LA SOLEDAD casa EL RINCÓN DE LA ABUELA 
 
 
5.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  

 
Esta es una vía terciaria de un solo sentido vehicular, ubicada en zona rural de la 
comuna 59 del corregimiento de Felidia, Sector la Soledad, vía con pendientes y baches 
lo que hace que en época de invierno se dificulte el tránsito por este sector, debido a 
que se deteriora con facilidad a causa de las escorrentías superficiales.  
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen del presupuesto 
participativo 2024, este cumple con los lineamientos de Planeación Municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
 
5.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 



  

 

Frente de obra para la construcción de 100 m de cunetas. Su ejecución se encuentra 

en el 3.35%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

32 Día 1 Día 40 $ 12.937.629 40 CUNETAS 

 
 

5.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación de 100 metros lineales de cuneta, sobre el margen 
derecho de la vía, esta excavación se realizará de forma manual. Esta vía se encuentra 
en un material arcilloso, por lo que las lluvias que se presentan de manera constante 
en el sector, han deteriorado mucho mas su conformación inicial.  
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante, de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con 
material tipo roca muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del 
profesional en campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar 
que el relleno mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento 
requerido.  
 

 
Ilustración 7 Detalle tipo de cuneta 



  

 

Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular. Por lo anterior, en este frente no se incluye el refuerzo con 
acero en las cunetas a construir.  
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 100 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 8 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
5.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE 

DE LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron se calculan con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 
 

FRENTE NUMERO 32 - FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR LA 
SOLEDAD CASA EL RINCON DE LA ABUELA 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 



  

 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO   (VIAS 
RURALES) 

ML 100 
Levantamiento 

topografico y replanteo 
topografico 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

EXCAVACION EN TIERRA EN 
SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m 
DE PROFUNDIDAD (INCLUYE 
MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA) 

M3 17 
Excavación 

correspondiente para 
estructuras. 

RETIRO  DE  MATERIAL  DE  
EXCAVACION  CON  CARGUE  
EN  VOLQUETA  A  MAQUINA  
EN BANCO  DE  10  A  20  Km.  
SIN  ACARREO  INTERNO  EN  
OBRA.  INCLUYE  
DISPOSICIÓN  EN 
BOTADERO OFICIAL 
(DECRETO 0291 DE 2005) 

M3 17 
Retiro del material 

sobrante producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL 
PETREO SECTOR RURAL. 

M3/KM 170 
Acarreo de material 

petreo según el alcance 
solicitado 

RELLENOS Y BASES 

ESCARIFICACIÓN,  
CONFORMACIÓN  Y  
COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 80 

Escarificación, 
conformación y 

compactación de la 
subrasante paralela a la 

cuneta construida 

SUMINISTRO  E  
INSTALACIÓN  DE  MATERIAL  
SELECCIONADO  TIPO  
ROCAMUERTA  PARA 
ESTRUCTURAS. 

M3 8 

Relleno de 10 centimetro 
con material 

seleccionado tipo roca 
muerta. Se debe verificar 
en sitio, si se requiere el 

mejoramiento de un 
espesor mayor, al 

solicitado en planos de 
detalle tipo.  

ACEROS 

DRENAJES 



  

 

CONSTRUCCIÓN DE 
CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI 
(SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA, CURADO CON 
ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 9 

Construcción de cuneta 
en concreto de 3000 PSI. 

Correspondiente a 100 
metros lineales  

 
 
5.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

5.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Saltarín 

• 1 Rana 

• 1 cuadrilla tipo A2, conformada por 1 oficial y 2 ayudantes. 
 

 
5.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 
CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 
 
 
Duración del frente de trabajo: 
 

• El cronograma de obra establece un tiempo total de ejecución de 40 días 
laborales 

 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración prevista 
de 7 días. 

• Se pueden realizar de forma manual, debido a la corta longitud de intervención 
que tiene el frente de trabajo. 

 
Ejecución de las obras de drenaje: 
 

• Una vez finalizadas las actividades de movimientos de tierra y rellenos, se 
procederá con la ejecución de las obras de drenaje, con una duración de 26 días 
laborales. 



  

 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados con 
1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 metros y 100 metros lineales de cuneta 
terminada en un rango de tiempo de 5 a 7 días laborales, en condiciones 
normales. 

• Se considera que con la cuadrilla tipo A-2, se logrará cumplir con el alcance 
previsto en el tiempo programado. 

 
Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 
 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que puedan 

deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores y 

transeúntes. 
• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la aplicación de 

técnicas constructivas adecuadas. 
 

 
 
6. FRENTE NÚMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR EL 

CEDUL INICIO EN CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO 
CAICEDO 

 
 
6.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
Se encuentra localizado en el corregimiento FELIDIA del Municipio de Cali, en 
la vereda EL DIAMANTE, sector EL CEDRAL, inicia en CRUCERO y finaliza en 
finca de BERNARDO CAICEDO 
 

 
6.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
Con la implementación y desarrollo de las obras se pretende mitigar los riesgos en la 
movilidad de la red vial existente con la conducción de aguas de escorrentía del 
Corregimiento de Felidia, vereda El Diamante, Sector el Cedral, donde a raíz de la 
temporada invernal ha deteriorado seriamente la vía que se encuentra en afirmado, lo 
que podría ocasionar accidentes de tránsito e inundaciones en las viviendas del sector; 
se beneficiarán 300 habitantes, especialmente aquellas personas que habitan y 
transitan el corregimiento en mención.  
 



  

 

Los recursos para este proyecto provienen del presupuesto Participativo POAI 
2024 y se respeta la decisión de la comunidad en la escogencia de los sectores a 
intervenir siempre y cuando se cumpla con los lineamientos de Planeación Municipal y 
la normativa existente para este tipo de proyecto. 
 
 
6.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 

Frente de obra para la construcción de 120 m de cunetas. Su ejecución se encuentra 

en el 0.87%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

33 Día 41 Día 90 $ 61.058.364 50 CUNETAS 

 
 
6.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación de 120 metros lineales de cuneta, sobre el margen 
izquierdo de la vía sentido hacia cabecera principal del corregimiento de Felidia. Debido 
a la longitud de intervención y al tipo de suelo de la zona, los movimientos de tierra se 
realizarán de forma manual. La cuadrilla tipo A-2, garantizará la longitud total de 
excavación en 6 días laborales.    
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante.  De igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con 
material tipo roca muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del 
profesional en campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar 
que el relleno mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento 
requerido.  
 



  

 

 
Ilustración 9 Detalle tipo de cuneta 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 120 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 10 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
6.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE LAS 

ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto, dichos ajustes responden a la necesidad de 



  

 

optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

FRENTE NUMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL DIAMANTE SECTOR EL 
CEDRAL INICIO EN CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO 

CAICEDO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

LOCALIZACION Y REPLANTEO   
(VIAS RURALES) 

ML 120 

Levantamiento 
topografico y 

replanteo 
topografico 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

EXCAVACION EN TIERRA EN 
SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 21 

Excavación 
correspondiente 

para 
estructuras. 

RETIRO  DE  MATERIAL  DE  
EXCAVACION  CON  CARGUE  EN  
VOLQUETA  A  MAQUINA  EN 
BANCO  DE  10  A  20  Km.  SIN  
ACARREO  INTERNO  EN  OBRA.  
INCLUYE  DISPOSICIÓN  EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 21 

Retiro del 
material 
sobrante 

producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL PETREO 
SECTOR RURAL. 

M3/KM 204 

Acarreo de 
material petreo 

según el 
alcance 

solicitado 

RELLENOS Y BASES 

ESCARIFICACIÓN,  
CONFORMACIÓN  Y  
COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 120 

Escarificación, 
conformación y 
compactación 

de la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 



  

 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  
DE  MATERIAL  SELECCIONADO  
TIPO  ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 

M3 10 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se debe 
verificar en sitio, 
si se requiere el 
mejoramiento 
de un espesor 

mayor, al 
solicitado en 

planos de 
detalle tipo.  

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 125 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN  DE  CABEZAL  
EN  CONCRETO  F'C=3000  PSI  
(SEGÚN  DISEÑO).  INCLUYE 
FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL. 

M3 42 
Construcción de 

cabezal de 
salida 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 11 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 120 metros 

lineales  

 
 
6.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

6.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 



  

 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Saltarín 

• 1 Rana 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 
 
 
6.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 
CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 
 

Duración del frente de trabajo: 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es de 50 
días. 

Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración 
prevista de 11 días. 

• Se pueden realizar de manera manual, ya que la longitud de intervención es 
muy corta. 

Ejecución de las obras de drenaje: 

• Una vez finalizadas las actividades de movimientos de tierra y rellenos, se 
procederá con la ejecución de las obras de drenaje, con una duración de 41 días 
hábiles. 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados con 
1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 metros y 100 metros lineales de cuneta 
terminada en un rango de tiempo de 5 a 7 días calendario, en condiciones 
normales de tiempo. 

• Se considera que con la cuadrilla tipo A-1, se logrará cumplir con el alcance 
previsto en el tiempo programado. 

Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 

La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 



  

 

• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que puedan 
deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 

• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores y 
transeúntes. 

• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la aplicación de 
técnicas constructivas adecuadas. 

 
 
7. FRENTE NÚMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA ELENA BAJA SECTOR 

HIGUERONES  
 
 
7.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento FELIDIA, del Municipio de Cali, en la 
vereda SANTA ELENA BAJA, sector HIGUERONES 
 
 
7.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Con el desarrollo e implementación de las obras se pretende mitigar los riesgos en la 
movilidad de la red vial existente, con la conducción de aguas de escorrentía del 
Corregimiento de FELIDIA Vereda Santa Elena Baja, Sector los Higuerones, donde a 
raíz de la temporada invernal ha deteriorado seriamente la vía que se encuentra 
en afirmado, lo que podría ocasionar accidentes de tránsito e inundaciones en 
las viviendas del sector; con la ejecución del proyecto se beneficiarán 300 habitantes, 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan el corregimiento en mención.  
 
 
7.3. AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 

Frente de obra para la construcción de 100 m de cunetas. Su ejecución se encuentra 

en el 3.35%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

34 Día 41 Día 74 $ 13.026.445 34 CUNETAS 

 
 
7.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 



  

 

 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación de 100 metros lineales de cuneta, sobre el margen 
derecho de la vía, una vía con fuertes pendientes y muy poco ancho para el transito de 
maquinaria pesada. Debido a lo anterior y a que su longitud de intervención es corta, 
con el uso de la cuadrilla A-2, se garantizaría su ejecución en 7 días laborales.   
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante.  De igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con 
material tipo roca muerta, para el mejoramiento del terreno, con la participación del 
profesional en campo y el especialista de suelos y geotecnia, se deberá verificar 
que el relleno mínimo solicitado sea suficiente para realizar el mejoramiento 
requerido.  
 

 
Ilustración 11 Detalle tipo de cuneta 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 100 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 



  

 

 
Ilustración 12 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
7.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE LAS 

ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 
 

FRENTE NUMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA ELENA BAJA SECTOR 
HIGUERONES 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

LOCALIZACION Y REPLANTEO   
(VIAS RURALES) 

ML 100 

Levantamiento 
topografico y 

replanteo 
topografico 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

EXCAVACION EN TIERRA EN 
SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE 
PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA) 

M3 17 

Excavación 
correspondiente 

para 
estructuras. 



  

 

RETIRO  DE  MATERIAL  DE  
EXCAVACION  CON  CARGUE  EN  
VOLQUETA  A  MAQUINA  EN 
BANCO  DE  10  A  20  Km.  SIN  
ACARREO  INTERNO  EN  OBRA.  
INCLUYE  DISPOSICIÓN  EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005) 

M3 17 

Retiro del 
material 
sobrante 

producto de la 
excavación 

ACARREO DE MATERIAL PETREO 
SECTOR RURAL. 

M3/KM 170 

Acarreo de 
material petreo 

según el 
alcance 

solicitado 

RELLENOS Y BASES 

ESCARIFICACIÓN,  
CONFORMACIÓN  Y  
COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 80 

Escarificación, 
conformación y 
compactación 

de la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  
DE  MATERIAL  SELECCIONADO  
TIPO  ROCAMUERTA  PARA 
ESTRUCTURAS. 

M3 8 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se debe 
verificar en sitio, 
si se requiere el 
mejoramiento 
de un espesor 

mayor, al 
solicitado en 

planos de 
detalle tipo.  

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 104 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 



  

 

indicaciones del 
plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 9 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 120 metros 

lineales  

 
 
7.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

7.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Saltarín 

• 1 Rana 

• 1 cuadrilla tipo A2, conformada por 1 oficial y 2 ayudantes. 
 
 
7.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 
CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 
 

Duración del frente de trabajo: 
 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es 
de 34 días. 

 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 
 

• Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración 
prevista de 7 días. 

• Se pueden realizar de forma manual, debido a la corta longitud de 
intervención que tiene el frente de trabajo. 



  

 

Ejecución de las obras de drenaje: 
 

• Una vez finalizadas las actividades de movimientos de tierra y rellenos, 
se procederá con la ejecución de las obras de drenaje, con una duración 
de 15 días laborales. 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos 
alcanzados con 1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 metros y 100 
metros lineales de cuneta terminada en un rango de tiempo de 5 a 7 días 
laborales, en condiciones normales. 

• Se considera que con la cuadrilla tipo A-2, se logrará cumplir con el 
alcance previsto en el tiempo programado. 

 
Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 
 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 

• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que 
puedan deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 

• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores 
y transeúntes. 

• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la 
aplicación de técnicas constructivas adecuadas. 

 
 
 

8. FRENTE NÚMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS 
PINOS 

 
8.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
Se encuentra localizado en el corregimiento FELIDIA, del Municipio de Cali, en la 
vereda LA ESPERANZA, sector los PINOS 
 
8.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Con el desarrollo e implementación de las obras se pretende mitigar los riesgos en la 
movilidad de la red vial existente con la conducción de aguas de escorrentía del 
Corregimiento de FELIDIA, Vereda la Esperanza, sector los Pinos, donde a raíz de la 
temporada invernal se ha deteriorado seriamente la vía que se encuentra en afirmado 
lo que podría ocasionar accidentes de tránsito e inundaciones en las viviendas del 
sector; el proyecto busca beneficiar 300 habitantes, especialmente aquellas personas 
que habitan y transitan el corregimiento en mención.  
 



  

 

8.3. AVANCE 
 

Frente de obra para la construcción de 240 metros de cunetas. Su ejecución se 

encuentra en el 2.88%. 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

35 Día 1 Día 90 $ 43.500.683 90 CUNETAS 

 
 
8.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Se debe realizar la excavación de 240 metros lineales de cuneta, en ambas márgenes 
de la calzada; de igual forma se debe realizar el retiro del material sobrante, producto 
de la excavación.  
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante, de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con 
material tipo roca muerta, para el mejoramiento del terreno, con el debido 
acompañamiento del profesional en campo y el especialista de suelos y geotecnia, 
se deberá verificar, que el relleno mínimo solicitado sea suficiente para realizar el 
mejoramiento requerido.  
 

 
Ilustración 13 Detalle tipo de cuneta 



  

 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 240 metros de cuneta, realizada en concreto 
de 3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la 
mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 14 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
8.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE 

LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; Dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

FRENTE NUMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA ESPERANZA SECTOR LOS 
PINOS 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  MATERIAL  SELECCIONADO  TIPO  
ROCAMUERTA  PARA VÍAS. 



  

 

ESCARIFICACIÓN,  
CONFORMACIÓN  Y  
COMPACTACIÓN  DE  LA  
SUBRASANTE  OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 264 

Escarificación, 
conformación y 
compactación 

de la subrasante 
paralela a la 

cuneta 
construida 

SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  
DE  MATERIAL  SELECCIONADO  
TIPO  ROCAMUERTA  PARA 
VÍAS. 

M3 27 

Relleno de 10 
centimetro con 

material 
seleccionado 

tipo roca 
muerta. Se debe 
verificar en sitio, 
si se requiere el 
mejoramiento 
de un espesor 

mayor, al 
solicitado en 

planos de 
detalle tipo.  

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 344 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 30 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 300 metros 

lineales  

 
 

8.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
8.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 



  

 

 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Saltarín 

• 1 Rana 

• 1 cuadrilla tipo A2, conformada por 1 oficial y 2 ayudantes. 
 

 
8.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 

 
Duración del frente de trabajo: 
 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es de 90 
días. 

• Su duración se debe a que su ubicación está en las mismas coordenadas del 
frente 30, donde este frente 35 corresponde solo a la construcción de las 
cunetas, complementando la placa huella que se debe realizar con los recursos 
del frente 30. 

• Las actividades de excavaciones, escarificación y rellenos se desarrollan en 
simultáneo con las actividades del frente 30.  

• Se suspenden las actividades del frente 35 una vez inicie la fundición de la placa 
huella del frente 30, prevista para el día 20 de ejecución del proyecto. 

• Una vez finalicen completamente las actividades del frente 30, en el día 54 del 
proyecto, se retomarán las actividades en el frente 35, donde únicamente 
correspondería fundir los 240 metros de cuneta previstos en el alcance inicial. 

 
Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 

•  
Las actividades de movimientos de tierra y rellenos tienen una duración 
prevista de 10 días. 

• Se realizan en simultáneo con el frente 30. 
 
Ejecución de las obras de drenaje: 

•  
Una vez finalizadas las actividades de movimientos de tierra y rellenos, se 
procederá con la ejecución de las obras de drenaje, con una duración de 16 días 
laborales. 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados con 
1 oficial y 3 ayudantes (Cuadrilla tipo A2) varían entre 80 metros y 100 metros 



  

 

lineales de cuneta terminada en un rango de tiempo de 5 a 7 días calendario, en 
condiciones normales. 

• Se considera que con la cuadrilla tipo A-2, se logrará cumplir con el alcance 
previsto en el tiempo programado. 

 
Importancia del cumplimiento técnico y estructural: 
 
. La correcta ejecución de este proyecto garantizará: 
 

• Mayor estabilidad del terreno y protección de la infraestructura vial. 
• Optimización del drenaje pluvial, evitando acumulaciones de agua que puedan 

deteriorar la vía o afectar viviendas cercanas. 
• Mejor movilidad en el sector, beneficiando a residentes, transportadores y 

transeúntes. 
• Reducción de costos de mantenimiento a largo plazo mediante la aplicación de 

técnicas constructivas adecuadas. 
 
 
 
9 FRENTE No. 36 - PICHINDE - VÍA LA CAJITA SECTOR SEDE COMUNAL 
 
 
9.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento Pichindé, del Municipio de Cali, en la vía la 
Cajita, sector sede comunal. 
 
 

9.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
El mejoramiento de la vía Inter veredal Rural se realizará con la construcción de unas 
huellas vehiculares con cunetas, con esta obra se busca mejorar la seguridad en la 
movilidad debido a que este sitio presenta una pendiente mayor al 12% el cual debido 
al agua de escorrentía, presenta un elevado deterioro superficial, generando peligro en 
el tránsito y el daño de las huellas existentes a consecuencia de la socavación en la 
estructura de la vía Cajita, la cual es la conexión con la vía principal de Pichindé.  
 
 

9.3 AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 
 

Frente de obra para la construcción de placa huella. Su ejecución se encuentra en el 

17.52%. 
 
 



  

 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

36 Día 46 Día 90 $ 18.404.176 45 
PLACA HUELLA Y 

CUNETA 

 
 

9.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante, de igual forma se debe realizar un relleno de 10 centímetros, con 
material tipo roca muerta, para el mejoramiento del terreno, con el debido 
acompañamiento del profesional en campo y el especialista de suelos y geotecnia, 
se deberá verificar, que el relleno mínimo solicitado sea suficiente para realizar el 
mejoramiento requerido.  
 

 
Ilustración 15 Detalle tipo de cuneta 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular (Acceso a los predios o cruces vehiculares). 
 

• CAPITULO CONCRETO 
 
Correspondiente a fundición de concreto tipo MR, correspondiente a las cintas 
huellas con una longitud de 47 metros de intervención. De igual forma se deberá 
realizar la fundición del empedrado central y lateral en concreto de 3000 PSI. 
 



  

 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 300 metros de cuneta, de los cuales 47 metros 
corresponde a la placa huella del alcance del frente, mientras que los otros 253 
metros lineales, se encuentran a lo largo de la vía que conduce a la cabecera 
principal del corregimiento de Pichinde. Las cuentas son realizadas en concreto de 
3000 PSI. Se anexa la dosificación correspondiente, para la realización de la mezcla 
en obra.  
 

 
Ilustración 16 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 
9.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE 

DE LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 
 
Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto, dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

FRENTE NUMERO 36 - PICHINDE - VIA LA CAJITA SECTOR SEDE COMUNAL 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

CONCRETOS 

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS 
EN CONCRETO SIMPLE MR-40. 
INCLUYE ANTISOL Y JUNTA. 

M3 12 
Construcción de 

concreto tipo MR. 
Siguiendo las 



  

 

indicaciones de las 
dosificación 

EMPEDRADO PLACA HUELLA- 
CONCRETO 3000 PSI 60% Y 
PIEDRA 40%-E=15CMS, 
INCLUYE CURADO CON 
ANTISOL. 

M2 15 
Empedrado central y 

lateral, correspondiente 
de la placa huella 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA 
DE AMARRE EN CONCRETO 
DE F'C=3500 PSI DE 15X15 
CMS. INCLUYE SUMINISTRO 
DE CONCRETO SIMPLE, 
FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL. 

ML 33 
Construcción de vigueta 
de confinamiento cada 

2.80 metros 

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 
60000 PSI. 

KG 200 

Refuerzo requerido en 
las zonas de tránsito 
vehicular. Se debe 

reforzar según 
indicaciones del plano 

tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, 
CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 60 

Construcción de cuneta 
en concreto de 3000 

PSI. Correspondiente a 
740 metros lineales  

 
 

9.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
 

9.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Benitín de 1 tonelada 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 



  

 

 
9.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 

 

Duración del frente de trabajo: 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es de 45 
días. 

• Actividades previstas iniciar una vez se logre un avance del 50 % en las obras 
de la cuneta correspondiente al frente 37. 

Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 

• Las actividades correspondientes a movimientos de tierra y rellenos ya están 
terminadas. 

• Se deben realizar actividades de excavación de cuneta, así como el 
mejoramiento del terreno para la cuneta con roca muerta. 

Ejecución de las obras de drenaje y fundición de la placa huella: 

• Una vez finalizadas las obras de movimientos de tierra, se continuará con las 
obras de fundición de la placa huella, con una duración de 25 días hábiles. 

• Con la cuadrilla tipo A-1, se prevé rendimientos de 40 metros lineales de cinta 
huella cada 3 días, garantizando la ejecución del alcance previsto en los tiempos 
programados. 

Fundición de cunetas perimetrales: 

• Se debe realizar la fundición de las cunetas perimetrales con una longitud de 70 
metros lineales. 

• Según el desarrollo del proyecto hasta la fecha, los rendimientos alcanzados con 
1 oficial y 3 ayudantes varían entre 80 metros y 100 metros lineales de cuneta 
terminada en un rango de tiempo de 5 a 7 días calendario, en condiciones 
normales. 

• Se considera que con la cuadrilla tipo A-1, se logrará cumplir con el alcance 
previsto en el tiempo programado. 

 
 



  

 

10. FRENTE No. 37 - PICHINDE - CORREGIMIENTO PICHINDE VIA 
CEMENTERIO 

 
 
10.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento Pichindé, del Municipio de Cali, en el 
corregimiento PICHINDÉ, vía CEMENTERIO - COMUNA 57 
 
 
10.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
El mejoramiento de la vía Inter veredal Rural se realizará con la construcción de placa 
huella y cunetas, con esta obra se busca mejorar la seguridad en la movilidad debido a 
que este sitio presenta una pendiente mayor al 12% el cual, debido al agua de 
escorrentía, presenta un elevado deterioro superficial generando peligro en el tránsito 
y el daño de las huellas existentes donde están presentando socavación en la 
estructura de la vía cementerio, la cual es la conexión con la vía principal de Pichindé.  
 
 
10.3 AVANCE REGISTRADO A LA FECHA 

 

Frente de obra para la construcción de placa huella. Su ejecución se encuentra en el 

25.43%. 
 
 

FRENTE 
FECHA DE 

INICIO SEGÚN 
PROGRAMA  

FECHA DE 
FINALIZACION 

SEGÚN 
PROGRAMA  

VALOR 
RESTANTE POR 

EJECUTAR 

CANTIDAD EN 
DIAS 

TIPO DE OBRAS 

37 Día 1 Día 63 $ 71.043.870 63 CUNETA 

 
 
10.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

• CAPITULO MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE 
 
Una vez realizada la excavación siguiendo los detalles constructivos del detalle tipo 
de cuneta, se deberá proceder a la escarificación, conformación y compactación de 
la subrasante, de igual forma se debe realizar un relleno de 15 centímetros, con 
material tipo subbase, garantizando compactación al 98%, para el mejoramiento del 
terreno, con el debido acompañamiento del profesional en campo y el especialista 
de suelos y geotecnia, se deberá verificar, que el relleno mínimo solicitado sea 
suficiente para realizar el mejoramiento requerido.  



  

 

 

 
Ilustración 17 Detalle tipo de vía 

 
Es importante señalar, que el refuerzo con acero, es exclusivo a las zonas donde 
hay tráfico vehicular.  
 

• CAPITULO CONCRETO 
 

Se deberá realizar la fundición del empedrado central y lateral en concreto de 3000 PSI. 
El empedrado que se realiza en la franja central de la vía existente, se realizará en 
concreto de 3000 PSI, con un espesor de 15 centímetros.  

 

• CAPITULO DRENAJES 
 

Correspondiente a la construcción de 64 metros de canal perimetral, para la 
realización de la mezcla en obra.  
 

 
Ilustración 18 Dosificación de concreto 3000 PSI 

 

10.5 CANTIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, INDICANDO EL ALCANCE DE 
LAS ACTIVIDADES EN CADA ETAPA 

 



  

 

Las cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas con base en el Balance de Obra 
1, estas pueden presentar ajustes en la distribución entre actividades dentro del mismo 
frente de trabajo, sin que ello implique modificaciones en el presupuesto total asignado 
ni en el alcance contractual del proyecto; dichos ajustes responden a la necesidad de 
optimizar los recursos y garantizar la ejecución eficiente conforme a los lineamientos 
técnicos establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. 
 

FRENTE NUMERO 37 - PICHINDE - CORREGIMIENTO PICHINDE VIA 
CEMENTERIO 

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDAD 

POR 
EJECUTAR 

ALCANCE 

ACEROS 

REFUERZO EN ACERO DE 60000 
PSI. 

KG 110 

Refuerzo 
requerido en las 

zonas de 
tránsito 

vehicular. Se 
debe reforzar 

según 
indicaciones del 

plano tipo 

DRENAJES 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
REVESTIDAS EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO 
CON ANTISOL Y SELLADO DE 
JUNTAS. 

M3 34 

Construcción de 
cuneta en 

concreto de 
3000 PSI. 

Correspondiente 
a 300 metros 

lineales  

 
 
10.6 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  

 
10.6.1 Maquinaria Requerida y Personal Requerido Según Actividad 
 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Mezcladora de bulto 

• 1 volqueta 

• 1 Benitín de 1 tonelada 

• 1 cuadrilla tipo A1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. Esta cuadrilla estará 
desde el día 1 hasta el día 45, cuando finalice las obras de fundición de cuneta.  



  

 

• 1 cuadrilla tipo A-2, conformada por 1 oficial y 2 ayudantes. Esta cuadrilla estará 
desde el día 46 hasta el día 63, terminando las obras de relleno y nivelación, 
posteriores a la terminación de la cuneta perimetral.  

 
10.7 RELACIÓN CON EL CRONOGRAMA: UNA EXPLICACIÓN DETALLADA DE 

CÓMO LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS SE ALINEAN CON EL CRONOGRAMA 
PREVIAMENTE ENVIADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TIEMPOS ESTIPULADOS EN EL PROYECTO. 

Duración del frente de trabajo: 

• Según el cronograma de obra, la duración total del frente de trabajo es de 63 
días. 

Condiciones del terreno y mejoramiento del suelo: 

• Actividades correspondientes a movimientos de tierra y rellenos solo deben 
realizarse donde iría ubicado la cuneta perimetral. 

• Debido a la gran cantidad a ejecutar de excavación, se debe realizar con 
retroexcavadora. 

Ejecución de las obras de drenaje y fundición de la placa huella: 

• La actividad correspondiente a la fundición de cuneta tiene una duración 
prevista de 20 días laborales, tiempo necesario para realizar los 64 metros de 
canal con una cuadrilla tipo A-1, conformada por 1 oficial y 3 ayudantes. 

CONCLUSIONES GENERALES: 
 
 

Es necesario establecer para conocimiento de su señoría, que para el suscrito en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO DISTRITO CALI 2024 en calidad de 
CONTRATISTA ejecutor del contrato No. 4151.010.26.1.0755- 2024 – LOTE 2, siempre 
fue (Durante Plazo de ejecución inicial) y ha sido (Durante el trámite administrativo de imposición de 

multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento) de nuestro interés llevar a feliz término la 
ejecución del contrato, pese a los múltiples inconvenientes presentados y que han sido 
colocados a conocimiento de la Interventoría y al contratante a través del trámite que 
nos ocupa.  
 
Teniendo en cuenta que el presente “PLAN DE ACCION” y sus anexos (Distribución 
de Recursos, Programación de Obra y Personal) constituyen un documento meramente 
técnico, se estima procedente y acertado realizar las siguientes precisiones para 
conocimiento de su Despacho y de la Interventoría; ellas son:   
 



  

 

1º). - Que el contratista ha estado presto a atender los llamados y requerimientos de la 
entidad Contratante y cumplido a plenitud con los compromisos adquiridos en las 
distintas Mesas de Trabajo realizadas en torno al trámite administrativo de imposición 
de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento. 
 
2º). – Que el presente PLAN DE ACCION – presentado con las correcciones sugeridas 
por el interventor y el supervisor del contrato,  fue consolidado teniendo en cuenta las 
variables,  fundamentos y especificaciones técnicas solicitadas y requeridas por el  
Interventor y Supervisor del contrato; sin embargo, si bien en el CRONOGRAMA DE 
OBRA y demás documentos se estableció un plazo máximo de duración de  NOVENTA 
(90) DIAS, en la medida que se pretende contar con un plazo adicional o días 
adicionales que permitan soportar eventuales imprevistos o circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito ajenas a la voluntad del CONTRATANTE y CONTRATISTA, y de 
esta manera evitar lo que aconteció en plazo inicial de ejecución del contrato . 
 
3º). – Que pese a la situación presentada en torno a la ejecución del contrato No. 
4151.010.26.1.0755- 2024 – LOTE 2, para el suscrito reviste especial importancia 
cumplir a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones a cargo, en especial, 
aquellas que tienen que ver con la contratación de obras, bienes y servicios a cargo del 
Estado, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad en general.  
 

PETICION ESPECIAL: 
 
En atención a las conclusiones colocadas de presentes, a lo debatido  y acordado  en 
las distinta Mesas de Trabajo;  con el único propósito de llevar a feliz término la 
ejecución del mentado contrato y en virtud a las disposiciones normativas y 
jurisprudenciales de orden contractual aplicables al caso en concreto, muy 
respetuosamente me permito solicitarle a su Señoría en calidad de Contratante, 
“ACCEDER A QUE EL CONTRATISTA LLEVE A FELIZ TERMINO LA EJECUCION 
DEL CONTRATO No. 4151.010.26.1.0755- 2024 – LOTE 2” dentro del plazo indicado 
en el presente Plan de Acción; y consecuente con ello, “ORDENAR LA SUSPENSION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE IMPOSICION DE MULTAS SANCIONES Y 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE 
LA LEY 1474 DE 2011” 
 
Cordialmente: 
 
 

 
 
 

WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA  
Representante Legal CONSORCIO VIAL CALI 2024. 
 



  

 

 
Coadyuvo:  
 
 
 
 
HENRY OVAN PEÑA ARANDA  
C.C. No. 101.324 del C. S de la J 
Apoderado Judicial designado CONSORCIO VIAL CALI 2024. 
 
 
 
 
 
Proyecto: ANDRES FELIPE LOPEZ/ Ingeniero Residente de Obra  
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