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ACTIVIDADES Duración INICIO FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FRENTE 2 LOTE 2 90 días

FRENTE NUMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA 
CABECERA PARTE ALTA VIA VEREDA EL 

PORVENIR
61 días Día1 Día61 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

 FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR DESDE LA CASA DE DORA HASTA EL 
TANQUE DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE AGUAS

44 días Día57 Día90

FRENTE NUMERO 29 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR VIA AL PATO SECTOR FINCA LA 

ESPERANZA HACIA LA TERESITA
34 días Día57 Día90

FRENTE NUMERO 30 - FELIDIA - VERERDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

52 días Día1 Día52 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 32 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR LA SOLEDAD CASA EL 

RINCON DE LA ABUELA
40 días Día1 Día40 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR EL CEDRAL INICIO EN 

CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO 
CAICEDO

50 días Día41 Día90

FRENTE NUMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA 
ELENA BAJA SECTOR HIGUERONES

34 días Día41 Día74

FRENTE NUMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

90 días Día1 Día90 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 36 - PICHINDE - VIA LA CAJITA 
SECTOR SEDE COMUNAL

45 días Día46 Día90

FRENTE NUMERO 37 - PICHINDE - 
CORREGIMIENTO PICHINDE VIA CEMENTERIO

63 días Día1 Día63 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

ACTIVIDADES Duración INICIO FINAL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
FRENTE 2 LOTE 2 90 días

FRENTE NUMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA 
CABECERA PARTE ALTA VIA VEREDA EL 

PORVENIR
61 días Día1 Día61 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2

 FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR DESDE LA CASA DE DORA HASTA EL 
TANQUE DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE AGUAS

44 días Día57 Día90 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 29 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR VIA AL PATO SECTOR FINCA LA 

ESPERANZA HACIA LA TERESITA
34 días Día57 Día90 A3 A3 A3 A3

FRENTE NUMERO 30 - FELIDIA - VERERDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

52 días Día1 Día52 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 32 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR LA SOLEDAD CASA EL 

RINCON DE LA ABUELA
40 días Día1 Día40 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR EL CEDRAL INICIO EN 

CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO 
CAICEDO

50 días Día41 Día90 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA 
ELENA BAJA SECTOR HIGUERONES

34 días Día41 Día74 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

90 días Día1 Día90 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 36 - PICHINDE - VIA LA CAJITA 
SECTOR SEDE COMUNAL

45 días Día46 Día90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 37 - PICHINDE - 
CORREGIMIENTO PICHINDE VIA CEMENTERIO

63 días Día1 Día63 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 30 30 30 30

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN DE CUADRILLA NUMERO DE PERSONAS
CUADRILLA TIPO A1 1 OFICIAL + 3 AYUDANTES 4
CUADRILLA TIPO A2 1 OFICIAL + 2 AYUDANTES

CANTIDAD DE PERSONAS

MES LABORAL 1

3
CUADRILLA TIPO A3 2 OFICIAL + 5 AYUDANTES 7

LOTE 2- REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 

CALI.

LOTE 2- REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 

CALI.

CANTIDAD DE PERSONAS

MES LABORAL 2



ACTIVIDADES Duración INICIO FINAL 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
FRENTE 2 LOTE 2 90 días

FRENTE NUMERO 27 - LA LEONERA - VEREDA 
CABECERA PARTE ALTA VIA VEREDA EL 

PORVENIR
61 días Día1 Día61 A2

 FRENTE NUMERO 28 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR DESDE LA CASA DE DORA HASTA EL 
TANQUE DEL ACUEDUCTO FINCA ENTRE AGUAS

44 días Día57 Día90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 29 - LA LEONERA - VEREDA EL 
PORVENIR VIA AL PATO SECTOR FINCA LA 

ESPERANZA HACIA LA TERESITA
34 días Día57 Día90 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

FRENTE NUMERO 30 - FELIDIA - VERERDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

52 días Día1 Día52

FRENTE NUMERO 32 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR LA SOLEDAD CASA EL 

RINCON DE LA ABUELA
40 días Día1 Día40

FRENTE NUMERO 33 - FELIDIA - VEREDA EL 
DIAMANTE SECTOR EL CEDRAL INICIO EN 

CRUCERO Y FINALIZA EN FINCA DE BERNARDO 
CAICEDO

50 días Día41 Día90 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 34 - FELIDIA - VEREDA SANTA 
ELENA BAJA SECTOR HIGUERONES

34 días Día41 Día74 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 35 - FELIDIA - VEREDA LA 
ESPERANZA SECTOR LOS PINOS

90 días Día1 Día90 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

FRENTE NUMERO 36 - PICHINDE - VIA LA CAJITA 
SECTOR SEDE COMUNAL

45 días Día46 Día90 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

FRENTE NUMERO 37 - PICHINDE - 
CORREGIMIENTO PICHINDE VIA CEMENTERIO

63 días Día1 Día63 A2 A2 A2

30 27 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Representante Legal CONSORCIO VIAL CALI 2024.
WILLIAM MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 

LOTE 2- REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 

CALI.

CANTIDAD DE PERSONAS

MES LABORAL 3


