
 

Santiago de Cali, 20 de enero de 2025. 
 

COVC-OF-006-2025 
 

Doctora  
LUZ ADRIANAN VASQUEZ TRUJILLO  
Correo Electrónico: luz.vasquez.tru@cali.gov.co  
Secretaria de Infraestructura de Santiago De Cali 
E.  S.  D. 
 
Referencia: CITACION AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 86 LITERAL 
a) DE LA LEY 1474 DE 2011, CONTRATO NO. 4151.010.26.1.0754-2024 
LOTE 1 

 
 
Asunto: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO AUDIENCIA.  

 
 
Respetada Doctora:   
 
En mi calidad de Representante Legal y defensor de confianza del CONSORCIO 
DISTRITO VIAL 2024 dentro del contrato y proceso administrativo sancionatorio 
en referencia, respetuosamente solicito a su Señoría, APLAZAR la Audiencia de 
Descargos que adelanta su Despacho  y que se encuentra programada para el día 
jueves 23 de enero de 2025,  a la hora de las: 10:30 A.M. en la medida que nos 
encontramos consolidando actos que seguramente permitirán solucionar la 
controversia presentada (Plan de trabajo, Nuevo Cronograma y Verificación de 
cumplimiento de distintas obligaciones, que con seguridad al ser revisadas, permitirán 
ser aprobadas por la Entidad Estatal que usted a bien tiene representar) y llevar a 
feliz término la ejecución de las obras derivadas del vínculo jurídico y de esta manera 
satisfacer el interés público, las cuales serán puestas a conocimiento de su Señoría a 
términos de los correspondientes descargos; Lo anterior de conformidad con lo 
establecido literal d del artículo 100 de la Ley 1474 de 2011, por lo siguiente:  
 
Así mismo es necesario precisar, que lo expuesto en la presente solicitud no implica 
la aceptación o confesión del incumplimiento señalado en el pliego de cargos, en la 
medida que la intención de los suscritos es la culminación de las obras contratadas; 
por lo que, resulta necesario la viabilidad por parte de la Secretaria de Infraestructura 
de fórmulas que permitan el cumplimiento del objeto contractual en su integridad, 
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pese a encontrarse vencido el plazo inicialmente acordado; de conformidad a lo 
expuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública en Concepto C – 276 de 
2023 (“la entidad puede recibir lo que ejecute el contratista después de vencido el 
plazo del contrato, lo que se extiende a la exigibilidad de lo que está pendiente por 
cumplir.”) 
 
En tal virtud, al ser procedente, solicitamos acceder a la presente deferencia de 
PRORROGAR LA FECHA DE LA AUDIENCIA, estimando que si a bien se considera, 
esta podría llevarse a cabo el próximo VIERNES 24 DE ENERO A PARTIR DE LAS 
2:00 P.M.    
 
 
 
Cordialmente:  
 
 
 
 
WILLIAN MARIO PORTOCARRERO BANGUERA 
Representante Legal 
 
 
 
 
 


