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FECHA CORTE DEL INFORME 03 DIC 2024 
 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES Y/O RAZÓN 

SOCIAL 
Municipio de Cubarral- META NIT No: 892.000.812-0 

N° CONTRATO O 
CONVENIO: 

FECHA DEL 
CONTRATO: 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
No. de expediente Gestor Documental 

(ORFEO O DELTA) 

354 FIP 2021 04 06 21 DESDE: 03 09 2021 HASTA: 31 12 2022 E-2020-2203-253540 

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
– Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de 
infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la 
consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación 
social, de conformidad con la ficha anexa. 

PARTES DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE 

INVERSIÓN PARA LA PAZ 

NIT o C.C. 
No: 

900.039.533-8 

MUNICIPIO DE CUBARRAL- META NIT o C.C. 
No: 

892.000.812-0 

VALOR TOTAL:  OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS M/CTE. ($820,557,005). 

MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES  

Adiciones (si 
aplica:  

No aplica. 

Suspensiones y 
reinicios (si 
aplica):  

No aplica. 

Prórrogas (si 
aplica): 

Prorroga mediante otro sí No. 1 hasta el 31 de julio de 2022. 
Prorroga mediante otro sí No. 2 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Otrosí de 
obligaciones o 

 
No aplica.  
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HECHOS QUE SUSTENTAN LA CITACIÓN A AUDIENCIA:  

 
Para el convenio interadministrativo No 354 de 2021 suscrito con el Municipio de Cubarral - Meta, que, en el marco del cumplimiento 
de las obligaciones de la entidad territorial, se deriva el contrato de obra pública No. 192-2021 con CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO 
suscrito el 29 de diciembre de 2022, para el cual Prosperidad Social asignó la Interventoría Consorcio AJS con acta de asignación de 
interventoría No Z6-062 del 28 de enero de 2022, se presentan los siguientes hechos que motivan el presunto Incumplimiento: 
 
HECHO 1: El contrato de obra No. 192-2021 cumplió plazo de ejecución contractual el 22 de diciembre del 2022, sin alcanzar a realizar 
la ejecución total del proyecto.  
 
HECHO 2: Las obras ejecutadas no cuenta soportes del cumplimiento de las condiciones de diseño y/o funcionalidad, además sin que 
se hayan cumplido los requisitos formales establecidos contractualmente para su legalización, por lo anterior no se considera como 
aceptado por Prosperidad Social ningún % de avance. 
 
HECHO 3: INTERVENTORÍA indicó en INFORME FINAL DE EJECUCIÓN remitido en su ultima versión en correo el 31 de julio de 2023 que 
“Teniendo en cuenta que el Contratista, no cumplió con EL OBJETO DEL PLAZO CONTRACTUAL, ni con la totalidad de las Obras 
contratadas para EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL 
META, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 354 de 2021, CELBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y 
PROSPERIDAD SOCIAL, le solicitamos nuevamente al ente territorial, que de continuidad al PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, en cuanto 
a lo establecido en CLAUSULA NUEVE-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Numeral 2 DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN LAS 

productos (si 
aplica): 

MECANISMOS DE 
COBERTURA DEL RIESGO 

(ver en la póliza) 

Aseguradora o 
garante 

Identificación y 
No. de Garantía  

Vigencia del Mecanismo de Cobertura del Riesgo 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA 

620-47-
994000042916 

DESDE 04 06 2021 HASTA 31 10 2023 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO: Cristyan Styvens Cabrera Mejía – Profesional especializado 

NOMBRE DEL INTERVENTOR (SI APLICA): No aplica para el convenio (Del contrato derivado del convenio: Consorcio AJS) 

ÁREA O DEPENDENCIA: Dirección de infraestructura social y hábitat 
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CONSICIONES DE CALIDAD, OPORTUNIDA Y OBLIGACIONES DEFINIDAS, EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION, LAS 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO, Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCION DEL INVIAS. (…)”, sin embargo, la ENTIDAD TERRITORIAL no 
reporto la realización de las acciones pertinentes al respecto. 
 
HECHO 4: La ENTIDAD TERRITORIAL no presento solicitudes de desembolso, ni cumplió los hitos de desembolso en debida forma de 
acuerdo con la cláusula sexta del convenio, guías y lineamientos para el trámite de desembolso. 
 
HECHO 5: El municipio de CUBARRAL – META, NO ha remitido Plan de sostenibilidad y Certificado de gestión y apropiación de recursos 
actualizado, por otra parte, tampoco se han presentado informes sobre el estado de avance de la implementación del plan de 
sostenibilidad. 
 
HECHO 6: La ENTIDAD TERRITORIAL no presento informe sobre el estado de cumplimiento del OBJETO y CLAUSULADO del CONVENIO 
con sus respectivos soportes. 
 
El mencionado contrato de obra No. 192-2021 del 29 de diciembre de 2021 derivado del convenio ha presentado las siguientes novedades 
relevantes: 

• ACTA OTROSÍ MODIFICATORIO: Del 30 de junio de 2022 
• ACTA DE INICIO: Del 05 de julio de 2022 
• ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01: Del 11 de julio de 2022 
• ACTA DE AMPLIACIÓN No. O1 A LA SUSPENSIÓN 01: Del 10 de agosto de 2022 
• ACTA DE REINICIO No. 01: Del 29 de agosto de 2022 
• ACTA DE PRORROGA 1: Del 18 de noviembre de 2022 (Prorroga el plazo de ejecución del contrato en UN MES. 
• ACTA OTROSÍ ACLARATORIO: Del 16 de noviembre de 2022. 

 
CONSIDERACIONES RELEVANTES QUE JUSTIFICAN EL PRESENTE INFORME: 
 
CONSIDERACIÓN 1: 
El 22 de noviembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-424125 con asunto: " Reiteración 
requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 – Estado de 
ejecución de contrato de obra derivado del convenio y recursos en re " 
 
CONSIDERACIÓN 2: 
El 30 de noviembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-447254 con asunto: " Reiteración 
requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 – Estado de 
ejecución de contrato de obra derivado y observaciones técnicas" 
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CONSIDERACIÓN 3: 
El 12 de diciembre de 2022 se realizó mesa de trabajo con asunto: " MESA DE TRABAJO CV 354 FIP 2021 (CUBARRAL) META " 
 
CONSIDERACIÓN 4: 
El 22 de diciembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-461476 con asunto: " REQUIERIMIENTO 
FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021. " 
 
CONSIDERACIÓN 5: 
El 24 de enero de 2023 la supervisión del convenio remitió el comunicado S-2023-4301-027256 con asunto “Terminación del plazo de 
ejecución del Convenio No. 354 FIP 2021”,  
 
CONSIDERACIÓN 6: 
La interventoría emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR fechado del 01 de febrero de 2023 con asunto “INFORME DE 
INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No 192 DE 2021”. 
 
CONSIDERACIÓN 7: 
La interventoría emitió comunicado o CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR fechado del 15 de marzo de 2023 con asunto “Solicitud de 
Documentos Liquidación CTO de obra 192 de 2021.”. y reiterado el 05 de mayo de 2023 
 
CONSIDERACIÓN 8: 
La interventoría emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR fechado del 25 de abril de 2023 con asunto “Respuesta comunicación 
oficial.” complementado según solicitud realizada por el municipio de Cubarral, sin embargo, dicha información fue observada por la 
ENTIDAD TERRITORIAL. Posterior la interventoría remitió el 30 de junio de 2023 comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00862–DIR_CTO 192-
2021_CV 354-2021 con asunto "COMUNICACIÓN OFICIAL DEL 23/02/2023 CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021. “MEJORAMIENTO DE LA VIA 
ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META. RESPUESTA DEL INTERVENTOR MEDIANTE 
COMUNICACIÓN CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR", posteriormente con aclaraciones realizadas a la ENTIDAD TERRITORIAL el pasado 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023 
 
CONSIDERACIÓN 9: 
El 03 de agosto de 2023 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2023-4301-2076141 con asunto: " Solicitud de 
pronunciamiento previo a inicio de acciones judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado 
el 31/12/2022 del Convenio No. 354 FIP 2021", indicando entre otros: 
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“Así las cosas, se solicita a la entidad territorial remitir respuesta dentro de los 5 días hábiles posteriores al envío de esta comunicación 
mediante correo electrónico, atendiendo el requerimiento de remitir la siguiente documentación debidamente suscrita para adelantar 
los trámites administrativos correspondientes:  

• Acta de posesión y cedula de la persona que firmara el acta de liquidación (Alcalde).  
• Contrato de obra.  
• Póliza y aprobación inicial del contrato de obra.  
• Acta de inicio.  
• Otrosíes del contrato de obra.  
• Acta de terminación.  
• Acta de entrega y recibo final.  
• Acta de liquidación (si aplica).  
• Actas parciales de ejecución de obra.  
• Póliza y aprobación actualizada de estabilidad de la obra al acta de entrega y recibo final. (si aplica).  
• Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad o Acta de cierre de proyecto (se suscribirá con AV3)  
• Informe financiero cuando la entidad territorial maneja recursos mediante cuenta de bancaria con sus respectivos reintegro 

de rendimientos financieros según CIRCULAR 15 de 2023.  
• Informe de la ENTIDAD TERRITORIAL sobre el estado de cumplimiento del OBJETO y CLAUSULADO del CONVENIO con sus 

respectivos soportes. 
En caso de no respuesta, o que la misma no sea suficiente para superar el presunto incumplimiento, se procederá a requerir a la 
subdirección de contratación la toma de las acciones necesarias.” ((del cual la ENTIDAD TERRITORIAL no ha remitido respuesta 
suficiente) 

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS  

De acuerdo con lo anterior, deberá indicar de manera, clara, concreta y por separado en el siguiente cuadro la(s) clausula(s) y la(s) 
obligación(es) general(es) o especifica(s), que debió o debieron ser cumplidas por el contratista de acuerdo a lo consignado en el 
contrato o convenio, así como la(s) actividad(es) que debían o debieron desarrollarse o producto(s) a entregarse de acuerdo a lo pactado 
con el contratista o en el plan de trabajo establecido por la dependencia entregado al mismo, y en la casilla de evidencia del supervisor 
indique solo el medio (correo electrónico, memorando u oficio) por el cual se le solicitó o reiteró al contratista el cumplimiento de la 
obligación o entrega del producto o actividad, así como los medios con los que dio o hay dado respuesta el contratista (si las hubo) en 
ese mismo orden cronológico, señalando los folios donde se pueden encontrar, y en la casilla Seguimiento descrito en el HECHO No. 
solo se indica el número del(os) hecho(s) que se encuentran arriba narrados, y que permiten entender el desarrollo del presunto 
incumplimiento de manera coherente. 
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# CLAUSULA / OBLIGACIÓN (general o especifica). 
Actividad(es) a desarrollar o producto a 

entregar 
EVIDENCIA DEL SUPERVISOR 

Seguimiento 
descrito en 
el HECHO 
No. (ver 
cuadro 

anterior) 

1 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
 
5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP 
toda la información necesaria para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura social. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M , DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”.  

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORÍA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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2 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL- 
FIP y del interventor que resulten seleccionados, la 
documentación, legal y administrativa, que se requiera 
para el cabal cumplimiento de las actividades 
relacionadas con la ejecución de las obras e 
interventoría del proyecto y demás autorizaciones para 
el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M , DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

3 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
14. Adelantar los procesos y tramites precontractuales, 
contractuales y post-contractuales para la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato de obra para la 
ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la 
modalidad de selección que corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas 
que las complemente, atendiendo los principios 
rectores de la Contratación Pública, las disposiciones 
del presente convenio y con plena autonomía frente a 
PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de selección que 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M , DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. adelantando los tramites 
precontractuales, contractuales y post-
contractuales del contrato de obra derivado 
del convenio. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto 
exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del 
presente convenio interadministrativo, en los términos 
de la ficha de estructuración. En consecuencia, no 
podrá unificar en un proceso de selección los proyectos 
que se deriven de otros convenios. En todo caso, el 
proceso de selección del contratista habrá de surtirse 
dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento 
del mes consignado en el numeral 2 de la presente 
cláusula (si aplica), o del perfeccionamiento del 
presente convenio (si no aplica el término del numeral 
2), contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL aplicará 
la condición resolutoria señalada en el numeral 7 de la 
cláusula 21, sin perjuicio de las actuaciones que 
adelante PROSPERIDAD SOCIAL en relación con el 
incumplimiento del presente convenio. 
PROSPERIDAD SOCIAL podrá otorgar un plazo 
adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL 
justifique que el proceso de selección no pudo surtirse 
atendiendo causas externas a la gestión de este. 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

4 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el 
manejo de la ejecución contractual y la del proceso de 
selección que se requiera para suscribir y ejecutar el 
contrato de obra que se derive del presente convenio, 
sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a 
sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y 
vigilancia. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

5 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del 
proceso de selección en la consecución de las licencias 
y permisos necesarios para la ejecución de los 
contratos derivados. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

6 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
21. Asumir la ejecución de las Obras como una 
obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, 
diseño, materiales y en general a sus condiciones 
técnicas y de funcionalidad. 

LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

7 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en 
el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP cualquier situación que afecte el 
cumplimiento del mismo. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

8 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
26. Atender las instrucciones y lineamientos que 
imparta la interventoría durante la ejecución de los 
contratos que se deriven de la ejecución del presente 
convenio. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

9 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública", especialmente en lo relacionado con el 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META”. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 



 

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA PARA CITACIÓN A 
AUDIENCIAS 

Código: F-GC-8 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Versión: 4 

Página 12 de 20 

 

12 
 

Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la 
Corrupción en la Contratación Pública", así como a los 
artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a 
la revisión periódicas de las obras ejecutadas para 
verificar el cumplimento de las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas, y el principio de 
responsabilidad. 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

10 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
28. Conminar al contratista en caso de demoras, 
retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución 
del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los 
procedimientos establecidos en la ley para la 
imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas 
las garantías, previo cumplimiento de las actividades 
propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así 
como Iniciar las acciones contractuales y legalmente 
establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de 
la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por 
solicitud expresa de la Interventoría. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META” y realizar las acciones frente al 
presunto incumplimiento en el marco del 
contrato de obra derivado del Convenio . 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

11 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
29. Realizar la socialización y sensibilización del 
proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y 
durante la ejecución de las mismas. 

Presentar actas y listas de asistencia de la 
socialización y sensibilización del proyecto a la 
comunidad, previo al inicio de las obras y durante la 
ejecución de las mismas. 

Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hecho 6 

12 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
34. Ejecutar las actividades sociales que sean 
necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el 
proyecto, y promover su uso eficiente, mediante 
proceso de participación comunitaria. 

Presentar actas y listas de asistencia de la 
socialización, sensibilización y realizar actividades 
para llevar a cabo las auditorias visibles del 
convenio ante la comunidad, previo al inicio, durante 
y luego de la ejecución de las obras. 

Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 
Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hecho 6 

13 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
35. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo 
a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, para el cumplimiento 
y ejecución del objeto del Convenio, así como en los 
eventos que se realicen en el marco del mismo, tales 
como: Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre 
otros. 

Ejecutar el proyecto de infraestructura social 
vial “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA AL 
MUNICIPIO DE GUAMAL, DESDE EL SECTOR 
SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. 
LONGITUD 0+0994 M, DESDE EL K1+480 AL 
K2+480, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. 
META” para posteriormente realizar auditoria 
visible 3 del convenio. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

14 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
36. Formular e implementar los planes de 
sostenibilidad de las obras para garantizar la 
administración, operación, mantenimiento y uso de 
dichos activos en el largo plazo. 

Formular e implementar plan de sostenibilidad de 
las obras actualizado de acuerdo a la ejecución de 
la obra. 

Comunicado No. S-2023-4301-
2076141 del 03/08/2023 
 

Hechos 5 y 6 

15 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
37. Apropiar los recursos necesarios para la 
formulación e implementación de los planes de 
sostenibilidad de las obras. 

Presentar actualización del certificado de gestión y 
apropiación de recursos que permitan la formulación 
e implementación del plan de sostenibilidad de las 
obras. 

Comunicado No. S-2023-4301-
2076141 del 03/08/2023 
 

Hechos 5 y 6 

16 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
38. Remitir con la periodicidad que defina 
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a través del supervisor, 
los informes sobre el estado de avance de la 
formulación e implementación de los planes de 
sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto 
durante la ejecución del proyecto, como con 
posterioridad a la entrega de las obras y como requisito 
para la liquidación del convenio. 

Informe de implementación del plan de 
sostenibilidad de las obras 

Comunicado No. S-2023-4301-
2076141 del 03/08/2023 
 

Hechos 5 y 6 
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 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
41. Consignar mensualmente los rendimientos 
financieros generados por los recursos desembolsados 
por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, únicamente en la 
cuenta bancaria establecida en la circular vigente que 
haya sido expedida para e efecto. Estas 
consignaciones deberán ser informadas al supervisor 
designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a más 
tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que 
se hayan realizado. 

Consignar los rendimientos financieros del convenio 
y reportar al supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL 
dentro de los 5 días hábiles siguientes. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado No. S-2023-4301-027256 
del 24/01/2023 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 6 

17 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en 
el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD 
TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP, lo cual implica cumplir con lo estipulado 
en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley 
respecto a la correcta ejecución de las obras y 
responder por su calidad y estabilidad en los términos 
previstos en el Contrato. 

1. Acta de terminación.  
2. Acta de entrega y recibo final con soportes.  
Para el cumplimiento del objeto del convenio. 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
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18 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
43. Suscribir, en conjunción con el supervisor 
designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, el acta 
de entrega y recibo de la obra con el compromiso de 
sostenibilidad, e cual deberá ser remitido por este 
último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP. 

Suscripción de ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE 
LA OBRA con el COMPROMISO de sostenibilidad 
previo a la presentación de:  
1. Otrosíes del contrato de obra. 
2. Acta de terminación.  
3. Acta de entrega y recibo final.  
4. Acta de liquidación (si aplica).  
5. Actas parciales de ejecución de obra.  
6. Póliza y aprobación actualizada de estabilidad de 
la obra al acta de entrega y recibo final. (si aplica).  
7. Informe de la ENTIDAD TERRITORIAL sobre el 
estado de cumplimiento del OBJETO y 
CLAUSULADO del CONVENIO con sus respectivos 
soportes.  
8. Plan de sostenibilidad y Certificado de gestión y 
apropiación de recursos con validación del GIT de 
Administración Funcional y Sostenibilidad 

• Comunicado No. S-2022-4301-424125 
del 22/11/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-447254 
del 30/11/2022 

• Mesa de trabajo con asunto: "MESA DE 
TRABAJO CV 354 FIP 2021 
(CUBARRAL) META " del 12/12/2022 

• Comunicado No. S-2022-4301-461476 
del 22/12/2022 

• Comunicado S-2023-4301-027256 del 
24/01/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR 
del 01/02/2023  

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR del 
15/03/2023 

• Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 
04/07/2023, 28/07/2023 y 31/07/2023. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

19 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
44. Radicar, dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de cada mes, un informe de legalización 
contable de los recursos desembolsados por 
PROSPERIDAD 'SOCIAL- FIP, de conformidad con la 
"GUÍA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN 
CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. 
Este informa deberá contener, como mínimo: Recursos 
desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, 
recursos pagados al contratista de obra, recursos 
reintegrados, rendimientos financieros generados y 
rendimientos financieros consignados. Si luego de 

Presentar informe de legalización contable de los 
recursos desembolsados por PROSPERIDAD 
'SOCIAL- FIP, de conformidad con la "GUÍA 
RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN 
CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable, 
dicho informe debe contener como mínimo: 
Recursos desembolsados por PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP, recursos pagados al contratista de 
obra, recursos reintegrados, rendimientos 
financieros generados y rendimientos financieros 
consignados. 

• Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 6 
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vencido el plazo del convenio existen recursos 
pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL 
continuará presentando el informe de legalización 
contable en los términos acá señalados 

20 CLAUSULA 3.2: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
TERRITORIAL: 
46. Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar 
las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su 
artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades 
estatales deben tener debidamente amparados los 
bienes e intereses a su cargo. 

Garantizar que se encuentren las pólizas del 
CONTRATO DE OBRA derivado del convenio y 
aprobaciones de la ENTIDAD TERRITORIAL 
actualizadas. 

Comunicado de INTERVENTORIA 
CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR del 
25/04/2023 y aclaraciones del 04/07/2023, 
28/07/2023 y 31/07/2023. 
 
Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hechos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 
 
 
 
 

21 CLAUSULA 7) Auditoría visible: 
Para efectos que la comunidad participe en la 
fiscalización de la ejecución de los proyectos, se 
deberán utilizar mecanismos de control social en cada 
zona de ubicación de los mismos, quienes tendrán la 
potestad de notificar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP 
cualquier irregularidad o anomalía observada en el 
desarrollo y ejecución de los Proyectos, con el fin que 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP tome las medidas que 
considere pertinentes dentro de los términos y 
condiciones de este Convenio.  
 
Los mecanismos de control social serán conformados 
por ciudadanos de la zona de influencia del Proyecto 
interesados en ejercerlo y convocados por las partes.  
 
De lo anterior, se dejará constancia en acta, firmada por 
los intervinientes la cual hará parte integral del 
convenio, al igual que los informes de supervisión.  
 
Para la conformación y puesta en marcha de la 
Auditoría Visible, la ENTIDAD TERRITORIAL 
propenderá por garantizar la activa participación de la 
comunidad beneficiada, así como de la veeduría que se 
conforme para el acompañamiento del proyecto y 

Realizar las auditorias visibles No. 1, 2 y 3 del 
convenio interadministrativo.  

Comunicado No. S-2023-4301-2076141 
del 03/08/2023 

Hecho 5 y 6 
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proporcionará toda la logística necesaria para su 
realización. 

 

CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA, COOPERANTE O ASOCIADO EN DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN   

Se recomienda realizar las acciones pertinentes, con el fin de:  

i. Establecer que se materializa el siniestro toda vez que la ENTIDAD TERRITORIAL (Municipio de Cubarral – Meta) no asumió la ejecución de las Obras 
como una obligación de resultado a su cargo en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de 
funcionalidad así como consta en “INFORME FINAL DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021 MUNICIPIO DE CUBARRAL 
DEPARTAMENTO DEL META CONVENIO 354 DE 2021” suscrito por INTERVENTORIA (CONSORCIO AJS) enviado el 31 de julio de 2023 que indica: 

“De acuerdo con el reporte realizados por esta interventoría en el informe final de ejecución de contrato de obra 192 de 2021, se tiene que para la 

fecha de finalización del contrato de obra el 22 de diciembre de 2022, el porcentaje de ejecución de obra es del 30.74% del contrato de obra y un 

porcentaje programado del 100.00% del contrato de obra, con un atraso en la ejecución del contrato de obra del 69.26%.”.  

ii. Tasación del siniestro:  

Valor pagado que se torna injustificado (recursos no legalizados) por valor de $82.055.701 de recursos vigencia 2021 correspondiente al “10% 

de avance de obra, previo aval de la Interventoría designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, solicitud de la ENTIDAD TERRITORIAL (…) y 

presentación por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL del informe de legalización contable correspondiente al mes inmediatamente anterior” como 

consta en orden de pago No. 342177022. 

Valor pagado por productos o servicios que ante el incumplimiento devienen no útiles o no funcionales por valor de $30.360.454,3 de recursos 

vigencia 2021 en cumplimiento a la obligación por parte de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE 

INVERSIÓN PARA LA PAZ que establece “designar la interventoría para la vigilancia y control de los proyectos” como consta en “ACTA DE 

ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA” No. “Z6-062” y según FACTURAS EAJS100 por valor de $8.205.528,19 y EAJS174 por valor de $22.154.926,11 

TASACIÓN DEL SINIESTRO = VALOR PAGADO QUE SE TORNA INJUSTIFICADO + VALOR PAGADO POR PRODUCTOS O SERVICIOS QUE 

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEVIENEN NO UTILES O NO FUNCIONALES 

TASACIÓN DEL SINIESTRO = $ 82.055.701,00 + $30.360.454,30 
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TASACIÓN DEL SINIESTRO = $ 112.416.155,30 (CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE) 

iii. Realizar la reclamación de pago de la cuantía del siniestro por parte del municipio o su garante 

NOTA: La totalidad de recursos indicados en la tasación del siniestro son de la vigencia 2021, en caso de aplicar, se deberá realizar la indexacción que 

corresponda según las fechas en las cuales se realice el proceso de reclamación 

iv. La compensación de la cuantía del siniestro con los saldos adeudados por el municipio si los hay o, en su defecto, la ejecución de dicha obligación 
indemnizatoria en contra del municipio y/o su garante. 

v. Los demás que sean necesarios y considerados por las demas areas competentes de PROSPERIDAD SOCIAL. 

ANEXOS   
1) Consideración 01: Comunicado No. S-2022-4301-424125 con asunto: "Reiteración requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de 

obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 – Estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio 
y recursos en re " 

2) Consideración 02: Comunicado No. S-2022-4301-447254 con asunto: " Reiteración requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021 – Estado de ejecución de contrato de obra derivado y 
observaciones técnicas" 

3) Consideración 03: Enlace donde reposa la grabación de mesa de trabajo con asunto: " MESA DE TRABAJO CV 354 FIP 2021 (CUBARRAL) 
META: https://dpsco-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcBtPWAMRcpBitZ5tlayEmABpv4P0XPWYp-
DCCd4keTRnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZUR
pYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=2yP8HB  

4) Consideración 04: Comunicado No. S-2022-4301-461476 con asunto: " REQUIERIMIENTO FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de 
obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021. " 

5) Consideración Comunicado S-2023-4301-027256 con asunto “Terminación del plazo de ejecución del Convenio No. 354 FIP 2021”,  
6) Consideración Comunicado de INTERVENTORÍA CTO207-FIP. C.AJS – 00798– JPDIR con asunto “INFORME DE INCUMPLIMIENTO TOTAL 

DEL CONTRATO DE OBRA No 192 DE 2021”. 
7) Consideración 07: Comunicado INTERVENTORÍA CTO207-FIP. C.AJS – 00819–DIR con asunto “Solicitud de Documentos Liquidación CTO 

de obra 192 de 2021.”. y reiterado el 05 de mayo de 2023  
8) Consideración 08: Comunicado INTERVENTORIA CTO207-FIP. C.AJS – 00848–DIR con asunto “Respuesta comunicación oficial.”  

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcBtPWAMRcpBitZ5tlayEmABpv4P0XPWYp-DCCd4keTRnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=2yP8HB
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcBtPWAMRcpBitZ5tlayEmABpv4P0XPWYp-DCCd4keTRnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=2yP8HB
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcBtPWAMRcpBitZ5tlayEmABpv4P0XPWYp-DCCd4keTRnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=2yP8HB
https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcBtPWAMRcpBitZ5tlayEmABpv4P0XPWYp-DCCd4keTRnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXBwUGxhdGZvcm0iOiJXZWIiLCJyZWZlcnJhbE1vZGUiOiJ2aWV3In19&e=2yP8HB
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9) Consideración 08: Comunicado INTERVENTORÍA CTO207-FIP. C.AJS – 00862–DIR_CTO 192-2021_CV 354-2021 con asunto 
"COMUNICACIÓN OFICIAL DEL 23/02/2023 CONTRATO DE OBRA 192 DE 2021. “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE 
DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META. RESPUESTA DEL INTERVENTOR MEDIANTE COMUNICACIÓN CTO207-
FIP. C.AJS – 00848–DIR" 

10) Consideración 09: Comunicado No. S-2023-4301-2076141 con asunto: " Solicitud de pronunciamiento previo a inicio de acciones 
judiciales frente a motivos de presunto incumplimiento en el plazo de ejecución finalizado el 31/12/2022 del Convenio No. 354 FIP 
2021" 

11) Informe de supervisión 9 del convenio 354 FIP 2021. 
 
 
 

FIRMA DEL SUPERVISOR  
(CRISTYAN CABRERA MEJÍA) 

 


