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VQ-ODC-7894-141-24 

Bogotá DC, 30 de agosto de 2024 

 

Señores: 

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 

Atn: Diana Milena Cardona Rojas 

Administradora de Contrato  

Ciudad 

 

Referencia:  Contrato No. 8000007931 - Orden de Servicio No. 4700194915 y 

4700209233 “Obras de mantenimiento para el aseguramiento de la 

integridad de tanques de almacenamiento de oleoducto de 

Colombia S.A. - mantenimiento mayor TK-502 -Terminal Coveñas” 

Asunto:  Resumen de gestión contrato 8000007931- OS No. 4700194915 y 

4700209233 ZH INGENIEROS. 

En el ejercicio de las funciones que como Interventoría Técnico-Administrativa 

le fueron asignadas a VQ INGENIERIA para el Contrato de la referencia,  y en 

atención a lo requerido, se presentan los hechos relevantes durante la 

ejecución de las actividades de mantenimiento del tanque TK-502 en la 

estación Coveñas: 

 

I. HECHOS GENERALES EN LAS DOS ORDENES DE SERVICIO 

 

1. Que las Partes celebraron el 28 de enero de 2022 el Contrato Marco No. 

8000007931 (en adelante el “Contrato de Adhesión”), que hace parte 

integral de la presente Orden de Servicio.  

2. De conformidad con lo previsto en la Sección 2.02 (k) del Contrato de 

Adhesión, las Partes establecieron que la Compañía celebraría Órdenes 

de Servicio con el Contratista por medio de las cuales se establecería 

cuál sería el alcance de las Actividades que la Compañía requiere, el 

plazo, el valor estimado y en general las condiciones de modo, tiempo 

y lugar en las que el Contratista se propio clausulado y por lo previsto en 

el Contrato de Adhesión.  

 

Oleoducto de Colombia
Sello
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3. Que el 13 de julio de 2022, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del 

Contrato de Adhesión. 

4. Que el 06 de marzo de 2023, las Partes suscribieron la Orden de Servicio 

No. 4700194915 con el objeto “Obras de mantenimiento y adecuaciones 

para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento 

para la infraestructura de transporte de hidrocarburos, - TANQUE 502 

COVEÑAS” por un valor estimado de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS 

($7.188.066.570) más el I.V.A. legalmente aplicable, gastos 

reembolsables por valor de VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS ($26.078.812), y con un 

plazo de ejecución de 200 días calendario contados a partir de la firma 

del Acta de Inicio de la Orden. 

 

5. Que el 30 de marzo de 2023, las Partes suscribieron el Acta de Inicio de 

la Orden de Servicio No. 4700194915.  
 

6. Que, el 15 octubre de 2023, finalizó el plazo de ejecución de la Orden 

de Servicio No. 4700194915. Actualmente se encuentra en liquidación. 
 

7. Que el 26 de octubre de 2022 las Partes suscribieron la Orden de Servicio 

No. 4700209233 (en adelante la “Orden de Servicio”) por medio de la 

cual el Contratista se obligó a favor de la Compañía a ejecutar las obras 

de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la 

integridad de tanques de almacenamiento para la infraestructura de 

transporte de hidrocarburos, bajo estándar API 653 en la Terminal 

Coveñas, bajo el Contrato de Adhesión. 

 

8. Que el 2 de noviembre de 2023 las Partes suscribieron el acta de inicio 

de la Orden.  

 

9. Que el 15 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de 

Suspensión No. 1 a la Orden de Servicio. 

 

10. Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de 

Reinicio No. 1 a la Orden de Servicio, por lo cual la nueva fecha de 

finalización del Contrato es el 23 de diciembre de 2023. 
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11. Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Otrosí No. 1 a 

la Orden de Servicio con el fin de ampliar el plazo en 60 días calendario, 

por lo cual la nueva fecha de finalización es el 21 de febrero de 2024.  

 

12. Que el 20 de febrero de 2024, las Partes suscribieron el Acta de 

Suspensión No. 2 a la Orden de Servicio. 

 

13. Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Acta de Reinicio 

No. 2 a la Orden de Servicio, por lo cual la nueva fecha de finalización 

del Contrato es el 5 de marzo de 2024. 

 

14. Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Otrosí No. 2 a la 

Orden de Servicio con el fin de ampliar el plazo en 30 días calendario 

 

15. Que, el 18 de abril de 2024, firman acta de finalización a la Orden de 

Servicio con pendientes los cuales deberán quedar cerrados durante el 

período de liquidación de la Orden:  

 

• Realizar el cierre respectivo de las acciones NO IMPEDITIVAS NOP 

consolidadas.  

• Realizar las reparaciones y retoques de pintura exterior en el techo 

del tanque y plataforma debido a las reparaciones.  

• Realizar la reparación del Agitador AG504 asociado al TK-502.  

• Realizar la reparación de la Válvula de Compuerta 20”x150 ubicada 

en la conexión de recibo del tanque TK-502.  

• Realizar la Verificación del Sistema de Protección Catódica SPC por 

el especialista y entrega del correspondiente informe asociado al TK-

502.  

• Realizar la entrega, instalación, pruebas y reporte de las cámaras de 

espuma asociado al TK-502.  

• Realizar el cierre del Dossier Técnico del Mantenimiento Mayor del 

Tanque TK-502.  

• Realizar el descapote en la ruta de acceso vehicular.  

• Realizar la limpieza general en el área de las válvulas de recibo y 

despacho asociado al TK-502.  
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16. El Contratista durante el plazo de liquidación presenta incumplimientos 

por no cierre de los pendientes o hallazgos de calidad indicados en el 

acta de finalización y el no cierre de peticiones remitidas por acreedores 

(proveedores y subcontratista), para efectos de asegurar cada evento 

incumplido ver numeral II, III y IV de este escrito. 

 

17. A continuación, se relacionan los comunicados más relevantes remitidos 

por la interventoría durante el desarrollo de la orden: 

17.1. 8-ago-2023 VQ-ODC-7894-133-23 Requerimiento para el 

cumplimiento de la entrega de informes diarios, semanal, mensual 

y bitácora de avance de obra en oportunidad y calidad para las 

actividades del Contrato 8000007931 ODS.03 ZH INGENIEROS, 

COV-ODC. 

17.2. 22-ago-23 VQ-ODC-7894-140-23 Solicitud plan de choque al atraso 

de las obras del Contrato, de acuerdo con el informe No. 20 con 

corte al 18 de agosto del 2023. 

17.3. 21-sep-23 VQ-ODC-7894-152-23 Segundo llamado al 

requerimiento para el cumplimiento de la entrega de informes 

diarios, semanal y bitácora de avance de obra en oportunidad y 

calidad para las actividades del Contrato 8000007931 ODS.03 ZH 

INGENIEROS, COV-ODC. 

17.4. 22-sep-2023 VQ-ODC-7894-150-23 Incumplimiento obligaciones 

contractuales, suministro sello del tanque TK-502. 

17.5. 10-oct-23 VQ-ODC-7894-149-23_R0302 Información sobre 

inobservancias a las obligaciones contractuales por atraso en el 

PDT aprobado y recomendación para inicio procedimiento 

cláusula de Apremio. 

1.1. 20-nov-2023 VQ-ODC-7894-183-23 Seguimiento de entregables 

para la liquidación de la ODS 4700194915. TK 502 

1.2. 05-dic-2023 VQ-ODC-7894-187-23 Solicitud plan de choque al 

atraso de las obras del Contrato, de acuerdo con el informe No. 

04 con corte al 01 de diciembre del 2023. 

1.3. 05-dic-2023 VQ-ODC-7894-188-23 Requerimiento para el 

cumplimiento de la entrega de informes diarios, y bitácora de 

avance de obra en oportunidad y calidad para las actividades 
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del Contrato 8000007931 ODS.4700209233 ZH INGENIEROS, COV-

ODC. 

1.4. 09-dic-2023 VQ-ODC-7894-192-23 Solicitud reparación falla del 

tanque pontón #32 y #40 

1.5. 10-dic-2023 VQ-ODC-7894-194-23 Aclaración comunicado VQ-

ODC-7894-192-23 Alcance referencia TK 502. 

1.6. 16-dic-2023 VQ-ODC-7894-195-23 Ratificación y respuesta al 

comunicado 2023-12-14 7931 ODS03 ZH-VQ-OF-051 (Solicitud 

reparación falla del tanque pontón #32 y #40). 

1.7. 16-dic-2023 VQ-ODC-7894-196-23 Segundo llamado al 

requerimiento para el cumplimiento de la entrega de informes 

diarios, mensual y bitácora de avance de obra en oportunidad y 

calidad para las actividades del Contrato 8000007931 

ODS.4700209233 ZH INGENIEROS, COV-ODC. 

1.8. 05-ene-2024 VQ-ODC-7894-001-24 Tercer llamado al requerimiento 

para el cumplimiento de la entrega de informes diarios, semanal, 

mensual y bitácora de avance de obra en oportunidad y calidad 

para las actividades del Contrato 8000007931 ODS.4700209233 ZH 

INGENIEROS, COV-ODC. 

1.9. 09-ene-2024 VQ-ODC-7894-003-24 Requerimiento para el 

cumplimiento de los Dispositivos Auto retractiles RGA según 

VENDOR autorizado para del Contrato 8000007931 

ODS.4700209233 ZH INGENIEROS, COV-ODC 

1.10. 09-ene-2024 VQ-ODC-7894-004-24 Solicitud de reparación por falla 

presentada en la Válvula de compuerta 20”x150 FAVRA TAG.442-

2, ubicada en la boquilla de recibo del TK-502. 

1.11. 09-ene-2024 VQ-ODC-7894-009-24 Cumplimiento del 

procedimiento para la planeación y programación semanal de 

actividades - hse-pd-061. 

1.12. 06-feb-2024 VQ-ODC-7894-026-24 Seguimiento de entregables 

para la liquidación de la ODS 4700194915 

1.13. 10-abr-2024 VQ-ODC-7894-051-24 Solicitud reparación fallas 

Agitador AGT 504 y válvula. 

1.14. 19-abr-2024 VQ-ODC-7894-058-24 Pago de salarios al personal 

contratado y proveedores locales. 
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1.15. 25-abr-2024 VQ-ODC-7894-059-24 Solicitud reparación fallas 

Agitador AGT 504 y válvula pie de tanque. 

1.16. 30-abr-2024 VQ-ODC-7894-061-24 Pendientes Solicitud reparación 

inmediata a las fallas agitador AGT 504 y válvula pie de tanque. 

1.17. 17-may-2024 VQ-ODC-7894-072-24 Notificación nueva versión de 

Tablas Salariales del Anexo Estándar de Mínimos laborales - 

Vigente desde el 01 enero al 31 de marzo 2024. 

1.18. 06-ago-2024 VQ-ODC-7894-121-24 Informe sobre reajuste salarial 

no pagado entre el 01 de enero de 2024 al 20 de abril de 2024 e 

informe estado de proveedores. 

 

2. Reuniones de seguimiento adelantadas durante la liquidación: 29 -04-

2024 Se realiza reunión entre la administración y la interventoría para 

realizar seguimiento al incumplimiento del Contratista teniendo en 

cuenta que no se recibió confirmación de los pagos programados para 

el día 26 de abril de 2024.  

 

2.1. 07-05-2024 Se convoca reunión vía Teams reiterando la necesidad de 

adelantar un plan para corregir la falla en la válvula de 30 y en el 

agitador AG-505, como en la válvula de 17 Agitador 504, el vástago 

presenta ralladura y se convoca nueva reunión para el 10 de mayo 

para cierre de proveedores. 

 

2.2. 10-05-2024, en la misma se compromete a tener presencia en la 

semana entre el 13 y 17 de mayo de 2024 para adelantar las 

reparaciones. 

 

2.3. 10-05-2024, Reunión de seguimiento a cierre del contrato se levantan 

nuevos compromisos en espera de cumplimiento la semana entre el 

13 y 17 compromiso que se cumple de manera extraordinaria 

 

2.4. 15-05-2024, se remite oficio por ODC indicando las acciones 

contractuales adelantar con ocasión a los incumplimientos 
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2.5. 15-05-2024 Se da respuesta por parte del Contratista al oficio de 

acciones contractuales Radicado 7931 ODS03 ZH-VQ-OF-068. 

 

2.6. 20-05-2024, se realiza reunión sistemática de cierre contractual, para 

revisar algunos aspectos de la respuesta remitida y del dossier 

documental. 

 

3. Mediante correo de 21 de mayo a las 5:32 p.m. se remite por el 

Contratista, Auto de la Superintendencia de Sociedades No. 2024-01-

469469 de fecha 16 de mayo de 2024 mediante el cual se decreta 

apertura proceso de liquidación Judicial y se designa como liquidador 

a expresando entre otras consideraciones:  

“Primero. Decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los 

bienes de la sociedad ZH Ingenieros S.A.S., NIT 900.210.398-1, (...)” 
 

 “Sexto. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y 

controlantes, sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme 

parte del patrimonio liquidable de la deudora o de realizar pagos o arreglos 

sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a 

partir de la fecha de la presente providencia, so pena de ineficacia, cuyos 

presupuestos serán reconocidos por el juez del concurso sin perjuicio de las 

sanciones que este Despacho les imponga, tal como lo prevé el artículo 

50.11 de la Ley 1116 de 2006”. 
 

“Décimo primero. Prevenir al exrepresentante legal que, el incumplimiento 

de las órdenes puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de 

hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 s.m.l.m.v.), 

de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006. 

(…) 

“Vigésimo primero. Ordenar al liquidador que, dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la 

conservación de los activos y solicite al juez del concurso autorización para 

continuar su ejecución, conforme lo establece el artículo 50.4 de la Ley 1116 

de 200”6. 

(…) 

 

Trigésimo quinto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.4 de la Ley 

1116 de 2006, la declaración de apertura del presente proceso produce la 

terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o 
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de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, 

así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, 

celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios 

y para amparar obligaciones propias o ajenas. 

(…) 

 

“Cuadragésimo segundo. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las 

que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra 

naturaleza en que se persigan bienes de la deudora.” Esto significa que 

afecta incluso procesos de ejecución o cualquier proceso judicial 

 

Se recomienda informar a través del personal de entorno que en adelante 

la gestión se adelanta a través del liquidador y que la supersociedades da 

un plazo para recibir los acreedores ver en la resolución el numeral 

Cuadragésimo tercero donde: “Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial de esta 

Entidad la fijación, por un término de diez (10) días, del aviso que informa 

acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial, el nombre del 

liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos. 

Copia del aviso será fijado en la página web de la Superintendencia de 

Sociedades, en la de la deudora, en la sede, sucursales y agencias durante 

todo el trámite. 

 

Cuadragésimo noveno. Advertir a los acreedores de la sociedad, que 

disponen de un plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de 

des fijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de 

liquidación judicial, para que, de conformidad con el artículo 48.5 de la Ley 

1116 de 2006, presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la 

existencia y cuantía del mismo 

(…) 

 

“Quincuagésimo primero. Advertir a los acreedores garantizados que, de 

conformidad con la Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se 

encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo, 

que deberán presentar sus créditos ante el juez del proceso de liquidación y la 

desvinculación del activo deberá efectuarse dentro del trámite de insolvencia”. 

(…) 

“Quincuagésimo segundo. Advertir a los deudores de la concursada que, a partir 

de la fecha, sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que, todo pago 

hecho a persona distinta, será ineficaz”. 

 

Se adjunta la resolución para su conocimiento integral. 
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4. Reunión con la nueva administradora en las oficinas de ODC designada 

para revisar pendientes documentales y entrega al liquidador. 

5. 15-jul-2024 se envió comunicado a ODC relacionando las acciones 

realizadas por la interventoría durante el desarrollo de este contrato. 

 

II. HECHOS PARTICULARES DE INCUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO POR 

PROVEEDORES 

A través del siguiente cuadro se relacionan los eventos que se han presentado 

en el contrato, los siguientes son acreedores del contratista en su mayoría no 

reportados en los informes mensuales así: 

 
Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

fecha Hechos presentados cronológicamente por 

evento. 

No respuesta a la petición 

email de asunto: 

 

No pago a proveedor 

“Reclamación ZH ingenieros 

por Pago de Facturas feld022-

026” 

 

 

Proveedor L&D 

Topoconstrunorte S.A.S. 

Comisión topográfica  

$33.558.000 

FELD 22 $8.032.500 de 

23-11-2023 

  

FELD 26$21.450.000 de 01-02-

2024 

 

Proveedor reportado sin 

pago 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-02-2024Remite petición al peticionario L&D 

Topoconstrunorte S.A.S. ante la no respuesta del 

Contratista  

 

04-03-2024, Traslado de la petición al contratista 

 

4-03-2024, Seguimiento a la respuesta a la 

petición 

 

11-03-2024Seguimiento a la respuesta a la 

petición, la interventoría llama a que el cierre sea 

inmediato 

 

12-04-2024, El Contratista informa que ya dio 

cierre remite comunicado compromiso de pago 

a partir del 11 de abril 

 

15-04-2024, Sin embargo, se indica por la 

Interventoría que la respuesta no es de fondo, a 

la fecha 23 de mayo no ha habido pago 

 

 

09-05-2024, Se solicita a ZH cierre de los 

compromisos en reunión adelantada a las PQRS 

 

15-05-2024 Se adelanta correo de seguimiento 

incluyendo el proveedor a la fecha no ha 

adelantado el pago. 
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Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

fecha Hechos presentados cronológicamente por 

evento. 

15-05-2024 El Contratista da respuesta al 

comunicado 7931 ODS03 ZH-VQ-OF-068, 

actualmente. 

 

Al respecto se indica por ODC que el no pago por 

lo previsto por ODC en la Sección 5.1.– 

Periodicidad y Requisitos de las Facturas, que 

expresa: 

 

“La Compañía se reserva el derecho de 

suspender el recibo a satisfacción de las 

Actividades, total o parcialmente, 

cuando el Contratista haya ignorado 

requerimientos escritos hechos por la 

Compañía sobre aspectos del Contrato 

de Adhesión de obligatorio 

cumplimiento para el Contratista y no se 

hayan solucionado. Tal suspensión 

cesará una vez el Contratista cumpla os 

requerimientos hechos por la 

Compañía.” 

 

 

Petición de Ferrecortes la 

campiña 

 

Factura relacionada 15-06-

2023OC 8234 PDF pág. 13 

valor COP  $310.634 

 

OC8344 DE 06-07-2023 

Pdf Pag. 25 VALOR 3.214.606 

 

OC DE 05-07-2023 

Pdf Pag. 28 

VALOR COP$10.475.272 

 

Proveedor no reportado sin 

pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-04-2024, Remite petición a ODC 

 

26-04-2024, Se traslada a la interventoría las 

peticiones para su seguimiento ZH con 9 facturas 

así: FVEL11791,12068,12085,12120,12421,12438 

,12547,12785,12943. Nueve (9) Facturas 

$192.494.354 

 

Se observan facturas de la Orden de Servicio 

$14.000.512  

 

10-05-2024 Correo interventoría de seguimiento  

 

Respuesta en curso por el contratista 
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Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

fecha Hechos presentados cronológicamente por 

evento. 

JOHANN OCHOA MORA 

 

Cuatro Facturas inspector API, 

se relaciona con este 

contrato 

$12.600.006 

 

 

Proveedor no reportado sin 

pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-04-2024 Remite petición del  

Indicando las siguientes facturas: 

 

24-11-2023 $12.600.006 OC 8807 (COVEÑAS) 

14-12-2023 $7.000.003 OC 8889 (APIAY) 

10-10-2023 $5.600.003 OC sin número (Apiay) 

22-02-2024 $5.600.003 OC 9020 (POZOS 

COLORADOS)  

 

15-05-2024, Respuesta de fondo a cargo del 

contratista no se ha adelantado. 

 

15-05-2024, El Contratista da respuesta al 

comunicado 2024-05-15 7931 ODS03 ZH-VQ-OF-

068. 

 

Estación de Servicio por valor de $18.687.560 (este no remitió petición, como es 

un requisito para pago final se adelantó el llamado al contratista para informe de 

acreencias y este no las atendió), la petición solo la adelantó L&T Topo 

Construnorte por valor de $25.525.500 en el mes de marzo, petición que fue 

atendida de inmediato por la interventoría y trasladada. 
 

 

NIT del Proveedor o 

Subcontratista 

Nombre del Proveedor o 

Subcontratista 

Bien o Servicio 

Suministrado 

NO. Telefono de 

contacto del 

Proveedor o 

Subcontratista 

Número de la 

factura o 

documento 

equivalente. 

Fecha de 

radicación de la 

factura o 

documento 

equivalente por 

parte del 

Proveedor o 

Subcontratista 

Valor total de 

la factura o 

documento 

equivalente 

900726646-5 
ASOCIACION 

GENESIS 

ELEMENTOS 

DE ASEO 
3105810714 AG-20 22/11/2023 

                               

158.000 * 

901626794-5 

L&D 

TOPOCONSTRUNORTE 

S.A.S 

SERVICIO DE 

TOPOGRAFIA 
3117044299 22 2/12/2023 

                            

8.032.500  

900723646-5 

ASOCIACION 

GENESIS 

DISCAPACIDAD 

ELEMENTOS 

DE ASEO 
3113177973 AG-23 15/01/2024 

                               

324.000  

901626794-5 

L&D 

TOPOCONSTRUNORTE 

S.A.S 

SERVICIO DE 

TOPOGRAFIA 
3117044299 FERD-25 1/02/2024 

                             

2.635.850 * 
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NIT del Proveedor o 

Subcontratista 

Nombre del Proveedor o 

Subcontratista 

Bien o Servicio 

Suministrado 

NO. Telefono de 

contacto del 

Proveedor o 

Subcontratista 

Número de la 

factura o 

documento 

equivalente. 

Fecha de 

radicación de la 

factura o 

documento 

equivalente por 

parte del 

Proveedor o 

Subcontratista 

Valor total de 

la factura o 

documento 

equivalente 

901626794-5 

L&D 

TOPOCONSTRUNORTE 

S.A.S 

SERVICIO DE 

TOPOGRAFIA 
3117044299 FERD-26 1/02/2024 

                      

25.525.500  

VALOR ACREEDORES REPORTADOS 

 

• *No fue solicitada por peticionarios ante el silencio del contratista se da por cierto lo 

reportado. 

COP 36.677.050 

 

Nombre del Proveedor o Subcontratista Valor no reportado por el Contratista 

FERRECORTES LA CAMPIÑA 

14.000.512 a este proyecto las demás acreencias deberán 

ser direccionadas y respondidas al peticionario al 

liquidador dentro de su autonomía técnica y 

administrativa 

JOHANN OCHOA MORA 

$12.600.006 a este proyecto las demás acreencias 

deberán ser direccionadas y respondidas al peticionario 

con el referido proyecto y administrativo dentro de su 

autonomía técnica y administrativa 

JUAN CARLOS PEÑATA NARVAEZ  42.799.995 +12.000.000= 52.799.995 

VALOR NO REPORTADO COP 79.400.513 

El contratista no responde ni da claridad del valor informado por los peticionarios  

 

 

III. Subcontratación o proveeduría no reportada 

Conforme a la cláusula 17.01(i) del Contrato, el Contratista podría emplear los servicios de 

un subcontratista, de requerirlos, para ello debe contar con la autorización de ODC. En el 

caso presente el Contratista empleó al subcontratista JUAN CARLOS PEÑATA NARVAEZ sin 

contar con la previa autorización de ODC, ni recomendación de la interventoría y a 

sabiendas de que en todo caso sería solidariamente responsable ante ODC por cualquier 

acción u omisión del subcontratista (cláusula 9.01 
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Este incumplimiento se le ha dado seguimiento a través de la siguiente línea de 

tiempo: 

 
Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

Hechos presentados cronológicamente por evento. 

Respuesta del Contratista de 

15 de mayo de 2024 correo 

electrónico titulado 

"INFORMACION 

CONTINGENCIA TK-502", y en 

la reunión mensual de 

seguimiento del entorno 

09-02-2024  ZH Ingenieros notificó oportunamente a la gestora de 

entorno de ODC sobre la vinculación del personal” no se 

adelantó objeción. 

 

 

No respuesta a la petición 

email de asunto: 

Correo de asunto: “PQRS 

TK502” 

 

Proveedor no reportado 

mensualmente. 

 

Juan Carlos Peñata Narvaez y 

4 trabajadores más 

 

Trabajos ejecutados 

APLICACION DE SOLDADURA 

1A EN TRABAJOS 

 METALMECANICOS 

 

Pruebas remitidas: 

$42.799.995 Cuenta de cobro 

1  OC 9054 

 

$12.000.000 Cuenta de cobro 

2 sin OC 

 

 

 

Comunicados: 

Rad VQ-ODC-7894-058-24 

 

 

 

 

Correo de asunto: “PQR 

incumplimiento laboral ZH 

con la comunidad de 

coveñas” 

05-04-2024 

Remite petición a ZH Juan Carlos Peñata Narvaez y 4 trabajadores 

más anexa cuenta de obra o y factura no pagada. 

 

10-04-2024 El Contratista remite informe de peticiones recibidas, 

la interventoría detecta que una de las peticiones es sobre 

proveedores y no está cargado. 

 

10-04-2024 Interventoría realiza seguimiento mensual a PQQRS 

proveedores y otros temas se da lectura a las peticiones 

remitidas y se encuentra la del proveedor Metalmecánico, no 

fue reportado y solicita aclaraciones al contratista. 

 

12-04-2024 Seguimiento al Contratista la respuesta a la petición y 

a las consultas como interventoría por el no reporte, con copia a 

entorno. 

 

13-04-2024 Alarma de vías de hecho por los proveedores en 

mora, se informa por entorno ODC y personal de campo. 

 

12-04-2024 Se copia al administrador y entorno de la situación de 

las peticiones y del no reporte por el Contratista como proveedor 

ni como trabajador 

 

Por parte de la administración se solicita atención urgente a la 

PQR. 

 

15, 16, y 19-04-2024 Se da informe al administrador y entorno 

ODC de la situación de las peticiones y del no reporte por el 

Contratista como proveedor ni como trabajador ni como 

subcontratista de Juan Carlos Peñata 

 

El 16 de abril ODC entorno y administrador hacen seguimiento al 

Contratista y no se obtiene respuesta. 
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Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

Hechos presentados cronológicamente por evento. 

 

 

El 16 de abril se realiza reunión en conjunto con la Interventoría, la 

administración del Contrato y el Contratista en la cual se le solicita 

el pago urgente a los proveedores, el Contratista solicita el pago 

del Acta de servicios No. 3 y se compromete a pagar las facturas 

pendientes el día 26 de abril 

 

El 19-04-2024 se solicita a ZH cierre de los compromisos en reunión 

adelantada a las PQRS 

 

El 06-05-2024 mediante comunicado VQ-ODC-7894-058-24, la 

interventoría hace el llamado al Contratista respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones laborales y pago a 

proveedores que a la fecha continúan pendientes.  

 

 

El 08-05-2024 se remite correo al Contratista indicando el valor de 

las acreencias para que los valores fueran confirmados por el 

responsable directo, no contesta la solicitud 

 

09-05-2024 Se traslada por correo factura al Contratista por 

actividades adicionales. 

 

15-05-2024 Se adelanta correo de seguimiento incluyendo el 

proveedor. Se remite correo al Contratista indicando la no 

respuesta de las peticiones y se da por cierta la información 

respecto al valor de acreencias 

 

23-05-2024 El Contratista da respuesta al comunicado 2024-05-15 

7931 ODS03 ZH-VQ-OF-068, actualmente ODC se encuentra 

revisando los argumentos entregados por el Contratista. 

 

A la fecha no ha adelantado el pago a pesar de indicar en su 

respuesta quedaría cierre el 26 de abril de 2024, no ha dado 

respuesta a ninguno de los llamados adelantados por la 

interventoría. 

 

IV. No reparación de fallas en agitador AGT 504, AG 505 y válvula. 

La interventoría del Contrato, en cabeza de VQ Ingeniería, recomendó a ODC hacer 

efectiva la póliza de calidad del bien conforme a lo dispuesto en la cláusula 17.01.2 del 

Contrato, puesto que ustedes fueron advertidos en múltiples ocasiones en abril de 2024 (en 

comunicaciones en los días 4, 5, 10, 12, 16, 19, 20, 25 y 27 de ese mes) del mal estado de 

varios componentes del tanque de la planta de ODC en la estación Coveñas, a pesar de 
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los llamados al Contratista el Contratista no atendió los llamados ni entregó el plan de 

acción para remediar los hallazgos de calidad. 

 
En razón a la necesidad apremiante de la intervención mecánica inmediata para reparar 

las fallas presentadas, lo anterior debido a que se presentaba una condición insegura que 

limita la operación del tanque y que puede ser enmarcado como daño ambiental que 

pone en riesgo la integridad de la estación, el Contratista en reunión sistemática del 20-05-

2024 expresa a ODC que adelante las actividades tendientes a dar cierre a la falla de 

calidad. 

 
Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

Hechos presentados cronológicamente por evento. 

Comunicación VQ-ODC-

7894-061-24 “Pendientes 

reparación fallas y pagos 

obligaciones Orden de 

Servicio” No. 4700209233 

 

 

El presente correo está 

relacionado con los valores a 

retener y fallas a la válvula. 

30-04-2024 Se remite comunicación VQ-ODC-7894-061-24 cuyo 

asunto corresponde a los Pendientes Solicitud reparación 

inmediata a las fallas agitador AGT 504 y válvula pie de tanque 

para su información y respuesta antes del próximo 3 de mayo del 

presente año como último plazo.  Copia Aseguradora 

 

6 -05-2024 Administrador solicita comunicado donde se notifica 

que se va a retener los pagos no adelantados 

 

10 -05- 2024 Se remite comunicado por el administrador con el 

balance de acreedores y daño del agitador. 

 

Oleoducto de Colombia informa el siniestro de la garantía y la 

aplicación de la garantía mediante oficio ODC-ABS-0395-2024-E 

 

V. DOSSIER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

El Contratista no ha dado cierre documental a la Orden de Servicio No. 

4700194915 Póliza de cumplimiento 21006813200000 y Orden de Servicio No. 

4700209233: 
 

Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

Fecha y Hechos presentados cronológicamente por evento. 

ZH ODS 4700209233 DOSSIER 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

30-04-2024 Se adelanta seguimiento al dossier laboral 

 

06-05-2024 Se remite balance de acreedores para confirmación del 

Contratista para recomendación al administrador 

 

10-05-2024 Se informa que ante la no aclaración de acreedores se 

remite se proyectará memorando con balance de acreedores´ 
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Evento de incumplimiento 

 

Correo/Soporte contractual/ 

oficio 

Fecha y Hechos presentados cronológicamente por evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZH ODS 4700209233 DOSSIER 

LABORAL 

15-05-2024 Se programa reunión de seguimiento al dossier por las 

partes para ver cierre del contrato. 

 

20-05-2024 Remite por correo soportes de los trabajadores 

pendientes por cargar y salarios. 

 

20-05-2024 Se carga la información en Teams de los trabajadores por 

la interventoría de los trabajadores sin liquidación y pago, la 

interventoría adelanta el cargue. 

 

En la última reunión de cierre documental el contratista presenta un 

cumplimiento documental laboral del 100% en la Orden de Servicio 

No. 4700194915 y en la Orden de Servicio No. 4700209233 

 

No entregado, avance reportado del 78%. 

 

VI. TRABAJOS EJECUTADOS POR MAG ORDEN DE SERVICIO No. 4700221820 BAJO 

EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. 8000007930 

 

• 27-may-2024 firma de orden de servicio entre ODC y MAG ingenieros S.A.S. 

Alcance: Achique de tanque k-502, retiro prueba e instalación de válvula 

20", costos COP$ 288.971.917 más el I.V.A. en un plazo de 35 días calendario. 

• 27-may-2024 se firma de acta de inicio. 

• 02-jul-2024 finalización orden de servicio sin novedad. Acta única de pago 

por COP $ 194.026.294 antes de IVA 

Cordialmente, 

 

 

 

CHRISTIAN MAURICIO CUERVO  

Coordinador General Interventoría (E) 

VQ INGENIERIA S.A.S. 

 
Elaboró: LASC Revisó: CMC Aprobó: CMC 

Anexos: 0 

Copia:  N/A 


