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CONTRATO MARCO No. 8000007931 
 
En la ciudad de Bogotá, se reunieron: 
 
1. ZH INGENIEROS SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL sociedad constituida conforme a las leyes 

de la República de Colombia, constituida mediante documento privado del 4 de abril de 2008 de 
la Junta de Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de abril del 2008, con el 
N. 01204140 del Libro IX, con Matricula Mercantil N. 01790987, identificada con el N.I.T. 
900.210.398-1, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante el “Contratista”), representada en esta acta 
por GABRIEL EDUARDO AYALA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, 
quien actúa en su calidad de Liquidador, debidamente facultado para la firma de la presente 
acta; y 

 
2. OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A., sociedad legalmente establecida en Colombia, domiciliada 

en Bogotá D.C., constituida por Escritura Publica No. 2542, notaria 32 de Bogotá del 10 de julio 
de 1989, inscrita el 17 de agosto de 1989 bajo el No. 272491 del libro IX, con matrícula mercantil 
No. 00381639 y NIT. 800.068.713-8, quien en adelante y para todos los efectos de la presente 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO se denominará ODC, representada en esta acta por 
DIANA MILENA CARDONA ROJAS, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su 
firma, quien actúa en su calidad de Administrador del Contrato. 

 
Las Partes, han suscrito la presente acta de liquidación (en adelante el “Acta”), previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que las Partes suscribieron el Contrato No. 8000007931 (en adelante el “Contrato”) el 28 de 
enero de 2022 medio del cual el Contratista se obligó a favor de la Compañía a ejecutar las 
Obras de “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO 
DE LA INTEGRIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, (en adelante las “Actividades”), por un valor 
indeterminado pero determinable, con un plazo comprendido hasta el 11 de noviembre de 2024. 

 
2. Que el 16 de mayo de 2022, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato Marco  

 
3. Que, para todos los efectos de la presente Acta, se tendrán en cuenta las definiciones previstas 

en el Contrato.  
 

4. Que, en ejecución del Contrato, las Partes suscribieron el siguiente otrosí: 
 

Otrosí No. 1 al Contrato de fecha 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se modificó la 
Sección -2.02 (a) del Contrato con el fin de incluir en este el Suministro y transporte de cable 
del sistema de detección lineal de calor LHD sobre el techo flotante del tanque y el suministro y 
transporte del control fire and gas, y se modificó la Sección -2.02- Documentos Contractuales, 
incluyendo en el Anexo 2 Oferta presentada por el contratista los servicios de suministro y 
transporte de cable del sistema de detección lineal de calor LHD sobre el techo flotante del 
tanque y el suministro y transporte del control fire and gas con sus correspondiente tarifas. 
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5. De conformidad con lo previsto en la Sección 2.02 (k) del Contrato de Adhesión, las Partes 
establecieron que la Compañía celebraría Órdenes de Servicio con el Contratista por medio de 
las cuales se establecería cuál sería el alcance de las Actividades que la Compañía requiere, el 
plazo, el valor estimado y en general las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que el 
Contratista se propio clausulado y por lo previsto en el Contrato de Adhesión. 
 

6. Que el contrato fue ejecutado a través de las siguientes Ordenes de Servicio las cuales 
presentaron la siguiente trazabilidad: 
 

 

a) Orden de servicio N. 4700177509 

 

• Que las Partes suscribieron la orden de servicio No. 4700177509 el 16 de junio de 2022, 
por medio del cual el Contratista se obligó a favor de la Compañía a ejecutar las Obras 
de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la integridad de tanques de 
almacenamiento para la infraestructura de transporte de hidrocarburos, bajo estándar 
API 653 en la Terminal Coveñas– Tanque 505, Capacidad 250.000 bls (en adelante las 
“Servicios”), por un valor de COP$6.000.000.000 sin IVA, con un plazo de 200 días 
calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio la cual se firmó el 17 de 
junio de 2022. 

• Que el 17 de junio de 2022 las partes dieron inicio a la orden de servicio 

• Que el 30 de diciembre de 2022 las partes suscribieron el Otrosí N. 1 a la orden de 
servicio en la cual se realizó modificación al objeto, aumento en el valor estimado y 
ampliar el plazo de la orden de servicio.  

• Que el 10 de febrero de 2023, las partes suscribieron el Otrosí N. 2 a la orden de servicio 
en la cual se realizó modificación al alcance del contrato, Anexo 1 y Anexo 2, con la 
finalidad de balancear las cantidades requeridas para el desarrollo del alcance 
contratado, adicionar valor a la orden de servicio y ampliar plazo a la orden de servicio, 
hasta el 31 de marzo de 2023. 

• Que el 10 de marzo de 2023, las Partes suscribieron el Otrosí N. 3 a la orden de servicio, 
mediante el cual se aclara el Valor de la orden, la cual queda por un valor de SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
ONCE PESOS COLOMBIANOS (COP$6.992.503.511) sin incluir IVA ni gastos 
reembolsables. 

• Que el 3 de abril de 2023, las Partes suscribieron el Acta de finalización de la orden de 
servicio. 

• Que el 31 de mayo de 2023, las Partes suscribieron el Acta de liquidación de la orden 
de servicio. 

 

b) Orden de Servicio N. 4700194915 

 

• Que el 06 de marzo de 2023, las Partes suscribieron la Orden de Servicio No. 4700194915 
con el objeto “Obras de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la 
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integridad de tanques de almacenamiento para la infraestructura de transporte de 
hidrocarburos, - TANQUE 502 COVEÑAS” por un valor estimado de SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 
COLOMBIANOS ($7.188.066.570) más el I.V.A. legalmente aplicable, gastos reembolsables 
por valor de VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 
PESOS COLOMBIANOS ($26.078.812), y con un plazo de ejecución de 200 días calendario 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio de la Orden.  

• Que el 30 de marzo de 2023, las Partes suscribieron el Acta de Inicio de la Orden de Servicio 
No. 4700194915.  

• Que, el 15 octubre de 2023, finalizó el plazo de ejecución de la Orden de Servicio No. 
4700194915 

• Que en la presente acta se liquidará la orden según lo previsto en el numeral 1 -RECIBO 
FINAL Y BALANCE ECONÓMICO, debido a la liquidación anormal ocurrido con ocasión a la 
liquidación judicial de la Contratista. 

 

c) Orden de Servicio N. 4700209233 

 

• Que el 26 de octubre de 2022 las Partes suscribieron la Orden de Servicio No. 4700209233 
(en adelante la “Orden de Servicio”) por medio de la cual el Contratista se obligó a favor de la 
Compañía a ejecutar las “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, - TANQUE 502 
COVEÑAS”, bajo estándar API 653 en la Terminal Coveñas, bajo el Contrato de Adhesión por 
un valor estimado de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS ($2.983.061.786) más 
el I.V.A. legalmente aplicable, y con un plazo de ejecución de 46 días calendario contados a 
partir de la firma del Acta de Inicio de la Orden.  

 

• Que el 2 de noviembre de 2023 las Partes suscribieron el acta de inicio de la Orden.  
 

• Que el 15 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 1 a la 
Orden de Servicio.  
 

• Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de Reinicio No. 1 a la Orden 
de Servicio, por lo cual la nueva fecha de finalización del Contrato es el 23 de diciembre de 
2023  
 

• Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Otrosí No. 1 a la Orden de Servicio 
con el fin de ampliar el plazo en 60 días calendario, por lo cual la nueva fecha de finalización 
es el 21 de febrero de 2024.  
 

• Que el 20 de febrero de 2024, las Partes suscribieron el Acta de Suspensión No. 2 a la Orden 
de Servicio.  
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• Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Acta de Reinicio No. 2 a la Orden de 
Servicio, por lo cual la nueva fecha de finalización del Contrato es el 5 de marzo de 2024.  

 

• Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Otrosí No. 2 a la Orden de Servicio 
con el fin de ampliar el plazo en 30 días calendario  

 

• Que, el 4 de abril de 2024, firman acta de finalización a la Orden de Servicio con pendientes 
los cuales deberán quedar cerrados durante el período de liquidación de la Orden  

 
o Realizar el cierre respectivo de las acciones NO IMPEDITIVAS NOP consolidadas.  
o Realizar las reparaciones y retoques de pintura exterior en el techo del tanque y 

plataforma debido a las reparaciones.  
o Realizar la reparación del Agitador AG504 asociado al TK-502.  
o Realizar la reparación de la Válvula de Compuerta 20”x150 ubicada en la conexión 

de recibo del tanque TK-502.  
o Realizar la Verificación del Sistema de Protección Catódica SPC por el especialista y 

entrega del correspondiente informe asociado al TK-502.  
o Realizar la entrega, instalación, pruebas y reporte de las cámaras de espuma 

asociado al TK-502.  
o Realizar el cierre del Dossier Técnico del Mantenimiento Mayor del Tanque TK-502.  
o Realizar el descapote en la ruta de acceso vehicular.  
o Realizar la limpieza general en el área de las válvulas de recibo y despacho asociado 

al TK-502.  
 

El Contratista durante el plazo de liquidación presenta incumplimientos por no cierre de los pendientes 
o hallazgos de calidad indicados en el acta de finalización y el no cierre de peticiones remitidas por 
acreedores (proveedores y subcontratista).  

 

• Que el 29 de abril de 2024 se realiza reunión entre la administración del contrato y la 
interventoría para realizar seguimiento al incumplimiento del contratista teniendo en cuenta 
que no se recibió confirmación de pagos programados para el 26 de abril de 2024.  

 

• Que el 7 de mayo de 2024, se convoca reunión vía Teams reiterando la necesidad de adelantar 
un plan para corregir la falla en la válvula de 30 y en el agitador AG-505, como en la válvula 
de 17 Agitador 504, el vástago presenta ralladura y se convoca nueva reunión para el 10 de 
mayo para cierre de proveedores.  
 

• Que el 10 de mayo de 2024, en reunión el contratista se compromete a tener presencia en la 
Estación Coveñas en la semana entre el 13 y 17 de mayo de 2024 para adelantar las 
reparaciones. 
 

• Que mediante correo electrónico del 21 de mayo a las 5:32 p.m. se remite por parte del 
Contratista, Auto de la Superintendencia de Sociedades No. 2024-01-469469 de fecha 16 de 
mayo de 2024 mediante el cual se decreta apertura proceso de liquidación Judicial y se 
designa como liquidador de la lista de auxiliares de la justicia, como Liquidador de ZH 
INGENIEROS SAS, el Doctor Gabriel Eduardo Ayala Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía N. 1.019.021.620.  expresando entre otras consideraciones: 
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Primero. Decretar la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los bienes de la 
sociedad ZH Ingenieros S.A.S., NIT 900.210.398-1, (...)”  
 
“Sexto. Prevenir a los administradores, exadministradores, asociados y controlantes, 
sobre la prohibición de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio 
liquidable de la deudora o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al 
inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la presente providencia, 
so pena de ineficacia, cuyos presupuestos serán reconocidos por el juez del concurso 
sin perjuicio de las sanciones que este Despacho les imponga, tal como lo prevé el 
artículo 50.11 de la Ley 1116 de 2006”.  
 
“Décimo primero. Prevenir al exrepresentante legal que, el incumplimiento de las 
órdenes puede acarrearle la imposición de multas, sucesivas o no, de hasta doscientos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 s.m.l.m.v.), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5.5 de la Ley 1116 de 2006.  
(…)  
 
“Vigésimo primero. Ordenar al liquidador que, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a su posesión, verifique cuáles contratos son necesarios para la conservación de los 
activos y solicite al juez del concurso autorización para continuar su ejecución, 
conforme lo establece el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 200”6.  
(…)  
Trigésimo quinto. Advertir que, de conformidad con el artículo 50.4 de la Ley 1116 de 
2006, la declaración de apertura del presente proceso produce la terminación de los 
contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no 
necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia 
mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, 
sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas.  
(…) 
 
“Cuadragésimo segundo. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se 
hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que 
se persigan bienes de la deudora.” Esto significa que afecta incluso procesos de 
ejecución o cualquier proceso judicial. 
 
Se recomienda informar a través del personal de entorno que en adelante la gestión se 
adelanta a través del liquidador y que la supersociedades da un plazo para recibir los 
acreedores ver en la resolución el numeral Cuadragésimo tercero donde: “Ordenar 
al Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad la fijación, por un término de diez (10) días, 
del aviso que informa acerca del inicio del presente proceso de liquidación judicial, el 
nombre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus créditos. 
Copia del aviso será fijado en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en 
la de la deudora, en la sede, sucursales y agencias durante todo el trámite.  
Cuadragésimo noveno. Advertir a los acreedores de la sociedad, que disponen de un 
plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de des fijación del aviso que 
informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que, de conformidad 
con el artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito al liquidador, 
allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo  
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(…)  
“Quincuagésimo primero. Advertir a los acreedores garantizados que, de 
conformidad con la Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se encuentren 
ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo, que deberán 
presentar sus créditos ante el juez del proceso de liquidación y la desvinculación del 
activo deberá efectuarse dentro del trámite de insolvencia”.  
(…)  
“Quincuagésimo segundo. Advertir a los deudores de la concursada que, a partir de 
la fecha, sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que, todo pago hecho a 
persona distinta, será ineficaz”. 

 

• Que el 23 de mayo de 2024 ODC, emitió comunicado ODC-ABS-0446-2024-E A ZH 
INGENIEROS SAS, en la cual se informó al Contratista la Terminación del Contrato derivado 
de incumplimientos contractuales, según consta en la respectiva comunicación. 

 

• Que en este mismo auto indica, que los acreedores de la sociedad deudora deberán presentar 
sus créditos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la desfijación 
del presente aviso, es decir desde el día 21 de junio de 2024 y hasta el 19 de julio de 2024, 
por tanto, ODC, el día 18 de julio de 2024, realiza deposito en el titulo judicial N. 
110019196110-02442470810 por valor de COP$316.334.373 como valor adeudado por ODC 
a ZH INGENIEROS SAS y que corresponde al Acta de recibo de servicios N. 3 de la orden de 
servicio N. 4700209233. 

 

• Que mediante oficio de 19 de julio se informa por ODC la estimación de perjuicios y garantías 
con numero de radicado e indicar que hace parte del acta como anexo.  

 

• Que en la presente acta se liquidará la orden según lo previsto en el numeral 1 -RECIBO FINAL 
Y BALANCE ECONÓMICO, debido a la liquidación anormal ocurrida con ocasión a la liquidación 
judicial de la empresa Contratista. 
 
 

Con fundamento en los anteriores considerandos, las Partes acuerdan terminar y liquidar su relación 
contractual con base en las siguientes: 
 

CONTENIDO 
 

1. RECIBO FINAL Y BALANCE ECONÓMICO  

 
(a) En la fecha de firma de la presente Acta, la Compañía declara recibidas a satisfacción las 

Actividades objeto del Contrato, en los términos previstos en el mismo. 
 
(b) Que el balance económico del Contrato refleja la siguiente situación: 
 
Orden de Servicio N. 4700177509 
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VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO N. 4700177509 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de la orden de servicio  $ 6.000.000.000 $ 6.045.600.000 

Valor orden de servicio + Otrosí 1 $ 6.047.596.900 $ 6.093.558.636 

Valor orden de servicio + Otrosí 2  $ 6.932.601.965 $ 6.983.825.241 

Valor orden de servicio + Otrosí 3 $ 6.992.503.511 $ 7.045.646.537 

Valor Ejecutado  $ 6.376.608.969 $ 6.425.071.197 

Valor Facturado  $ 6.376.608.969 $ 6.425.071.197 

Valor Pagado  $ 6.376.608.969 $ 6.425.071.197 

Valor Pendiente Por Pagar 1 - - 

Valor No Ejecutado 2 $   615.894.542 - 

GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de los Gastos Reembolsables  $ 24.000.000 No Aplica 

Valor Ejecutado  0 No Aplica 

Valor Facturado  0 No Aplica 

Valor Pagado  0 No Aplica 

Valor Pendiente Por Pagar2 0 No Aplica 

ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de Administración de los Gastos 
Reembolsables 

No aplica No aplica 

 
 
Orden de Servicio N. 4700194915 
 

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO N. 4700194915 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de la orden de servicio  $ 7.188.066.570 $ 7.241.415.501 

Valor Ejecutado  $ 4.258.373.679 $ 4.289.978.796 

Valor Facturado  $ 4.258.373.679 $ 4.289.978.796 

Valor Pagado  $ 4.258.373.679 $ 4.289.978.796 

Valor Pendiente Por Pagar  - - 

Valor No Ejecutado  $ 2.929.692.891 - 

GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de los Gastos Reembolsables  $ 26.078.812 No Aplica 

Valor Ejecutado  0 No Aplica 

 
1 Este valor será pagado por la Compañía a favor del Contratista una vez se suscriba la presente Acta y dentro de los 30 días 

siguientes a la correcta radicación de la factura correspondiente.  
2 Este valor no ejecutado, no será facturado por el Contratista ni pagado por la Compañía.  
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VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO N. 4700194915 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor Facturado  0 No Aplica 

Valor Pagado  0 No Aplica 

Valor Pendiente Por Pagar 0 No Aplica 

ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de Administración de los Gastos 
Reembolsables 

No aplica No aplica 

 
Orden de Servicio N. 4700209233 
 

VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO N. 4700209233 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de la orden de servicio  $ 2.983.061.785 $ 3.005.201.696 

Valor Ejecutado  $ 2.504.946.260 $ 2.523.537.698 

Valor Facturado  $ 2.504.946.260 $ 2.523.537.698 

Valor Pagado  $ 2.504.946.260 $ 2.523.537.698 

Valor Pendiente por pagar Acta recibo de 
servicios No. 4 

$    225.645.350 $    227.320.062 

Valor pendiente por pagar Aforo 
volumétrico y óptico tanque TK-502  

$      26.078.812 $      26.272.366 

Valor No Ejecutado  $    226.391.363 - 

GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de los Gastos Reembolsables  0  No Aplica 

Valor Ejecutado  0 No Aplica 

Valor Facturado  0 No Aplica 

Valor Pagado  0 No Aplica 

Valor Pendiente Por Pagar2 0 No Aplica 

ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de Administración de los Gastos 
Reembolsables 

No aplica No aplica 

 
Contrato Marco N. 8000007931 
 

VALOR DEL CONTRATO 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor del Contrato  $ 13.391.653.070 $ 13.492.180.119 

Valor Ejecutado  $ 13.139.928.908 $ 13.238.587.691 
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VALOR DEL CONTRATO 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor Facturado  $ 13.139.928.908 $ 13.238.587.691 

Valor Pagado  $ 13.139.928.908 $ 13.238.587.691 

Valor Pendiente por Pagar $      251.724.162 $      253.592.428 

Valor No Ejecutado  
 

0  

GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de los Gastos Reembolsables  0  No Aplica 

Valor Ejecutado  0 No Aplica 

Valor Facturado  0 No Aplica 

Valor Pagado  0 No Aplica 

Valor Pendiente Por Pagar2 0 No Aplica 

ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES 

Descripción Valor COP$ sin IVA 
Valor COP$ con 

IVA 

Valor de Administración de los Gastos 
Reembolsables 

No aplica No aplica 

 
1 La justificación de este valor debe señalarse en las observaciones del presente capítulo. 
2 Este valor será pagado por la Compañía a favor del Contratista una vez se suscriba la presente Acta 
y dentro de los 30 días siguientes a la correcta radicación de la factura correspondiente. 
 

 
2. SUMAS QUE DEBE ZH INGENIEROS S.A.S. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL AL 

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES  

 

Mediante comunicado ODC-ABS-0713-2024-E del 19 de julio de 2024, ODC comunicó al Contratista 

las sumas que debe con ocasión a la ejecución del contrato por la suma de TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 

($348.912.510 COP), por el incumplimiento del Contratista en las obligaciones del Contrato. Dicha 

suma deberá ser tenida en cuenta en el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos de ZH 

Ingenieros S.A.S. conforme lo prevé el inciso segundo del numeral 5° del artículo 48 de la Ley 1116 de 

2006.  

Concepto Valor 

Obras que ejecutó MAG Ingenieros S.A.S. incluyendo Administración, 
Imprevistos, Utilidades + IVA. 
Comprendidas entre el 27 de mayo de 2024 al 5 de junio de 2024 en el 
marco del Contrato No. 8000007930 - ODS_4700221820 
 

COP$ 195.629.120 
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Almacenamiento del alquiler del Tanque K-735 a Cenit Transporte y 
Logística de Hidrocarburos S.A.S para garantizar el almacenamiento de 
145 KBLS debido a la indisponibilidad del tanque 502 

 
COP$154.183.438 

 

 
Alquiler del auditorio y servicio de restaurante en el Hotel – Los Hermanos 
Restaurante Bar S.A.S. en el municipio de Coveñas  
 

 
COP$702.778  

 

Total COP$348.912.512 

 

Se anexa a esta Acta, documento para conocimiento del proceso de liquidación judicial que 

actualmente se adelanta.  

 
 

3. RETENCIÓN EN GARANTÍA  

 
Debido a la liquidación judicial de la Contratista, el valor de retención en garantía fue consignado a 

través de depósito judicial por Fiduciaria Corficolombiana Colombiana S.A. por valor de COP 

$201.319.933,49 y comunicado por ODC mediante ODC-ABS-0713-2024-E el 19 de julio de 2024, para 

que adelante en sus labores jurisdiccionales la graduación respectiva. 

 
 

4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
(a) Las Partes dejan expresa constancia de que el Contrato por su propia naturaleza no generó 

contrato de trabajo ni relación laboral en ninguna de las relaciones del Contratista, sus 
empleados, dependientes, subcontratistas o agentes al servicio de éste para con la Compañía. 
Por lo tanto, el Contratista declara que actuó como un contratista independiente y no como 
agente, representante, empleado, o intermediario de la Compañía.  

 
(b) El Contratista declara que todos y cada uno de los funcionarios, empleados, técnicos y demás 

personal asignado por el Contratista al cumplimiento del Contrato, generaron relación laboral 
única y exclusiva con el Contratista. Por lo tanto, el Contratista declara encontrarse a paz y salvo 
respecto del pago de todos los salarios, prestaciones legales y extralegales, indemnizaciones, 
trabajo suplementario, dotaciones, seguros, y en general, el cumplimiento de todas las 
obligaciones de afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y demás 
pagos parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar, etc.) que la ley le imponen 
en su calidad de único patrono de sus trabajadores.  
 
Se indica que el Contratista antes de su liquidación judicial no adelantó el reajuste salarial al 
personal entre el 01 de enero de 2024 a 20 de abril de 2024 por valor de $32.044.888, dicho 
monto fue proyectado por la interventoría mediante radicado VQ-ODC-7894-121-24 del 6 de 
agosto de 2024 para efectos de pago en la graduación debe ser validado por el liquidador con 
la suma real que se adelante a los trabajadores. 
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5. PENDIENTES DOCUMENTALES 

 

Que, para liquidar el Contrato, el Contratista debió anexar a la presente Acta, los siguientes documentos 
para el Contrato y las ODS 4700194915 y 4700209233:  

 
a. Certificados de modificación de las pólizas, dependiendo del objeto del Contrato. 
b. Informes finales de entrega de las Actividades. 
c. Certificado expedido por el revisor fiscal y representante legal del Contratista en donde 

conste que el Contratista se encuentra a paz y salvo respecto del pago de todos los salarios, 
prestaciones legales y extra legales, indemnizaciones, trabajo suplementario, horas extras 
diurnas, nocturnas, festivas y dominicales, recargos, dotaciones, seguros, y en general, el 
cumplimiento de todas las obligaciones de afiliación y aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.) que la ley le imponen en su calidad de único empleador de 
sus trabajadores y que no existen reclamaciones o demandas pendientes en contra del 
Contratista y copia de las actas de conciliación de cualquier conflicto laboral suscrito 
durante la vigencia del Contrato. 

d. Paz y salvo en el pago de los impuestos de industria y comercio, expedida por la Tesorería 
del(los) municipio(s) donde se ejecutó el Contrato. 

e. Paz y salvo expedido por los proveedores o subcontratistas del Contratista contratados para 
ejecutar el presente Contrato, si hubiere lugar a ellos. 

f. Dossier de Gestión SSTA o carta de excepción de dossier SSTA en medio digital. 
g. Dossier de Responsabilidad Social (RS) o carta de excepción de dossier de 

Responsabilidad Social (RS) en digital. 

h. Dossier de construcción, en caso en que aplique.  
 
No obstante, dados los efectos de la liquidación judicial el contratista se compromete a entregar 
en un término mayor a dos (2) meses para poder recibir los valores a su cargo los siguientes:  

 
a) Informes finales de entrega de las Actividades. 
b) Informe final del Aforo volumétrico y óptico del tanque TK-502 
c) Dossier de Gestión SSTA o carta de excepción de dossier SSTA en medio digital. 
d) Dossier de Responsabilidad Social (RS) o carta de excepción de dossier de 

Responsabilidad Social (RS) en digital.   
e) Dossier de construcción.  

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 
El Contratista se obliga a guardar, conservar y poner a disposición de la Compañía todos los 
comprobantes, registros, libros de contabilidad y correspondencia relacionados con la ejecución del 
Contrato con el propósito de verificar la exactitud de las cuentas relativas a la celebración, ejecución y 
terminación del Contrato por 3 años más contados desde la fecha de firma de la presente Acta o lo que 
se indique en el Contrato. El derecho de auditoría que tiene la Compañía de conformidad con esta 
cláusula no incluirá los secretos industriales, fórmulas o procesos del Contratista, ni los componentes 
de las tasas fijas o márgenes de utilidad del Contratista. Para tal efecto, la Compañía dará aviso al 
Contratista de su intención de revisar indicando las causas o motivos que justifican tal revisión. En caso 
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de llegarse a comprobar alguna imprecisión en las cuentas objeto de la revisión, las Partes se obligan 
a efectuar los ajustes del caso. 
 
En todo caso, las Partes reconocen expresamente que la presente Acta no implica el reconocimiento 
de responsabilidad por ninguna de ellas ni de sus apoderados y que ha sido celebrada por las Partes 
en forma voluntaria y con la clara intención de acogerse a las consecuencias legales establecidas en 
el artículo 2483 del Código Civil y constituye el único acuerdo celebrado entre las Partes sobre los 
hechos objeto del Contrato y de lo dispuesto en la presente Acta. Sin perjuicio de ello, el Contratista se 
obliga a colaborar y suministrarle toda la información y documentación necesaria para la defensa de 
los intereses de la Compañía cuando lo requiera, incluyendo la asistencia de personal vinculado a la 
obra, revisión de archivos, asistencia a reuniones, entre otros.  
 
 

7. NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación o comunicación se formulará por escrito a las siguientes direcciones, por ODC: 
Calle 113 # 7-80 Piso 13 Torre AR- Bogotá, Correo electrónico del Administrador del Contrato: 
diana.cardonar@oleoductodecolombia.com y por el Contratista con ocasión a la Liquidación Judicial:  
Av. Calle 24 # 51 – 40 Oficina 907 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 300-839-19-24, Teléfono fijo: 
6017557445, Correo electrónico: gabrielayalarodriguez@gmail.com 
 
 
Para constancia y aceptación de lo anterior, se firma en Bogotá, a los 26 de septiembre de 2024. 
 
 
Por el Contratista: 
 
 
 
 
GABRIEL EDUARDO AYALA  
C.C. No. 1.019.051.620  
Liquidador  

Por ODC: 
 
 
 
 
DIANA MILENA CARDONA ROJAS 
C.C. No. 52.425.135 
Administrador del Contrato  

 
 
 
 
CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

0 Creación del documento. 11/07/2018 

1 Actualización del documento 27/05/2020 

2 
Actualización del documento por homologación del 

formato del prestador del servicio para ODC. Aprobado 
por el Comité Interno de Archivo 

22/06/2021 
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