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VQ-ODC-7894-169-24 

Bogotá DC, 21 de noviembre de 2024 

 

Señores: 

OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 

Atn: Ing. Ximena Torres Mendez 

Jefe de Gestión de Activos   

Ciudad 

 

Referencia:  Contrato No. 8000007931 - Orden de Servicio No. 4700194915 y 

4700209233 “Obras de mantenimiento para el aseguramiento de la 

integridad de tanques de almacenamiento de oleoducto de 

Colombia S.A. - mantenimiento mayor TK-502 -Terminal Coveñas” 

Asunto:  Resumen de pendientes técnicos contrato 8000007931- OS No. 

4700194915 y 4700209233 ZH INGENIEROS. 

 

Respetada Ingeniera, 

 

 

En el ejercicio de las funciones que como Interventoría Técnico-Administrativa 

le fueron asignadas a VQ INGENIERIA para el Contrato de la referencia,  y en 

atención a lo requerido, se presentan el resumen de las actividades técnicas 

pendientes de realizar por el contratista durante la ejecución de las 

actividades de mantenimiento del tanque TK-502 en la estación Coveñas: 

 

I. HECHOS GENERALES EN LAS DOS ORDENES DE SERVICIO 

 

1. Que las Partes celebraron el 28 de enero de 2022 el Contrato Marco No. 

8000007931 (en adelante el “Contrato de Adhesión”), que hace parte 

integral de la presente Orden de Servicio.  

 

2. Que el 13 de julio de 2022, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del 

Contrato de Adhesión. 
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3. Que el 06 de marzo de 2023, las Partes suscribieron la Orden de Servicio 

No. 4700194915 con el objeto “Obras de mantenimiento y adecuaciones 

para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento 

para la infraestructura de transporte de hidrocarburos, - TANQUE 502 

COVEÑAS” por un valor estimado de SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS 

($7.188.066.570) más el I.V.A. legalmente aplicable, gastos 

reembolsables por valor de VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS ($26.078.812), y con un 

plazo de ejecución de 200 días calendario contados a partir de la f irma 

del Acta de Inicio de la Orden. 

 

4. Que el 30 de marzo de 2023, las Partes suscribieron el Acta de Inicio de 

la Orden de Servicio No. 4700194915.  
 

5. Que, el 15 octubre de 2023, finalizó el plazo de ejecución de la Orden 

de Servicio No. 4700194915. Actualmente se encuentra en liquidación. 

 

6. Que el 26 de octubre de 2022 las Partes suscribieron la Orden de Servicio 

No. 4700209233 (en adelante la “Orden de Servicio”) por medio de la 

cual el Contratista se obligó a favor de la Compañía a ejecutar las obras 

de mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la 

integridad de tanques de almacenamiento para la infraestructura de 

transporte de hidrocarburos, bajo estándar API 653 en la Terminal 

Coveñas, bajo el Contrato de Adhesión. 

 

7. Que el 2 de noviembre de 2023 las Partes suscribieron el acta de inicio 

de la Orden.  

 

8. Que el 15 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de 

Suspensión No. 1 a la Orden de Servicio. 

 

9. Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Acta de 

Reinicio No. 1 a la Orden de Servicio, por lo cual la nueva fecha de 

finalización del Contrato es el 23 de diciembre de 2023. 
 

10. Que el 20 de diciembre de 2023, las Partes suscribieron el Otrosí No. 1 a 

la Orden de Servicio con el fin de ampliar el plazo en 60 días calendario, 

por lo cual la nueva fecha de finalización es el 21 de febrero de 2024.  
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11. Que el 20 de febrero de 2024, las Partes suscribieron el Acta de 

Suspensión No. 2 a la Orden de Servicio. 

12. Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Acta de Reinicio 

No. 2 a la Orden de Servicio, por lo cual la nueva fecha de finalización 

del Contrato es el 5 de marzo de 2024. 

13. Que el 04 de marzo de 2024, las Partes suscribieron el Otrosí No. 2 a la 

Orden de Servicio con el fin de ampliar el plazo en 30 días calendario 

14. Que, el 18 de abril de 2024, firman acta de finalización a la Orden de 

Servicio con pendientes los cuales deberán quedar cerrados durante el 

período de liquidación de la Orden:  
 

i. Realizar el cierre respectivo de las acciones NO IMPEDITIVAS NOP 

consolidadas.  

ii. Realizar las reparaciones y retoques de pintura exterior en el techo 

del tanque y plataforma debido a las reparaciones.  

iii. Realizar la reparación del Agitador AG504 asociado al TK-502.  

iv. Realizar la reparación de la Válvula de Compuerta 20”x150 ubicada 

en la conexión de recibo del tanque TK-502.  

v. Realizar la Verificación del Sistema de Protección Catódica SPC por 

el especialista y entrega del correspondiente informe asociado al TK-

502.  

vi. Realizar la entrega, instalación, pruebas y reporte de las cámaras de 

espuma asociado al TK-502.  

vii. Realizar el cierre del Dossier Técnico del Mantenimiento Mayor del 

Tanque TK-502.  

viii. Realizar el descapote en la ruta de acceso vehicular.  

ix. Realizar la limpieza general en el área de las válvulas de recibo y 

despacho asociado al TK-502.  

15. El Contratista durante el plazo de liquidación presenta incumplimientos 

por no cierre de los pendientes o hallazgos de calidad indicados en el 

acta de finalización y el no cierre de peticiones remitidas por acreedores 

(proveedores y subcontratista), para efectos de asegurar cada evento 

incumplido ver numeral II, III y IV de este escrito. 

 

16. A continuación, se relacionan los comunicados más relevantes remitidos 

por esta interventoría después de firmada el Acta de Finalización: Ver 

anexos Comunicados ZH 

https://vqingenieria2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaruiz_vqingenieria_com/Esr1xbfLlAdBi-nRagm1QQoBdOvucc3w-mPRIutdsvO6vg?e=ujmZmx
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CONSECUTIVO FECHA  
DESTINATARIO 

(ENTIDAD) 

No CONTRATO 

REFERENCIA 
ASUNTO RADICADO ODC 

VQ-ODC-7894-

051-24 
10/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 

8000007931 

4700209233 

Solicitud reparación 

fallas Agitador AGT 504 

y válvula 

No aplica 

VQ-ODC-7894-

058-24 
19/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 

8000007931 

4700209233 

Pago de salarios al 

personal contratado y 

proveedores locales. 

ODC-PRE-0112-

2024-R 

VQ-ODC-7894-

059-24 
25/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 

8000007931 

4700209233 

Solicitud reparación 

fallas Agitador AGT 504 

y válvula pie de 

tanque. 

ODC-PRE-0119-

2024-R 

VQ-ODC-7894-

061-24 
30/04/2024 ZH INGENIEROS SAS 

8000007931 

4700209233 

Pendientes Solicitud 

reparación inmediata 

a las fallas agitador 

AGT 504 y válvula pie 

de tanque. 

No aplica 

VQ-ODC-7894-

063-24 
3/05/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 

8000007931 

4700209233 

Acciones 

contractuales por la no 

reparación fallas 

agitador AGT 504 y 

válvula, y no pago de 

proveedores y 

trabajadores. 

ODC-ABS-0126-

2024-R 

VQ-ODC-7894-

117-24 
15/07/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 

8000007931 

4700209233 

Proyección de pago 

final contrato 
No aplica 

VQ-ODC-7894-

118-24 
17/07/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 

8000007931 

4700209233 

Alcance comunicado 

VQ-ODC-7894-117-24 

Proyección de pago 

final contrato, 

No aplica 

VQ-ODC-7894-

121-24 
6/08/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 

8000007931 

4700209233 

Informe sobre reajuste 

salarial no pagado 

entre el 01 de enero de 

2024 al 20 de abril de 

2024 e informe estado 

de proveedores. 

ODC-ABS-0225-

2024-R  

VQ-ODC-7894-

133-24 
16/08/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 

8000007931 

4700209233 

Pendientes 

Documentales del 

Contratista ZH 

INGENIEROS S.A.S - 

DOMINION 

MULTITECHNICAL 

SERVICES – ONSITE TK - 

502 

ODC-ABS-0246-

2024-R  

VQ-ODC-7894-

141-24 
30/08/2024 

OLEODUCTO DE 

COLOMBIA S.A. 
8000007931 

Resumen de gestión 

contrato 8000007931- 

OS No. 4700194915 y 

4700209233 ZH 

INGENIEROS. 

ODC-ABS-0268-

2024-R  

 

17. Reuniones de seguimiento adelantadas durante la liquidación: 29 -04-

2024 Se realiza reunión entre la administración y la interventoría para 
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realizar seguimiento al incumplimiento del Contratista teniendo en 

cuenta que no se recibió confirmación de los pagos programados para 

el día 26 de abril de 2024.  

 

17.1. 07-05-2024 Se convoca reunión vía Teams reiterando la necesidad de 

adelantar un plan para corregir la falla en la válvula de 30 y en el 

agitador AG-505, como en la válvula de 17 Agitador 504, el vástago 

presenta ralladura y se convoca nueva reunión para el 10 de mayo 

para cierre de proveedores. 

 

17.2. 10-05-2024, en la misma se compromete a tener presencia en la 

semana entre el 13 y 17 de mayo de 2024 para adelantar las 

reparaciones. 

 

17.3. 10-05-2024, Reunión de seguimiento a cierre del contrato se levantan 

nuevos compromisos en espera de cumplimiento la semana entre el 

13 y 17 compromiso que se cumple de manera extraordinaria 

 

17.4. 15-05-2024, se remite oficio por ODC indicando las acciones 

contractuales adelantar con ocasión a los incumplimientos 

 

17.5. 15-05-2024 Se da respuesta por parte del Contratista al oficio de 

acciones contractuales Radicado 7931 ODS03 ZH-VQ-OF-068. 

 

De acuerdo con la gestión relacionada en los puntos anteriores, se remite 

actualización de los pendientes indicados en acta de finalización: 

 

 

 

I. Realizar el cierre respectivo de las acciones NO IMPEDITIVAS NOP 

consolidadas. Se Anexa listado de No impeditivos, de los cuales se 

encuentran pendientes por cerrar:  

 



GS 025 

 

 

IND.21.5411/EN/U 

GC 176 

GA 200 

Alcance 
de la 

revisión 
ID Acción 

N° 
Acción 

Tipo de 
acción 

Descripción de acción/Item RSPA Responsable 
Fecha 

objetivo  

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-04 

NOP-
04 

NO IMP 

1. Enviar información a supervisión técnica, datasheet 
de las 4 PV´s, formato de caracterización de equipos y 
certificado de calibración para gestión de inclusión en 
el árbol de equipos, P&ID en red line 
3. Una vez implementado el radar de onda guiada 
aplica la misma recomendación 

ZH Ingenieros 
(Diego 

Zambrano) 
28/02/2024 

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-08 

NOP-
08 

NO IMP 
Una vez se implemente el radar de onda guiada se 
debe capacitar al personal de O&m en la nueva 
tecnología  

Proyectos 
(Sandra 

Acevedo) 
28/03/2024 

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-09 

NOP-
09 

NO IMP 
Entrega de P&ID en Red Line asociado al TK-502 
(Inclusión PV´s, tubo difusor y niveles de switches) 

Proyectos 
(Sandra 

Acevedo) 
28/02/2024 

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-15 

NOP-
15 

NO IMP 
Solicitar diseños del sistema de protección contra 
descargas para la plataforma de medición 

Proyectos 
(Sandra 

Acevedo) 
28/02/2024 

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-16 

NOP-
16 

NO IMP 
Emitir concepto con los especialistas de CENIT 
respecto a la condición actual de la plataforma de 
medición  

CENIT / Ing 
Sandra 

30/03/2024 

RSPA TK-
502 

2023-
RSPA-17-
NO IMP-
NOP-18 

NOP-
18 

NO IMP Remitir dossier de Obra civil (Cap. 5) 
ZH Ingenieros 

(Diego 
Zambrano) 

28/02/2024 

 

II. Realizar las reparaciones y retoques de pintura exterior en el techo del 

tanque y plataforma debido a las reparaciones. Se confirma la 

realización de la actividad por parte del Contratista.  

III. Realizar la reparación del Agitador AG504 asociado al TK-502. Actividad 

continua pendiente.  

IV. Realizar la reparación de la Válvula de Compuerta 20”x150 ubicada en 

la conexión de recibo del tanque TK-502. Actividad realizada por el 

contratista MAG INGENIEROS mediante orden de servicio 4700221820. 

V. Realizar la Verificación del Sistema de Protección Catódica SPC por el 

especialista y entrega del correspondiente informe asociado al TK-502. 



GS 025 

 

 

IND.21.5411/EN/U 

GC 176 

GA 200 

Corresponde al NOP 03 que está cerrado. Se envió correo con el cierre 

el día 13 -11-2024. 

VI. Realizar la entrega, instalación, pruebas y reporte de las cámaras de 

espuma asociado al TK-502. Se realizó mantenimiento a las cámaras de 

espuma y los soportes se encuentran consolidados en el Dossier de 

Construcción.  

VII. Realizar el cierre del Dossier Técnico del Mantenimiento Mayor del 

Tanque TK-502. No se ha cerrado, se encuentra con porcentaje de 

completamiento del 78%. (Se anexa lista de chequeo) 

VIII. Realizar el descapote en la ruta de acceso vehicular. Actividad 

realizada por el contratista.  

IX. Realizar la limpieza general en el área de las válvulas de recibo y 

despacho asociado al TK-502. Se realizó actividad por parte del 

Contratista al principio de año de 2024.  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CHAMARRAVÍ GUERRA 

Coordinador General Interventoría 

VQ INGENIERIA S.A.S. 

 
Elaboró: LASC Revisó: RCG Aprobó: RCG 

Copia:  Ing. Diana Cardona – Administradora de Contrato ODC  

 

Anexos:  Link Acceso Comunicados ZH Comunicados ZH 

                Listado de No impeditivos  

 

 

https://vqingenieria2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dianaruiz_vqingenieria_com/Esr1xbfLlAdBi-nRagm1QQoBdOvucc3w-mPRIutdsvO6vg?e=xcJDmL

