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VQ-ODC-7894-118-24 

Bogotá D.C, 17 de julio de 2024            

 

 

Señores: 

OLEODUCTO DE COLOMBIA  

Atn: Ing. Diana Cardona  

Administradora Contrato No. 8000007983 

Bogotá D.C 

 

 

Ref.:  Contrato No. 8000007931 - Orden de Servicio No. 4700209233 “Obras de 

mantenimiento y adecuaciones para el aseguramiento de la integridad de 

tanques de almacenamiento de oleoducto de Colombia S.A. - mantenimiento 

mayor TK-502 -Terminal Coveñas” 

  

Asunto: Alcance comunicado VQ-ODC-7894-117-24 Proyección de pago final 

contrato, 

 

Cordial saludo, 

 

En el ejercicio de las funciones que como Interventoría Técnico - Administrativa le 

fueron asignadas a VQ INGENIERIA para el Contrato de la referencia, a 

continuación, presentamos los valores proyectados pendientes de pago del 

contrato de la referencia y cuya cuantificación se realizó con los registros de las 

obras por facturar con que esta interventoría cuenta no sin antes aclarar, que 

producto de la declaración de apertura del proceso de liquidación judicial 

reportado el 21 de mayo mediante auto de la Superintendencia de Sociedades 

No. 2024-01-469469 de fecha 16 de mayo de 2024 el contratista no presentó las 

respectiva memorias de cálculo ni completo los soportes documental requeridos 

en el dossier de construcción siendo estas obligaciones contractuales establecidas 

así: 

 

1. Documento Especificaciones técnicas para las obras de mantenimiento 

para el aseguramiento de la integridad de tanques de almacenamiento 

para la infraestructura de transporte de hidrocarburos de CENIT en el 

numeral 18 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL, el reporte diario 

de actividades es un soporte para pago, El contratista deberá realizar 

informe de ejecución de actividades por ítem de pago, justificado con 
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memoria de cálculo y en lo posible registro fotográfico, debidamente 

aprobado por la Interventoría y/o quien el Contratante determine. 

2. En este mismo documento se menciona en el numeral 13 que dentro de 

los entregables técnicos se encuentra el dossier construcción donde el 

contratista se compromete a entregarlo dentro de los (30) treinta días 

calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final.  

3. Dichos documentos requerían ser revisados y avalados por esta 

interventoría según se establece en el Anexo 2 de las especificaciones 

técnicas en el numeral 3.1. item a.a. “Revisar y avalar oportunamente, 

mediante la firma de las respectivas actas de avance, los ítems, precios, 

cantidades de las actividades realizadas y recursos utilizados por el 

Contratista siguiendo para cada caso lo indicado en el respectivo 

Contrato para el trámite de pago de las facturas del Contrato objeto de 

interventoría.” 

Durante la ejecución de la ODS se gestionaron, tres actas de pago donde se 

adelantaron todos los tramites pertinentes soportadas por las respectivas memorias 

de cálculo avaladas cada una de ellas por esta interventoría quedando pendiente 

un saldo final de la orden de trabajo cumpliendo de esta manera con lo 

establecido en el numeral del pago final en la cláusula séptima – Forma de pago 

del acuerdo marco de precios, dichos valores corresponden:   
 

  Acta 1 Acta 2 Acta 3 Acumulado 

  02/11/2023 al 14/12/2023 15/11/2023 al 15/01/2024 16/01/2024 al 29/02/2024   

Costo Directo 1.210.691.934 $ 457.704.892 288.596.679 1.956.993.505 

Admon 22% $ 266.352.225 $ 100.695.076 $ 63.491.269 $ 430.538.571 

Imprevistos 1% $ 12.106.919 $ 4.577.049 $ 2.885.967 $ 19.569.935 

Utilidad 5% $ 60.534.597 $ 22.885.245 $ 14.429.834 $ 97.849.675 

Total antes de IVA $ 1.549.685.676 $ 585.862.262 $ 369.403.749 2.504.951.687 

IVA 19% $ 11.501.573 $ 4.348.196 $ 2.741.668 $ 18.591.438 

Total $ 1.561.187.249 $ 590.210.458 $ 372.145.418 $ 2.523.543.125 
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Los valores de las actividades no soportadas de acuerdo con lo definido 

anteriormente se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
Valor unitario 

redondeado

1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES ( ANEXO A) 0

1.2 Desmovilización Plantas tipo B UN  $         28.484.643 1  $            28.484.643 

1.4 Posicionamiento soportes techo flotante. UN  $                 98.512 51  $              5.024.112 

2 SOPORTE AL COMISIONAMIENTO ( ANEXO A) 0  $                           -   

2.1 Cuadril la de apoyo  Tipo 1 DIA  $            3.121.989 23  $            71.805.747 

2.2 Cuadril la de apoyo  Tipo2 DIA  $            2.769.263 1  $              2.769.263 

2.6 Cuadril la de apoyo  Tipo 6 DIA  $            3.273.589 4  $            13.094.356 

4 SUMINISTRO  Y MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS (ANEXO A) 0  $                           -   

4.2 Suministro, Prefabricación y montaje de láminas  para tanque KG  $                 19.831 413,2  $              8.194.169 

4.15 Suministro, transporte e instalación de cámaras de espuma de 4". UN  $         20.798.636  $                           -   

 AISLAMIENTO, ACHIQUE , DESGASIFICACION Y LAVADO- (ANEXO B) 0  $                           -   

5 AISLAMIENTO 0  $                           -   

5.4 Instalacion y retiro de Aislamiento mecánico línea de 20" a 30" UN  $            2.813.282 0,3  $                 843.985 

5.6 Apertura y cierre de manholes del cuerpo y techo o  (clean out) UN  $            1.702.686 1,2  $              2.043.223 

OBRAS ESPECIALIDAD CIVIL & ESTRUCTURAL (ANEXO C) 0  $                           -   

9 GENERALES 0  $                           -   

9.1
Desmonte, descapote y l impieza (Incluye transporte y disposición a una distancia 

≤ a 1Km)
M2  $                 13.114 300  $              3.934.200 

OBRAS  DE TUBERIA Y METALMECANICAS (ANEXO E) 0  $                           -   

10 MECANICAS (PARTE I) 0  $                           -   

10.5 Soldadura Filete Cualquier Posición. Incluye inspección con END M  $               103.033 50  $              5.151.650 

12 PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA JUNTAS SOLDADAS (PARTE II) 0  $                           -   

12.11 Prueba de inspección END de ACPM y CAL M  $                 16.790 39  $                 654.810 

13 PREPARACIÓN SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO (PARTE II) 0  $                           -   

13.4
Preparación de superficie externa con  Granallado ( incluye la aplicación de 

imprimante)
M2  $                 69.673 63,8  $              4.445.137 

13.7

Preparación de superficie interna  con  Granallado ( incluye la aplicación de 

imprimante sin excluir soportes de techo, pontón, tuberías de recibo y descarga, 

ollas, tubería de drenaje, manjoles y clean out parte interior)

M2  $                 82.613 12  $                 991.356 

13.8 Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Exterior  M2  $                 37.254 63,8  $              2.376.805 

13.9 Aplicación de pintura de barrera y acabado Área Interior M2  $                 41.152 12  $                 493.824 

13.11 Reparación de revestimiento M2  $               148.286 2  $                 296.572 

OBRAS  ELECTRICAS 0  $                           -   

17 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA 0  $                           -   

17.1 Mantenimiento y calibración al sistema de protección catódica UN  $         23.956.063 1  $            23.956.063 

19 DESMANTELAMIENTO 0  $                           -   

19.3 Desmantelamiento láminas del fondo KG  $                    4.178 413  $              1.725.514 

A  $       176.285.430 

A 38.782.795$          

1.762.854$            

8.814.271$            

 $         49.359.920 

 $       225.645.350 

 $            1.674.712 

 $       227.320.061 

 TOTAL SIN IVA 

TOTAL + AIU+IVA

SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO

 TOTAL AIU 

 IVA 

UTILIDAD

IMPREVISTOS

ADMINISTRACIÓN

POR FACTURAR
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Debemos aclarar que el item 4.15 correspondiente al suministro, transporte e 

instalación de 8 cámaras de espuma de 4" no se generó dado a que dichos 

elementos no fueron entregados por el contratista en la obra, razón por la cual no 

se considero dentro de la proyección de los costos pendientes por facturar.  

 

Durante la operación del tanque posterior a su entrega, se presentó una falla en la 

válvula pie de tanque de 20” cuya intervención de mantenimiento estuvo a cargo 

del contratista ZH producto del alcance de la orden de servicio. A pesar de los 

constantes llamados por parte de esta interventoría al contratista para su 

intervención, no se logró reparar la falla razón por la cual ODC declaró la 

emergencia siendo necesario buscar otra alternativa para remediar la condición y 

mitigar posibles daños mayores a la infraestructura de la estación. 

 

Por lo anterior, se procedió a generar una orden de servicio a la empresa MAG 

Ingeniería quien venía desarrollando actividades de mantenimiento de otros 

tanques en la estación, para la compra y posterior cambio por una válvula nueva, 

razón por la cual, esta interventoría considera no procedente el pago de (1) una 

unidad del item No 11.24 Reparación, mantenimiento correctivo y suministro de 

repuestos para válvulas cuyo peso este entre 500 Kg hasta 3.000 Kg dado al evento 

presentado.  

 

Así las cosas y basado en lo señalado anteriormente, para esta interventoría el valor 

pendiente por facturar resultado de las proyecciones corresponde a $ 227.320.061 

incluido el IVA, queda pendiente establecer de qué manera se soportarán dichos 

valores debido a que, a juicio de esta interventoría, no han sido sustentados de 

manera correcta de acuerdo con lo establecido en el contrato asociados a los 

soportes necesarios. 

 

Atentamente,  

 

 

CHRISTIAN MAURICIO CUERVO  

Coordinador General de interventoría 

VQ INGENIERIA S.A.S. 

 
laboró: CMC , Revisó: CMC, Aprobó: CMC 

 

Anexos:  Archivo 7931 ZH ODS4700209233 TK0502PROYECCION PAGO FINAL 

Copia: Ximena Torres – jefe de gestión de activos ODC 

 Sandra Acevedo – Gerencia SMA 

 Cesar Rivera – Líder de proyectos Cenit  


