
 
 

 

 
 
 
Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800  Yopal Colombia. 
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 

 Página 1 de 21 

 
 

 
**FAC-S-2025-016062-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 21, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2025-016062-CI del 27 de enero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO-INSTA 

Señor Teniente Coronel 
ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO  
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF 
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Informe Incumplimiento Garantías Post- contractuales CTO No. 094-00-B-COFAC-
BACOF-2023. 

 
Dando alcance al oficio FAC-S-2025-003749-CI del 13 de enero de 2025 / MDN-COGFM-
FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA, en mi condición de supervisor Suplente del 
contrato de obra No. 094-00-B-COFAC-BACOF- 2023, cuyo objeto es: “OBRA PÚBLICA 
PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTUCTURA 
DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - 
GACAS”, nombrado mediante Resolución No. 006, del 10 de enero de 2025, 
respetuosamente me permito presentar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y 
Ordenador del Gasto de la BACOF, el siguiente informe con el fin de que se adelante el 
trámite señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 

ANTECEDENTES CONTRACTUALES 
 
1. Que mediante Resolución No. 001 del 07 de julio de 2023, el Ordenador del Gasto de la 

BACOF, designó como Supervisor Principal para este proceso al señor MY. SANCHEZ 
REYES JORGE ROBERTO y como Supervisor Suplente a la señorita AT. PUENTES 
PATIÑO LUISA FERNANDA. 
 

2. Que conforme a las necesidades del GACAS, la entidad publicó los estudios previos, 
pliegos de condiciones y documentos del proceso el día 11 de agosto de 2023 a las 17:00 
horas, realizando el cierre el día 29 de septiembre de 2023 a las 16:00 horas, a la cual 
presentaron ofertas los siguientes proponentes: 
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3. Que el resultado de los informes de evaluación técnica, económica y jurídica fue el 
siguiente: 
 

 
 

4. Que mediante Resolución No. 005 del 24 de octubre de 2023, se adjudicó el proceso de 
Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 094-00-B-COFACBACOF-2023  a la empresa 
SAFRID INGENIERIA SAS, con NIT. 900.520.848-4, por valor de MIL SESENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.067.200.499,39), por cuanto cumplió con los 
requisitos habilitantes y se ajusta en forma integral al Pliego de Condiciones. 

 
5. Que el día 30 de octubre de 2023, se suscribió el contrato de Selección Abreviada – 

Menor Cuantía No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA 
PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS", entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC y MIGUEL 
ALEXANDER CERON MOLINA, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.082.774.968 expedida en San Agustín, quien actúa en 
calidad de representante legal de SAFRID INGENIERIA SAS, con NIT. 900.520.848-4, por 
valor de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($1.067.200.499,39) con un plazo de ejecución hasta el 28 de diciembre de 2023. 
 

6. Que el Departamento Financiero de la BACOF expidió el Registro Presupuestal No. 
984423 de fecha 30 de octubre de 2023, por valor de $ 1.067.200.499,39. 
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7. Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, allego a través de la sección 2 

CONDICIONES del contrato electrónico, la póliza de seguro de cumplimiento 340 47 
994000049385 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 03 
de noviembre de 2023, y la póliza No. 340 74 994000006530 de responsabilidad civil 
extracontractual expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 07 
de noviembre de 2023, cubriendo los siguientes amparos: 

 
GARANTIAS CUMPLIMIENTO 

VIGENCIA 
ASEGURADORA RIESGO PÓLIZA # DESDE HASTA 

CERTIFICADO DE 
MODIFICACIÓN SI 

APLICA 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
27-10-
2023 

30-06-
2024 $ 320.160.149,70 

PAGO DE SALARIOS 27-10-
2023 

28-12-
2026 $ 53.360.024,95 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

340 47 
994000049385 

28-12-
2023 

28-12-
2026 

Anexo 1 

$ 533.600.249,50 
COMPAÑÍA MUNDIAL 

DE SEGUROS SA. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

340 74 
994000006530 

27-10-
2023 

28-12-
2023 Anexo 2 $ 232.000.000,00 

200 SMMLV 

 
8. Que una vez verificadas las condiciones de cobertura de la póliza de seguro de 

cumplimiento 340 47 994000049385 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA de fecha 03 de noviembre de 2023, y la póliza No. 340 74 994000006530 de 
responsabilidad civil extracontractual expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA de fecha 07 de noviembre de 2023, se procede a su aprobación el día 08 de 
noviembre de 2023. 
 

9. Que el día 09 de noviembre de 2023, el Supervisor Principal del contrato y el 
representante legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, suscribieron el acta de 
inicio del contrato de Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 094-00-B-COFAC-
BACOF-2023. 

10. Que el día 14 de noviembre de 2023, se suscribió Otro Sí en el sentido de aclarar, 
parcialmente la Cláusula 21 – Supervisión del Anexo Clausulado adicional al contrato de 
obra No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, suscrito y publicado en la plataforma SECOP 
II el día 30 de octubre de 2023, con el objeto de aclarar el nombre del supervisor 
suplente del contrato, la señorita AT. PUENTES PATIÑO LUISA FERNANDA, según 
como está establecido en la Resolución No. 001 del 07 de julio del 2023. 

11. Que, mediante oficio No FAC-S-2023-234865-CI del 22 de diciembre de 2023, el señor 
Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, solicita al 
Ordenador del Gasto: 

… 
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“se autorice y ordene a quien corresponda adelantar el PRIMER MODIFICATORIO 
PARA CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL AL CONTRATO. 

Finalmente, esta supervisión da visto bueno para adelantar el primer modificatorio para 
constituir la reserva presupuestal al contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, ampliando 
el plazo de ejecución hasta el día 15 de febrero de 2024, de acuerdo con lo descrito en 
las consideraciones anteriores, de acuerdo a lo solicitado por la empresa contratista, 
modificando la forma de pago, y ampliando las respectivas garantías y mecanismos de 
cobertura del riesgo.  

La anterior constitución de reserva presupuestal, se encuentra soportada conforme lo 
establece y permite el decreto 111 de 1996 y el decreto 1068 del 2015 en su artículo 
2.8.1.7.3.2. de la siguiente manera:  

(…) ARTÍCULO 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por 
pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por 
pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, 
de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho plazo, solo se podrán efectuar 
los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reserves presupuestales y de las 
cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos ni 
obligaciones. Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso 
primero del presente artículo y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales 
y cuenta por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, 
los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados por el ordenador del gasto y el 
funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mismo plazo. Las 
cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 
diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En caso de 
que la entidad mantenga recursos de la Nación por este concepto deben reintegrarse por 
el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a la expiración de estas. 
(Art. 7 Decreto 4836 de 2011; Modificado por el Decreto 412 de 2018, art. 17) (…)  

Por lo anterior, el presente modificatorio a la fecha se encuentra dentro los términos 
legalmente establecidos para la constitución de la reserva presupuestal para que así 
mismo, se surta el debido procedimiento dentro de la entidad (Dirección Financiera) a 
tiempo y como lo establece la ley vigente y aplicable.” 
… 

12. Que el día 28 de diciembre de 2023, se realizó primer modificatorio al contrato a fin de 
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constituir la reserva presupuestal, prorrogando el contrato hasta el 15 de febrero de 
2024 y cambiar la forma de pago, la cual quedo así: 

 
 
13. Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, allegó a través de la sección 2 

CONDICIONES del contrato electrónico, la póliza de seguro de cumplimiento 340 47 
994000049385 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 05 
de enero de 2024, y la póliza No. 340 74 994000006530 de responsabilidad civil 
extracontractual expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 06 
de enero de 2024, actualizadas, cubriendo los siguientes amparos: 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO 
VIGENCIA 

ASEGURADORA RIESGO PÓLIZA # DESDE HASTA 
CERTIFICADO DE 
MODIFICACIÓN SI 

APLICA 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
09-11-
2023 

15-08-
2024 $ 320.160.149,70 

PAGO DE SALARIOS 09-11-
2023 

15-02-
2027 $ 53.360.024,95 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

340 47 
994000049385 

15-02-
2024 

15-02-
2027 

Anexo 3 

$ 533.600.249,50 
COMPAÑÍA MUNDIAL 

DE SEGUROS SA. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

340 74 
994000006530 

28-12-
2023 

15-02-
2024 Anexo 4 $ 232.000.000,00 

200 SMMLV 

 
14. Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, allego a través de la sección 2 

CONDICIONES del contrato electrónico, la póliza No. 340 74 994000006530 de 
responsabilidad civil extracontractual expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA de fecha 31 de enero de 2024 actualizada: 

 
GARANTIAS CUMPLIMIENTO 

VIGENCIA 
ASEGURADORA RIESGO PÓLIZA # DESDE HASTA 

CERTIFICADO DE 
MODIFICACIÓN SI 

APLICA 
VALOR 

ASEGURADO 

COMPAÑÍA MUNDIAL 
DE SEGUROS SA. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

340 74 
994000006530 

28-12-
2023 

15-02-
2024 Anexo 5 $ 260.000.000,00 

200 SMMLV 
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15. Que, mediante oficio No FAC-S-2024-029846-CI del 13 de febrero de 2024, el señor 

Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, solicita al 
Ordenador del Gasto: 

… 

“autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el modificatorio del contrato No. 094-
00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto “OBRA PÚBLICA PARA EL 
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE 
- GACAS”.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el señor MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA 
en su calidad de Representante Legal de SAFRID INGENIERIA S.A.S. empresa 
Contratista, solicita modificación al plazo de ejecución mediante prórroga al contrato de 
obra, por el término de catorce (14) días calendario, es decir, hasta el 29 de febrero de 
2024 e inclusión de ítems no previstos del contrato de obra No. 094-00-B-COFAC-
BACOF-2023 

Por lo anterior, una vez revisado los análisis de precios unitarios de los 06 ítems no 
previstos NP, esta supervisión, da la viabilidad técnica para la inclusión de los mismos, 
igualmente, da visto bueno para prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 29 de febrero 
de 2024, de acuerdo con lo descrito en las consideraciones anteriores por la empresa 
contratista, modificando la forma de pago, ampliando las respectivas garantías y 
mecanismos de cobertura del riesgo” 
 
… 
 

16. Que el día 15 de febrero de 2024, se realizó segundo modificatorio al contrato a fin de 
prorrogar el contrato hasta el 29 de febrero de 2024, incluir actividades No Previstas y 
cambiar la forma de pago, la cual quedo, así: 
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17. Que la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, allego a través de la sección 2 
CONDICIONES del contrato electrónico, la póliza de seguro de cumplimiento 340 47 
994000049385 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 19 
de febrero de 2024, y la póliza No. 340 74 994000006530 de responsabilidad civil 
extracontractual expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 19 
de febrero de 2024, actualizadas, cubriendo los siguientes amparos: 

 
GARANTIAS CUMPLIMIENTO 

VIGENCIA 
ASEGURADORA RIESGO PÓLIZA # DESDE HASTA 

CERTIFICADO DE 
MODIFICACIÓN SI 

APLICA 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
09-11-
2023 

29-08-
2024 $ 320.160.149,70 

PAGO DE SALARIOS 09-11-
2023 

28-02-
2027 $ 53.360.024,95 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

340 47 
994000049385 

28-02-
2024 

28-02-
2027 

Anexo 4 

$ 533.600.249,50 
COMPAÑÍA MUNDIAL 

DE SEGUROS SA. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

340 74 
994000006530 

15-02-
2024 

28-02-
2024 Anexo 6 $ 232.000.000,00 

200 SMMLV 

 
18. Que se realizaron pagos así: 

• Mediante Acta de Recibo a Satisfacción parcial de fecha 05 de diciembre de 2023, se 
hace un recibo un parcial de las actividades de obra ejecutadas con factura No SI404 
por un valor de $ 377.826.472,21 y se realizó pago mediante Orden de pago No. 
37371724 de fecha 20 de febrero de 2024. 
 

• Mediante Acta de Recibo a Satisfacción parcial de fecha 28 de diciembre de 2023, se 
hace un recibo un parcial de las actividades de obra ejecutadas con factura No SI415 
por un valor de 341.504.159,80 y se realizó pago mediante Orden de pago No. 
43494924 de fecha 26 de febrero de 2024. 
 

• Mediante Acta de Recibo a Satisfacción parcial de fecha 29 de febrero de 2024, se 
hace un recibo un parcial de las actividades de obra ejecutadas con factura No SI437 
por un valor de $ 347.787.874,04 y se realizó pago mediante Orden de pago No. 
111172724 de fecha 17 de abril de 2024. 

 
19. Que mediante FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA se deja constancia de 

las actividades ejecutadas durante el lapso del contrato. 

20. Que mediante oficio No FAC-S-2024-007097-CE del 4 de marzo de 2024, el Supervisor 
Principal del contrato, informa al Representante Legal de la empresa SAFRID 
INGENIERIA SAS: 

… 
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“la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del 
centro de entrenamiento acuático, así, como la garantía del cielo raso del alojamiento 
Charlie y Bar soldados. 

• Desprendimiento granito lavado centro de entrenamiento acuático. 
• Cielo raso alojamiento Charlie y bar soldados. 

 
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más 
tardar el día martes 05 de marzo de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando 
una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de esta novedad.” 

… 

21. Que el día 15 del mes de marzo de 2024, el Supervisor Principal del contrato, tramitó 
acta de liberación de recursos el día 15 del mes de marzo de 2024, con el fin de liberar 
el saldo de contrato por el valor de $81.993,34 

22. Que mediante Resolución No. 006 del 10 de enero de 2025, el Ordenador del Gasto de la 
BACOF, designó como Supervisor Principal para este proceso al señor TE. HAROLD 
JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY y como Supervisor Suplente (encargado) al señor T1. 
FERNANDO ARIAS MOLINA, teniendo en cuenta que el contrato ya ha cumplido con su 
plazo de ejecución y que continúa en proceso de garantías post contractuales. 

 
HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

1. Dentro de las obligaciones encomendadas al contratista se encuentran: 

RUBRO 02-01-01 
12 PISOS Y PARED 

ÍTEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

12.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRANITO FUNDIDO Y 
LAVADO EN SITIO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE. 

INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES, Y REMATE (BORDILLO) EN 
FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA 

CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA 

204,35 M² 

12.3 MANTENIMIENTO PISO EXTERIORES PISCINA (TABLÓN GRES 0,10 X 
0,10 MTS) 102.175 M² 

 
2. Que mediante oficio No FAC-S-2024-009905-CE del 27 de marzo de 2024, el 

Supervisor Principal del contrato, informa al Representante Legal de la empresa 
SAFRID INGENIERIA SAS: 
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… 

“la novedad con el desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del 
centro de entrenamiento acuático 

• Ausencia de caucho molido en cancha sintética, lo cual provoca el levantamiento 
de la grama. 

• Falta de compra e instalación de vidrio templado en cerramiento de piscina.  
• Ajuste de ventiladores de techo en gimnasio, se encuentran sueltos.  
• Levantamiento de granito lavado en área externa de piscina.  
• Instalación puertas en bar soldados. 

  
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar 
el día 01 de abril de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando una fecha estimada 
no superior a 15 días para el arreglo de mencionadas actividades; además de recordar el 
envío del listado de personal con número de cédulas 03 días antes de iniciar la solución 
de las garantías, para el respectivo ingreso a la Unidad.” 
… 

3. Que mediante oficio No FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024, el Supervisor 
Principal del contrato, informa al Representante Legal de la empresa SAFRID 
INGENIERIA SAS: 

… 

“las novedades presentadas con la mala instalación del piso en granito pulido y baldosa 
del centro de entrenamiento acuático, la guaya de soporte de la malla en el nylon de la 
cancha de fútbol y las divisiones de baño en 02 habitaciones de la barraca de 
Suboficiales. 

Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra; solicito se intervenga de manera inmediata y se dé respuesta a este 
oficio informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de 
mencionadas novedades.” 
… 

4. Que mediante oficio No FAC-S-2024-024109-CE del 26 de julio de 2024, el Supervisor 
Principal del contrato, informa al Representante Legal de la empresa SAFRID 
INGENIERIA SAS: 

… 

“En atención al oficio No. 017-COP094-2023 del 17 de mayo de 2024, respetuosamente 
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me permito solicitar al señor Representante Legal Safrid Ingeniería S.A.S, empresa 
contratista del contrato No. Contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, con objeto: 
OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE – GACAS, cumplir con los puntos acordados por parte de 
safrid así:  

OBSERVACION 1: granito de la piscina, manchas de cemento, fisuras en unión de 
materiales, desprendimiento de granito desnivel de piscina. 

• R/. se requiere de cierre de la piscina para poder intervenir área afectada, de tal 
manera que se pueda subsanar a totalidad las observaciones presentadas, se 
requiere de un tiempo de 30 días a partir del inicio de esta actividad la cual está 
contemplada para inicio el día 22 de mayo de 2024 por lo cual la subsanación estaría 
entregándose al 100 % el día 22 de junio de 2024.  
 

OBSERVACION 2: desprendimiento de guaya en cancha sintética.  

• R/. esta actividad se programa para el día 19 de mayo de 2024, por lo cual solicitamos 
el permiso de ingreso ya que es un día domingo, el tiempo de entrega de esta 
observación es de 1 día.  
 

OBSERVACION 3: humedad en divisiones de baño 

• R/. para la subsanación de esta actividad se requiere del cierre temporal de las dos 
barracas en donde se encuentra esta observación durante 3 días, debido a que se 
requiere del desmonte de la división de vidrio y de la nivelación del poyo de la ducha, 
esta actividad está contemplada para inicio el día 22 de mayo de 2024.  
 

Los cuales a la fecha no se han cumplido, así mismo, se informa de la novedad 
presentada en el bar la vela con la impermeabilización de la placa la cual se está 
filtrando las aguas lluvias generando goteras al interior. 

Por lo anterior se requiere que envíe personal idóneo y calificado para subsanar todas 
estas novedades a partir del lunes 29 de julio de 2024 a las 7:30 horas.” 
… 

 
5. Que, mediante oficio No FAC-S-2024-037758-CI del 19 de abril de 2024, el señor 

Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, solicita al 
Ordenador del Gasto: 

… 

“se adelante el trámite señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Inicio del 
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Procedimiento Administrativo Sancionatorio para exigir un amparo post contractual) 

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel 
Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto BACOF, tenga 
bien ordenar a quien corresponda, se dé inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio para exigir el amparo post contractual, y, llegado el caso, hacer efectiva la 
póliza de seguro de cumplimiento No. 340-47-994000049385 expedida por 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA de fecha 19 de febrero de 2024, así: 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO 
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS A 
PARTIR DELA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL 
DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR 
ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. SUMA ASEGURADA $ 533.600.249,50.” 

6. Que, mediante oficio No FAC-S-2024-158995-CI del 23 de agosto de 2024, el señor 
Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, solicita al 
Ordenador del Gasto (E): 

…  

“se adelante el trámite señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio para exigir un amparo post contractual) 
 
Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo 
Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto BACOF (E), tenga bien 
ordenar a quien corresponda, se dé inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
para exigir el amparo post contractual y llegado el caso, hacer efectiva la póliza de seguro 
de cumplimiento No. 340-47-994000049385 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA de fecha 19 de febrero de 2024 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO 
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE (3) AÑOS, CONTADOS 
PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL 
DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y 
PORESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. SUMA ASEGURADA $ 533.600.249,50. 
 
NOTA: De acuerdo a lo anterior, me permito informar que no se ha podido realizar el acta 
de liquidación del contrato, en razón a que no se ha dado solución a los requerimientos de 
garantía.” 
… 
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7. Que mediante acta FAC-S-2024-076605-AG se registra las consignas de la reunión que 

se sostuvo el día 23 de septiembre de 2024, el señor TC FELIX ANDRES 
MOSQUERADIAZ Segundo Comandante de la Unidad, el señor MY JORGE ROBERTO 
SANCHEZ REYES Supervisor Principal, y el señor SIMON GALVIS GONZALEZ 
Ingeniero Residente de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, para tratar temas 
relacionados con la visita técnica de las novedades post contractuales del contrato No. 
094-00-B-COFAC-BACOF-2023: 

… 

• El señor Simón informa que la visita es solamente para verificar las novedades de 
garantía relacionadas con la impermeabilización de la placa del Bar La Vela 
 

• El señor Teniente Coronel le informa al representante de la empresa que en la piscina 
no han corregido las novedades surgidas en esta área como: marcas que en su 
momento la empresa contratista marco para realizar el posterior cambio del granito y 
nuevas fisuras que han surgido debido a la mala instalación del piso del centro de 
entrenamiento acuático. 
 

• El señor Teniente Coronel informa que como servidor público es garante de velar por 
la buena ejecución de los recursos estatales y que el contratista nos ha incumplido al 
no ejecutar la solución de estas novedades post contractuales. 
 

• La empresa contratista informa que el día martes 24 de septiembre vendrán a 
solucionar las novedades de la impermeabilización de la cubierta del bar la vela y la 
habitación de transeúntes. 

 
De acuerdo a las instrucciones recibidas por el Señor Miguel Ceron, no puede verificar 
ninguna otra parte. 
… 

 
8. Que, mediante oficio No. 23-COP094-2023 del 31 de octubre de 2024, el Representante 

Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, solicita al señor MY. JORGE 
ROBERTO SANCHEZ REYES, Supervisor Principal del contrato: 

… 

“la ampliación al plazo de las actividades a realizar dentro de los compromisos 
adquiridos en la reunión del pasado 24 de septiembre y los cuales están relacionadas 
en el Oficio No. 23-COP094-2023; esto ya que se verifico en campo y se realizara más 
área de la estimada en la zona de la piscina, esto con el fin de hacer entrega a 
satisfacción por parte de la unidad contratante: dicho plazo se solicita hasta el día 18 de 
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noviembre de 2024.  

Aunado a lo anterior indico que el arquitecto Simón Galvis González, estará al frente de 
estas 
postventas en el tiempo establecido.” 
… 

 
9. Que, mediante oficio No FAC-S-2024-213719-CI del 31 de octubre de 2024, el señor 

Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, envía al 
Ordenador del Gasto : 

… 

“enviar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y 
Ordenador del Gasto BACOF, la solicitud de prórroga de las actividades de garantía de 
mencionado contrato en documento anexo. 

Lo anterior, debido a que la empresa contratista no cumplió con el tiempo inicial pactado, 
que era 31 de octubre de 2024” 
… 

 
10. Que, mediante oficio No. 24-COP094-2023 del 18 de noviembre de 2024, el 

Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, solicita al señor MY. 
JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, Supervisor Principal del contrato: 

… 

“solicitar la ampliación al plazo de las actividades a realizar dentro de los compromisos 
adquiridos en la reunión del pasado 24 de septiembre y los cuales están relacionadas 
en el Oficio No. 21-COP094-2023; toda vez que ya se han intervenido las zonas de bar 
de la vela en su impermeabilización de cubierta y pintura de muros interior, así como las 
cabinas de las duchas que se ajustaron su posición y se ajustaron las duchas quedando 
pendiente la zona de la piscina, esto con el fin de hacer entrega a satisfacción por parte 
de la unidad contratante: dicho plazo se solicita hasta el día 30 de noviembre de 2024; a 
su vez se informa que el material para para la subsanación de la piscina se encuentra 
en sitio por lo cual se garantiza el trabajo continuo para esta área..” 

… 

11. Que, mediante oficio No FAC-S-2024-224326-CI del 18 de noviembre de 2024, el señor 
Supervisor Principal del contrato MY. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, envía al 
Ordenador del Gasto: 

…  

FAC-S-2025-016062-CI

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


 
 

 

 
 
 
Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800  Yopal Colombia.  
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 
 

 Página 14 de 21 

 

“enviar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y 
Ordenador del Gasto BACOF, la solicitud de prórroga a 30 de noviembre de 2024, de 
las actividades de garantía de mencionado contrato en documento anexo.  

Lo anterior, debido a que la empresa contratista no cumplió con el segundo tiempo 
pactado, que era 18 de noviembre de 2024; sin embargo, se nota un avance en 
demolición de granito con el último personal que contrataron para estas actividades.” 
... 

 
12. Que mediante oficio FAC-S-2024-242745-CI del 20 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-

FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA, que trata sobre “Solicitud de ampliación 
plazo postventa contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023”, la supervisora del contrato 
solicita al señor Teniente Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y 
Ordenador del Gasto BACOF, prórroga de las actividades de garantía de mencionado 
contrato de acuerdo a solicitud elevada por el contratista, con fecha de entrega 30 de 
diciembre de 2024. 

13. Que la conducta desplegada por la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, ha perjudicado 
notoriamente la Misión del Grupo Aéreo del Casanare, toda vez que la Unidad, no ha 
podido hacer uso del centro de entrenamiento acuático, afectando el entrenamiento de 
maniobra DITCHING, dirigido al personal de pilotos y tripulantes durante los lapsos de 
cursos de autonomía. 

14. Que en el marco de las actividades relacionadas con las garantías post contractuales, el 
contratista ejecutó reparaciones en el granito de la piscina, sin embargo, solo se abordó 
aproximadamente el 20% de la totalidad del granito afectado. A pesar de la intervención 
parcial, el granito reparado presenta defectos significativos, tales como desniveles 
notables en diversas secciones, lo que genera una superficie irregular y funcionalmente 
deficiente. Además, se ha observado desprendimiento del material en algunas de las 
zonas reparadas, lo que ha provocado el deterioro de la superficie, extendiéndose 
nuevamente al 100% del granito de la piscina y comprometiendo su estabilidad y 
durabilidad. 

Por otro lado, durante las labores de reparación, se produjo un manejo inadecuado de los 
materiales, lo que ocasionó manchas de cemento en las tabletas de gres que recubren la 
piscina. Este daño es claramente visible en las fotografías adjuntas, y refleja una falta de 
cuidado y precisión por parte del contratista en el proceso de reparación. Las manchas de 
cemento deterioran estéticamente el acabado de las tabletas de gres, afectando la 
apariencia general de la piscina. 
 
Además, a pesar de que la intervención inicial se limitó al 20% del trabajo total, el 
contratista no completó las reparaciones pendientes, sin abordar el 80% restante del 
granito afectado. Esta omisión, junto con la calidad deficiente de las reparaciones 
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realizadas, constituye un incumplimiento en los términos de la garantía post contractual, 
dejando la piscina en un estado de deterioro significativo, tanto en su funcionalidad como 
en su estética. Es imperativo que se tomen medidas correctivas inmediatas para, que 
estas novedades no se sigan presentando en futuras contrataciones afectando los bienes 
y presupuesto público de la nación. 
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CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS 
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1. De la conducta omisiva por parte de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS para la 
reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras, se puede inferir que el contratista posiblemente incumplió lo 
dispuesto en el contrato, así: 

Cláusula 6 - Obligaciones particulares del Contratista 

6.2 Colaborar con LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA 
AÉREA COLOMBIANA en cualquier requerimiento que ella haga  

6.19 El contratista deberá dar estricta atención a las normas técnicas nacionales y 
extranjeras para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad al artículo 4 
numeral 5 de la ley 80 de 1993, el cual expresa:  

“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  

Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales 
se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.” 

Cláusula 8 – Responsabilidad 

8.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.  

Cláusula 12 - Cláusula Penal Pecuniaria 

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contrato 
estatal, EL CONTRATISTA, deberá pagar a LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BACOF a título de indemnización, de 
acuerdo a la proporción del incumplimiento, una cifra equivalente hasta por el treinta por 
ciento (30%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal 
es el de una estimación anticipada de perjuicios; de tal forma que con el solo hecho de 
que LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA- BACOF, demuestre el incumplimiento de parte del contratista, en los 
términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, este deberá cancelar la presente 
clausula penal pecuniario en proporción al incumplimiento. 

Que el código civil en el artículo 1592, define la cláusula penal así: “La cláusula penal es 
aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a 
una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación 
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principal”. (Código Civil, 1887). 

Que atendiendo la obligación que le asistió al SAFRID INGENIERIA SAS, al celebrar el 
contrato de obra pública (6.1), de prestar una garantía única que avalara el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo, este tomó la Póliza de Cumplimiento 340 47 994000049385 
otorgada por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, dentro de cuyas coberturas se 
encuentra el amparo de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, el cual se encuentra 
vigente hasta el día 28-02-2027, por un valor asegurado de $ 533.600.249,50. 

Que, de acuerdo con la legislación contractual, debe el contratista salir al saneamiento de la 
obra, de los bienes suministrados y de los servicios prestados; amparar a la administración 
de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales o de los 
daños causados a terceros, obligaciones posibles de garantizar con el otorgamiento de 
pólizas de seguros, cuya vigencia se extiende por el tiempo que determine la administración 
de acuerdo con la reglamentación legal. De tal manera, que, si se presentan vicios 
inherentes a la construcción de la obra, a la fabricación e instalación de los equipos y a la 
calidad de los materiales, surge una responsabilidad post contractual que estará cubierta 
con las garantías correspondiente. 

Ahora bien, en ese contexto vale la pena resaltar la Facultad inherente que tiene la Entidad 
Pública para declarar la exigibilidad de las garantías, en especial la garantía de estabilidad 
de la obra, cuyo riesgo se materializa después de que el contratista ha cumplido con la 
entrega de la obra y se la ha recibido a satisfacción, en ese sentido la jurisprudencia del 
Consejo de Estado ha encontrado que dicha competencia de la entidad estatal contratante 
encuentra consagración o apoyo legal en el artículo 99 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (CPACA) numerales 3 y 4 toda vez 
que la norma en cita atribuye a la Entidad Pública la facultad de declarar la exigibilidad de 
las obligaciones amparadas con las pólizas de seguro y demás garantías que otorguen los 
contratistas, con el fin de integrar el título ejecutivo para el cobro, sin perjuicio de advertir 
que en todo caso la expedición del respectivo acto administrativo debe respetar los 
derechos y acciones de los contratistas y de las compañías aseguradoras, tanto en la 
actuación que precede a la declaratoria del siniestro, como en la expedición de los actos 
administrativos que se emitan en ejercicio de la mencionada atribución. 

VALOR ESTIMADO DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO. 

Como consecuencia a la negativa del contratista de presentarse y corregir las fallas técnicas 
presentadas, la infraestructura viene deteriorándose aceleradamente, situación que se agrava 
debido a la exposición de las redes eléctricas y soportes de cubierta, como consecuencia del 
colapso del cielo raso; situación que arrojó un valor final de inicial de afectación de 
CUARENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
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NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 40.333.699,74), tomando como 
referencia el valor del ítem según el contrato, así: 

Valor del 
contrato Actividad Cantidad Valor Unitario Valor total sin 

AIU 
Valor AIU  

19,8457796754
212% 

Valor IVA 19% 
sobre Utilidad VALOR TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PISO EN GRANITO FUNDIDO 
Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE 

JUNTAS DE DILATACIÓN 
BRONCE. INCLUYE PISO 
DUCHAS EXTERIORES, Y 
REMATE (BORDILLO) EN 
FONDO PISCINA (VIGA 

PERIMETRAL). INCLUYE 
RECUPERACIÓN ÁREA 

CIRCULACIÓN PERIMETRAL 
PISCINA 

204,35  
M² $ 136.290,00 $ 27.850.861,50 $ 5.527.220,61 $ 211.666,50 $ 33.589.748,70 

$1.067.200.499,39 

MANTENIMIENTO PISO 
EXTERIORES PISCINA (TABLÓN 

GRES 0,10 X 0,10 MTS) 

102.175 
M² $ 54.727,00 $ 5.591.731,23 $ 1.109.722,66 $ 42.497,16 $ 6.743.951,04 

 
Este valor podría aumentar debido a los costos actuales asociados con los materiales y la 
mano de obra necesarios para llevar a cabo la reparación, los cuales pueden variar según las 
condiciones del mercado y las especificaciones del trabajo a realizar. 

 

 
 

Anexo:  
Acta FAC-S-2024-076605-AG reunión del 23-09-2024                                                       2 FOLIOS 
INFORME JULION                                                                                                              7 FOLIOS 
INFORME JUNIO                                                                                                                4 FOLIOS 
INFORME MARZO                                                                                                             13 FOLIOS 
INFORME MAYO                                                                                                                13 FOLIOS 

 

  
Técnico Primero FERNANDO  ARIAS MOLINA  
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar  
FlagSigned_8043870FEB39658E408E541C18F762AA3621A95D11608A9D7FDC5BF5911E773A 
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INFORME SUPERV. ABRIL                                                                                                40 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2024-009905-CE solicitud garantia cto 094-00-B-COFAC-BACOF-2023      6 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2024-037758-CI del 19-04-2024                                                                    11 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2024-158995-CI del 23-08-2024                                                                     7 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2024-213719-CI del 31-10-2024                                                                     2 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2024-224326-CI del 18-11-2024                                                                     2 FOLIOS 
Oficio FAC-S-2025-003749-CI del 13-01-2024                                                                     3 FOLIOS 
OFICIO N°23 094-00-B-COFAC 2023                                                                                  1 FOLIO 
OFICIO N°24 094-00-B-COFAC 2023                                                                                  1 FOLIO 
 
 
CR. RUBIO / SECOM; MY. PAVA / DEPAD; MY. GARCIA / ESALO; MY. PABON / SECOP; CT. CARDENAS / ECTIN; T1. ARIAS 
/ INSTA; PD4. CAMACHO / SECOM; TS21. HUERTAS / SECOP 
 
Elaboró: AS16. HINOJOSA / INSTA     Revisó: T1. ARIAS / INSTA   Aprobó:T1. ARIAS / INSTA 
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