
VALOR INICIAL

Detalle Obs/Resultado

% Ejecutado acumulado a 
la fecha (Total)

100,00%

CAPITULOS  AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA ATRASO (-) / ADELANTO (+)

TOTAL 0

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA 

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Materiales en Obra Equipos en Obra Personal en obra Dedicacion 
contractual

Dedicacion 
ejecutada

Cumplio/
No cumplio

Observaciones

DetalleDetalle Cantidad Detalle Cantidad Detalle Cantidad % % Si/ No

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES
EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023, EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 340-74-
994000006530 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Y LA DE RCE ES 340-74-994000006530 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. HASTA LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SIN 
NOVEDADES, SE CONSTITUYÓ UNA RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE $347.869.867,38 Y SE AMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024, DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 
NO. FAC-S-2023-234865-CI DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL MODIFICATORIO NO. 01 DEL 28-12-2023, SE REALIZO UN SEGUNDO MODIFICATORIO EL DIA 15 DE FEBRERO, AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION E 
INCLUYENDO ACTIVIDADES NO PREVISTAS, QUEDANDO COMO PLAZO DE EJECUCION EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.

FECHA DE INICIO 9/11/2023 FECHA DE TERMINACIÓN 29/02/2024

DE-DEAJU-FR-019

Versión 5

Vigencia 23/10/2023
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código

OBJETO OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS.

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 6/05/2024

CONTRATO Nº 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS 

6/05/20241/04/2024 AL: PERIODO REPORTADO  DEL:

EJECUTADO

PROGRAMADO 100,00%

3. ESTRUCTURA EN 
CONCRETO

2. MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

4. INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

PRUEBAS 

100,00%

100,00%

5. INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

OTROS

100,00%

100,00%

1. PRELIMINARES

TOTAL

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

100,00%

100,00%

6. INSTALACIÓN 
HIDRAULICA

100,00%

100,00%

7. PISCINA
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

$ 81.993,34 VALOR TOTAL $ 1.067.118.506,05$ 0,00 VALOR REDUCCIÓN
(Si aplica)

VALOR ADICIONAL 
(Si aplica)

$ 1.067.200.499,39

100,00%

100,00%

100,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS
TOTAL

GRAFICO DE PORCENTAJES

GRAFICO DE PORCENTAJE

0,00%100,00% 100,00%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA
AVANCE

ALOJAMIENTO SOLDADOS 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO



PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

12. PISOS Y PARED
100,00%

100,00%

13. ACABADOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

100,00%

100,00%

9. SISTEMAS DE GAS 
100,00%

14. ACABADOS DE 
MUROS PINTURA Y/O 

ENCHAPES 

100,00%

100,00%

15. REJILLAS

100,00%

100,00%

10. PAÑETES
100,00%

100,00%

8. INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

100,00%

100,00%

17. CARPINTERIA ACERO 
INOXIDABLE 

100,00%

100,00%

18. CUBIERTAS
100,00%

100,00%

11. CIELO RASO
100,00%

100,00%

20. APARATOS 
SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

100,00%

100,00%

21. VIDRIOS Y ESPEJOS
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

16. CARPITERIA 
METALICA 

100,00%

100,00%

19. MANTO E 
IMPERMEABILIZACIONES 

100,00%

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO



PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

100,00%

100,00%

NP 4. SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

INCRUSTACIONES DE
BAÑO

100,00%

100,00%

NP 5. SUMNISTRO E 
INSTALACION DE MALLA 

TIPO ANGEO 0,33 X
1,54 PARA VENTANAS

100,00%

NP 2. SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 

ESTRUCTURA METALICA
PARA INSTALACION DE 

MALLA DE NYLON
NP 3. MANTENIMIENTO DE 

DIVISIONES EN ACERO 
DE BAÑOS DE

ALOJAMIENTOS

100,00%

100,00%

NP 6.SUMINISTRO E 
INSTALACION DE MUEBLE 

PARA LAVAMANOS
DE INCRUSTAR, INCLUYE 

LAVAMANOS ,INCLUYE 
TODOS

LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA LA 

CORRECTA
INSTALACIÓN

NP 1. Mantenimiento de 
filtro para piscina de 4" por 
1,4 alto, diámetro de 1,5m , 
incluye accesorios para su 
correcta instalación; incluye 

válvulas de inyección, 
incluye arena para filtrado, 
el recubrimiento del filtro es 

de doble pared con 
divisiones internas, incluye 
niples, tubería, acoples y 

válvulas

100,00%

100,00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

100,00%

26. CARPINTERIA EN 
MADERA

100,00%

100,00%

23. OBRAS GENERALES 
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

27. ASEO Y RETIRO DE 
ESCOMPROS

100,00%

100,00%

22. CERRADURAS
100,00%

100,00%

24. URBANISMO
100,00%

100,00%

25. AGUAS LLUVIAS 
100,00%

100,00%

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO



Cant. Días Total 
Contractual 113
Proyección 113

Días transcurridos de la 
obra

Días (atraso/
adelanto)

113 0

Directos+AIU+IVA
Adiciones
Reducciones

TOTAL

PAGO  FINAL PAC ABRIL $ 347.787.874,04 Se pagaron mediante orden de pago No. 111172724 del 19-04-2024

VALOR TOTAL

INICIAL ACTUAL (Adiciones  y/o reducciones)

Presupuesto 
$

Inversión a la Fecha

Atribuible al contratista?

0

9-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

113
7-  ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

8-  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Terminación Obra Proyectada

29/02/2024

NO

ELABORO: 

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Residente de Interventoria/Supervisor 
Firma y Posfirma

REVISO:

TC. MOSQUERA DIAZ FELIX ANDRES
Gerente de Proyecto 
Firma y Posfirma

Detalle

Actividad atrasada

SI

SI
SI

SI
SI

SI

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ AL 100% LA EJECUCIÓN DE SU CONTRATO, SE TRAMITO OFICIO No. FAC-S-2024-007097-CE DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024, SOLICITANDO LA SOLUCION DE NOVEDADES POSTCONTRACTUALES, 
COMO LEVANTAMIENTO DE PISO EN GRANITO DE PISCINA, AJUSTE DE VENTILADORES EN GIMNASIO Y OFICIO No. FAC-S-2024-009905-CE DE FECHA 27 DE MARZO, RECABANDO EL OFICIO ANTERIORMENTE ENUNCIADO; DE 
ACUERDO A ESOS OFICIOS, EL CONTRATISTA ESTÁ SOLVENTANDO LAS POVEDADES DE PISO DEL GRANITO, EL CUAL TUVO PLAZO 02 DE MAYO PARA LA SOLUCION DE MENCIONADAS NOVEDADES, YA SE AJUSTARON LOS 
VENTILADORES DE TECHO DEL GIMNASIO, SE HICIERON ARREGLOS EN EL PISO DE LA PISCINA, SIN EMBARGO, AUN PERSISTE LA CALIDAD EN QUE HA SIDO INSTALADO, NOVEDADES QUE SE LES HA PEDIDO AL 
CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCION D ELAS MISMAS MEDIANTE OFICIO No. FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024; EN EL CONTRATO YA SE EFECTUARON LOS PAGOS ESTIPULADOS, PENDIENTE REALIZAR 
EL ACTA DE LIQUIDACION.
14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):  

ACTIVIDAD ENTREGADO

$ 1.067.200.499,39
$ 0,00

$ 377.826.472,21

$ 1.067.118.506,05

Se pagaron mediante orden de pago No. 37371724 del 20-02-2024

$ %

OBSERVACIONES:  
10-  CONTROL DE COSTOS

NO

PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR 
PAGAR

11- CONTROL PAGOS 
OBSERVACIONESVALORDETALLE DE PAGO

VALOR ADICIONAL (Si aplica)
VALOR INICIAL

CUMPLIÓ OBSERVACIONES

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta  del contrato)

SI
SI

SI
SI

PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

SI
SI

SI

PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES 
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD

APROBADO

VALOR REDUCIDO (Si aplica) $ 81.993,34

$ 1.067.200.499,39

$ 0,00

$ 1.067.118.506,05

SI

6-  REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL
Transcurrido

5-  PLAZO (DÍAS)

0113
Faltantes 

$ 1.067.118.506,05 100,00%$ 81.993,34N/A $ 0,00 0%

$ 1.067.200.499,39 $ 1.067.200.499,39

Por Ejecutar 
%

SEGUNDO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR $ 341.504.159,80 Se pagaron mediante orden de pago No. 43494924 del 26-02-2024

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

TOTAL PAGADO A LA FECHA $ 1.067.118.506,05
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**FAC-S-2024-007097-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-007097-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
 
 
Bogotá,D.C. 
    

Contraseña:gzMwWflqWY 

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor 
Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el 
desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento 
acuático, así, como la garantía del cielo raso del alojamiento Charlie y Bar soldados. 
 

• Desprendimiento granito lavado centro de entrenamiento acuático. 

 

FAC-S-2024-007097-CE

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/
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• Cielo raso alojamiento Charlie y bar soldados. 
 

 
 
 
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el 
día martes 05 de marzo de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando una fecha 
estimada no superior a 15 días, para el arreglo de esta novedad.  
 
 
 
 
 

FAC-S-2024-007097-CE

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
 
 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / ESALO 

 

 

 

 

 

 
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES 
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E) 
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**FAC-S-2024-009905-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-009905-CE del 27 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
 
 
Bogotá,D.C. 
    

Contraseña:CeYl5dpK4p 

Asunto: Recabo solicitud garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor 
Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el 
desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento 
acuático: 
 
• Ausencia de caucho molido en cancha sintética, lo cual provoca el levantamiento de la 
grama. 
 

 

FAC-S-2024-009905-CE

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
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• Falta de compra e instalación de vidrio templado en cerramiento de piscina. 
 
 

 
 

• Ajuste de ventiladores de techo en gimnasio, se encuentran sueltos. 
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• Levantamiento de granito lavado en área externa de piscina. 
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• Instalación puertas en bar soldados. 
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Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el 
día 01 de abril de 2024 y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no 
superior a 15 días para el arreglo de mencionadas actividades; además de recordar el envío 
del listado de personal con número de cédulas 03 días antes de iniciar la solución de las 
garantías, para el respectivo ingreso a la Unidad. 
 
 
 

FAC-S-2024-009905-CE
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mailto:%20correspondencia@fac.mil.co%20
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


 
 
 

 

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS” 
Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800  Yopal, Colombia.  
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 

 Página 6 de 6 

Anexo: Número de folios (si los hay) 
TC. DIAZ / SECOM 
 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / ESALO 

 

 

 

 

 

 
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES 
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E) 
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**FAC-S-2024-014530-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO-INSTA 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
SAFRID INGENIERIA SAS 
 
Bogotá, D.C. 
    

Contraseña:BdqQS0J5fI 

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia a contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO 
DLE CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante 
Legal de la empresa SAFRID INGENIERÍA SAS, las novedades presentandas con la mala 
instalación del piso en granito pulido y baldosa del centro de entrenamiento acuático, la guaya 
de soporte de la malla en la nylon de la cancha de fútbol y las divisiones de baño en 02 
habitaciones de la barraca de Suboficiales. 
 

   
Foto 1: Tabletas manchadas de mortero 
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Foto 2: Mala aplicación de granito 

 
Foto 3: Tabletas manchadas de mortero 
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Foto 4: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 

 
Foto 5: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 6: Desprendimiento de granito 

 
Foto 7: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 8: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 

 
Foto 9: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 10: fisura en granito 

 
Foto 11: Desprendimiento de guaya en cancha sintética 
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Foto 12: Ausencia de guaya en cancha sintética 

 

 
Foto 14: Humedad en divisiones de baño 
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Foto 15: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina 

 

 
Foto 16: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina 

 
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad 
de la Obra; solicito se intervenga de manera inmediata y se de respuesta a este oficio 
informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de mencionadas 
novedades. 
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
TC. MOSQUERA / SECOM; ST. HURTADO / SECOP 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA 

 

 

 

  
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES  
Comandante Escuadrilla Instalaciones  
FlagSigned_C892C12803835F0F7660B6FE4C6A44CCA47968E0DD51A2D4C35BAEF3847A514B 

   
 
 
 
 
 

FAC-S-2024-014530-CE

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:correspondencia@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


 

 
 

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS” 
Calle 40 No. 20-19 - Conmutador (1) 3159800  Yopal Colombia.  
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co  
www.fac.mil.co 
 

 Página 1 de 3 

**FAC-S-2024-007097-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-007097-CE del 4 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
 
 
Bogotá,D.C. 
    

Contraseña:gzMwWflqWY 

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor 
Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el 
desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento 
acuático, así, como la garantía del cielo raso del alojamiento Charlie y Bar soldados. 
 

• Desprendimiento granito lavado centro de entrenamiento acuático. 
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• Cielo raso alojamiento Charlie y bar soldados. 
 

 
 
 
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el 
día martes 05 de marzo de 2024 y se dé respuesta a este oficio informando una fecha 
estimada no superior a 15 días, para el arreglo de esta novedad.  
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
 
 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / ESALO 

 

 

 

 

 

 
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES 
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E) 
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**FAC-S-2024-009905-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 6, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-009905-CE del 27 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
 
 
Bogotá,D.C. 
    

Contraseña:CeYl5dpK4p 

Asunto: Recabo solicitud garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia al contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO 
AÉREO DEL CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor 
Representante Legal de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, la novedad con el 
desprendimiento en algunas partes del granito lavado del área del centro de entrenamiento 
acuático: 
 
• Ausencia de caucho molido en cancha sintética, lo cual provoca el levantamiento de la 
grama. 
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• Falta de compra e instalación de vidrio templado en cerramiento de piscina. 
 
 

 
 

• Ajuste de ventiladores de techo en gimnasio, se encuentran sueltos. 
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• Levantamiento de granito lavado en área externa de piscina. 
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• Instalación puertas en bar soldados. 
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Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y 
Calidad de la Obra, solicito se intervenga de manera inmediata esta novedad a más tardar el 
día 01 de abril de 2024 y se de respuesta a este oficio informando una fecha estimada no 
superior a 15 días para el arreglo de mencionadas actividades; además de recordar el envío 
del listado de personal con número de cédulas 03 días antes de iniciar la solución de las 
garantías, para el respectivo ingreso a la Unidad. 
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
TC. DIAZ / SECOM 
 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / ESALO Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / ESALO 

 

 

 

 

 

 
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES 
Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico (E) 
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**FAC-S-2024-014530-CE** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2024-014530-CE del 6 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESALO-INSTA 

 
 
Señor Abogado 
MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA  
Representante Legal 
SAFRID INGENIERIA SAS 
 
Bogotá, D.C. 
    

Contraseña:BdqQS0J5fI 

Asunto: Garantía contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023 

En referencia a contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, que tiene como objeto "OBRA 
PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO 
DLE CASANARE - GACAS", respetuosamente me permito informar al señor Representante 
Legal de la empresa SAFRID INGENIERÍA SAS, las novedades presentandas con la mala 
instalación del piso en granito pulido y baldosa del centro de entrenamiento acuático, la guaya 
de soporte de la malla en la nylon de la cancha de fútbol y las divisiones de baño en 02 
habitaciones de la barraca de Suboficiales. 
 

   
Foto 1: Tabletas manchadas de mortero 
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Foto 2: Mala aplicación de granito 

 
Foto 3: Tabletas manchadas de mortero 
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Foto 4: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 

 
Foto 5: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 6: Desprendimiento de granito 

 
Foto 7: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 8: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 

 
Foto 9: Dilatación en unión de materiales (granito y tableta) 
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Foto 10: fisura en granito 

 
Foto 11: Desprendimiento de guaya en cancha sintética 
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Foto 12: Ausencia de guaya en cancha sintética 

 

 
Foto 14: Humedad en divisiones de baño 
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Foto 15: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina 

 

 
Foto 16: Empozamiento de agua debido a falta de nivelación en piso de piscina 

 
Por lo anterior, haciendo uso de la garantía de este contrato en el amparo Estabilidad y Calidad 
de la Obra; solicito se intervenga de manera inmediata y se de respuesta a este oficio 
informando una fecha estimada no superior a 15 días, para el arreglo de mencionadas 
novedades. 
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Anexo: Número de folios (si los hay) 
TC. MOSQUERA / SECOM; ST. HURTADO / SECOP 
 
Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó:    Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA 

 

 

 

  
Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES  
Comandante Escuadrilla Instalaciones  
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