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CÓDIGO ÉTICO. GRUPO TYPSA 

INTRODUCCIÓN  

El Código Ético de TYPSA es un instrumento de autorregulación del comportamiento ético de la empresa 

y de sus empleados con el principal objetivo de promover la calidad de los servicios que ofrece, 

buscando la mejora continua de sus capacidades y procedimientos, con el fin de servir mejor a la 

sociedad.  

PRINCIPIOS GENERALES  

De acuerdo con este Código Ético, TYPSA se compromete a:  

 Proporcionar sus servicios con un alto nivel de calidad técnica y profesional  

 Actuar siguiendo normas éticas de conducta profesional  

 Poner su mejor empeño en salvaguardar el interés público y el medio ambiente  

 Buscar soluciones sostenibles en el ejercicio de sus actuaciones  

 Mantener la dignidad, prestigio y reputación del sector de la consultoría.  
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1.   GENERALIDADES 

1.1.   INTRODUCCIÓN 

El Fondo Adaptación, es una entidad pública creada por el Decreto 4819 de 2010, con el objeto de 

recuperar, construir y reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña y la finalidad de 

identificar, estructurar y gestionar los proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y 

transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de 

transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de 

educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, 

rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y 

demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de La Niña En este documento se 

denominará el FONDO. 

La ola invernal 2010 – 2011 (fenómeno de La Niña) afectó gravemente la infraestructura de transporte, 

motivo por el cual el Ministerio de Transporte postuló ante el FONDO el proyecto N° 462 denominado 

“Atención de Puntos Críticos de la Red Vial Nacional”, que tiene por objeto atender corredores de la red 

vial nacional que se vieron seriamente afectados por los efectos negativos de la ola invernal 2010 – 

2011, en donde se presentaron derrumbes, avalanchas, pérdidas, de banca, cierres totales y parciales 

de vías, entre otros efectos adversos, poniendo en riesgo la vida y accesibilidad a los servicios de las 

comunidades. 

El FONDO suscribió con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) el convenio Interadministrativo Marco  No 

014 de 31 de mayo de 2012, con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de los 

grandes proyectos y sitios críticos de la Red Vial Nacional no concesionada afectados por el fenómeno 

de La Niña 2010 – 2011, conviniendo en la cláusula segunda la ausencia de compromiso presupuestal 

para las partes y que los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos o actividades derivadas 

del mismo se comprometían y ejecutarían a través de convenios derivados específicos. 

El FONDO y el INVIAS suscribieron el Convenio Interadministrativo Derivado No 020 de 25 de julio de 

2012 con el objeto de apropiar recursos, adelantar la contratación y ejecución de una primera parte de 

los proyectos aprobados por el FONDO, así como para contratar la recopilación, revisión y análisis de la 

información primaria y secundaria requerida para adelantar los proyectos del sector transporte 

seleccionados para el FONDO. 

El FONDO, mediante proceso de convocatoria abierta N° FA-CA-009-2013 de abril de 2013, seleccionó a 

la empresa TECNICA Y PROYECTOS S.A – TYPSA y celebró el contrato N° 093 DE 2013, con la 

misma empresa para realizar la consultoría que pretender realizar los estudios y diseños a nivel Fase III 

para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas Grupo 3. 

1.2.   OBJETO 

El objeto de la consultoría es la realización de los diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo y/o 

construcción de puentes en vías no concesionadas, Grupo 3, de conformidad con los estudios previos y 

los Términos y Condiciones Contractuales de la Convocatoria Abierta 009 de 2013. 

1.3.   ALCANCE 

Las actividades principales a desarrollar como parte de los estudios y diseños son: Estudio de Tránsito, 

Capacidad y Niveles de servicio, Estudio de Trazado y Diseño Geométrico; Geología para Ingeniería, 

Estudios de Suelo para Diseño de Fundaciones del Puente y otras Estructuras de Contención, Estudio 
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de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y 

Presupuesto para la estructuración de los Términos y condiciones contractuales requeridos para la 

contratación de la obra, Evaluación Socioeconómica del Proyecto e, Informe Final Ejecutivo. 

Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los 

requerimientos técnicos establecidos por INVIAS para el proyecto, en el correspondiente anexo técnico 

de los Términos y Condiciones Contractuales que precedieron la celebración de este contrato.  

2.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.   LOCALIZACIÓN 

En el marco del contrato de consultoría para la realización de los estudios y diseños a nivel Fase lll que 

corresponde al reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, TYPSA según el 

artículo primero de la resolución 024 de 2013, resulto adjudicatario de la convocatoria abierta FA-CA-

009-2013, el cual recae sobre los puentes del Grupo 3 a saber: 

Departamento Nombre de la Vía Luz (m) Localización (PR) Nombre del 

Puente/Ponteadero 

Chocó Nuquí-La Yé (animas)(puntos 

Críticos) 

80 PR81+0500 Sin Nombre 

Huila Pitalito-La Portada 30 PR140+0252 Río Guachicos 

Cauca Popayán-Torotó-Inzá-Guadalejo 

(Puntos Críticos) 

200 PR91+500 a 

PR92+500 

Puente la Balastrera 

Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

20 PR0+0260 Puente sobre el Río 

Cauca 

Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

9 PR6+0351 Sin Nombre 

Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

12 PR38+0500 Puente sobre Río 

Guarguero  

Cauca Santander de Quilichao-Río 

Desbaratado (Puntos Críticos) 

16 PR31+0030 Puente Jagual 

Cauca Santander de Quilichao-Río 

Desbaratado (Puntos Críticos) 

33 PR37+0250 Puente La Paila 

Cauca Rosas-La Sierra-la Vega-San 

Sebastián-Santiago (Puntos 

Críticos) 

100 PR76+0400 Quebrada el Burulco 

Risaralda La Virginia-Apia 35 PR10+0200 Limones 

Risaralda La Virginia-Apia 35 PR3+0800 La Cruz 



 

 

CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS A NIVEL FASE lll PARA EL REMPLAZO Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VÍAS NO CONCESIONADAS 

GRUPO 3.  

 

 

1345-IM-01-CA-InfoOctubre-Ed1  8 

 

Tolima Los Chorros (Cajamarca-Calarcá-La 

Cabaña) 

400 PR29+0300 y 

PR29+0700 

Los Chorros 

Tabla 1. Puntos de Estudio Grupo 3 

2.2.   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se ha realizado una revisión de la documentación técnica emitida por cada una de las entidades 

territorial del INVIAS, de esta documentación se han extraído las características técnicas actuales de los 

puentes del Grupo 3, objeto del presente proyecto.  

Las características técnicas actuales de cada uno de los puentes se pueden apreciar en la Tabla 2. 
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Nombre de la vía 
Luz 
(m) 

Localización 
(PR) 

Nombre del Puente 
/ ponteadero 

Páginas del 
Anexo Característica Técnica Actual 

Desde Hasta 

Nuquí – Las Animas (La Y)  80 PR81+050   111 114 

No existe puente actualmente. 

Zona inestable/deslizamientos importantes 

Necesidad obras de contención 

Pitalito – La Portada  30 PR140+0252 Rio Guachicos 142 149 
Estructura colapsada 

Estructura metálica provisional un solo carril tipo Acrow 

Popayán – Totoró – Inzá – La Plata 200 
91+500 a 
92+500 

Puente La Balastrea 1 3 

Deslizamientos 

Zona de extracción de material 

Soluciones previas de contención ineficaces 

Necesidad gestión Alcaldía Inzá 

Necesidad a intervenir 1.0 km diferencia longitud puente 

No existe puente actualmente 

Obras adicionales no contempladas (muros y drenaje) 

Popayán – Patico – Paletará 20 0+0260 
Puente Sobre Rio 

Cauca 

4 5 
Ancho insuficiente 

Accesos forzados, no cumple trazado 

Se menciona que la longitud es de 27 m. Diferencia con lo 

especificado 

Necesidad movimiento de tierras por deslizamientos y trazados 
32 33 

Popayán – Patico – Paletará 9 6+0351   6 6 

Es un pontón actualmente 

No cumple radios de giros y anchos mínimos 

Necesidad mejorar trazado 

Socavaciones en estribos 

Popayán – Patico – Paletará 12 38+0500 
Puente Sobre Rio 

Guargüero 

6 7 Es un pontón actualmente 

No cumple anchos mínimos 

Se habla de necesidad de ampliar no NUEVO 

Se habla de necesidad de reforzamiento no NUEVO 
34 34 

Santander de Quilichao – Río 16 PR 31+0030  Puente Jagual 8 9 Puente colapsado estructuralmente 
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Desbaratado  

24 27 

Socavaciones en estribos 

Perdida de galibo. Necesidad modificar trazado 

Colapso muros de gaviones 

Actuaciones actuales de mitigación en estribos 

Santander de Quilichao – Río 
Desbaratado  

33 37+0250 Puente La Paila 

9 12 

Puente tipo militar (estructura mixta). Infraestructura fallada. 

Superestructura en buen estado 

Puente afectado por aumento de caudal 

Muro de gaviones fallado 

Zonas de acceso afectadas, necesidad de redefinir trazado 

Socavaciones en estribos colapsado por volcamiento 

24 31 

Rosas – La Sierra – La Vega – San 
Sebastián – Santiago  

100 76+0400 Quebrada De Burulco 13 20 

No existe puente actualmente 

Deslizamientos 

trazado insuficiente, no cumple 

Necesidad a intervenir 300m diferencia a longitud puente 

Se menciona necesidad de un puente de 100m 

LA VIRGINIA - APIA 35 PR10+0200 Limones 155 157 
No existe puente actualmente. Existe un box de 1,5x1,5 

Deslizamientos 

LA VIRGINIA - APIA 35 PR3+0800 La Cruz 150 154 
No existe puente actualmente. Existe un box de 1x1 

Deslizamientos 

ARMENIA - IBAGUÉ, SECTOR LA 
LÍNEA - CAJAMARCA,  

400 
 PR 29+0300 
y PR29+0700 

Los Chorros 115 141 

Mega deslizamiento de la zona 

Se ha modificado el trazado con obras de emergencia 

La zona que se menciona afectada es de 1.1 km. Diferencia 

longitud puente 

Necesidad estabilización de taludes 

Se propone un "semiviaducto" o muro de contención 

No existe puente actualmente 

Tabla 2. Puntos de Estudio Grupo 3 
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3.   INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

3.1.   INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

INFORMACIÓN 

Contrato de Consultoría N° 093 DE 2013 

Objeto Realizar los estudios y diseños, a nivel Fase III, 

para el reemplazo y/o construcción de puentes en 

vías no concesionadas, Grupo 3  

Contratante FONDO ADAPTACIÓN 

Contratista TECNICA Y PROYECTOS S.A – TYPSA 

Representante del Contratista Luis Rodrigo Uribe Arbeláez / Carlos Alberto 

Ramírez Quintero 

Valor Original $4.767.627.608,oo 

Valor Adición 0 

Valor Actual del Contrato $4.767.627.608,oo 

Plazo Original  9 meses 

Plazo Actualizado 9 meses 

Fecha de Inicio 23 de Agosto de 2013 

Fecha de Terminación inicial 23 de Mayo de 2014 

Fecha de Terminación actual 23 de Mayo de 2014 

Tabla 3. Información general del Contrato. 

En cuanto a la garantía contractual, dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula novena del contrato, 

se gestionó y entrego al FONDO ADAPTACIÓN la póliza N° 3003293 de la compañía de Seguros LA 

PREVISORA S.A. Esta información se presenta en detalle en el formato en el Anexo 1 Garantía del Contrato 
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3.2.   DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.2.1.   Tareas Generales  

Para todos los puentes objeto del presente proyecto se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Elaboración de un cronograma con la programación específica que contienen las principales actividades, 
y el desarrollo de los volúmenes de acuerdo a cada hito 
 

 Se realizó la elaboración y entrega a interventoría de las metodologías de trabajo de los volúmenes I, V y 
VI, tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, Estabilidad y Estabilización de Taludes y estudio 
geotécnico y diseño de pavimento, respectivamente. 

 
 Se realizó la programación específica de topografía 

 

 Para todos los sectores de estudio se hizo la entrega y revisión con la interventoría del plan de calidad 
del contrato, siendo como resultado, un plan de calidad de TYPSA ajustado a los requerimientos del 
proyecto, reunión llevada a cabo el día 16 de octubre de 2013 
 

 Se inició la modificación de las metodologías X y XI, donde se identificarán los impactos ambientales 
causados por el proyecto y se propondrán las respectivas mitigaciones, consignándolas en el volumen 
del plan de manejo ambiental y se definirán las cantidades de obra a ejecutar y se hará el presupuesto 
con precios reales del mercado en la zona del proyecto y se registrarán en el volumen de estudio de 
cantidades de obra 
 

 Reunión el día 25 de Octubre de 2013 para el inicio de los trabajos de geotecnia, con la especialista Ing. 
María del Pilar Galarza Guzmán y la empresa de ejecución de ensayos, donde de definieron sondeos 
mecánicos a falta de aprobación del especialista de la interventoría 

 
 Elaboración y entrega de metodologías volumen XII, XIII y XIV, Análisis de precios unitarios y 

presupuesto, evaluación Socio-económica del proyecto e informe final ejecutivo. 

 
 Elaboración y entrega de factura No. 026 correspondiente al periodo del 23 de agosto al 22 de 

septiembre de 2013. 

 
 Reunión de supervisión con el Fondo de Adaptación para la revisión y entrega de la información para la 

información del SIPUCOL, donde solo te obtiene información del puente sobre el Río Guachicos que ya 
no aplica, y el puente sobre el Río Cauca. 

 
 Fue entregado el informe mensual con las actividades llevadas a cabo en Septiembre respecto a los 

puentes objeto del presente proyecto. 
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3.2.2.   Tareas Específicas  

3.2.2.1.   Puente el Jagual 

3.2.2.1.1 Topografía 

Se adelantaron los trabajos de topografía durante los días 9 a 16 de octubre de 2013, y se entregó la 

información parcial a interventoría. 

  

Estudios Topográficos 

3.2.2.1.2 Geotecnia  

Se realizaron las visitas de campo, evaluando el replanteo de sondeos el día 17 de octubre de 2013.  

El inicio de los trabajos geotécnicos se iniciaban el día 21 de octubre pero por problemas de orden público 

en la zona se reprogramaron para el día 26 de octubre de 2013, situación que fue comunicada a 

interventoría en el informe semanal 3 y 4 con el fin de tomar las medidas necesarias. 

3.2.2.1.3 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  
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Estudios de tránsito 

3.2.2.1.4 Geología 

Por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) se 

obtuvo información geológica, y geográfica, como planchas, archivos nativos Argcis, fotografías aéreas, 

información que fue remitida al especialista en geología para el desarrollo de su plan de trabajo. 

3.2.2.1.5 Generalidades 

Se realizaron visitas al INVIAS territorial Cauca  y a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia sede Cauca, haciendo la presentación del proyecto y planes de trabajos en el sector, solicitando 

información referente a requerimientos técnicos y ambientales o  recomendaciones necesarias para el inicio 

de los trabajos en la zona, esto se llevó a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2013. 

3.2.2.2.   Puente La Paila 

3.2.2.2.1 Topografía  

Se adelantaron los trabajos de topografía durante los días 14 a 20 de octubre de 2013.  

3.2.2.2.2 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  
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Estudios de tránsito 

3.2.2.2.3 Geología 

Por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Servicio Geológico Colombiano se obtuvo 

información geológica, y geográfica tales como planchas, archivos nativos Argcis, fotografías aéreas, 

información que fue remitida al especialista en geología para el desarrollo de su plan de trabajo. 

3.2.2.2.4 Geotecnia  

Se realizaron las visitas de campo, evaluando el replanteo de sondeos el día 17 de octubre de 2013.  

Se anunció mediante informe ejecutivo la no viabilidad de este puente puesto que se pueden observar los 

torcimientos presentados en las vigas (Largeros) laterales que constituyen las fallas por fatiga ocasionados 

por repeticiones de carga y que pueden ocasionar fracturas progresivas hasta colapsar, por lo cual es 

aconsejable remplazar la estructura existente, con la construcción de un nuevo puente 

3.2.2.2.5 Generalidades 

Se realizaron las visitas al INVIAS territorial Cauca  y a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia sede Cauca solicitando información referente a requerimientos técnicos y ambientales o  

recomendaciones necesarias para el inicio de los trabajos en la zona   esto se llevó a cabo los días 17 y 18 

de octubre de 2013. 

3.2.2.3.   Puente los Chorros  

3.2.2.3.1 Topografía  

Se adelantaron los trabajos de topografía durante los días 14 a 20 de octubre de 2013. 
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Disipador uno Calarcá – Cajamarca                                 Disipador dos Calarcá – Cajamarca 

 

 
Disipador dos  Calarcá – Cajamarca                                 Disipador tres Calarcá – Cajamarca 
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3.2.2.3.2 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  

  

Estudios de tránsito 

3.2.2.3.3 Geotecnia 

A través de informe ejecutivo, se mostró la no viabilidad de este puente a raíz de la perdida de banca en el 
PR29+0400 de la carretera Armenia-Ibagué, sector de la Línea-Cajamarca, ocasionada por el 
represamientos y posteriores avalanchas de tres quebradas ubicadas entre los PR28+0300 y PR29+0300, 
en el sector conocido como “Los Chorros”, que taponaron todo el sistema superficial de drenaje de la 
carretera con rocas, material vegetal, madera y tierra, lo que provocó que en los sitios localizados en los 
PR28+0500, PR29+0400 y el tramo comprendido entre el PR29+0600 al PR29+0700 se presentaran 
grandes erosiones sobre el talud inferior, al desaguar las fuertes corrientes en dichos sitios.  
 
Los trabajos de emergencia realizados abarcaron desde la limpieza y restablecimiento del sistema de 
drenaje superficial. Hasta la valoración técnica por parte de un especialista en geología que propuso como 
medida definitiva para la recuperación de la banca, la construcción de muros sucesivos en gaviones y la 
conformación de rellenos compactados con material seleccionado, previa adecuación y construcción de un 
descole revestido en el sitio. 

3.2.2.4.   Puente Guargüero 

3.2.2.4.1 Geotecnia  

Se realizaron las visitas de campo, evaluando el replanteo de sondeos el día 17 de octubre de 2013.  
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3.2.2.4.2 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  

  

 

3.2.2.4.3 Generalidades 

Reunión con Parques Nacionales Naturales seccional Cauca, con la directora Liliana Mosquera, donde se 

presentó el proyecto y trabajos a realizar en el sector. Se hizo además una solicitud de acompañamiento y 

oficialización de requerimientos técnicos, y se pactaron algunos compromisos como la visita técnica el 31 de 

octubre de 2013. 

Se realizó la visita a la Corporación Autónoma Regional y se solicita información acerca de: 

 Estudios de Impacto Ambiental de las zonas que son objeto de estudio en el Departamento del 
Cauca ilustrados en la tabla 1. 

 Plan de Adaptación de la Gestión Ambiental. PAGA 

 Modelo Hidráulico de la cuenca del Río Desbaratado 
 

Departamento Nombre de la Vía Luz (m) Localización (PR) Nombre del 

Puente/Ponteadero 

Cauca Popayán-Torotó-Inzá-Guadalejo 

(Puntos Críticos) 

200 PR91+500 a 

PR92+500 

Puente la Balastrera 

Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

20 PR0+0260 Puente sobre el Río 

Cauca 
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Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

9 PR6+0351 Sin Nombre 

Cauca Popayán-Patico-Paletará (Puntos 

Críticos) 

12 PR38+0500 Puente sobre Río 

Guarguero  

Cauca Santander de Quilichao-Río 

Desbaratado (Puntos Críticos) 

16 PR31+0030 Puente Jagual 

Cauca Santander de Quilichao-Río 

Desbaratado (Puntos Críticos) 

33 PR37+0250 Puente La Paila 

Cauca Rosas-La Sierra-la Vega-San 

Sebastián-Santiago (Puntos 

Críticos) 

100 PR76+0400 Quebrada el Burulco 

Tabla 4. Zonas de estudio Departamento del Cauca. 

Se realizaron las visitas al INVIAS territorial Cauca  y a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia sede Cauca solicitando información referente a requerimientos técnicos y ambientales o  

recomendaciones necesarias para el inicio de los trabajos en la zona   esto se llevó a cabo los días 17 y 18 

de octubre de 2013. 

3.2.2.5.   Puente Quebrada el Burulco 

3.2.2.5.1 Topografía  

Se adelantaron los trabajos de topografía el día 21 de octubre de 2013, y se entregó a interventoría estos 

avances de topografía en la Vega – Puente Quebrada el Burulco PR76+0400.95 

  

Levantamientos Topográficos. 
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3.2.2.5.2 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  
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3.2.2.5.3 Geología 

La visita geológica en este sector se realizó el día 23 de octubre de 2013, fue posible contar con la 

colaboración del Especialista en Geología Dr. Julio Alberto de TYPSA, Especialista en Geotecnia de la 

interventoría, donde se definió la afectación geológica y el alcance de los estudios. 

3.2.2.5.4 Geotecnia  

Mediante informe ejecutivo se informó la no viabilidad de este puente debido a problemas de inestabilidad de 
la ladera entre los PR76+200 al PR76+500, los cuales se manifiestan con pérdida parcial de la banca, 
deslizamientos del talud interior y exterior y erosión de la ladera sobre la quebrada.  

Esta problemática se hizo más evidente durante la fuerte ola invernal de 2010 y se incrementó en los 

inviernos de 2011 y 2012 

3.2.2.6.   Puente La Balastrera 

3.2.2.6.1 Topografía  

Se adelantaron los trabajos de topografía el día 21 de octubre de 2013 

3.2.2.6.2 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  

  

Estudios de tránsito 
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3.2.2.6.3 Geología 

La visita geológica en este sector se realizó el día 23 de octubre de 2013, fue posible contar con la 

colaboración del Especialista en Geología Dr. Julio Alberto de TYPSA, Especialista en Geotecnia de la 

interventoría, donde se definió la afectación geológica y el alcance de los estudios. 

3.2.2.6.4 Geotecnia  

Se comunicó mediante informe ejecutivo la no viabilidad de este puente, por las siguientes razones. 

 En este sitio se presenta un movimiento constante del terreno (falla geológica) el cual se acelera con la 
presencia de las lluvias y la erosión producto del mal manejo de estos terrenos por sus propietarios. 
  

 La territorial de INVIAS Cauca ya ha realizado varias obras para frenar el avance de este problema o 
mitigar sus consecuencias, tales como muros de gaviones, estructuras de manejo de aguas como 
alcantarillas, filtros, cunetas, zanjas de coronación.  
 

 El panorama de falla está a lo largo de más de 1 km de la vía con grandes problemas de pérdida total de 
la vía en época de invierno fuerte, y constantes perdidas de banca debido a que la zona es de alta 
pluviosidad 
 

3.2.2.7.   Puente Sin Nombre (Cauca) 

3.2.2.7.1 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  

  

Estudios de tránsito 

3.2.2.7.2 Geotecnia  

Se realizaron las visitas de campo, evaluando el replanteo de sondeos el día 17 de octubre de 2013.  



 

 

CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS A NIVEL FASE lll PARA EL REMPLAZO Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN VÍAS NO CONCESIONADAS 

GRUPO 3.  
 

 

 

1345-IM-01-CA-InfoOctubre-Ed1  23 

 

Se comunicó mediante informe ejecutivo la no viabilidad de este puente, por las siguientes razones: 

 La vía presenta cierre total por pérdida de banca y caída de rocas, que impide el tránsito vehicular. Esta 
situación se viene presentando desde tiempo atrás debido a fuertes olas invernales sucesivas 
presentadas durante los años 2010 y 2011. La interrupción de la carretera no ha permitido la circulación 
del transporte público que comunica el Alto Baudó con el centro del departamento.  
 

 En la zona de estudio no ha existido estructura de puente. Debido a las características de la emergencia 
por la inestabilidad del talud de estratos rocosos se ha planteado la necesidad de un estudio 
especializado que defina la viabilidad de la construcción de un viaducto que garantice la transitabilidad 
de la vía   

3.2.2.7.3 Generalidades 

Se realizaron las visitas al INVIAS territorial Cauca  y a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia sede Cauca solicitando información referente a requerimientos técnicos y ambientales o  

recomendaciones necesarias para el inicio de los trabajos en la zona   esto se llevó a cabo los días 17 y 18 

de octubre de 2013. 

3.2.2.8.   Puente Guachicos 

3.2.2.8.1 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  

  

Estudios de tránsito 

3.2.2.9.   Puente Río Cauca  

3.2.2.9.1 Tránsito 

Se realizaron los trabajos de aforos de tráfico y peatonales  
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Estudios de tránsito 

3.2.2.9.2 Geotecnia  

Se realizaron las visitas de campo, evaluando el replanteo de sondeos el día 17 de octubre de 2013.  

3.2.2.9.3 Generalidades 

Se realizaron las visitas al INVIAS territorial Cauca  y a las oficinas de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia sede Cauca solicitando información referente a requerimientos técnicos y ambientales o  

recomendaciones necesarias para el inicio de los trabajos en la zona   esto se llevó a cabo los días 17 y 18 

de octubre de 2013. 

4.   ANEXOS 

4.1.   INTERVENTORÍA 

Documentación enviada durante el último mes a interventoría 

No. Fecha Actividad Realizada Radicado 

1 27-sep-13 Envío programación final Grupo 3  

2 27-sep-13 Entrega de Planificación en medio magnético  

3 30-sep-13 Entrega I Metodología de Trabajo. Vol II, III, IV, VII, VIII, IX,  X, XI 037 

4 30-sep-13 Envío Informes visitas iniciales 038 

5 30-sep-13 
Entrega documentación topografía trabajos de campo. Respuesta oficio INT-
PUENTES-03-DG-012 

046 
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6 09-oct-13 Entrega Informe Ejecutivo de la no viabilidad de algunos puentes 047 

7 15-oct-13 Envío de la programación de la topografía 056 

8 15-oct-13 Entrega II de la metodología de trabajo. Vol. I, IV y VI 058 

9 17-oct-13 Entrega III de la metodología de trabajo 065 

10 17-oct-13 Entrega informe semanal, semana 3 064 

11 17-oct-13 Entrega de documentación enviada al INVIAS TERRITORIAL CAUCA y a PNNC 063 

12 17-oct-13 Entrega de Hoja de vida del Especialista en Geología 062 

13 18-oct-13 
Entrega de factura N° 026 correspondiente al periodo 23 de agosto a 22 de 
septiembre de 2013 

072 

14 18-oct-13 Entrega de informe Mensual 068 

15 22-oct-13 Respuesta oficio INT-PUENTES-03-EGP-023 076 

16 22-oct-13 Garantía de seguridad residentes de trabajo 075 

17 23-oct-13 Entrega de información geológica y cartográfica 077 

18 24-oct-13 Entrega informe semanal, semana 4 084 

19 24-oct-13 Entrega borrador documentación topografía Puente el Jagual 081 

20 24-oct-13 Entrega información de los puentes en el SIPUCOL 080 

21 24-oct-13 Solicitud cambio especialista en Geología 083 

22 24-oct-13 Solicitud cambio Director de Proyecto 082 

23 24-oct-13 
Aclaración comunicación ANLA y Ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

086 

24 29-oct-13 Problemática ambiental puente sobre la quebrada el Guargüero 093 

25 29-oct-13 Entrega de Hoja de Vida del Ingeniero Residente 094 
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26 29-oct-13 Entrega de topografía de la Vega - Puente Quebrada el Burulco PR76+0400 095 

28 29-oct-13 Entrega fotografías aéreas del sector del Jagual y La Paila 096 

29 30-oct-13 Entrega de Metodologías modificadas Volumen I y VII 098 

30 30-oct-13 
Entrega Metodología Volumen X (Programa de Adaptación de la Guía de 

Manejo Ambiental)  
097 

31 31-oct-13 Entrega de Plano del Levantamiento Topográfico de La Balastrera  105 

  Tabla 5. Documentación entregada a Interventoría  

4.2.   OTROS 

Documentación enviada durante el último mes a diferentes entidades. 

No. Fecha Asunto Destino Radicado 

1 17-oct-13 
Solicitud de  Presentación del proyecto y plan de 

trabajo sobre la quebrada el Guargüero 

Parques Nacionales 

Naturales Seccional 

Cauca 

NA 

2 18-oct-13 

Información de inicio de trabajos de geotecnia 

(sondeos), solicitud de requerimientos y 

recomendaciones 

INVIAS 104664 

3 23-oct-13 
Solicitud de información de EIA, PAGA, modelo 

hidráulico 

Corporación 

Autónoma Regional 

Cauca 

8290 

4 25-oct-13 
Entrega de información geológica y fotografías 

aéreas 

Especialista en 

Geología 
NA 

5 29-oct-13 
Entrega de planos topográficos Puente el Burulco y 

Los Chorros 

Especialista en 

Geología 
NA 

Tabla 6. Documentación entregada a entidades externas. 
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5.   INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

El valor inicial del contrato corresponde a la propuesta económica presentada por TECNICA Y PROYECTOS 

S.A – TYPSA dentro de la convocatoria N° 009 de 2013, esto es, la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINITISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 

00/100 CENTAVOS ($4.767.627.608,oo) incluido IVA, sobre el valor global de los costos de personal más 

costos operacionales. 

A. Valor Global del contrato: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINITISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 CENTAVOS 
($4.767.627.608,oo) M/CTE, incluido IVA 

6.   INFORME GESTIÓN DE CALIDAD 

La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad del Grupo TYPSA en el ámbito de los trabajos del proyecto 

Consultoría Para La Realización De Los Estudios Y Diseños A Nivel Fase III Para El Remplazo Y/O 

Construcción De Puentes En Vías No Concesionadas Grupo 3, se canaliza a través del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad, con cargo interno al contrato número 1345. 

Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto número 1345, recoge los requisitos de la Norma ISO 9001 

que resultan de aplicación a los trabajos, la metodología prevista en el Sistema de Gestión de Calidad del 

Grupo TYPSA para lograr su cumplimiento, así como la personalización de las instrucciones y criterios de 

actuación en el marco de los trabajos de redacción del proyecto objeto del presente contrato. 

Los principales aspectos tratados son los siguientes: 

 Documentación de Aseguramiento de la Calidad.  

 Control de distribución 

 Antecedentes 

 Organización y planificación de los trabajos 

 Desarrollo y Control del diseño 

 Compras. Control de la subcontratación 

 Control de la comunicación 

 Procedimientos de aplicación 

 Control de equipos de ensayo, prueba y medida 

 No conformidades. Acciones correctoras 

 Auditorías 

Para garantizar un manejo eficiente de la información y los insumos requeridos, TYPSA ha puesto a 

disposición del proyecto número 1345, una hardware, que garantiza la unificación de la base de datos de 

trabajo, la seguridad de la información y la trazabilidad de desarrollo de actividades.  
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7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. En el sector de ubicado en el PR81+500 en el Departamento de Chocó, en principio se considera que 

el requerimiento de la territorial de INVIAS, no daría una solución técnica definitiva a la problemática de 
la zona. Se debe analizar si es necesario o no el diseño de un puente, o por el contrario una solución 
global de trazado en toda la zona afectada. TYPSA esperará las decisiones que emita la mesa de 
trabajo. 

 
2. Se diseñará de acuerdo con las características del corredor vial, un puente de aproximadamente 35 m 

de luz, incluyendo los acuerdos de entrada y salida, proponiendo una serie de medidas que garanticen la 
transitabilidad durante la realización de las obras sobre el río Guachicos. 
 

3. La solución técnica que considera TYPSA según la visita inicial al puente la Balastrea en el 
Departamento de Cauca, según la recopilación de información existente, no se ajustará al desarrollo 
actual del corredor vial por parte del contratista de la Trasversal del Libertador. Se espera que la mesa 
de trabajo vislumbre la realización de un diseño totalmente independiente al diseño de la variante de 
Inzá que está ejecutando el consorcio PCP. 

4. Sobre el río Cauca, TYPSA propondrá el establecimiento de un puente curvo de aproximadamente 
100 m de longitud, redefiniendo el trazado geométrico de la vías, dando una solución evitando el área 
geológicamente inestable. 

 
5. En el PR6+0351 TYPSA propondrá el cambio en el diseño geométrico de la zona, aproximadamente 100 

m arriba y debajo de la actual estructura, diseñando un puente de una luz superior a la requerida por la 
territorial del INVIAS Cauca. 

 
6. Para solucionar el problema sobre la quebrada el Guargüero dentro del PNN Puracé, TYPSA diseñara 

un puente implantado una serie de controles ambientales acorde que minimicen el impacto que generará 
la realización de una obra de esta tipología. Se ampliará la luz a 13 metros y el ancho del tablero a 8 
metros.  

 
7. Para solucionar la problemática del puente El Jagual, se elevará la rasante de la vía actual para la 

implantación de un puente de 35 m de luz y una ampliación del tablero de acuerdo a la sección tipo 
especificada para este tipo de corredor. 
 

8. En el sector de la Quebrada el Burulco, la mesa de trabajo debe definir el alcance técnico y financiero 
de la solución que se debe implementar en este lugar. Se necesita redefinir el alcance del estudio 
topográfico para que se ajuste a la solución que debe plantearse, ya que las especificaciones técnicas 
actuales serian deficientes, al igual que la campaña geotécnica.  
 

9. Se espera que la mesa de trabajo defina cuál será el alcance de la solución a implementar en el caso 
particular del puente sobre el río La Paila. 
 

10. La mesa de trabajo debe definir el alcance técnico y financiero de la solución que se debe implementar, 
para el puente sobre la quebrada El Burulco, en función a este concepto será necesario o no, redefinir 
el alcance del estudio topográfico para que se ajuste a la solución que debe plantearse, ya que las 
especificaciones técnicas actuales serian deficientes, al igual que la campaña geotécnica.  
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11. Para el PR10+0200 sobre la vía La Virginia-Apía, TYPSA propone eliminar o rediseñar la estructura 

hidráulica actual, los trabajos topográficos esbozarán cual es la solución más adecuada para el sector, a 
escoger entre el diseño de un puente de más de 30 m de luz o una estructura hidráulica de mayor 
capacidad que la actual. 

 
12.  Para el PR+0800 sobre la vía La Virginia-Apía, se propone el diseño de una estructura de 

aproximadamente 35 m, acompañada de una serie de estructuras complementarias para la 
estabilización de taludes y control hidráulico. 
 

13. La mesa de trabajo debe definir el alcance de la solución que debe proponer TYPSA a los puentes de 
Los Chorros, en el Departamento de Tolima, en la vía Los Chorros (Cajamarca – Calarcá – La Cabaña) 

 
14. En cuanto a los sitios críticos con estudios y diseños de la información suministrada por el FONDO y el 

INVIAS se conceptuó en general que estos requieren complementación para estructurar los proyectos. 

 


