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Bogotá DC., 17 de febrero de 2025 
 
 
Doctor  
GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS  
Subdirector técnico (E)  
subdirección de gestión contractual  
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca 
Bogotá D.C 
 
 
Asunto: Solicitud de inicio Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto 
incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría ICCU No. 353 de 2023, cuyo objeto 
es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA 
“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 
 
 
Respetado Doctor German: 
 
El suscrito supervisor delegado para la supervisión del contrato ICCU 353 de 2023, desde el 
18 de julio de 2024, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de 
funciones, y considerando la actividad desarrollada por el contratista CONSORCIO 
INTERCONCESIÓN ZP en desarrollo del contrato de la referencia, por medio del presente 
me dirijo a usted para presentar el informe preliminar de presunto incumplimiento, para su 
consideración y correspondientes decisiones y gestiones. Lo anterior teniendo en cuenta el 
estado del contrato a la fecha de terminación el día 9 de agosto de 2024. 
 
Cuadro Cronológico 
 
Contrato de Interventoría ICCU-353-2023 CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP 
 

No de Contrato ICCU-353-2023 
No ID del SECOP ICCU CM 017 de 2023  

Objeto del 
Contrato 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y LEGAL A LA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 

Contratista 

CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP NIT 901.704.124-5 integrado por  
PROYECTOS DE INGENIERIA SAS con NIT. 804.010.528-6 (50% de 
participación) y ZAFRA INGENIERIA SAS con NIT: 901.085.127-1 (50% 
de participación) 
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Representante 
Legal 

Guillermo Andres Valencia Pinzón 

Dirección Calle 9 No 21A – 13 Piso 2 La Mesa 
Valor Inicial del 

contrato 
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 806.288.642,00) 

Anticipo (20% 
del valor básico 
del contrato) 

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($161.257.728,00) 

ADICIÓN 1 
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($182.391.283,00) 

Valor del 
contrato con 

Adición 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($988.679.925,00) 

Fecha de inicio 12 de mayo de 2023 
Fecha de 

Terminación 
Inicial 

11 de diciembre de 2023 

Plazo Inicial de 
Ejecución 

Siete (7) meses 

Fecha de 
Terminación    

actual 
09 de agosto de 2024 

Fecha de 
Liquidación 

N/A 

PRORROGA No. 
1 

Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato, en noventa (90) 
días más, es decir hasta el 11 de marzo de 2024.  

PRORROGA No. 
2 

Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato, en treinta (30) 
días, es decir hasta el 11 de abril de 2024. CLÁUSULA TERCERA: Los 
costos de Interventoría que se ocasionan por concepto de esta 
prórroga, serán asumidos por el Contratista de Obra Consorcio Conyex 
La Mesa 

SUSPENSIÓN No. 
1 

Diecinueve (19) días, desde el 22 de marzo de 2024, hasta el 08 de 
abril de 2024. 
Fecha de terminación del Contrato: 28 de abril de 2024. 

PRORROGA No. 
3 

Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato, en setenta y siete 
(77) días, es decir hasta el 28 de junio de 2024. CLÁUSULA TERCERA: 
Los costos de Interventoría que se ocasionan por concepto de esta 
prórroga, serán asumidos por el Contratista de Obra Consorcio Conyex 
La Mesa 

PRORROGA No. 
4 

Ampliar el plazo de ejecución del presente contrato, en treinta (30) 
días, es decir hasta el 28 de julio de 2024. CLÁUSULA TERCERA: Los 
costos de Interventoría que se ocasionan por concepto de esta 
prórroga, serán asumidos por el Contratista de Obra Consorcio 
Conyex La Mesa 
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SUSPENSIÓN No. 
2 

Trece (13) días, desde el 26 de julio de 2024, hasta el 07 de agosto 
de 2024. 
Fecha de terminación del Contrato: 09 de agosto de 2024.  

 
 
Teniendo en cuenta el proceso de incumplimiento adelantado al contratista de obra 
Consorcio Conyex La Mesa con base en el “Balance final del CONTRATO DE OBRA NO: ICCU- 
338 DE 2023” remitido por Interventoría mediante la comunicación No. CE-CSIZP-ICCU-353-
2023-332 del 09 de septiembre de 2024, donde se evidencia el balance general del contrato 
de obra y así mismo una serie de anexos con comunicaciones de pendientes técnicos, 
ambiental, social y sst, entre estos que el espesor del pavimento en gran parte del corredor 
intervenido no cumple con las especificaciones técnicas del diseño, y adicional mediante 
oficio CE-CSIZP-ICCU-353-2023-254 se menciona Daños prematuros en cunetas, como:  

 
(…) “Las cunetas presentan fisuras y porosidades con malos acabados en diversos 
sectores del abscisado. 

 
Las cunetas presentan fisuras, desportillamiento y porosidad con malos acabados en 
diversos sectores del abscisado. 
 
Las cunetas presentan fisuras, porosidades, tramos de bordillos que por falta de 
recubrimiento se alcanza a apreciar el acero, empozamiento por mala nivelación, un 
tramo de cuneta que se encuentra abandonado por falta de definir la llegada del 
filtro a la alcantarilla y con malos acabados en diversos sectores del abscisado. 
 
Mal alineamiento de bordillos por mal estado de formaleta en madera, Bordillos en 
mal estado (desportillados y desnivelados). Y los pegues en cada fundida no se 
ejecuta de manera adecuada. 
 
Empozamiento de agua por mal manejo de niveles” (…) 

 
así mismo, mediante oficio CE-CSIZP-ICCU-353-2023-243 se menciona Daños 
prematuros de la Estructura de pavimento Asfaltico y Pavimento de adoquines de concreto, 
como: 

 
(…) “Pavimento en adoquines presenta ondulaciones transversales y longitudinales, 
rompimientos de adoquines y las cintas de amarre entre otros “(…) 

 
 
Siendo estas actividades supervisadas y avaladas por la interventoría Consorcio 
Interconseción ZP como lo demuestran las memorias de cálculo y actas parciales radicadas 
para pago en la entidad, sin ser descontadas a pesar de su baja calidad y/o corregidas por 
el contratista de obra.  
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HECHOS GENERADORES DE INCUMPLIMIENTO. 
 

 Fecha de inicio y plazo de ejecución del contrato de obra. 
 

 Durante la ejecución del contrato se realizó el pago de 9 actas parciales, 
correspondiente a los meses de mayo de 2023 a enero de 2024, de las cuales 6 
actas incluían el pago de actividades que no cumplieron con las especificaciones 
técnicas y de diseño, de acuerdo a lo informado en el comunicado CE-CSIZP-ICCU-
353-2023-332, Balance final del CONTRATO DE OBRA NO: ICCU- 338 DE 2023, 
donde se incluye el informe compilado investigación de espesores de capa de 
pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la 
interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024 y 25 y 26 de julio de 2024. 

 
 
Detallado de la siguiente manera:  

 
- Acta parcial No 4, correspondiente al mes de agosto de 2023, en la que se pagaron 

120,96 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento 
asfaltico), en el tramo de La Mesa – San Joaquín, equivalentes a $165.817.290,24, 
soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas por interventoría donde 
detallan que se ejecutó: 

 
Localización Longitud Ancho Alto (m) Medida 

Total 
K0+780 a K0+850 62,99 6,00 0,08 30,24 
K4+086 a K4+200 114,00 6,00 0,08 54,72 
K3+920 a K3+600 150,00 3,00 0,08 36,00 

TOTAL 120,96 
   
Y de acuerdo con el informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, 
basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 
17 y 18 de julio de 2024 y verificados por el contratista de obra los días 25 y 26 de julio del 
año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento de 8 cm 
que se pagó:  

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

8  K0+803 EJE 7,2 NO CUMPLE 
9 K0+812 EJE 6,2 NO CUMPLE 
18 K4+184 DERECHA 5,8 NO CUMPLE 
14 K3+608 DERECHA 4,9 NO CUMPLE 
16 K3+879 EJE 6,2 NO CUMPLE 
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- Acta parcial No 5, correspondiente al mes de septiembre de 2023, en la que se 
pagaron 509,28 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye 
cemento asfaltico), en el tramo de La Mesa – San Joaquín, equivalentes a 
$698.143.432,24, soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas por 
interventoría donde detallan que se ejecutó: 

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K4+086 a K3+920 52,00 6,00 0,08 24,96 
K3+920 a K3+600 170,00 6,00 0,08 81,60 
K4+186 a K4+366 180,00 6,00 0,08 86,40 
K3+391 a K3+600 209,00 6,00 0,08 100,32 
K4+466 a K4+606 140,00 6,00 0,08 67,20 
K5+050 a K5+360 310,00 6,00 0,08 148,80 

TOTAL 509,28 
 
Y de acuerdo con el informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, 
basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 
17 y 18 de julio de 2024 y verificados por el contratista de obra los días 25 y 26 de julio del 
año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento de 8 cm 
que se pagó:   

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

17 K3+925 DERECHA 6,7 NO CUMPLE 
14 K3+608 DERECHA 4,9 NO CUMPLE 
16 K3+879 EJE 6,2 NO CUMPLE 
18 K4+184 DERECHA 5,8 NO CUMPLE 
19 K4+251 EJE 5,6 NO CUMPLE 
20 K4+351 IZQUIERDA 7,3 NO CUMPLE 
12 K3+459 IZQUIERDA 6,1 NO CUMPLE 
13 K3+557 EJE 6,9 NO CUMPLE 
21 K4+464 EJE 5,9 NO CUMPLE 
22 K4+577 EJE 6,7 NO CUMPLE 
23 K4+583 EJE 6,8 NO CUMPLE 

 
así mismo, se pagaron 33,48 m2 de cuneta en concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar 
equivalentes a $27.154.355,76, soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas 
por interventoría donde detallan que se ejecutó:  
 
 

Localización Longitud Ancho Alto Medida 
Total 

K0+780 a K0+850 CI 70,00 0,90 0,15 9,45 
K0+780 a K0+850 CD 70,00 0,90 0,15 9,45 
K4+186 a K4+420 CD 54,00 0,90 0,15 7,29 
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K4+000 a K4+045 CD 45,00 0,90 0,15 6,08 
K3+996 a K4+000 CD 4,00 0,90 0,15 0,54 
K3+991 a K3+996 CD 5,00 0,90 0,15 0,68 

TOTAL 33,48 
 

- Acta parcial No 6, correspondiente al mes de octubre de 2023, en la que se 
pagaron 271,50 m2 de pavimento de adoquines de concreto en el tramo de La Mesa 
– San Javier 

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K0+692 a K0+732 40,00 3,00  120,00 
K0+734 a 
K0+784,5 

50,00 3,00  151,50 

TOTAL 271,50 
 
235,20 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento 
asfaltico), en el tramo de La Mesa – San Javier, equivalentes a $322.422.508,50, soportados 
por memorias de cálculo,  

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K0+530 a K0+610 80,00 6,00 0,08 38,40 
K0+910 a K1+320 410,00 6,00 0,08 196,80 

TOTAL 235,20 
 
Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

6 K0+933 IZQUIERDA 6,4 NO CUMPLE 
7 K0+942 DERECHA 5,3 NO CUMPLE 
8 K1+041 IZQUIERDA 5,8 NO CUMPLE 
9 K1+086 EJE 6,2 NO CUMPLE 

 
33,48 m2 de cuneta en concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar, en el tramo de La Mesa 
– San Javier 

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K0+692 a K0+732 40,00 0,90 0,15 5,40 
K0+734 a K0+784 50,00 0,90 0,15 6,75 
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TOTAL 12,15 
461,28 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento 
asfaltico), en el tramo de La Mesa – San Joaquín, equivalentes a $632.432.920,32, 
soportados por memorias de cálculo,  

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K3+291 a K3+391 100,00 6,00 0,08 48,00 
K5+360 a K5+857 497,00 6,00 0,08 238,56 
K0+000 a K0+244 244,00 6,00 0,08 117,12 
K0+540 a K0+660 120,00 6,00 0,08 57,60 

TOTAL 461,28 
 
Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado 
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

11 K3+296 DERECHA 7,3 NO CUMPLE 
29 K5+361 DERECHA 5,6 NO CUMPLE 
30 K5+559 DERECHA 6,6 NO CUMPLE 
31 K5+657 DERECHA 5,1 NO CUMPLE 
32 K5+690 IZQUIERDA 5,9 NO CUMPLE 
1 K0+032 DERECHA 6,3 NO CUMPLE 
2 K0+051 IZQUIERDA 6,8 NO CUMPLE 
4 K0+148 IZQUIERDA 7,2 NO CUMPLE 

 
 

- Acta parcial No 7, correspondiente al mes de noviembre de 2023, en la que se 
pagaron 2124,5 m2 en Pavimento en adoquines de concreto (memoria de cálculo 
sin firma) tramo La Mesa – San Javier 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K0+748,5 a K0+814 29,50 6,00  177,00 
K0+816 a K0+842 26,00 6,00  156,00 
K0+692 a K0+732 CI 40,00 3,00  120,00 
K0+734 a K0+784,5 CI 50,50 3,00  151,50 
K0+842 a K0+910 68,00 6,00  408,00 
K1+640 a K1+694 54,00 6,00  324,00 
K1+694 a K1+725 31,00 5,00  155,00 
K1+725 a K1+936 211,00 3,00  633,00 

TOTAL 2.124,50 
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81,60 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) (memoria 
de cálculo sin firma) tramo La Mesa – San Javier 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K0+350 a K0+530 170,00 6,00 0,08 81.60 

TOTAL 81,60 
 

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

1 K0+365 IZQUIERDA 6 NO CUMPLE 
2 K0+412 DERECHA 5,5 NO CUMPLE 
3 K0+459 DERECHA 6 NO CUMPLE 
4 K0+484 DERECHA 5,8 NO CUMPLE 

 
 

234,58 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar (memoria de cálculo 
sin firma) tramo La Mesa – San Javier 
 

Localización Longitud Ancho Alto Medida 
Total 

K0+748,5 a K0+842 
CD 

57,50 0,90 0,15 7,76 

K0+692 a K0+732 CI 40,00 0,90 0,15 5,40 
K0+734 a K0+784,5 CI 50,50 0,90 0,15 6,82 
K0+784,5 a K0+782 CI 57,50 0,90 0,15 7,78 
VIGAS CINTA 
TRANSVERSAL 
K0+692 a K0+842 (27 
UNIDADES) 

162,00 0,10 0,13 2,11 

VIGAS CINTA 
LONGITUDINAL 
K0+692 a K0+842 

150,0 0,10 0,13 1,95 

K0+842 a K0+910 CI 68,00 0,90 0,15 9,18 
K0+842 a K0+910 CD 68,00 0,90 0,15 9,18 
K1+640 a K1+936 CD 296,00 0,90 0,15 39,96 
K0+910 a K1+445 CI 535,00 0,90 0,15 72,23 
K+0+910 a K1+445 
CD 

535,00 0,90 0,15 72,23 

TOTAL 234,58 
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349,92 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) (memoria 
de cálculo sin firma) tramo La Mesa – San Joaquín 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K6+246 a K6+580 334,00 6,00 0,08 160,32 
K6+825 a K7+220 395,00 6,00 0,08 186,60 

TOTAL 349,92 
 
Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

33 K6+354 IZQUIERDA 4,8 NO CUMPLE 
34 K6+411 DERECHA 6,9 NO CUMPLE 
35 K6+412 EJE 7,3 NO CUMPLE 
36 K6+462 IZQUIERDA 5,7 NO CUMPLE 
37 K6+553 IZQUIERDA 5,4 NO CUMPLE 
39 K6+893 DERECHA 5,4 NO CUMPLE 
40 K7+114 IZQUIERDA 6,3 NO CUMPLE 
41 K7+148 IZQUIERDA 6,2 NO CUMPLE 
42 K7+201 EJE 7,1 NO CUMPLE 

 
 
567,82 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar (memoria de cálculo 
sin firma) tramo La Mesa – San Joaquín 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K0+560 a K0+650 CI 90,00 0,90 0,15 12,15 
K3+786 a K4+086 CI 300,00 0,90 0,15 40,50 
K4+240 a K4+360 CD 120,00 0,90 0,15 16,20 
K3+291 a K3+786 CI 495,00 0,90 0,15 66,83 
K3+291 a K3+786 CD 495,00 0,90 0,15 66,83 
K5+050 a K5+842 CI 792,00 0,90 0,15 109,92 
K5+050 a K5+842 CD 792,00 0,90 0,15 109,92 
K6+246 a K6+580 CI 334,00 0,90 0,15 45,09 
K6+246 a K6+580 CD 334,00 0,90 0,15 45,09 
K4+466 a K4+606 CI 140,00 0,90 0,15 18,90 
K4+466 a K4+606 CD 140,00 0,90 0,15 18,90 
K4+186 a K4+360 174,00 0,90 0,15 23,49 

TOTAL 234,58 
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- Acta parcial No 8, correspondiente al mes de diciembre de 2023, en la que se 

pagaron: 699,90 m2 en Pavimento en adoquines de concreto tramo La Mesa – San 
Javier 

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K1+725 a K1+825 CD 101,80* 3,00  305,40 
K0+645 a K0+692 CI 47,00 3,00  141,00 
K0+700 a K0+784,5 
CD 

84,50 3,00  253,50 

TOTAL 699,90 
 
*nota: Longitud no concuerda con las abscisas en mención 
 
92,40 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) tramo La 
Mesa – San Javier 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K1+320 a K1+445 125,00 6,00 0,08 60,00 
K2+155 a K2+240 CD 85,00 3,00 0,08 20,40 
K2+155 a K2+240 CI 50,00* 3,00 0,08 12,00 

TOTAL 92,40 
 

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

10 K1+423 IZQUIERDA 6,4 NO CUMPLE 
12 K2+165 IZQUIERDA 7,5 NO CUMPLE 
14 K2+235 DERECHA 6,6 NO CUMPLE 

 
46,78 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Javier. 
 

Localización Longitu
d 

Ancho Alto Medida 
Total 

K0+530 a K0+692 CD 162,00 0,90 0,15 21,87 
K0+530 a K0+692 CI 162,00 0,90 0,15 21,87 
VIGA CINTA 
TRANSVERSAL 
KO+842 a K0+887 (24 
UNIDADES) 

144,00 0,10 0,13 1,87 
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VIGA CINTA 
LONGITUDINAL 
KO+842 a K0+887 

45,00 0,10 0,13 1,17 

TOTAL 92,40 
 

100,73 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Joaquín. 
 

Localización Longitud Ancho Alto Medida 
Total 

K3+786 a K3+991 CD 205,00 0,90 0,15 27,68 
K4+045 a K4+086 CD 41,00 0,90 0,15 5,54 
K6+825 a K7+220 CD 105,00* 0,90 0,15 14,18 
K6+825 a K7+220 CI 395,00 0,90 0,15 53,33 

TOTAL 100,73 
 

 
- Acta parcial No 9, correspondiente al mes de enero de 2024, en la que se pagaron: 

30,00 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) 
tramo La Mesa – San Javier 

 
Localización Longitud Ancho Alto Medida 

Total 
K1+500 a K1+530 30,00 6,00 0,08 14,40 
K0+112 a K0+142 30,00 3,00 0,08 7,20 
K2+205 a K2+240 CI 35,00 3,00 0,08 8,40 

TOTAL 30,00 
 
Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las 
siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó: 

 
Núcleo No Abscisa Margen Espesor 

Promedio 
Observación 

11 K1+516 IZQUIERDA 5,3 NO CUMPLE 
14 K2+235 DERECHA 6,6 NO CUMPLE 

 
69,46 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Javier. 

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K0+360 a K0+530 CD 170,00 0,90 0,15 22,95 
K0+360 a K0+530 CI 170,00 0,90 0,15 22,95 
K0+101 a K0+146 CI 45,00 0,90 0,15 6,08 
K2+155 a K2+240 CI 85,00 1,00 0,15 12,75 
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RAMPAS ACCESO 
K0+600 a k0+606 CD 

6,00 1,50 0,15 1,35 

RAMPAS ACCESO 
K0+700 a K0+720 CD 

12,50 1,80 0,15 3,38 

TOTAL 69,46 
 
2,88 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) tramo La 
Mesa – San Joaquín.  

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K5+857 a K5+863 6,00 6,00 0,08 2,88 

TOTAL 2,88 
 

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado  
investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción 
de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, se evidencia 
que en el tramo localizado entre las abscisas K5+857 a K5+863 no se realizaron núcleos, 
siendo el más cercano el realizado en la abscisa K5+690, donde el espesor promedio fue de 
5,9.  

 
197,64 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Joaquín.  

 
Localización Longitu

d 
Ancho Alto Medida 

Total 
K6+825 a K7+220 CD 395,00 0,90 0,15 53,33 
K6+825 a K7+220 CI 395,00 0,90 0,15 53,33 
K0+012 a K0+240 CD 240,00* 0,90 0,15 32,40 
K2+000 a K2+240 CI 240,00 0,90 0,15 32,40 
K0+560 a K0+650  90,00 0,90 0,15 12,15 
K3+786 a K4+086 50,00* 0,90 0,15 6,75 
K4+186 a K4+240 54,00 0,90 0,15 7,29 

TOTAL 69,46 
 

 Que por medio de informe de interventoría CE-CSIZP-ICCU-353-2023-336 de fecha 
7 de octubre de 2024, como alcance del comunicado CSIZP-ICCU-353-2023-332 de 
fecha 9 de septiembre de 2024, se inicia el proceso administrativo Sancionatorio por 
el presunto incumplimiento definitivo del Contrato de Obra ICCU No. 338 de 2023, 
por irregularidades en la ejecución de las obras (Instalación de asfalto, construcción 
de obras de arte y pavimento adoquinado) pagadas desde las actas parciales No 4 
correspondiente al mes de agosto 2023 y hasta la No 9 correspondiente al mes de 
enero 2024. 

 Que teniendo en cuenta el objeto contractual INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA “REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL 
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MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 por el cual el 
interventor ejerce las labores de supervisión al contra de obra ICCU-338 DE 2023, 
este presuntamente incumplió con el seguimiento y control en el instante en que se 
ejecutaban las obras.  

 
 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES AFECTADAS 
 
De acuerdo con lo estipulado dentro del clausulado del Contrato de Interventoría ICCU No. 
353 de 2023, las normas o cláusulas presuntamente incumplidas son: 
 
(…) 
 
“CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
 
36. El INTERVENTOR se obliga a realizar el seguimiento y control de todas las obligaciones 
del contrato de obra. 
 
40. El INTERVENTOR se obliga a emitir los conceptos técnicos, jurídicos, financieros 
ambientales entre otros y que tengan relación con el proyecto de obra que se requieran 
para la correcta ejecución de las obras dentro de los términos que indique el ICCU. 
 
43. La interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y 
Especialistas, a la revisión y/o ajustes de estudios y diseños y/o elaboración de estudios 
complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y 
aprobados por el interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las 
obras.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
11.  El interventor será responsable ante el ICCU, de cualquier atraso en el desarrollo del 
contrato, excepto si la causa es imputable al Contratista por incumplimiento o desacato de 
órdenes entre otros aspectos. Si el incumplimiento es del contratista y el interventor no lo 
requiere informado oportunamente al ICCU, el interventor será igualmente responsable. 
 
16. Constatar periódicamente el cumplimiento de los pagos de seguridad social para fiscales 
riesgos profesionales y nómina según la normatividad vigente así como: 

 La inscripción al sistema de seguridad social integral del personal empleado para la 
ejecución del objeto contractual conforme a lo consagrado en la propuesta. 

 El pago de la liquidación mensual (o quincenal) de la nómina, según corresponda la 
verificación de los pagos a EPS, ARL, fondo de pensiones y aportes parafiscales, del 
personal empleado. 

 La implementación de los correctivos necesario por las reclamaciones del personal. 
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 Verificar el cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 
 
31. Las demás actuaciones que conforme con la normatividad vigente y con su naturaleza 
corresponden a la función de Interventoría, y las demás contempladas en el Manual de 
Interventoría y Supervisión del ICCU. 
 
TECNICAS 
 
1. Verificar que las especificaciones particulares del mismo y su correspondiente 
cuantificación sean coherentes cuando existan diferencias la interventoría deberá incluir en 
su informe el respectivo concepto y recomendaciones. 
 
8. Allegar un cuadro resumen de calidad y Estado de entrega y recibo de los productos, y/o 
servicios, pruebas de laboratorio y de campo, en el que se describan las fechas en las cuales 
se efectuarán los ensayos y los resultados obtenidos; así mismo, incluir los resultados de 
los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información 
relacionada con el tipo de contrato. 
 
FINANCIERA 
 
6. Proyectar, aprobar, suscribir, y tramitar las actas de pago parcial, verificando el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos por el ICCU, para este tipo de 
trámite. 
 
MARCO JURÍDICO – CLÁUSULA PENAL  
 
De ser impulsada por INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-
ICCU, la actuación administrativa sancionatoria iniciada por el presunto incumplimiento 
definitivo de las obligaciones contractuales por parte del CONSORCIO INTERCONSECIÓN 
ZP, ésta podría concluir en la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 16. CLÁUSULA 
PENAL del Contrato de Interventoría ICCU No. 353 de 2023 que estipula: 
 
(…) 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del valor aquí 
estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL ICCU 
podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor 
de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la 
consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie 
el proceso administrativo. (…) 
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Adicionalmente, y teniendo como base la comunicación No. CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329 
del 26 de agosto de 2024 emitida por el Consorcio Interconcesión ZP – Interventoría, en la 
cual  remite a la Entidad el “INFORME COMPILADO INVESTIGACIÓN DE ESPESOR DE CAPA 
DE PAVIMENTO”, en la cual la Interventoría realiza la entrega del informe compilado de 
investigación del espesor de pavimentos realizados para los tramos San Joaquín – La Mesa 
y San Javier – La Mesa en la que se evidenció que no se instalaron en gran parte del 
pavimento, los espesores de 8 cm de la capa de rodadura conforme está estipulado en las 
especificaciones de construcción, lo que conllevó a que el Consorcio Interconcesión ZP no 
aprobara estas obras, siendo las mismas solicitadas de pago por esta Interventoría en las 
actas parciales de obra. 
 
De acuerdo con esto, existe un perjuicio generado hacia el ICCU, toda vez que esas 
actividades u obras fueron verificadas y certificadas por parte de la Interventoría, para 
generar el respectivo pago por parte de la Entidad. 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS 
 
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta los diferentes presuntos incumplimientos que 
este contratista presento, esta supervisión recomienda que se aplique la Cláusula Penal 
Pecuniaria, para lo cual se presenta a continuación el cálculo respectivo de la sanción 
económica: 
 

VALOR INICIAL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA   

$ 806.288.642,00 

VALOR CON ADICIONES $ 988.679.925,00 
VALOR PAGADO ACTA 1 - 9 $ 847.342.238,00 
VALOR PENDIENTE POR PAGAR $ 141.337.687,00 

 
 

VALOR SOBRE EL CUAL SE TASA LA MULTA   $ 988.679.925,00 
   

 
Multa = 10% ∗ $ 988.679.925,00 

 
Multa = $ 98.867.992,5 

 
Adicionalmente a esta sanción se tiene los perjuicios causados al Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca ICCU por: 
 

 El reconocimiento y pago de obra que no cumple con las normas técnicas ni con los 
diseños establecidos para la ejecución del contrato, tales obras son: 
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- Pavimento de adoquines de concreto. 
- Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento 

asfaltico) 
- Obras de arte. 

 
 
PÓLIZAS PARA AFECTAR 
 
En caso de que la Entidad declare la inobservancia convencional y, en consecuencia, se 
imponga la Multa respectiva.  
 
Dicho seguro corresponde a la Póliza No. 400-47-994000091820 Anexo 3, expedida por 
Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, cuyas garantías son las siguientes: 
 
 

CLASE 
GARANTIA 

VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA 
CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

$148.301.988,75 2023 05 12 2024 12 28 

ANTICIPO $197.735.985,00 2023 05 12 2024 12 28 
PAGO DE 
SALARIOS,  
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES 
E 
INDEMNIZACIONES 

$98.867.992,50 2023 05 12 2027 06 28 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

$197.735.985,00 2024 06 28 2029 06 28 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS A CONVOCAR 

1. Contratista 

 Nombre de la Interventoría: Consorcio Interconcesión ZP  
 NIT: 901.704.124-5 
 Nombre e identificación del representante legal: Guillermo Andrés Valencia 

Pinzón identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.227.221 de 
Bucaramanga 

 Dirección electrónica para notificaciones: interconcesionzp2023@gmail.com 
 

2. Aseguradora: 
 

 Aseguradora Solidaria de Colombia. 
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 NIT: 860.524.654-6 
 Dirección física para notificaciones: Calle 100 No. 9A – 45 Piso 12 Bogotá 

D.C. 
 Dirección Electrónica para notificaciones: notificaciones@solidaria.com.co  

 
Por lo anteriormente expuesto, la Subgerencia de Infraestructura solicita amablemente 
iniciar el proceso sancionatorio al Contrato de Interventoría ICCU No. 353 de 2023. 
 
PRUEBAS 
 

 Comunicado CSIZP-ICCU-353-2023-332 de fecha 9 de septiembre 2024. 
 Comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-336 de fecha 7 de octubre de 2024. 
 Actas parciales del contrato de obra de la 1 a la 9 y avaladas por la interventoría con 

sus respectivas memorias de calculo. 
 

Cordialmente, 

 
 
LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ 
Directora Técnica – Dirección de Caminos 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU 
 


