



Libertad y Orden

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ
NIT: 800.095.589-5**



SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

ACTA DE SUSPENSION DE OBRA

No. 03


Fecha: 21 de DICIEMBRE de 2019		Lugar: "PIZARRO" -BAJO BAUDO-CHOCO	
OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, CHOCÓ.		NIT. 801.194.679-0	
Contratista: UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO		Valor del contrato: \$ 20,178,063,531M/C	
Contrato No: MBB-LPN-010 DE 2018	Fecha de inicio: SEP/04/2018	Fecha suspensión: DICIEMBRE/21/2019	

Los suscritos FULTON CHARLY MURILLO MORENO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.021.912 de QUIBDO, quien actúa como secretario de planeación municipal y el señor YERSON HINESTROZA PALACIO, con CC. No 11.809.983 de QUIBDO quien actúa como interventor externo y el señor JAIR GUAPI RIASCOS, con CC No 16.507.801 de BUENAVENTURA quien actúa como representante legal de la UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO contratista, se reunieron para suspender temporalmente las labores correspondientes al contrato número Nº MBB-LPN-010 DE 2018 el día 21 de DICIEMBRE 2019 por las siguientes razones:


- 1- Cese de actividades motivos festividades de fin de año "DICIEMBRE".

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Firmas:


FULTON CHARLY MURILLO MORENO
 Secretario de planeación y desarrollo social


YERSON HINESTROZA PALACIOS
 C.C.Nº 11.809.983 de Quibdó
 Interventor externo


JAIR GUAPI RIASCOS
 C.C.N 16.507. 801, de Buenaventura
 Representante Legal unión temporal malecones del pacifico
 Contratista

"Unidos por el cambio así ganamos todos"

Dirección: Edificio de la Alcaldía Municipal, Teléfonos: (4) 6806304 - 3172996143 Código Postal No. 275030