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Doctora
HELENA PATRICIA GARCIA MAYA
Directora de Investigaciones 3
Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal Intervencion Judicial y Cobro 
Coactivo
Contraloria General de la Republica 
Ciudad

Asunto: Entrega Informe Tecnico PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 
PRF-815112-2021-39246. Entidad afectada FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - 
FONVIVIENDA.

Respetada Doctora:

Para los fines pertinentes, por medio de la presente hago entrega del informe 
tecnico del asunto, de acuerdo con lo ordenado mediante Auto N° 01565 del 
02/11/2023; suscrito por la Directora de Investigaciones N° 3 de la Contraloria 
Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervencion Judicial y Cobro Coactivo 
de la CGR.

Cualquier inquietud o aclaracion al respecto, estare atento a resolverla.

Cordialmente,

EDGAR A. GAITAN HERNANDEZ

Profesional de Apoyo Tecnico
Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal
Intervencion Judicial y Cobro Coactivo

Anexo: Lo anunciado
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INFORME TECNICO DE LA VISITA PRACTICADA DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° PRF-815112- 2021-39246, AL PROYECTO DE 
VIVIENDA SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA; 
OBRAS ADELANTADAS MEDIANTE PROYECTO DE ELEGIBILIDAD 
IDENTIFICADO COMO POD-2012-0003 PARA 100 SOLUCIONES DE VIVIENDA 
TIPO VIP MODELO A Y RECURSOS DE PROMOCION DE OFERTA Y DEMANDA 
PARA POBLACION DESPLAZADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO - 
CORDOBA.

El presente Informe, contiene los resultados de la visita tecnica realizada al proyecto 
de vivienda San Rafael en el municipio de Montelfbano - Cordoba; con el objetivo 
de dar respuesta los cuestionamientos formulados mediante Auto N° 01565 del 
02/11/2023, proferido por la Direccion de Investigaciones 3 de la Contraloria 
Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion Judicial y Cobro Coactivo, de 
la Contraloria General de la Republica, dentro del PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° PRF-815112- 2021-39246 adelantado ante el 

■FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA; y que se relaciona con las 
obras ejecutadas en desarrollo del "Proyecto de Elegibilidad identificado como POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de 
promocion de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de 
Montellbano - Cordoba”cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAVID NAVARRO 
JIMENEZ Y JUAN JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO.

1. DESIGNACION

Mediante Auto N° 01565 del 02/11/2023, el cual fue suscrito por la Directora de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervencion Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica; 
se ordena la practica de una visita tecnica, al municipio de Montelibano - Cordoba 
y a la vez se designa al Ingeniero Civil Edgar Alberto Gaitan Flernandez, profesional 
adscrito al equipo de apoyo tecnico de esta Contraloria Delegada, a fin de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el citado Auto.

2. ANTECEDENTES

En el ano 2006 y siguientes, se conformo una UNION TEMPORAL entre el municipio 
de Montelibano - Cordoba y la sociedad DAVID NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA, con el objeto de presenter ante FINDETER solicitud de 
programas de vivienda para poblaciones desplazadas por la violencia en este 
municipio, entre otros para el denominado San Rafael. Fue asi como en el ano 2012 
se cohcedio el proyecto POD-2012-0003, para la construccion de 100 vivienda VIP, 
segun el cual el Ministerio de Vivienda a traves de FONVIVIENDA, hacia los aportes 
economicos para financiar dichas viviendas, manejados a traves de una Fiducia, 
quienes se encargaban de girar o pagar al constructor los recursos monetarios de 
las viviendas que se fueran realizando y entregando a los beneficiaries del proyecto.
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La interventoria o supervision, se ejercia a traves de FONADE, hoy 
ENTERRITORIO, quienes dan su concepto final para el pago de las viviendas 
tituladas y entregadas.

La "UNION TEMPORAL DAVID NAVARRO JIMENEZ Y JUAN JOSE NADER 
OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO”, esta representada legalmente por el 
Sehor DAVID NAVARRO JIMENEZ, identificado con cedula numero 10.932.693. 
Esta U.T. surgio en el aho 2006 y tuvo varies otrosies en el aho 2012 para la 
realizacion del proyecto POD-2021-003, y en ellos se establecieron las obligaciones 
que les correspondla tanto a la sociedad DAVID NAVARRO Y JUAN JOS£ OSPINA, 
como las del municipio. Estos ultimos serian los encargados de ejecutar las 
inversiones conforme a los estudios, disenos, especificaciones tecnicas y 
presupuestos previamente elaborados y aprobados por las partes, asi como la 
construccion en forma directa o subcontratadas de las viviendas y otorgar las 
garantias exigidas y tramitar el cobro de los recursos. Al municipio por su parte le 
correspondia aportar un lote de terreno en la cabecera municipal donde se realizaria 
el desarrollo del proyecto. Ademas de eso, aportar los recursos necesarios para las 
obras de urbanismo requeridas, dividir juridicamente los predios del proyecto, 
expedir las licencias de urbanismo del caso, efectuar mediante escritura publica la 
lotizacion donde se levantarian las viviendas y expedir los correspondientes actos 
administrativos de adjudicacion a los beneficiarios, as! como su correspondiente 
registro ante instruments publicos.

El Proyecto esta reportado como paralizado desde el informe de visita de campo N° 
24 del 26 de abril de 2018, esto debido a carencia de recursos. Al respecto, se pudo 
establecer, que para el aho 2018 el constructor se quedo sin recursos, o lo que 
llaman "cierre financiero del proyecto”, mientras promovia con los beneficiarios una 
accion de tutela para que el Ministerio (Fonvivienda) le reajustara el valor de los 
subsidies, pues con los valores iniciales ya no era posible solventar las casas 
pendientes. Fue asi como en el aho 2020 se fallo a favor de los beneficiarios el 
reajuste, ordenando al Ministerio aumentar dichos subsidies, razon por la cual se 
reactivo el proyecto en ese aho. Pero el lapse de tiempo entre los ahos 2018 a 2020 
(termino de paralisis del proyecto), fue aprovechado por personas necesitadas 
(invasores), -algunos de ellos tambien reconocidos como victimas desplazamiento 
por la violencia (como se tuvo conocimiento posteriormente); para invadir los lotes 
que no tenian construccion alguna y por su cuenta levantaron viviendas alii.

i
Como consecuencia de lo anterior que el constructor no ha podido continuar la 
construccion del proyecto porque actualmente se encuentran invadidos 
irregularmente 28 lotes.

En el informe de visita de campo N° 36 del 24 de noviembre de 2020, se evidencia 
que los predios se encuentran invadidos, situacion que se mantiene hasta el dia de
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hoy, frente a esta situacion el oferente presento querella policiva para el desalojo en 
mayo de 2022, ocasionando alteracion del orden publico, situacion que se puso en 
conocimiento a la' secretaria del interior y personerla municipal, llevando a cabo 
consejo de seguridad en el cual acordaron desalojo voluntario por parte de los 
invasores, para lo cual el Municipio se comprometio a disponer de un predio para 
su reubicacion, no. obstante a la fecha no se ha dado debido que los recursos 
han sido aprobados por el Concejo Municipal.

no

Resumen estado de jos CUPOS POD:

Mediante la Resolucion 564 del 1 de agosto de 2011 se asignaron 200 cupos; sin 
embargo mediante la resolucion 354 del 18 de junio de 2013, fueron revocados 100 
cupos y mediante la Resolucion 477 del 24 de abril de 2017 se revocan 10 cupos, 
asi las cosas nos. quedan 90 cupos para ejecutar, de los cuales 40 cupos fueron 
certificados en el proyecto URBANIZACIO SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA (Este 
proyecto ya se encuentra certificado y legalizado), mas 50 cupos que fueron 
certificados y legalizados en el proyecto URBANIZACION SAN RAFAEL -2011 
(PROMOCION DE OFERTA Y DEMANDA).

Resumen estado de los SFV:

CERTIFICADO: 14 SFV (13 legalizados, 1 pendientes de legalizar) 
PARALIZADOS: 23 SFV (11 SFV a nivel de cubierta, 12 SFV a nivel de viga de 
amarre)
NO INICIADO: 12 SFV 
A RESTITUIR: 1 SFV presento renuncia 
TOTAL: 50 SFV CE.

Los SFV aplicados al proyecto contaron con indexacion del MVCT mediante 
resolucion N° 3578 del 18 de abril de 2020 y resolucion N° 3684 del 30 de diciembre 
de 2020 el MVCT, no obstante, a la fecha el proyecto continua paralizado debido a 
la invasion.

2.1 LOCALIZACION DE LAS OBRAS:

El proyecto de vivienda San Rafael, se encuentra ubicada en zona urbana del 
municipio de Montelibano - Cordoba.

3. OBJETO

Generar un Informe Tecnico para el Proceso de Responsabilidad Fiscal N° PRF- 
815112- 2021-39246, basado en las evaluaciones tecnicas teniendo en cuenta mi 
discipline y criterio tecnico, y dando cumplimiento a lo decretado mediante Auto N° 
01565 del 02/11/2023, suscrito por la Directora de Investigaciones 3 de la
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Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion Judicial y Cobro 
Coactivo, de la Contraloria General de la Republica, en donde'se brdena la practica 
de una visita tecnica, y a la vez se decreta un informe tecnico dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal en mencion.

A partir de la visita de Apoyo tecnico realizado por el suscrito Profesional, y de la 
valoracion de la documentacion existente en el Expediente y la recabada en visita; 
el-suscrito apoyo tecnico procedera a rendir el informe tecnico, conforme a lo 
decretado en el Auto en mencion, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
enunciado, adelantado por presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo 
del Proyecto de Elegibilidad identificado como POD-2012-0003 para 100 soluciones 
de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion de oferta y demanda para 
poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - Cordoba.

4. METODOLOGIA

El presente informe tecnico se desarrollo en dos etapas, las cuales se describen a 
continuacion: ‘ •

La primera etapa consistio en analizar tecnicamente la informacion contenida en el 
expediente que contiene el Proceso de Responsabilidad Fiscal N° PRF-2019- 
00469; asi como la recabada en visita tecnica.

Para la segunda etapa, se efectuo visita de apoyo tecnico al sitio de ejecucion'de 
las obras del Proyecto de Elegibilidad identificado como POb-2012-0003 para 100 
soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion de oferta y 
demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - Cordoba. '

5. DESARROLLO DEL CUESTIONARIO

Este informe pretende resolver el cuestionario formulado en el Auto que decreto la 
practica la visita tecnica. • ‘

De acuerdo a lo anterior se precede a responder a lo solicitadd mediante Auto N° 
01565 del 02/11/2023, asi:

/I1. Indicar el valor cuantificado de las viviendas construidas en la mafeo del 
proyecto San Rafael y si lo pagado corresponds a lo ejecutado en el proyecto 
San Rafael.

Para dar respuesta a este cuestionamiento, inicialmente hay que ihdicar lo siguiente: 
El proyecto se viabilizo en el 2012, para la construccion de 100 soluciones de 
vivienda, implied una inversion total por demanda de subsidies por un valor de
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$930,029,010, y recursos de Promocion de Oferta y Demanda Desplazados
$401.620.000 para obras de urbanismo.

Una vez viabilizado el proyecto por Findeter, Fonvivienda procedio a la asignacion 
de recursos de promocion oferta y demanda (POD) para 100 cupos (beneficiarios), 
de acuerdo con la modificacion a la asignacion de los cupos, mediante la Resolucion 
477 del 24 de abril de 2017., se revocaron 10 cupos que no tuvieron inscripcion de 
hogares, por lo que el proyecto se redujo, quedando finalmente 90 cupos POD, se 
realiza un desembolso de $361,458,000 (diciembre de 2013), correspondiente a 
las obras de urbanismo de 90 viviendas.

por

El Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA realize el desembolso a la 
Fiduciaria Central FID Subsidies VIS, por un valor de $361,458,000, el cual fue 
autorizado el 10 de diciembre de 2013; recursos que se encontraban depositados 
en el Fideicomiso Fidubogota - Fonvivienda Promocion Oferta y Demanda N° 3-1- 
31601.

Las obras de urbanismo fueron construidas v leqalizadas para 90 cupos. las
cuales.fueron terminadas v entregadas el 02 de iunio de 2015, para 90 cupos POD
por un valor en cupos POD de $361.458.000. valor pagado al oferente a traves de 
encargo fiduciario constituido para este proposito en su momento. A la fecha de la 
presente visita, ban sido construidas y certificadas 40 viviendas del total que 
confempla el proyecto, quedando 35 por construir asi: 12 sin iniciar, 23 paralizadas 
(11 SFV a nivel de cubierta, 12 SFV a nivel de viga de amarre), 14 certificadas (13 
legalizadas, 1 pendiente por legalizar), y 1 a sustituir.

S Pr?y?Qio consta de 1°0 soluciones de Vivienda. e implies uqa fnve.rsidn total de 32.313,986.653 y una demanda de 
Subsldlos por valor de $930,029,010, asi como recursos de Promocibn de Oferta y Demanda Desplazados por 
$401,620,000. recursos requerldos para la ejecucibn de las obras del proyecto. Las soluciones de vivienda esidn distribuidos

Area conetruida 
pdr rnodclo (m2)

Num.
Sclucionea

Valor Por 
Solucidn

Municlpio Tip© Model© Vial. SolucI©ncs
A 05 25.139.8072.388.287.320
B 1 2S.139,867 25.139.867
C 1 25.139.867 25.139.867Montellbano VIP . '3^.5D ••1 25.139.867 25.139.867

25,1 39.867E 1 25.139.867
F' 1 25,139.867 - 25.139.867

En este sentido, y de acuerdo a lo establecido en el ultimo informe de Supervision 
de fecha 11/10/2023, emitido por la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo 
Territorial ENTERRITORIO, de los 50 cupos que fueron certificados y legalizados 
en el proyecto URBANIZACION SAN RAFAEL - 2011 (PROMOCION DE OFERTA 
Y DEMANDA). Existen 14 viviendas certificadas (13 legalizados, 1 pendientes de 
legalizar); 23 viviendas paralizadas: 23 SFV (11 SFV a nivel de cubierta, 12 SFV a 
nivel de viga de amarre); No Iniciado: 12 SFV 
A Restituir: 1 SFV presento renuncia; de un total de 50 SFV

Para dar claridad a lo anterior, a continuacion, se hace relaciona el detalle de cada 
uno de los SFV aplicados al proyecto:
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CERTIFICAOO: 14 SFV (13 legalizados. 1 pandientoa do lagallzar)

ccRTa tCAQoa .avaxcc ort ioo^
ES
PR

TAQO OCL
OCESO Dl l 

LCOALtZAC>6N 
V

VALOR OCL 
CUPO

VALOR OCL SFV 
INOCXAOOrsTAPO tCcwico SFV

"ctRflF K^AD-tt
MOMlWCm APCLUOOa

CSntrZT
rooclo

No
RAS

LIUCV MARtA 
PEUA

4 01S 200 OO

4 016 900 OO

96 314 090 OOLEOALIZAOO
MIRANDA
Ol/TtFRRPZ

CtRTtFlCAOO
C N To rfvMrao15R71830 i pOAt.tZADO 26 334 060 00

:3§gg>riU, ■
CN (LtfA 
MARIA

Ctl
50647076 SOLANO F-SPfTLA 4 016 200 00 26 334 000.00LFOALLTAQO

ANA
CAartOA

cErt IP tc ado
ENT »rritor»0
'CCftTiP»CABC 
E NT

50643367 26 334 050.004 016 200 00OALCANQ OORIA LgOALtZADO
MAN UE

i SOS
L OE

76322406 JE DtA2 POLO 4 016 200 00 • 26 334 060 00LEOALIZAOO
CK3AR
HERNOOCN6 OONZALEZ

CORTES
CERTt6»CAOO 
ENT*r« 
CERTIFICAOO 
ENT#

3606007 a 4 016 200 f>0

4 016 200 OO

26 334 060 00

26 334 060 00

LPOAUZAOO
MARCO
JOSE! 10605614 OVIEDO HOVOS LFOALIZAPO?

VKLAOIEOO
VfTOCA
AGUILERA
PAN1ZA

CE
FjfJ

RtiFICAOO
Tomtono50667665 IUZAMPARO t EOAL IZADO 4 016200 00 26 334 060 00; RAFAELA 

DPI CAR)
CE
EN

RTIFCAOO
T#mtor>o

ITFiCaCCS
f 22S4Q532 MEN FOAUZAPO 4 016200 00 26 334 060 00

CUAORAOO
CARRERA
PACHECO
PAPILLA

CCft
£NT#*
CERTi 
gNT#r^*t>>«0
CERT
ENT#.
S^ffYlFICAOO
ENT#mior*0

4 016 200 OOMARI 26 334 060 OO

26 334 060 00

26 334 060 00

l EG At. IZAPO
IFlCAOOI 25666063 LUISA NiQtA LEGAL IZACX> 4 016 200 OO

ROORIOOE^
JUUO

IFlCAOO
m*orv>26001211 ANA FEUNA

vuoi'd ”
JOHAN A

4 016 200 00LEGAL IZAPO

[ I caroCnas
ROORIGUCZ26000722 4 016 200 00LEOAUZAPO 26 334 060 00

PARAL1ZADOS: 23 SFV (11 SFV a nival da cublarta. 12 SFV a nival da viga da amarra)

r PAKALIZADOS - AL 70% A NIVEL PC VIGA DE AMARRC
CSTA
PROC
LEG

DO OCL
-CCiSO DC! 
AL tZAClON

Cotado' " 
i Ecnico SFV

VALOR DEL 
SFV INPEXAPC

ALOR OCL 
UPO

V
POCUMCNTO NOMBREa A PEL LIDOSNo SFV c
256661121 VEIPtS CCCH..IA RENITEZ PARRA 4 016 200.00

4 016 200 00

PAR AL IZAPO EN SEQUtMlCNTQ 26 334 060 00
NE PELLtARLEl

CARMEN
CASARRUOIA
RARON________
CASTRO
GUERRA

34674196 PARAL IZAPO EN OEGUIMIENTO 26 334 060 00
RAF
ANT

AEI
ON

L
l 2 6660661 •2 PARAUZAPO 4 016 200 00EN SEOUtMlENTO 26 334 060 00
I MAR

SOC
1A DEL 
OR WO

MIRANDA
PAPILLA259663054. PARAUZAPO 4016 20000EN 3EOUIMIENTQ 26 334 060 00

CAR M£ 
INOCC

s N 
NC5 26000327 PEREZ PlNCPAIA PARALIZAPO 4 016 200,00 26334 060 00EN SEOUIMCNTO

R06IRI3 PEL 
CARMEN

MERCADO
SALCEDO6 50644428 PARAUZAPO EN SEQUIMIENTO 4016 200 00 26 334 090 OO

PELICIOAO DEL 
CARMEN7 25908607 AVM E7 PANTOJA PARAl-tZAPO EN SEGUtMIENTO 4.016.200.00 26.334 090.00
MARGARITA 
PEL CARMEN6 50868246 PARALtyArv> EN 3EGUIMIENTO A 016 200 00 26.334.090.00
SEG
CAR

UNOA DEL 
MEN

CERVANTES
VEQA50944617 PARALIZAPO 4.016.200.00EN SEQUIMIENTO 26.334.090.00

WBALOO
ANTONIO

cumvA
AGUIRRE15745121IQ RAp/^fiZADO EN SEQUI MIENTO 4,016.200.00 26-334.090.00

26 334090.005004564411 OAIRA MARtA TOVAR URANOO 4.016900.00PARALIZAPO EN SEQUI MIENTO
ROQ1R13
ISABEL12 50900638 FLOREZ POLO PARAUZAPO EN SEOUIMIENTO 4.016900.00 26.334.090.00

PARAL KZA DOS . AL 80% A NIVEL OE VIGA Cl NT A
fct* i /vuu ufcLT
PROCESO DE 
LEGALIZAC40N 
8FV

DOCUME
NTO

ESTADO 
I fcCNICO 8FV

VALOR PEL 
CUPO

VALOR DEL 
SFV INI----------No NO*4BRES APELUPOa OEXADO

1 9285194 i NEB IS DIAZ DIAZ PARALIZAPO EN SEQUI MIENTO 4 016 200 CO 26.334 090 OO
' SANDRA OEL 
■ CARMEN509052072 ESTRELLA MfTSTRA PARALIZAPO EN 3EOLMMIENTO 4 016900.00 26.334 090.00

34884406 LUZ IlAARIA MAZO ARPILA PARAl IZAPO EN SEQUIMIENTO 4.016900.00 26.334.090.00

26.334.090.00259914504 NELAU&EANOY CERVANTES VEGA PARALIZAPO EN SEQUIM’ENTO 4 016 900.00

ROJAS PgNA5 4439732 NAB OR
ANORE

4 016900.00 26.334.090 00PARALIZAPO EN SEGUIM'ENTO
S

6 15613882 MANUE JARAMM I O MENDOZA PARA^p^APO EN SEOUtM ENTO 4016900.00 26.334 090 OO
7 42960034 MARIA LUCtA 4016900.00AQUPELO ROSSO PARALIZAPO EN 3EOLNM ENTO 26.334.09000

ZAMIRA
MAR8 50942S96

YULIETH

MORENO BELLO 4 016900 OO 26 334.090 00pap[^^I|ZAPO EN SEQUIM-ENTO

JZ 50964657 OONZALEZ TAR OR PA P>ApA^frZAPO EN SEQUIM-ENTO 4 016900.00 26.334.090.00
10 10992478 401690000JUAN MONTERROSA PARAUZAPO EN SeOUHMlENTO 26.334.09000

EDILMA
ROSA5094786811 * f»RFy VERGARA 4 016900.00 26.334j09O.OQPARAUZAPO EN SEGUIM1ENTO

NO IN 1C I ADAS; 12 Sf^V

NO INICIAOOS - AVANCC DCL 0*X.

VALOR DEL SFV 
INDEXAPO| A PEL LIDOS ESTADO TECNICO SFVDOCUMENTO NOMBRES VALOR OCL CUPONo

509776361 IDtA ROSA FLOREZ CASERES NO INICIAOO 4.016 200,00 26 334.090.00Nlzst RICARDO
SARIEOO

LBERTO
MANUEL2 78302297 4016200 00NO INICIAPO 26 334 090 OOTMANUELOEL 
CRISTO984764473 4.016 20000 26 334.090.00NO INICIAPO
OL
PA

GA
TRIC1A

I GONZALEZ
1 CE3PEPES509432534 4 016 200,00 26 334 090.00NO INICIAOO
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OMAJRA OGL 
CARIVEN
MARIA
PeTRONA

5 50947434 CASTRO BLANCO NO INrClADO 4016.200.00 26.334.090.00
6 50947680 MARTINEZ ROMAN NO 1NIC1ADO 4016.200.00 26.334.090.00
7 6839151 JULIO JAVIER PADILLA NO INICIADO j 4.016.200.00 26.334.090.00

>JOHEMY OE
JESUS8 43689914 MONROY PENA NO INICIADO 4.016.200.00 26.334,090 00
DENIS DEL 
CARMEN

ORTEGA
VASQUEZ. 9 25995645 NO INICaADQ ' 4.016.200.00 26.334.090 00
BRACAMONTE
PINEDA10 30577346 LILIA ROSA NO INtCIADO 4016.200.00 26.334.090.00MARIA

TERESA2596928211 OVIEDO SANCHEZ
HERNANDEZ
PLOREZ

NO INIC1ADO 4.016.200.00 26 334.090.03MlRtAT.1
PATRICIA12 1063282121 NO INiCIADO 4.016.200.00 26.334 090.00

. A RE3TITUIR: 1 SFV PRE3ENTO RENUNCIA

VALOR DEL SFV 
INPEXADODOCUMENTO NOMBRES APELUDOS VALOR DEL CUPO ESTADO

REGIS
ALfREUO_1_ 6677946 NERIO ROSARIO 4.016.200.00 26.334.090.00 8 benefieiario fenunc»6 al SFV

Segun elegibilidad la inversion en el proyecto se da por. medio de los siguientes 
aportes: El cobro de los SFV optado por el oferente es contraescritura, de 
conformidad con el plan finan.ciero presentado por eF oferente. Recursos y Fuentes 
de Financiacion, de su propuesta aprobado por FINDETER. Segun elegibilidad la 
inversion en el proyecto para 100 soluciones de vivienda se da por medio de los 
siguientes aportes: 1. Los SFV en dinero aportados por la nacion suman $ 
1.331.649.010, dineros que seran gestionados por el oferente ante el Ministerio de 

. Vivienda, Ciudad y Territorio a traves de la bolsa destinada a la promocion de oferta 
■ y demanda, dirigido a la construccion andenes, pavimentacion de vlas y bordillos 

porun monto de 401.620.000 para 100 CUPOS POD por valor de $ 4.016.200 cada 
uno y $ 930.029.010 destinados a obras de vivienda. 2. Un aporte de $ 300.000.000 
por parte del municipio, con el objetivo de amparar el valor del lote y costos de 
administracion. 3. Un aporte de $ 882.337.643 por parte del constructor, con el 
objetivo de amparar obras de urbanismo, vivienda y costos de administracion.

El valor por solucion de vivienda de acuerdo con el certificado de elegibilidad es de 
$ 25.139.867, los cuales se financian con los recursos del subsidio familiar de 
vivienda otorgados por FONVIVIENDA por un valor de $ 16.068.000 por solucion de 
vivienda. Cabe resaltar que a la fecha se ha realizado indexacion de 49 SFV, por 
tanto, el valor unitario de cada uno de estos 49 SFV ya no es de $ 16.068.000, si no 
de $ 26.334.090.

Por ultimo es precise indicar, que el valor de las obras de urbanismo pagadas para 
el Proyecto San Rafael, corresponden a las ejecutadas.

2. Establecer las condiciones tecnicas actuates de la urbanizacion SAN 
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, frente a lo estipulado mediante 
Certificado de Elegibilidad expedido por FINDETER S.A., No. POD-2012-0003 
para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada.
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Segun la elegibilidad el area de construccipn'de las viviendas es de 36.5 m2 en lotes 
de 82 m23 del Tipo A, 98,8 m2 del tipo B, 93.15 m2 del.tipo G, 75,25 del.tlpo^D, 
99.25 m2 del tipo E y 74.35 del tipo F-. Las viviendas cuentan con Salon Comedor, 
1 alcoba; sin embargo se estan construyendo 2 alcobas, cocina, bano, lavaplatos, 
lavadero, panetes, aparatos sanitarios y lavaplatos con sus griferlas; plantilla de 
piso en concrete acabado, carpinteria metalica y en madera,.cubierta asbesto - 
cemento y correas de madera; vigas de cimiento en concrete y acero(de 3/8 
pulgadas y-1/4 pulgadas, viga cinta en concrete y acero de % pulgadas; ademas se 
construyeron vlas en pavimento rigido, andene’s y bordillos en concrete.

Segun lo informado por ENTERRITORIO, el proyecto se encuentra reportado como 
paralizado desde el informe de visita de campo N° 24 del 26 de abril de 2018, debido 
a carencia de recursos. •

As! mismo y de acuerdo al ultimo informe de supervision emitido por 
ENTERRITORIO, se evidencia que algunos predios'se"encuentran invadidos, 
situacion que se mantiene hasta el dla de hoy, frente a esta situacion el oferente 
pfesento querella pbliciva para el desalojo en mayo de 2022, ocasionando alteracion 
del orden publico, situacion que se puso en conpcimiento a la secretaria del interior 
y personeria municipal, llevando a cabo consejo de seguridad en el cual acordaron 
desalojo voluntario por parte de los invasores, para Ic cual el ' Municipio se 
.comprometio a disponer de un predio para su‘reubicacion, no obstante a la fecha 
no se ha dado debido que los recursos no ban sido apfobados por el Concejo 
Municipal. ‘ _

Los SFV aplicados al proyecto contaron con indexacion del Ministerio de Vivienda * 
Ciudad y Territorio - Fondo Nacional de Vivienda; mediante Resolucion N° 3578 del 
18 de diciembre de 2020, "por la cual se INDEXAN Treinta y Nuei/e (39) Subsidios 
Familiares de Vivienda de Interns Social Urbano a los beneficiaries del Proyecto de 
Vivienda "Urbanizacion San Rafael” ubicado en el Municipio de Montellbano - 
Cordoba, en cumplimiento del Fallo de Tutela 2020-00233-00”] no obstante, a la 
fecha el proyecto continua paralizado debido a la invasion.

En concordancia con lo anterior, a continuacion se relaciona el avance general de 
la obra, segun el ultimo informe de Supervision de ENTERRITORIO de fecha 
11/10/2023: .

{
\

■ ♦
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Avance General de la Obra
EctAdO
proeesio

Icsaliiacldn

Re*olucl<n-
F«cha

Valor
aMsnuflo

Avance
vlvlemla

Cs(ado
Bubtldlo

Consccutlvo. Document® Deneficlorlo Obaervaelonea

LtNEY MARTA
CONTRERAS
RODEIO

CEflTIFICAOo' 
ENTermorfo f12/11/20111 50941552 24234090 100 % LCOALZZADO C.C. -CERTiriCADO V LCGAUZADO

C.C. - PARAU^ADO - A N1VCL DC CUQICRTA, 
PCNOICNTE MED300R CL6CTA1CO V RBVTSA 
PLANOS APRORADOS.PARA COttROBORAR LAS 
AREAS DE LA VTVXENDA*

N6D18 OUa 
DZA2

940-
22/11/2011

CN2 9285194 ft LOS2S334090 100 Mi PARALTZADO
SECUIMTENTOI

SANDRA DEL'
CARMEN
ESTRELLA
MCSTRA

C,S. • PARAL
PEND1ENTE

.TZADO • A NIVEL DE CUBIERTA, 
MEDIDOR ELECTRICO V REV1SAR LOS 

SEGUIMICNTOj IPLANQS APRODADOS PARA CORROBORAR LAS
Harcas DC LA VmCNOA.

040-
2/1

EN9 50905207 26924090 00 PARALICAPO2 1/2011

su
C.C. • PARALTZADO . A N1VCL DE COB1CRTA, 
PENDIRNTE MLDIOOR ELECTRICO y RBVISA

seguim:ento||planos aprogados para corrobdrar las 
(Iareas de la vivienda.

LU2 MARIA 
MA20 ARDILA

940-
7.2/11/2011

CN4 R LOS{34894408 26334000 80 * PARALX2AOO '
FELIX ANTONIO
MIRANDA• 
GUTIERREZ

CERT IFICAOO 
CNTerrlturlo :

940- , .
23/11/2011

S issnaso 14334000 Ic.e. •CERTI'FTCAOO V LEGALSZADOlOO AA ■ LEG A.LXZAOO

FLORALBA I
MARIA PACHECOi 
PATCONINA' . I

CF.nrrucAooJ ralucaoo en
ENTerrltMlo t CCF I

940-
12711/7011

0 3099B79S 20334000 100 C.C. -CEKTIT2CAOO PENOICHTC OE LCGAL1ZAR

EN IIPENDlCNrEf
BEGUIMIENTO PEN OIENTES 

ACABAOOSV

PARALLZAI
RED

DO • A NIVEL OS < 
< CLCCTRXCA 1NTC

CU01CRTA.
1RNA,
ETALtCA.

NBLCV
CERVANTES - 
VCGA w200914507 263340901 SO PARALZZADO10/2011 OE

SRI
!CARPINTERIA M 
RVICrOS PVBLSCOS. TWVAOTDA

ENILSA MARIA'
SOLANO
ESPtTtA

700-
juS/10/2011 SRT1FICA

Terrrterto
8 150047076 C,E. -CERTIFICAOO ▼ LEGAL3ZAOO2S334000 too 4% LEGAL1ZAOO

LAUROANO 
NAQOR ROJAS

Na

C,E. • PARALTZADO - A NIVEL DE CUBXERTA,
PENDZGNTC RED ELECT RICA INTERNA, 

SCGUiMICNTOi I PEN DJENTES OC CARPINTCRIA MQTALICA.
AOOS V SCRVICIOS PUBLICOS. INVAO

790-
09/10/2011

CN0 4430732 243340001 AO 44 PARALTZADO
PS

ACAO IDA.
E3
EL 'AN OR

MANU 
3ARAMILLO • 
MENDOZA

IIC.IJ. • PAKALIZAUO - A N1VUL OS CUMLMTA,
CN PENOTeNTE RED ELECTRICA INTERNA,
SECUlM7ENTO||PENOTENTES DE CARPINTERIA METAL.TCA, ■

Nacabapos r SERVICIOS pvblicos, invaoida

1790-
05/10/301118013682io 263940901 60 44 PAKALIZAUO

1\ C.S. • PARALTZADO - A NIVEL OE CUBIERTA. 
PENOICNTE RED CLECTRICA INTER 
OS R8AL11AR LA CONBXl/lN PCL LA 
LA RI5D HIDR08ANITAAIA, AOABADO 
SERVICIOS PUAL.1COS, 1NVAOIOA

MARIA LUCIA 
AGUOCLO 
POSSO

NA. PEONIENTC 
1VAPLATOS A700-

05/10/3011
EN11 42900024 20334090 00 44 PAKAL1ZADO APL 

8 VSECUTMTENTO

C.C. - PARALTZADO • A NIVBL DG CUB.TERT 
PENOIENTE RED ELECTRIC* INTER 
INST ALAR COMBO SANITAR2 
SCRVICIOS PUBLZCOS. INVAI

A,
SE OE8E

ZAMIRA 
MARJTZA 
MORENO OELLO

700-
05/10/2011

EN NA, 
VBAOOS Y12 30942696 263940901 60 44 PAKAL1ZAOO SECUZMXENTO O, ACA 

D10A

30042367 JANA CASILDA
GALEANO OCR 26334000II tOO 44700-

03/10/2011
CERTIFICAOO;
ENTcrHtorle

13 LEGALSZADO C.E. *CE RTI FI CAPO V LECALIZAPO

VENIS VUL1CTM
GONZALC2
TAPOROA

C.E. - PARAL1ZAPO • A NIVEL DC CUBXCRTA,
PCNOICNTE RED CLECTRICA INTCKNA, ACAl 
V SERVICIOS PUBL1COS. INVAO.TDA

700-
OS/

EN14 (0964037 26334090] •0 44 PAAALZZADO BAUDS10/2011 5EGUIMIENTO

NIDZA ROSA
FLOREZ
CASBRES

790-
09/10/2011

CNIS .50077636. 9.63340001 0 44 NO INtCIA00( IC.E. . NO INICSAOA. INVAOIDASCGUIM1ENTO

C1LBERTO
MANUEL
RICARDO
8AP1ECO

:1700—
05/10/2011

ENIB 76302297 26334090 ] O 44 NO XNICIADO C.C. • no INICZAOA. INVAOIDASCGU1MIENTOi
MANUCL DE
JC3U5 DIAZ 
POLO

CERTTPTCAOOi
ENTerritiMla

1700-
05/10/201176322406IV C.C. •CDRTtPICAUO V LCOALIZAOO26394090] 100 M, LEGALtZAUOl

MANUCL DEL 
CR1STO PtjRtZ 
CASTILLO

..o!E"IItOO- . 
iOS/10/2011

in 96476447 26334090] O 44 NO INtCI A C.E. • NO INICIADA. INVAOIDA( SCGUimCNTO

hrCL
GO

CA PATRICIA
__NZALEZ
CCSPCDES

00'E".19 50043253 C.E. • NO XNICIAOA, INVAOIDA24334000 O 44 NO INtCIA10/.70I 1 SCGUIMlfiNTOI
OMA2RA DEL I
CARMCN
CASTRO ULANCO]

NO INICIAOO^ KH
700-
05/10/201120 50947434 26334090] 0 44 C.C. - NO INICZAOA. INVAOIDASEGUIMIENTOI

MARIA
PCI 
MAI 
ROMAN

RONA
RTINEZ

790-
05/10/3011

CN
SEGUIMIENTO C,E. - NO INICIADA, INVAOIDA21 50947060 253340001 0 44 NO INtCIADO

S6S9131 [1700-
1|03/10/2011

JULIO JAVIER 
PAPILLA 00Ii jlc.C. • NO INICIADA. INVAOIDAEN22 2633409 O 44 NO SNICIA .SEGUIMIENTO
NONEMY OE
JESUS MONROY

Aa

00';1790-
05/10/2011

BN23 43889914 263340901 O S4 NO INICIA C.E. - NO INICIADA. INVAOIDASEGUIMIENTOPE

C.E. - PARALtZAOO - A NIVEL OC CUBIERTA,
PEN PICNIC MEDIDOR CLCCIRICO V RBVISAR LOS 

LANDS APRODADOS PARA OORRDOORAR LAS 
AREAS OE LA VTVIENOA,

ENJUAN
MONTERROSA

790-
05/10/201124 10002478 ■ 26334000] 60 44 PARALIZADO SEGUIMICNTOj p

DENIS
CARMEN
ORTEGA
VASQUGZ

DEL I700-
05/10/2011 NO 1N1CIADO EN' 23 23995648 263340901 0 <*b C.C. - NO 1N1C1AOA. INVAOIDASEGUIMIENTO

.YEXOIS CECILIA
aCNITCt PARRA

1790—
103/10/2011

EN C,E. * PARAOZADA
AMARRC. INVAOID

■ — A NIVEL OE V1GA OE36 25000112 26334090| 70 44 PARALTZADO SCQUIMlCNToj

MARLENE DEL
CARMEN
CASARRUBIA
BARON

f CN
SEGUIMJF.NTO

st>-
5/10/2011

C.C. . PARALJCAOA - A NIVCL OC VJCA DC 
AMARRC. INVAOIDA

27 34974106 *263340901 70 44 PARALIZADO ,0

CESAR
HERNOGENES
GONZALEZ
CORTES

790-
05/10/2011

CERTXFTCA
ENTenltorto

26 3809007 26334090 1O0 <K> LCGAL1ZAOO C.C. •CCRTiriCAOO V LCGAUZADO

RAFACL 
ANTON” 
CASTM _ 
GUERRA

IXO 1790- .
03/10/2011

BN
6L‘70 44 C.6. - PARALIZADA • A NIVBL 06 V1GA OB 

AMARRC. INVAOIDA
PARALTZADO20 6660961 26334090

GUIMJCNI’O
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C.C. • A UTMRAfe* VXVXfcMDA NO INICIAOA. SC 
DCM MCALIZA* LA LIBSKACXdN OIL SFV OCSXDO 
OUC CL •ENCFXCIA'UO PRESCNTO ACHUNOA, 
1WVAOIPA

ReOOMINOAA 
A MVCT

ACOIS AURCLIO 
NCIUO ROSARIO

TOO-
OS/10/30116B//946 1SOSSOOO 0 A LIMttKAtt30

RCO JOSS 
ICOO MOYOO

CCNT1FICAOO
ENTTfltorlc ,

710—
03/10/3011

ZSSS40O01 UEOALIZAOO C.C. -CERTIFICADO V LCCAUZAOO31 t0lt0SS14 lOO "*

MARIA OCl 
SOCORRO 
MIRANDA 
PAPULA

I C.C. - R
A MARK

ARAUZADA- A NIVCL Ofl VISA OB 
C. XMV AD IDA03/10/7011

CM
SPCUIMIFNTOZS3S40S0 70 4A RARALZZAOO33 2BS1030S

I
iCARMBM 
INOCENCZA 

tPCRCZ PIMCDA -l C.C. - RAHA1AZAOA-A NJVCL DC V1CA DC 
AMARRB. IMVADIOA

7VO-
05/10/2011

CNRARALZZAOO1S33-40 70 4V33 3S000327 SCCUIM1CNTO

ROS1RZS DEL 
CARMCM 
MCHCAOO 

LC«

CN C.C,
AMJ

• RARAL1ZADA.-A NIVEL DC VISA OE 
ARMS. IMVADIOA

790—
os/io/aon34 3S3340R0I 70 4L AARAII7ADOS0R4442C SK9U1MJKNTO

SA oo
C.C. . PARAU4ADO * A NtVCL Ok COClfcRI A, 
PENOI1NTC MEOZOOR CLSCTRIOO V REV1*A.~ 
PLANOS APROCADOS PARA CORROCORAR LAS 
AREAS OC LA VZVICNDA,

COILMA ROSA 
LOPEZ VERGARA

7*0-
os/io/aon

CM .R LOS28334090173 S0947SSS SO HV PAKALLZADO S ECU I MIC NTO

LUZ AMPARO 
VILLAOXCGO 
VITO LA

790-
OS/10/2011

CERYIFtCADO
ENTcrrttorlo2S33AOOO3« S0097C9S lOO 4fc LEGAL 1ZAOO C.C. • CERTIFICADO V LE6ALXZAOO

RAEACLA DEL 
CARMEN 
ASVILSRA 
PANIZA

i
790-
03/10/2011

CERriPICADO 
ENT«rrHv«tQ ;37 22940532 25324090 lOO 4% LEGALXZAOO C.C. >CIRTtnCAOO V LEGAUZADO

lEELTCIOAD OCL 
[CARMEN AVXLCZ 
jpAMTOJA

790—
03/10/2011

CN
seeuiMicNTO

C.C. -
AMARRB. IMVADIOA

- A NXVCL OC VISA OC2C 2398*507 253240901 70 4b PARALIZADO

|LU2 MARINA 
CUAORAOO 

ICACRCRA
CERTIFICADO 
ENT^rrKorlO |

790-
05/10/2011252295C235 25334090 lOO 4b LEGAL IXAOO C.C. -CERTIFICADO V LEQALXZADO

| LILIA KOSA 
CRACAMONTB 

I PINEDA
700-
03/10/2011

CN30S7734C40 25334090 O 4b NO INXC1A C.C. - WO INICIAOA. INVAOXOASCSUXM1CNTO

IMAROA
■CARMEN
iOONZALIZ

RITA OFL 9017 50-
3/10/2011

EN C.C. - P AAA LIZA DA - A NIVEL OC VISA OS 
AMARRC. IMVADIOA30C5C249 25334041 70 4b PARALtZADOO SCVU1MICNTO

!”CUNOA OCL
AMEN
RVANTCS

PN C.C. - PAAALXZAOA-A NIVEL DC VISA DE 
AMARRC, IMVADIOA42 50944.517 25324090' 70 4b PAKALtLADO03/10/2011IS SEGUIMICMTO

OA
. VVCALDO 
(ANTONIO
.cuxriVA
1AOUTARC

rso-
05/10/3011

C.C. • PA RALI ZAO A -AN I VC L D« VISA OC 
AMARRE. IMVADIOA

PN42 15745121 29334090- 70 4b PARALtZADO NtCVUlMltNlO

g£IRA MARIA 
VAR URANGO 2937409017*0-

03/10/3011
CM C.C. - PARALIZADA-A NIVEL OC VTCA OC 

AMARRE, IMVADIOA44 309*3844 70 4b PARALXXADOI SCOUTMlENTO

I FLOREZ POLO
5IRIS ISAREL 750-

03/10/20
EN C.C. - pARAL1ZAOA — A NIVEL DC VISA OC 

AMARRC. IMVADIOA
ll)30900539 28334090' 70 4b4S PARALTZADO SCOUtMXENTO

.MARIA TERESA 
OVIEDO 

iSANCHEZ
90105/10/20

KN
SCCUIM1ENTO48 259592*2 293340 0 4b NO XNICXAOO C.C. - NO INICIAOA, INVAOSDA

LUISA NIOLA
PACHECO
PAPILLA “17*0—

05/10/2011
CFRTtPTCADO 
ENT4rrttori* ;23999053 293340 100 4b47 UTOALXKAOO C.C. -CCftTIFtCAOO V LCSALttAOO

MIRIAM
PATRICIA
HERNANDEZ
FLOREZ

750-
05/10/2011

FN0 Hb49 1093292121 29334090 NO XNICIA C.C. - NO INICIAOA. IMVADIOASC3UIMIFNTO

I ANA FCLIMA 
RDDRISVCZ
Ijulxo

| CERTIFICADO 
KHT«rr l^twlo

7*0-
03/10/2011 2833409020001211. LEGALXZAOO C.C. -CERTIFICADO V LEGAL2ZAOO45 100 4b

•TUDIS JOHANA 
CAHUENAS 
eppftic

7.90— «*«.«».*a __ ^, CERTIFICADO
•S/IO/JOU 1“,:M'>*XvA*fl£?Vc*«reNW*L.28000732SO LCOAI.1TAOO C.C. -CCttriFlCAIlO V LEGALXZAOO

UE2

CADFICA CONTROt OVRHCF OBRR
108

03 PORCCNTAJES DE AVANCC DE OPRA J•% CJCCUCION.^*^4,>r*** ****%*"*’80K »n friar 54%^
■Vine* Q4b

i «Uu^l 944b
F*Ch»Mlirnad«0*c»rt»t1cacl8»>p^r«l >prvl***» 51/03/202420
Nft«n»r« 4* ortllicpQop Ipj*

Qi23i^iAi8ii8tqi3BajMgiMina3gs^»iatft85rt*iuaiiygb90i

3. El estado actual 
vulnerable.

de la obra, si presta utilidad y servicio a la poblacion

Para dar respuesta a este cuestionamiento, se procedio a realizar visita de campo 
al proyecto de vivienda San Rafael, en el Municipio de Montellbano - Cordoba, a 
principio del mes de diciembre de 2023. Dicha verificacion, conto con el 
acompanamiento del funcionario Erick Amador Villadiegb, quien se desempena 
como Tecnico Administrative de la Secretaria de Planeacion del municipio; Juan 
Alberto Ramirez Ramirez, en calidad de Contratista del FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA- FONVIVIENDA; Liliana Delgado Contreras en calidad de Contratista de 
la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO; Diego

»
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Roberto Ssnchez Jaramillo en calidad de Supervisor de los. Subsidies aplicados en 
el Proyecto y David Navarro Jimenez en calidad de Representante Legal de la Union 
Temporal DAVID NAVARRO JIMENEZ -JUAN JOSE NADER OSPiNA - 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO.

En los lugares visitados se hizo el reconocimiento de las obras y se efectuaron las 
verificaciones correspondientes, levantando actas individuales por cada vivienda 
visitada (las cuales se anexan al presente informe); asi mismo se tomb el respective 
registro fotografico.

Como se anoto en el punto anterior, de la inspeccion efectuada se pudo comprobar 
que de los Subsidies Familiares de Vivienda SFV, existen14 SFV CERTIFICADOS: 
(13 legalizados, 1 pendientes de legalizar); 23 SFV PARALIZADOS: (11 SFVa nivel 
de cubierta, 12 SFV a nivel de viga de amarre); 12. SFV NO INICIADOS y 1 SFVA 
RESTITUIR: (presento renuncia); para un total 50 SFV.

Asi mismo y como se anoto anteriormente a la fecha el proyecto continua 
PARALIZADO debido a la invasion, (ver registro fotografico)

Fotografias 1 a 4. Vista general del estado actual de la urbanizacion San Rafael
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Fotografias 5 a 8. Predios que han side invacidos, con construcciones de vivienda de tipo
informal.

Fotografias 9 a 12. Viviendas paralizadas (a nivel de cubierta y a nivel de viga de.emarre)
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Ahora bien. como se anoto anteriormente las obras de urbanismo, se encuentran totalmente 
terminadas w entregadas hace mas ce 8 anos (certificadas el 02 de junio de 2015, para 90 
cupos con recursos POD)’, en este sentido durante la visita se observe que dichas obras de 
urbanismo, se encuemran en funcionamiento, beneficiando a la comunidad vulnerable que 
habita la urbanizacion San Rafael, (ver registro fotografico)

%
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L------- , ^ j
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ail*:'

Fotografias 13 a 16. Estado general de las obras de urbanismo (vias, andenes y bordillos)
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6. CONCLUSIONES

Realizado el analisis de toda la informacion que reposa en el Expediente, la 
recabada en visita, y luego de la visita tecnica efectuada a los sitios donde se 
adelantan las obras correspondientes al proyecto de vivienda San Rafael, en el 
municipio de Montellbano - Cordoba; en desarrollo del "Proyecto de Elegibilidad 
identificado como POD-2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo 
A y recursos de promocidn de oferta y demanda para poblacion desplazada, en 
dicho municipio; se puede concluir lo siguiente:

• ' De los 90 cupos para ejecutar, 40 cupos fueron certificados en el proyecto 
URBANIZACIO SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA (Este proyecto ya se 
encuentra certificado y legalizado), mas 50 cupos que fueron certificados y 
legalizados en el proyecto URBANIZACION SAN RAFAEL- -2011 
(PROMOCION DE OFERTA Y DEMANDA); de estos ultimos, existen14 SFV 
CERTIFICADOS: (13 legalizados; 1 pendientes ,de legalizar); 23 SFV 
PARALIZADOS: (11 SFV a nivel de cubierta, 12 SFV a nivel de viga de 
amarre); 12 SFV NO INICIADOSyl SFV A RESTITUIR: (presentd renuncia); 
para un total 50 SFV.

• Las obras de urbanismo se encuentran totalmente terminadas y entregadas 
hace mas de 8 anos (certificadas el 02 de junio de 2015, para 90 cupos con 
recursos POD); en este sentido se concluye que dichas obras de urbanismo, 
se encuentran en funcionamiento, beneficiando a la comunidad vulnerable 
que habita la urbanizacion San Rafael; incluyendo a los predios que fueron 

• objeto de invasion.

• A raiz de la invasion de algunos predios, por parte de personas reconocidas 
como victimas desplazamiento por la violencia; el constructor no ha podido 
continuar la construccion'del proyecto^ porque actualmente se encuentran 
invadidos irregularmente 28 lotes, fenomeno que esta consolidado hace 
varies ahos consolidado. For parte del municipio se. ha intentado varias 
alternativas para lograr reubicar a las personas invasoras para lo cual el 
Municipio se comprometio a disponer de un predio para su reubicacidn, no 
obstante a la fecha no se ha dado debido que los recursos no han sido 
aprobados.por el Concejo Municipal de Montelibano. • .

• El incumplimiento en la ejeciicion de las viviendas faltantes', esta generando 
multiples problemas sociales en el municipio,' derivados de la vulneracion de 
los derechos fundamentales de las familias victimas de |a violencia, que 
llevan ahos esperando se les garahtice el acceso a una vivienda digna, aun
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cuando desde el Gpbierno Nacional ya se hayan dispuesto los recursos 
necesarios para la ejecucion de las viviendas.

• Es claro que la gestion tecnica y administrativa no ha sido efectiva, pues los 
hechos evidenciados, se presentan por deficiencias en la formulacion, 
desarrollo, seguimiento y control tecnico del proyecto. De igual forma de 
evidencia inadecuada coordinacion interinstitucional, por parte de las partes 
involucradas.

Es el informe.

Atentamente

EDGAR ALBERTO GAiTAN HERNANDEZ
Profesional de Apoyo Tecnico
Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal
Intervencion Judicial y Cobro Coactivo

Anexo: Documentacion recabada en visita en dos (2) CDS 
Acta de visita tecnica en dos (2) folios
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ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad Afectada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA

SECRETARIA DE PLANEACION 
MONTELIBANO.

MUNICIPIO, DEDependences: '

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - PRF- 
815112-2021-39246. '

Referenda:

En el municipio de Montellbano - Cordoba, a los cuatro (04) dlas del mes de diciembre 
del ano 2023, siendo las 3:00 (P.M), en las oficinas de la Secretaria de Planeacidn 
municipal; el Ingeniero Civil Edgar Alberto Gaitan Hernandez, profesional asignado para 
prestar apoyo tecnico mediante Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, expedido 
por la Direccion de Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad 
Fiscal, Intervencion Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la 
Republica, dentro del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - PRF 815112- 
2021-39246, se presento ante la funcionaria Steffy Carrascal Rojas Jefe de Oficina 
Juridica; de la Alcaldia Municipal de Montelibano a fin de informarle acerca de la visita 
tecnica.Una vez enterada del objeto de la visita, la funcionaria se dirigib junto el 
funcionario de la CGR a la Secretaria de Planeacion del municipio, donde la comisibn 
fue atendida por el funcionario Erick Amador Villadiego, quien se desempefia como 
Tecnico Administrative en dicha dependencia; a quienes se les puso en conocimiento 
el objeto de la diligencia, la cual fue ordenada, dentro del Proceso de Responsabilidad 
en mencibn, que se adelanta por las presuntas irregularidades presentadas durante la 
ejecucibn del Proyecto de Elegibilidad identificado como POD-2012-0003 para 100 
soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocidn de oferta y demanda 
para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - C6rdoba\ cuyo oferente 
es la UNION TEMPORAL DAVID NAVARRO JIMENEZ Y JUAN JOSE NADER OSPINA 
- MUNICIPIO DE MONTELIBANO. A la visita tambien asisten las siguientes personas: 
Juan Alberto Ramirez Ramirez, en calidad de Contratista del FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA- FONVIVIENDA; Liliana Delgado Contreras en calidad de Contratista de la 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO; Diego Roberto 
Sanchez Jaramillo en calidad de Supervisor de los Subsidios aplicados en el Proyecto 
y David Navarro Jimbnez en calidad de Representante Legal de la Unibn Temporal 
DAVID NAVARRO JIMENEZ -JUAN JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO.

Posteriormente se solicitb a los funcionarios de la Administracibn Municipal, copia 
integral de la documentacibn existente en dicha Entidad, relacionada con las obras 
ejecutadas dentro del proyecto en mencibn; asi como un resumen ejecutivo del estado 
actual del proyecto, donde.se incluya el valor cuantificado de las viviendas construidas 
en el marco del proyecto San Rafael, indicando ademas si lo pagado corresponds la 
ejecutado; informacibn que debe ser entregada en medio digital. Al respecto los 
funcionarios de la administracibn municipal, solicitaron plazo para el dia 06 de diciembre 
en horas de la tarde para consolidar y entregar la informacibn requerida, por el Ente de 
Control. • v
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De otro lado, se solicito a los funcionarios delegados acompanamiento al lugar de 
ejecucion de las obras adelantadas en desarrollo del proyecto en mencidn; a fin de 
revisar en campo el estado actual de las mismas, y las actividades que fueron 
cuestionadas, y que dieron origen al PRF en mencion; por lo que se acordd que se 
realizarla visita tecnica a la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano. La 
visita se programb para efectuar el dla 05 de diciembre.

Siendo las 5:00 P.M, se suspende la diligencia; para reanudarla el dla 05 de diciembre 
en horas de la manana.

Siendo las 8:00 A.M. del 05 de diciembre, el funcionario de la CGR, se desplazb junto 
con el funcionario delegado de la Secretaria de Planeacion del municipio y los 
contratistas de ENTERRITORIO y FONVIVIENDA, al lugar de ejecucion de la obra, la 
cual corresponde a la urbanizacibn San Rafael, en jurisdiccibn del municipio de 
Montellbano.

Durante la visita de campo, se realizb el reconocimiento de las obras ejecutadas en 
desarrollo del proyecto (que fueron cuestionadas y que dieron origen al hallazgo fiscal), 
y se efectuaron las verificaciones correspondientes, as! mismo se tomb el respective 
registro fotogrbfico. La visita se prolong© durante las horas de la mafiana.

En horas de la tarde en la Secretaria de Planeacion, se procedib a consolidar la 
informacibn recabada en campo.

Siendo las 5:00 P.M, se suspende la diligencia; para reanudarla el dla 06 de diciembre 
en horas de la tarde; a fin de dar tiempo a los funcionarios de la Administracibn 
Municipal para la recopilacibn de la informacibn solicitada.

Siendo las 2:00 P.M. del 06 de diciembre, en las oficinas de la Secretaria de Planeacibn, 
se hizo entrega por parte de los funcionarios delegados de la Administracibn Municipal, 
del archivo digital que se relaciona a continuacibn:

Urbanijacion San Rafael 6 "12 '2023 10:19 a.m. Carpeta de archives

La carpeta Urbanizacion San Rafael, contiene la siguiente informacibn:
t.
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Nota: La informacidn restante, y que fue solicitada al municipio en la presente acta, 
deber£ ser enviada en un termino maximo de 8 dias calendario, al siguiente correo: 
edgar.gaitan@contraloria.gov.co
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La documentacibn recaudada en la presente visita tecnica, sera el insumo para dar 
respuesta al cuestionario planteado, en el Auto que decreto la presente visita. Los 
resultados obtenidos se plasmar£n en el informe tecnico que se rendira por parte 
de este apoyo tecnico.

Una vez terminada la revisidn de los documentos aportados, se da por terminada la 
diligencia, siendo las 5:00 P.M. del 06 de diciembre de 2023.

En constancia de ello se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron.

- i

Por la Alcaldia Municipal de Montelfbano

qpvq CjftD
VIVIANA GIRO RAMIREZ
Asesora de Despacho

WFT'f WMCA-llW

ERTCK AMADOR VILLADIEGO
Tecnico Administrative Secretaria de Planeacion

Por el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA

MIREZ RAMIREZJUAN ALBI 
Contratista^

Por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTERRITORIO

DIEGO ROBERTO SANCHEZ JARAMILLO
Supervise de los Subsidies aplicados en el Proyecto
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C
O CONTRERAS

Contratista
*

!
For la Union Temporal DAVID NAVARRO JIMENEZ -JUAN JOSE NADER OSPINA 
- MUNICIPIO DE MONTELIBANO.

*

i
VIU NAVARRO JIM£

Representante Legal

Por la Contralorla General de la Republica

ia
EDGARLALBERTO GAITAN HERNANDEZ
Funcioriario de Apoyo T6cnico

1ii
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ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
5 del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de laJContraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor yf^ % identificado (a) con la C.C.

b^neficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

que

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

N°

en representacion
n /S/ !?-4./r7o 
-f-)-c- 
asiste el funcionario J5S

de Fonvivienda el funcionario
rioireq- ,£ quien desempena el cargo de

________ ; por el municipio de Montelibano
f-V/^^piyjen desempena el cargo de 

; y por el Oferente asiste el
calidad

yd
sene; Af rvi en

ILL,de f J

A continuacion, se describe de forgia general el estado actual de la vivienda:

titfiendo .
y-iefyaLzaJa

'/udit dot}?#* A
\-irma Beneficiario Repr. del Municipio Repr. ivi^nda

1JLUM AI
r-del-Gon Funcionario CGR £rtjr?r>Jc

Oi<0
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ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

jpfr.fj,@^^tejin/jjtpinf/’rfiftYin ■ identificado (a) con la C.C. 
bfeneficiario ^ del Proyeao de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

vivienda de la Senor
N°

Asiste en representacion

O Tr-VSTIJ'T-tz—

de Fonvivienda, el funcionario 
quien desempena el cargo de

___________ _____ ; por el municipio de Montellbano
asiste el funciotiario . :quien desempena el cargo de
7t>c-rr'' O A c/'/wo plane me,yr*, ; y por el Oferente asiste el
senor K~fj nr-v^e^r_______ , en calidad
de (L.L . Q ^-r

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
Irtfijfi'i t/i! js\ > If?CaSci ‘i-

(PQ-ortP'tQ

M, Uo inWaeh iniinJiJa
A/a’Xn /> t/tjtaMZQQtL

fj

Firma Beneficiario !epr. del Municipio

Fun^onarioCGR

£v)leT*iJoy)C>
507
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ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia
QZ'del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, 
vivienda de la Senor

de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
/9 oinsiAiAin hpmdis-lA^yi/9■ identificado (a) con la C.C. 

b^neficiarib (a) del Proyecto 'de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en, . representacion de Fonvivienda, el funcionario
. quien desempena el cargo de

______ ; por el municipio de Montelibano
(=rv~^ei<~ quien desempena el cargo de

Z* ; y por el Oferente asiste el
calidad

asiste el funcionario
Ad p,

senor Jh ,
de (L L-

en
O .T.

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
iti- en lAinJe-jial Iirj/iziJtyi)O (Mf./Je y

IZ tMrin/’jJHs/

y(

Rep^pmviViendaFirma Beneficiario epr. del Municipio

A
^^R€pr. del Co Funoronario CGR^ntratista /
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ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JO£E NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dla
_S_ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo 
vivienda de la Senor

Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
r,x/fnpirtpsifiytr) . identificado (a) con la C.C. 
(a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

,de ta 

JftHai etipp
beneficiarioN°

Asiste representacion de
VWT /Z quien

Fonvivienda,
desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
, quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario
"Tus

asiste el funcionario ydliYiWiV'- \/■
A e/ TV^ 0t&

A//a i/ssurSo —r
~u7t: ^

senor en
de

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
flA / isHinsfirln 0 m

t/Hrt HZflVlf?

4.
Firma Beneficiario pr. del Municipio

AJJjuu
Fu^ionario CGRontratisfa

^^5 0pet0 tso /
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mCONTRALORIA
GENERAL DE LA REPliBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia
^ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo./te Ja Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

JJidentificado (a) con la C.C. 
de vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

vivienda de la Senior
, beneficiario (a) del Proyecto

6t—d $(,
N°

Asiste en. i repffisentacidn 
y/) /Ix/tCVO

-TV-o^ -l-g- •

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montelibano 
, quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario
CL

JgZiCtci V-
' * yO/ /

asiste el funcionari
kdi

senior 'pg* ^ ^ en
de fli. Q>T.

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
l—cj-fi—(fttfa £ tnjj—hutnjtjf)LdLz.—^—j/nhevtjc/

OhTpYia AL r* tot up

Firma Beneficiario epf. del Municipio

^Rdpr.-doLContratiota
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mCONTRALORIA
GENERAL OE LA REPllBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
flj^del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor . identificado (a) con la C.C.

, beneficiario (a) del Proyecto tie vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

del dla

N°

representacidn de Fonvivienda, el funcionario 
. quien desempena el cargo de

__________ _ ____________________ ; por el municipio de Montellbano
asiste el funcionario : ■fyicK- quien desempena el cargo de

cT ~r

y por el Oferente asiste el
calidadsenor Tyttid en

de (J ,

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
^ fagjwrpnuui }( ) < f lAtPtsJisJti jo tA < (jrtdJfii m)

v /f)
W4-

sppgf^mvivlendaFirma Beneficiario pr. del Municipio Re

C{ JUUJUU
"^•Repf-de 1C o n t ratista- FurjZionario CG

wie.-rtiftyff
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0CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

I

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaiten Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de lai Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor he>*sJrf>JD L**f,. identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

N°

Asiste en, , representacion 

W )r** T'S'hc^

de Fonvivienda, el funcionario 
quien desempena el cargo de

______ ; por el municipio de Montellbano
■gy?c>Je- ' ~.r quien desempena el cargo de

y por el Oferente asiste el
calidad

asiste el funcionaric 
-AfVri > C3 X)c -/m/'O
senor JDo ^
de (L U.

4 en
U»1 -

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
C0S.0 fO rbanzanct //. [Itheyirf# imistJ/sL J 1 J /fey taJ f-sifaxiJa •* / S)!

Firma Beneficiario ^pr. del Municipio

^ Refir. del ContVatista Funpibnafio CG
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO- DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocidn 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las 
CK~~ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralona Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, kde Ja Contralona General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor

del dia

identificado (a) con la C.C. 
del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
beneficiario (a)N°

Asiste en . representacidn de Fonvivienda funcionario
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montelibano 
quien desempena el cargo de 

r>jzcy&c>f>\ y por el Oferente asiste el
calidad

el

asiste el funcionado ‘
~j~erc'
senor
de (.L. .

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
fjsc'xo 7 7 ivHwznyia ^ nutiMia}

en

V

epr. del MunicipioFirma Beneficiario

‘ry? JJLUM
^Repr. del Contratiat
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

_______del dia
'f' del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo 
vivienda de la Senor

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

a Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
ppvxtJcia*s lA , identificado (a) con la C.C. 

b&neficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin deN°
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste representacidn de Fonvivienda el funcionario
quien desempena el cargo de 

por el municipio de Montellbano 
quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

en

_______
asiste el funcionario £>rCkz. /)rr\ X/.

senor iAA*
de /£-Z.. U .'T* .

/

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 

el
fllL \^JitJifiuiJa ImiI/'/JiJL& fu l/M/O vnj)0X'J’A y uv

Firma Beneficiario Repr. del Municipio Repp? vivienda
/

jl
f^UUJUU

^R€pr. del Contratisti Funplonario CGR

^opaviSO/ £r>fey?>/o7>d
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€>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las______

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor fp

beneficiario (a) del Proyecto de \

del dia

___ , identificado (a) con la C.C.
vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en , reorese

_____ ______________
asiste el funcionario EzrtoH „. SA*.

I fc-n'icz /)c/^vyyO ;

reoresentacion de Fonvivienda, el funcionario 
4N>/9- (L. quien desempena el cargo de

__ ; por el municipio de Montellbano
,, quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

y
*senor en

de f J

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

? MO/trUfisH /J.
j?o7 ef --------

fjey iff fix uf!ifjlek JttaiPimpa

Repr. del MunicipioFirma Beneficiario

P&pr. del Contratista" Funcionario CGR
X

^dfewsoi
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mCONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUEJLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las ____ del dia
O •f'del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitcin Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, 
vivienda de la Senor

, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
sr<\a,/v>?icm pAA^i, identificado (a) con la C.C. 

b^neficiano (a) "del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en . representacion
^TUo>r> ft.. quien desempena

j^schx-4-^. _________; por el municipio de Montelibano
asiste el tt \/' quien desempena el cargo de

Oferente

de Fonvivienda el funcionario
el cargo de

TV SCa

senor A/s)(/=
y por el asiste el 

calidaden
de f-t" dsr ,

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: / .
& Mo to ZOffO J[J ()i f f> to ie'nal

i /7I
I

,epr. del MunicipioFirma Beneficiario Ri /i.vienda

Funjzlonario^CGRitratrs"
1/

i\ris<n
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€>CONTRALORIA
OENERAL OE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
/yc del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

/fuj . identificado (a) con la C.C.
beneficiario (a)'"'del Proyecto 'de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor
N°

reprgentacion de Fonvivienda funcionario
yv\-t-A- quien desempena el cargo de

; por el municipio de Montellbano 
asiste el funcionario /Arnpsd.yr. Kf- : . quien desempena el cargo de
'Tlfc'-ntcD /AcItv/p : y por el Oferente asiste el
senor , en calidad
de L - (AT^ :

ele
1

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
LotrL/ / - i£ ft & ift fait*tYlrjii 7/1 vTJ gJd. fagnpy -peg.yel iHurazox

Firma Beneficiario epr. del Municipi
r\ •

Fu/icionario CGRepr. del Contra

•d
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<§>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

_______del dla
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la.Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor

beneficiario (a) del

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

L,<sLs</t ~^, identificado (a) con la C.C. 
Proyecto oe vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en reocesentacidn 
Aib<Ho fCgi^rxJ? SL'

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

por el municipio de Montellbano 
quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionario V. ’
~TC(fy>eO Atib^ro /plaf)^jKC*=> ** \ y
senor A oe ______ ,
de (L- L. fJ.'T-.

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

JfincJCxtSo U f[j; J / tM/t4JO-r

:epr. del MunicipioFirma Beneficiario Re ivivienda

‘i
Funcionario CGR

67*0vpefviS)/
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, . 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las solucione's de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
___del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo.de.la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la

Ppn/y/f’/iif n/'istif bpnfififir.ii/> . identificado (a) con la C.C.
tfeneficiario (af del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

que

del dla

vivienda de la Senor
N°

Asiste en representacion de 
HkiAs (Za*y>f<A- /Z ^

Y-a^<TV.VT-<3-________________ _______________

asiste el funcionario wOSi /S/;-
f/yn f ^ /Sc! A/v* \ y

senor r*^> 'Tirx’rxjX

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

en
de L.

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

daZo Ao nf. p i*r, ia/1
e>) iMilnfpy

l.dioft p m jM.qy

>/"6>I0 ,epr. del Municipio ^epK^06vivi€ndaFirma Beneficiario

(\ x UAJLA
—del Contratista Funq^nano^CGR

7)C>
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€>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTEUBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacibn desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
os'" del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de Ja Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

Pt.J'tde . identificado (a) con la C.C.
b'eneficiario (a^def Proyecto oe vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor
N°

------  _ representation
Hr~Do')0 A}rxer4z> KawfaQ- (T.,

-Ix-ns. -W f-4—

de Fonvivienda, el funcionario 
quien desempefia el cargo de 

por el municipio de Montelibano 
, quien desempefia el cargo de 

Oferente asiste el 
calidad

en

asiste el funcionario Arn W<s■V/;-,,;,
; y por el

Sefior 4\7c*.\fa -'7'j
de (2-.L, (JtT ^

en

A continuation, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
(in’Sp f 7 pV'i IaAj ^/i\> lAuph'i uH L/, hULftn Cttfa MiUe

Firma Beneficiario Repr. del Municipio

CiJAMaa J)
epx^del-Gontratist Fuf}dfonari(yCGR

£n)f!?'iJo)6
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CONTRALORIA
GENERAL DC LA RCPljQLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
°Y' del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor Lfml,,identificado (a) con la C.C.

bfeneficiario (a^del Proyecto 'de vivienda en mencion, a fin de 
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

N°

Asiste en . representacidn
rY'

de Fonvivienda el funcionario
quien desempena el cargo de 
________ por el municipio de Montelibano

asiste el funcionlarto * quien desempena el cargo de
Jrw /)lcnr\£(KOft ^ ; y por el Oferente asiste el

oTr.
senor calidaden
de /Z-. L -

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: ,
7J ['//{he Ufijn rt /) Ulfil fl/D litirtSi Ivulftnl/ M.O

epp^6nyivieri6a
ts* * “ ----------- -

Firma Beneficiario epr. del Municipio

Furjaonario CGR

ItO7/0
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€>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
Of del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor L. identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) ael Proyecto Tie vivienda en mencion, a fin de

del dla

N°
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste en f
Alkcr-h

^62^ nr^n^)-rt=-

representacidn de Fonvivienda, el funcionario 
quien desempena el cargo de

________ ; por el municipio de Montellbano
asiste el funcioirario $JV' W ! quien desempena el cargo de

Aao%t> plr'Ox-<AC<v r> \ y por el Oferente asiste el
NJanf*rr=> ■_____ , en calidad

de ^ V. T. I
senor

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

flj c, v>ulr>l lSi

!e^r"del MunicipioFirma Beneficiario

N

pF-deLCbntratistpKC Fumonario C
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§>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REpGBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER SA POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dla

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gait£n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la 
vivienda de la Senor pp/itjin/rs roJy

bdneficiaHo (af del Proyecto

Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la
identificado (a) con la C.C. 

de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en reojesentacion de 

h±~nc~

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montelibano 
quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionacio V/.
r o /) o/ rp/cr\'n{JK6-cr^ ;

senor L/-Vr*-o
de IL L. (J ,

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual dela vivienda:
.. (^.D.^Q.—tMft ?) 2/bHG / /ni/ifJrsJt'j f> ^ ie> ■> irfi ip y \ /O

Firma Beneficiario f. oel Municipio

arijMM-
Fupaonario CGRHlel Contratrsta
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€>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

Municipio de Montelibano, Departamento deEn la Urbanizacion San Rafael del 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dla

< del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo.yde.la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor pfn/jipml/’ fJeJ joHsA/teyi/p » identificado (a) con la C.C.

beneficiario (af del Proyecto 'de vivienda en mencion, a fin deN°
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

funcionarioelFonvivienda
quien desempena el cargo de

___; por el municipio de Montelibano
quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

derepresentacion 
^ tL ,

Asiste en

asiste el funcionario
AJ/'A/o p!<*&£.<* \ y

_l2oi i/i1
TtL

ensenor i

- d rrde

A continuacion, se describe de forjna general el estado actual de la vivienda: 

(‘W' f- LI1 n l.1&.—j/iUiekL 1 mt/Oa a wup.'oft

^prT^ef Mur^cTpio ^Re^^^vlviendaFirma Beneficiario

£nii_deJ-C&ntPatista7p— Furtcionario CCTR^

'ovd
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CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPOSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

_______del dia
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaiten Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

fi'Kt&lASififtyt ha)D* identificado (a) con la C.C.
Deneficiario (a) del Proyecto ae vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor
N°

Asiste en. , representacibn de 
'Tlthn /Jib**9 rt/3- n.

n Ttj'T-zz—

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de

__ ; por el municipio de Montellbano
r'T. quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionario
jO(;

SeflOr f\Jc* an? " Jl/~\*CS)nrCS?-
de fiL L (J„T' J

A continuacibn, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
lolp ?, -7 pv/ilrt Q muv

en

/ flP >j< eS j.ifii Injoouzano / o ivnldn

. del MunicipioFirma Beneficiario Repr. Fonvivienda

6? ,pyOrncionarioC
(zhfeiytjo-rt o
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€>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REpOblICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

ppm<Jif nfp £ identificado (a) con la C.C.
beneficiario'(a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

representacion 
ifc-owoTrO-

del dia

vivienda de la Sefior
N°

Asiste en

"~C o ry^TnjH-e-

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

: por el municipio de Montelibano 
asiste el funcionario z£HcA^' 'flrri&zdo&i t/J.(V<fra£|uien desempena el cargo de 
r~Tfir-n» c-o /) h Oinr^sx y por ' el Oferente asiste el
senor (fo-A/vnl aA* '^~7j<o-eV~>- , en calidad
de ^

el funcionario

i-

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
lsn%otonst Si imi)o)/Jp ,i LL z&-(JYirfMsi /

^£^0^ lA^v 
Repr. del MunicipioFirma Beneficiario Repr. Fonvivienda

£~7Repfrdel &ontratt Fu onano CG 7
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i>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dla
___del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor Jel, identificado (a) con la C.C.

., beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

N°

representacion de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
, quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario
''TYro./'1

asiste el funcionario ArOckAv^ \1.~
DU nfcn gri’o^o ;

en
de r f ~T

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

m Ih .y, L /iJI P bir')! f! lirtt lr.n(rtfCf Al Ia }•**C/H7 rlto/t &CJ //»< I JP

Firma Beneficiario lei Municipio Repr. Fonvivienda

^<p8epi_deJ-Co Fupfcionario

■yjJe-t'incsy/d
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€>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las 
S del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor /> xic/nsifi/ui h/>m*>ft*i, identificado (a) con la C.C.

oeneficiario (a) del Proyecto' de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

N°

Asiste en , representacion de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de

___; por el municipio de Montelibano
, quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionario \f
~i~7>c^rvsc> fid hro ^ y

A/ ^ "2-
de (2.X. ^
senor en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
/0- f&jfo ll/JtJAf'jl /j h)OP.I A) nj-rfM d Cl

<=*Firma Beneficiario epr. del Municipio Repr. Fonvivienda

XAXJM
t. del Coi Funjzfonario CGR
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CDCONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia
#S_ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo 
vivienda de la Senor

;

la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
a ^ivns-ipt/Ty. i/ipf>yirrstA identificado (a) con la C.C.
(af del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

>,/de. 

beneficiarioN°

Asiste representacion
Pc

de Fonvivienda el funcionario 
quien desempena el cargo de

_______________ ; por el municipio de Montelibano
asiste el funcionario t-e_yf///^(/^^cquien desempena el cargo de

Ad-f-Aro y pon el Oferente asiste el
senor fc^/yCcJ _____ , en calidad
te—jL.L- (77T
A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

/■» n JO f/tA .

jModteJo y

/7 /

Firma Beneficiario 5fi viviendaepr. del Municipio

fjjuUJUA
'J‘l ^^ntfatista- .Eun^ronario CGR jo t<o
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€>CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del diaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

daitcin Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo 
vivienda de la Senor

Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la
■ identificado (a) con la C.C. 

(a) del Proyecto oe vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

bfeneficiarioN°

Asiste en . representacidn
&, quien

asiste el funcionario Vilhc/j*

senor /Ar-L •—*7-1 iz-v—
de ... /2T CVZal tV. ^ —■

de Fonvivienda,
desempena el cargo de 

por el municipio de Montelibano 
quien desempena el cargo de 

el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

V
en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

J'laij (to[//
’/) r. /lii/p hula.9

3

Repr. del MunicipioFirma Beneficiario RepE^Fonvivienda

JUJUJl
Funpionario C
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mCONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

_______del dia
's'del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo. de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

yeYkmtpvilp aruQi*/tstri* Afi ! lt>n , identificado (a) 
tfeneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor con la C.C.
N°

representacidn de Fonvivienda, el funcionario
quien desempefia el cargo de

__________ _______; por el municipio de Montelibano
Artyc/or' (///W/«*w5luien desempefia el cargo de 

y pop ' el Oferente asiste el
calidad

e

I-

asiste el tuncionano ^y\c<A- 

senor 5^ en
de iCL.L.

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
/Iz-rSO fvf
tamio/

Ie n wa7

£
Firma Beneficiario epr. del Municipio

JJJJUU
i^dnario CGR ~epr. del Contratista Fu

ertO
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€>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las 
f)<T del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gait£n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, 
vivienda de la Senor

del dia

Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
rw/n* I , identificado (a) con la C.C.
del Proyecto dfe vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

. ye la 

, beneficiario (afN°

Asiste en representacidn 
—n jAlb^'TO 're4
^ (2o r> srf-g-

de Fonvivienda el funcionario 
quien desempena el cargo de 

: por el municipio de Montelibano 
• - uien desempena el cargo de

y por
asiste el funcionario ertoty 
'Tee-yoi e'o pU

senor
de L.

el Oferente asiste el
calidad-—j'j en

cA T

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
iJviPttJa i lAynJiJ/D /><a J* JnZQ ~f l/UOhlOm /iJj

7

Firma Beneficiario sr^F^wiviendapr. del Municipio Re

aUJLUA
tratista- __ Funcionario CGR
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§>CONTRALORIA
OENERAL DE LA REPliBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELI3ANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dla
r~ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor J* identificado (a) con la C.C.
N°___________ , beneficiario (aj del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

Asiste en. , representacion
Alo+A* /£,.

sn rA«s.

el funcionario
quien desempena el cargo de
_________ ; por el municipio de Montellbano

desempena el cargo de 
; y por 6 el Oferente asiste el

calidad

de Fonvivienda

asiste el funcionario 
''fzcn* cO Ad'r^° PL
senor /v/** i/V'.rv© enf,'p>

V{2-~ L. () . 'T-de

A continuscion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
]r\ JP n)r.A a

^ *—
epr. del Municipiq viviendaFirma Beneficiario

I)
epi_del-Qontratistar7r“ Funofonario CGR

V7/D^ opt ISO-7
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mCONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUQLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABIUDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor p^J,**/* L*»c/lr,m,A , identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin deN°
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste en. f representacidn de
ft..

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de

-------- -------------------- ^ ' *30r e* mun'c'P'° d® Montelibano
asiste el funcionario czj<-- t&nneyjt> ^ .V/Zf^/z^uien desempena el cargo de

/Oc/tvv OLar)*_o\crt° r> \ y por * el Oferente asiste el

de (FTToTT- ^

el funcionario

senor

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
OS£L—/kif/rt/ji/Ja fu im/d

—(g&MuP—po-fetie's ■ —-e~3o‘S

y*Firma Beneficiario ReppFonvTviendaRepr. del Municipio

X AH JU i:
’spLJleLContfaiiiff-2- FunGtonario CGR

X £vjei itj’Ot i0
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€>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dlaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las 
OT del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Repiiblica de la C.G.R. en la

I / I've,
beneficiario (a) del Proyec

vivienda de la Senor 
N°Z£ OO ( 2II ,
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

v-Lo , identificado (a) con la C.C. 
vivienda en mencion, a fin dealfdi

Asiste en representacion
/£

de Fonvivienda, el funcionario 
quien desempena el cargo de
_____  ; por el municipio de Montellbano

. V/f (ji&eUq^\en desempena el cargo de 
; y por el Oferente asiste el

asiste el funcionario £f.
' j -f>C r\} ro /^ri irw*=> Dv*
Senor fK/ex

---(£' AJ *'1'^ ....^

A continuacion, se describe de forma general el estado actual jde la vivienda: 
(A' LA-ynclc. ~J-e-r

Hi ^ 1Calidad
de

L ( \ Lc-cf3 3* C,

^ASe/ AL. Ms.iiynn/t ~(H

c
__ h .utCl
eprTderMunicfpioFirma Beheficiar fiZiendar.

J)
^Rgprrdel Contratist - Funcionario CGR
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mCONTRALORIA
GENERAL DC LA REPOSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
^ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gait£n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactjyo, de la.Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

not tut del Can**?* UfiienAa______ , identificado (a) con la C.C.
beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor
N°

representacidn de Fonvivienda,
^~TUg^i d!h&do , quien desempena el cargo de

______ ; por el municipio de Montelibano
asiste el funcionario '/Jrr'KJ'**’ V/v ^ quien desempena el cargo de
'~f~? ^ ; y por el Oferente asiste el
senor AAeavw-vo , en calidad
de (L,L.

el funcionarioe

i
!

!
I
!

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
j/tiJ/poido /» fnnjef ole CoLeJc* Co&o 5 ivioHZsiyu? 1/iQipuJfj i

I

nvivienda-Firma Beneficiario r. del Municipio Rep
•

* ( AAAjjla /
Funcionario CGk^

and
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c§>CONTRALORIA
GENERAL DC LA RCPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dla
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, d,e la,Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la

identificado (a) con la C.C.

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

uc Id I

VP)r\ n 11> rtJi
beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

vivienda de la Sefior IflS.-rl/j

N°

Asiste en. . representacidn 
Aftp-rtrJo 0- ft ^

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
uien desempena el cargo de 

Oferente asiste el 
calidad

el funcionario

; y por' el
asiste e funcionario :

Ad't+^v
senor A/^ <rv^ en
de

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
f!Ifjo eto tM/ijptif/) ij-r/iitl t !

n't <r\ Giwiiiza iM irtdQ
/

Firma Beneficiario epr. del Municipio Reb^&m/jvienda

OfjtJiUM. if
jTCoritrafisfa^^R%)r-de FupaonarioC
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€>CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cdrdoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
jT del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

Lh.-w hJ.Hiet ______ ___, identificado (a) con la C.C.
(a) der Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste en representacidn de 
^XUs^/l f2.

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

vivienda de la Senor
N° , beneficiario

Fonvivienda, 
desempena

_________ _ _______ : por el municipio de Montellbano
asiste el funcionarjo '(^//^n^i^-quien desempena el cargo de

Ac/r~y<? Ola; y por el Oferente asiste el 
senor ____ , en calidad
de I7Z • - w

el funcionario
el cargo dequien

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

{nASinpnirff/ ^9. iJititPHol#--- /!pJiftgnji,y

/j)f> I iima
Firmaf Beneficiario pr. del Municipio

xJJJJA
^^FTepr-del-Gontfati Funcionario CGR
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€>CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPCBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del diaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las 
erf del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorl^ General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor Lit, [Alh, identificado (a) con la C.C.

beneficiario'(a) del PrdyScto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en .representacidn de

c f-L 
asiste el funcionario 7\/,

senor j kvt ,
de jZ- /- () .'f--

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de

__ ; por el municipio de Montellbano
' , quien desempena el cargo de
por el Oferente asiste el

calidad

el funcionario

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
Irfy Lttijift£oiQ hJ /,

^4op yntrirtO

Firrpa Beneficiario Repr. del Municipio ^po^5Wienda
\

i T^^Repf: FunpTonario CGR

oj>o se»
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mCONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizaci6n San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______

-±L_ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la
vivienda de la Senor ________, identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

cepresentacibn

del dia

N°

Asiste . en . de Fonvivienda el funcionario
quien desempena el cargo de 

: por el municipio de Montelibano 
asiste el funcionario - /}—quien desempena el cargo de
'JlLcnJ c~> AdplcAn; y por el Oferente asiste el 
senor ft/p✓>>->£. calidaden
de__L ■_____ avr.

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
(lp«6 /9. [luienJs* }niMt />rJry /! y )efitJ/ field#

s
rirma Beneficiario ^eptp^ct^vii^enda:epr. del Municipio

Fundbnario CGRP-'•'^SepFr-del-Gentratrst
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<§>CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del dia
q—del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo 
vivienda de la Senor

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
icfe1/? n^tciiAsitJinn li</>-vi/D i identificado (a) con la C.C. 

beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en represeptacion de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

por el municipio de Montelibano 
quien desempena el cargo de 

el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionarip A/*
' j<0 Xlcy i y por
senor__7>„^/
^ (l l (J -f J

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
ft* l/tlftPhfijo ry pi(lfit-£U*-.y fyitiin 7/> vM £ uev-frj fiA/lA, igcL

epr. del MunicipioFirma Beneficiario

z
Furlpfonario CGR

dj> VIVuTOf
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CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPUQDCA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del diaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
__ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gait£n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor . identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) oel Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste representacion
Jo

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

por el municipio de Montellbano 
, quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

el funcionarioen
&c.

asiste el funcionario^ 

senor a/*, " r ' i /rv-f Q- enlA£7V»-J

de__AJ* rl. 1 -

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
# ^/l Uio\.s\lSi guja—inUua hidey

4.
Firma Beneficiario epr. del Municipio

/
/V kAJJUU

^epr del C-^'ntratiffta
3

__ . Funcj^hario CGR
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CONTRALORIA
i GENERAL DE LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del diaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gait^n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, dela Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor rv/r» identificado (a) con la C.C.

beneficiario (a) del Proyecto'de vivienda en mencion, a fin de 
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste representacibn 
/r\ary)Tx^i- (2~

de Fonvivienda el funcionario
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montelibano 
quien desempena el cargo de 

el Oferente asiste el

en
5J

asiste el funcionanio . Jrri^or . Mlai/rop
'-f^rn'ico ; y por'
senor ^v/'civ'VvynP% calidaden

Ur fde

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
Cfoclfi y ipflaji ?n<Jn

vA tsvr.c-
Firma Beneficiario pr. del Municipio

Cj x Lula J )
r-deFContratista
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CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las __
< del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

daitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la,Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la

fPgrtd/ pbi-p hdis,~i<a . identificado (a) con la C.C.
b&neficiario (a)1 del Proyecto ae vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

representacion de 
Z-ovrrt'Yr ft- O quien

del dla

vivienda de la Sefior
N°

Asiste Fonvivienda,
desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario
3^
asiste el funcionario : *

Sefior AtowS'lnry** —?
de yg-T; (j/F ^

-V

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

aU>i0ia fst >/X7 f/l/) i-uUMV

Firma Beneficiario R^pr/FM^r. del Municipio ndazr
^p-^^pr-^lel-CoRtr-at+sta-^- Fucrcionario CGR

’tjeujc
^oj>ei0>6Oi & 'oi id
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<§>CONTRALORIA
GENERAL OC LA REPClQLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
f" del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor Pf.yidipi/ij? axiqmof , identificado (a) con la C.C.

b&neficia'rio (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de

del dia

N°
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste en . representacidn 
'TV^r’

de Fonvivienda el funcionario 
quien desempena el cargo de

^____________ _____________ _____ ; por el municipio de Montelibano
asiste el funcionarjo^0^feyC/)^v^cA>^v\^~^LBquien desempena el cargo de 
~fl?cw'c d Aj c/ fw'o plsy rt&x&Co v?; y poN el Oferente asiste el 
senor 1 ■& calidaden
de pJ.L (X 1- .

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
^tfiO & ftldYifrirtf/ k/1 I CirtJr,cl—huLaQUA?7 (

2=V
Firma Beneficiario ^epjv^gpvivtendaRepr. del Municipio

0AAJJju^ /) 
ista—-¥~ Funcionario CGR
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CONTRALORIA
GENERAL OE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de Iq previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

del diaJOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
___ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactiyp, deja Cpqtraloria Gejiera^de la Republica de la C.G.R. en la

, identificado (a) con la C.C.vivienda de la Senor fyiJ/ifjrt p(0i (mittfivi JUdni lp i ri
ben^ficiario ~(a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en, . representacion de Fonvivienda, el 
Mlv-Q-'Sh quien desempena el cargo de

~~______________ ; por el municipio de Montelibano
\ \/, _ quien desempena el cargo de 

suer ; y por el Oferente asiste el
calidad

funcionario

asiste el funcionarip
CO /Oof'PSi) 'pft*

Senor AV O' <S'J* r>z> ^~ri en
v/de

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
11 yuan?ana Q. iJtiienn/i JfiibiiunJsi // v!p&ni z/ikLi

fuo 1 tiwa
Firmg/Beneficiario ^^OTviviendaepr, del Municipio Re'

(HlUxu. V/.
del Contfatista Funcidnario CGR

^opeiVtsor
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€>CONTRALORIA
GENERAL OC LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
__ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

<>n/JintnatnAf ue,* ft A,ifx-r/r> . identificado (a) con la C.C.
b^neficiario (a) del Proyecto'de vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

vivienda de la Senor
N°

Asiste en representacibn de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de

___ ; por el municipio de Montelibano
; quien desempena el cargo de 

por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionario /Jrm^e/o'r X/,
'~r?C~YU rvyo ; y
Senor f\icxtf afro ry~i ________,
de .

en

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
O fnaojsiton £). ^Jotoudfj 1o-,iMUAnJrt .jienji enL£

i4£uL

4,
Firma Beneficiario epr. del Municipio

JUXUJ^
^Ropr. dcl-Cuiilidlis'tei Fundfonario CGR

trr>&
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CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
__ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor fjovn rTL™ ftn.eJn

del dia

, identificado (a) con la C.C. 
, beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.
N°

Asiste en representacion 
A (L*k«v\ fL

S' AS)  

de Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montellbano 
; quien desempena el cargo de 

ar^-e^cH^ ; y por el Oferente asiste el 
r~f/

el funcionario

asiste el funcionario gMctC 
rj~£-*yi’c Q A J 4.^0 /Ole
senor
de U. c /. 1-

calidaden

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
*7 pnfiMavn (Juifiitja(L It S’/ f run!Q

C-P-Yft 116

L,'*)
Firma Beneficiario Rdtefcd^Vivienda —pr. del Municipio

/ / fs'
Fumzlonalio CGR

oylO
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mCONTRALORIA
GENERAL DC LA RCPUQLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montelibano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
___del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la
vivienda de la Senor fLoilo Aioi«t P**U*s*_______ , identificado (a) con la C.C.

, beneficiario (a) del 'Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

N°

Asiste en. , repcesentacidn de

'Ty-^tn5'4--c~

Fonvivienda,
quien desempena el cargo de 

; por el municipio de Montelibano 
, quien desempena el cargo de 

^ n o ~ y por el Oferente asiste el
calidad

el funcionario

asiste el funcionario v/*
/ <r O /3//

senor jW,-/ -r
de i2~ L.

en

A cpntinuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
/ i !> /

Jpfllp Jfigrill -zrvi

#n'ntnocJ(\
finsa flip 2. ^y ftsi nu/P

a.—peniflfOy

Firma Benenciario epr. del Municipio

rjjLXUjLA
' Gontrat+sta Funcionario CGRe

Jovrb
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<§>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPljBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
i"~ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Senor identificado (a) con la C.C.

, beneficiario (a)’9el Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

N°

Asiste representacion de Fonvivienda, el funcionario 
fA K&mfk-Jir. quien desempena el cargo de

. : por el municipio de Montellbano
asiste el funcionario > (/,'(// tc^eipquien desempena el cargo de
/"T&rcO Ad rv^o fpl tnnPws&T y por^ el Oferente asiste el
se^or_ficAsyr/ aJ aA/'cnrvb ______ , en calidad
de /Z_ L. t/r ^

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:

en

j-tSiViX!tnfinflf') / f/i—^41/Hije.—i/jsi A/f . [/■>
[A4St Si P'Jff / ~ U—fry tort Q±>£>

/

<=,Firma Beneficiario epr. del Municipio fflgnda

^pr del Cnntratiate^ FunaonarioCGR

arid
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<§)CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUE3LICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

Municipio de Montelibano, Departamento deEn la Urbanizacion San Rafael del 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montelibano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______del dia

del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gait£n Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de lajContraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

/le.iny identificado (a) con la C.C.
beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determiner las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

vivienda de la Senor
N°

Asiste en . repnesentacibn

n T>-f>r-TS-

de Fonvivienda el funcionario
ref fc quien desempena el cargo de

_______ ; por el municipio de Montelibano
asiste el funcionario .gpndf*' \J\ilaJt<jmi\en desempena el cargo de

: y por el Oferente asiste el
sehor (Kla\r *"
te_jL:L .__U, 7^ .

r-rfl >

calidadencrrr-O

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
flKtttTQWt—Jr-t /!pyjt/nftfc, y }r&s'i)j-pn/Ja

Firma Beneficiario Repcrf^roivieinda—Repr. del Municipio

^^Repr. deTContratista^7 Fupdfonario CGR
07 /6

Carrera 69 No 44-35 P.12 • PBX: 6015187000 * Bogotei, D. C. • Colombia • www.contraloria.QQv.co

http://www.contraloria.QQv.co


CONTRALORIA
GENERAL DC LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
_JlT del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralona Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralona General de la Republica de la C.G.R. en la
vivienda de la Senor _______ identificado (a) con la C.C.

b^neficiarib '(a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste en representacion 
rTCf /dj rYi'P'C/'h (ft-,

del dia

N°

de Fonvivienda el funcionario
quien desempena el cargo de 

por el municipio de Montellbano 
quien desempena el cargo de 

y por el Oferente asiste el
asiste el funcionario \Zy;..

^ r ^ /fo/XvO p)*
senor a/i* -y-i
de fL. L.

calidaden

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
^ [JiuiertJln It-t*,, l,/? —legal/zradig

Mil hZn V}0

<,a.x\dY^
Firma Beneficiario Repr. del Municipio

H A XJLJUU

Funcicjniris'CtjRpr-del-Gontr-atist
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<§>CONTRALORIA
GENERAL OE LA RERUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacidn desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN 
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las
___del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto
Gaiten Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la

hyie'i Mo'i/a ___________ , identificado (a) con la C.C.
, beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

vivienda de la Senor
N°

Asiste en. . reoresentacion de

r? /T)'

Fonvivienda el funcionario 
quien desempena el cargo de

___________ ; por el municipio de Montellbano
asiste el funcionarip. Arr\ <*g/o s' . quien desempena el cargo de

<bvo piT y por el Oferente asiste el
senor A/^\/cr^rJ -y't ________, en calidad
de fj— f; rr~

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda: 
£(!&&^ [AJanzoyjg Q llotpnJa •JemutoJa s, LV*

Firma Beneficiario Repr. del Municipio Rei

^✓"Reor. del Contratista 7Fupionario'litBR
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€>CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUSLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N°PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN
JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las_______
_JZ del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 
Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contralorla Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contralorla General de la Republica de la C.G.R. en la

tp^jnd/'/it'dp t s>t.*v'y^vr,i/7 j1 identificado (a) con la C.C. 
, b^neficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de 

determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

del dia

vivienda de la Senor
N°

Asiste en representacidn de Fonvivienda, el funcionario 
(L, quien desempena el cargo de 

: por el municipio de Montellbano 
asiste el funcionario ^ \f. T;, quien desempena el cargo de

/W/wfr /)/ y por el Oferente asiste el
senor , en calidad
de [?_ / LL T*

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda:
[JlOieuJo st /Je dohtejjft

m n r>7nt/)/3

^Wel MunicipioFirma Beneficiario

^“epr. derCorTfrafista
77

F^Hcionario CGR

<^opeti))soi
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CONTRALORIA
OENERAU DE LA REPUBLICA

ACTA DE VISITA TECNICA
ENTIDAD AFECTADA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA. MUNICIPIO DE 

MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
N° PRF-815112-2021-39246

En la Urbanizacion San Rafael del Municipio de Montellbano, Departamento de 
Cordoba, en virtud de lo previsto en el Auto N° 01565 del 02 de noviembre de 2023, que 
decreto la practica de una visita tecnica a las obras ejecutadas en las soluciones de 
viviendas en virtud del Proyecto de Elegibilidad identificado como FINDETER S.A. POD- 
2012-0003 para 100 soluciones de vivienda tipo VIP modelo A y recursos de promocion 
de oferta y demanda para poblacion desplazada, en el municipio de Montellbano - 
Cordoba; cuyo oferente es la UNION TEMPORAL DAV NAVARRO JIMENEZ Y JUAN

__ _______del dia
del mes de diciembre de 2023, se hizo presente el Ingeniero Civil, Edgar Alberto 

Gaitan Hernandez Profesional designado como Apoyo Tecnico, por la Direccion de 
Investigaciones 3 de la Contraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervencion 
Judicial y Cobro Coactivo, de la Contraloria General de la Republica de la C.G.R. en la 
vivienda de la Sefior In?. identificado (a) con la C.C.
N° ___________ , beneficiario (a) del Proyecto de vivienda en mencion, a fin de
determinar las condiciones y estado actual de las viviendas, entre otros aspectos.

Asiste

JOSE NADER OSPINA - MUNICIPIO DE MONTELIBANO; siendo las

representacion de Fonvivienda, el funcionario 
/f2, quien desempena el cargo de

. _____ _ _________ ; por el municipio de Montellbano
asiste el funcionarioquien desempena el cargo de 

ro a)o/A^A : y por el Oferente asiste el
Jb. is+nJ rJ ov '7'> ? , en calidad

rUL. u. t- ^

~/'7‘<gy>A

sefior
de

A continuacion, se describe de forma general el estado actual de la vivienda; 
f\iummo—O-—ffib— //OieiAtJft si j/ii(/vf fjp £nhe^jajtn/nrnsi

\/ A se en£uj-/>J^r, jzrtja

Jq. di

f /

tp~? f-fsTjn
Firfna Beneficiario Repr. del Municipio

W
JZepr. del Coritratista"

/
01)0
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