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CUMPLIMIENTO PARTICULAR

AA034381 AA0997271101403438100001

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CARTAGENA

AA096884 Modificacion 6601778

0401

CR. 25 # 8B-197 CALLE LARGA

00014

28 04 2021 27 07 2020 12:00
12 02 2026 12:00

17 10 2023

UNION TEMPORAL GMP

notiene@notiene.com

901352703

MAMONAL KM 1 BLOC PORT OF 27 PISO 2 3205726

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  FIDEICOMISOS

GESTIONDOCUMENTAL@FFIE.COM.CO

830053812

CR 15 # 82 - 99 6016447700

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  FIDEICOMISOS

GESTIONDOCUMENTAL@FFIE.COM.CO

830053812

CR 15 # 82 - 99 6016447700

UNION TEMPORAL GMP
notiene@notiene.com

901352703

MAMONAL KM 1 BLOC PORT OF 27 PISO 2 3205726

Ciudad (Ubicación del Riesgo)
Departamento

Dirección (Ubicación del Riesgo)
TIPO DE CONTRATO
GRUPO DE RIESGO

CALI
VALLE

CALI
EJECUCION OBRAS Y REPARACIONES
GRUPO 4

Cumplimiento del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral
Calidad del Servicio
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo
Estabilidad y Calidad De Obra

$144,887,559.00
$72,443,779.50
$72,443,779.50

$144,887,559.00
$144,887,559.00

27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
12/02/2021

12/10/2021
12/02/2024
12/02/2023
12/10/2021
12/02/2026

442
1295
930
442

1826

$579,550,236.00

$ $.00 $.00 $

Contado

%. 000860069265 AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS %.

NIT 860028415
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CUMPLIMIENTO PARTICULAR

AA034381 AA099727
1101403438100001

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CARTAGENA

AA096884 Modificacion 6601778

0401

CR. 25 # 8B-197 CALLE LARGA

00014

28 04 2021 27 07 2020 12:00
12 02 2026 12:00

17 10 2023

UNION TEMPORAL GMP

notiene@notiene.com

901352703

MAMONAL KM 1 BLOC PORT OF 27 PISO 2 3205726

POR MEDIO A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE PROCEDE CON LA MODIFICACION DE LA POLIZA

-ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2020
-ACTA DE PRORROGA A LA No 1 A LA SUSPENSION No 1 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020
-ACTA DE PRORROGA A LA No 2 A LA SUSPENSION No 1 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2020
-ACTA DE PRORROGA No 3 A LA SUSPENSION No 1 DE FECHA- 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
-ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
-OTROSI No 1 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, DONDE SE AUMENTA EL VALOR Y SE PRORROGA LA EJECUCION POR 2 MESES MAS
-ACTA DE SUSPENSION No 2 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
-ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2020

TERMINACION 12 DE FEBRERO 2021

****

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 30/06/2020 DE FASE 2 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019,
SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO SON MODIFICADOS.

****

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO 1380-1061-2019, EL CUAL TIENE
POR OBJETO ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA IE
ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL PA
FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

ASEGURADO Y BENEFICIARIO:  ALIANZA FIDUCIARIA SA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  NIT 830053812-2

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 20012013-1501-P-05-0000000000000401


