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ACTA DE SUSPENSION No 2 DEL CONVENIO ASCCIATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE -
BUGALAGRANDE Y LA FUNDACION AMIGOS DE COLOMBIA “FUNDACOL”.

OBIETO: AUNAR ESFUERZOS MEDIANTE EL PRESENTE. CONVENIO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO (265) VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, UBICADAS EN
EL AREA RURAL PLANA Y MONTANOSA DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. .
PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: 8 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2012

. VALOR DEL CONVENIO: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS {$3.224.221.875,00) M/CTE.

En el Municipio de Bugalagrande a los Veinticuatro (24) dfas del mes de octubre del afio dos mil catorce
(2014) las partes conformadas por LA FUNDACION DE AMIGOS DE COLOMBIA “FUNDACOL”,
representada por el sefior LIBARDO FLOREZ GUERRERQ en calidad de representante legal y la Ingeniera
ENNA RUTH CRUZ MONTARO en calidad de Directora de Obra, acuerdan suscribir la presente acta,

Causales de la suspensién: Se declde suspender el presente convenio ascciativo, porque a la fecha el
acta de avance de obra se encuentra en un noventa (90%) certificado por el ing. Hernando Cantor
Sdnchez (Interventar Banco Agrario), y se requlere el dltimo desembolso por parte del Banco Agrarlo
para terminar el 10% restante.

Las partes declaran y aceptan que la suscripcidn de la presente suspensién se efectia en ejercicio de la
autonomia de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningln desequilibrioc econémico del
convenio. La fecha de reinicio estd supeditada a que se realigd eal_l?m”o correspondiente al 10%,
giro que realizara el Banco Agrario.
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