
Libertad y Orden 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
ALCALDIA DE BAJO BAUDÓ 

NIT: 800.095.589-5 
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº5 
LICITACION PUBLICANº 010 de 2018 

CONTRATO Nº: 010 DE 2018 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO 

OBJETO: OPTIMIZACION DE LAS CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION 
URBANISTICA (MALECON) EN LAS AREAS 
URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ, 
NUQUÍ, CHOCÓ. 

PLAZO 12 MESES 
FECHA DE SUSCRIPCION 29 DE JUNIO DE 2018 
FECHA DE INICIO 04 SEPTIEMBRE DE 2018 
FECHA TERMINACION 04 SEPTIEMBRE DE 2019 
FECHA SUSPENSION #1 06 SEPTIEMBRE DE 2018 
FECHA REINICIO # 1 20 NOVIEMBRE DE 2018 
FECHA SUSPENSION #2 22 DICIEMBRE DE 2018 
FECHA REINICIO # 2 07 DENERO DE 2019 
NUEVAFECHA 01 DICIEMBRE 2019 
TERMINACION 
VALOR CONTRATO VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS. ($20,178,063,531) 

En Pizarro cabecera municipal del municipio de Bajo Baudó, en la oficina de 
Planeación Municipal, previo cumplimiento con las obligaciones contractuales, se 
reunieron las siguientes personas: FUL TON CHARL Y MURILLO MORENO., 
secretario de planeación y desarrollo social, el interventor delegado para el 
seguimiento y control del mismo YERSON HINESTROZA PALACIOS identificado 
con .C.C.Nº 11,809,983 de Quibdó , y por la otra parte, el Señor JAIR GUAPI 
RIASCO, identificado con C.C.Nº. 16.507. 801 de Buenaventura siendo el 
representante legal de la unión temporal malecones del pacifico, quien para los 
efectos del siguiente contrato se denominará el Contratista. Con el objetivo de recibir 
y entregar, las actividades o cantidades parciales relacionadas con la licitación 
pública 010-2018 
denominado: OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE OBRAS DE PROTECCION CON PROYECCION URBANISTICA (MALECON) 
EN LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIO.$ DE·BAJO BAUDÓ, NUQUÍ, 
CHOCÓ. 
RESUMEN ACTA PARCIAL 
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Libertad y Orden 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
ALCALDÍA DE BAJO BAUDÓ 

NIT: 800.095.589-5 

.... 

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 
CONTRATO INICIAL $ 20,178,063,531 
VALOR ANTICIPO $ 6,053,419,059 
ACTA DE COBRO# 1 $ 2.313.104.571 
ACTA DE COBRO # 2 $ 1.829.651.099 
ACTA DE COBRO # 3 $ 2.212.960.230 
ACTA DE COBRO# 4 $ 2.764.594.819 
ACTA DE COBRO# 5 $ 3.290.693.962 
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA# 1 $693,931,371 

AMORTIZACION ANTICIPO ACTA# 2 

AMORTIZACION ANTICIPO ACTA# 3 

AMORTIZACION ANTICIPO ACTA# 4 

AMORTIZACION ANTICIPO ACTA# 5 

ACTA DE COBRO MENOS 

AMORTIZACION ANTICIPO 

SALDO POR EJECUTAR $ 7.766.986.523 , 
TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA\ $ 2.303.485.774 

Para constancia firman los que en este acuerdo intervinieron en Pizarra, a los (05) 
días del mes de noviembre de 2019\ 

1 

1

\ 

JAIR GU PI IASCOS 
C.C.N 16.507. , de Buenaventura 

Representante Legal unión temporal malecones del pacifico 
Contratista 

$ 548.895.330 

$ 663.888.069 

$ 829.378.446 

$ 987.208.189 

$ 2.303.485.774 

~:;~~_¿~ Ef uL ~Y MURILLO MORENO 
Secretario De Planeación Y Desarrollo Social 

ROZA PALACIOS 
983 de Quibdó 
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YURY ALVAREZ MOSQUERA 

MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 

r•-'t"':t1a v Hora 'S1~t•1111 2020-07-27-4:20 prn. 

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 

Número: 51834419 Fecha Registro: 2019-11-12 Unidad I Subunidad 
ejecutora: 

02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 

Estado: 
Fecha Mclxima Pago: 

Valor Bruto: 

Pagada 

2019-11-14 
2 303_4_8_5_.7_7 4-_-o"'~'-Valor Oe_d_u_c_c i-o-n-es-, 

Nro Obligación: 1719 Comprobante Contable de la Generación: 

Tipo de Moneda: COP-Pesos 

474997.122,001 Valor Neto: 

Tasa de Cambio: 

1 828 488.652,00 j Saldo x Pagar: 
0,00 
0,00 

VALORES PAGADOS 

Valor Bruto 474 997 12
0
~1Valor Neto 1.828.488.652,00 Moneda Base Compra Valor MBC 

REINTEGROS 

Numeras 

Bruto Reintegrado Pesos: 0,001 Reintegrado Deducciones Pesos: 

No Recaudo: 

0,001 Reintegrado Neto Pesos: 

Bruto Reintegrado Moneda: 0,001 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,001 Reintegrado Neto Moneda: 

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO 

Identificación: 901194679 j Razón Social: 1 UNION TEMPORAL MALECONES DEL PACIFICO Medio de Pago: 

CUENTA BANCARIA 

'Número: l 369630002896 j Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Tipo: 1 Comente 1 Estado: [Active 

TESORERIA 
1 

DOCUMENTO SOPORTE 

01-130100-DT- Dlreccon Nacional del Tesoro 
1 Número: 

1 

005 Tipo: 
I

CUENTA DE 1 
COBRO Fecha: 12019-11-05 

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final 
,-- ------- ------ ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS 

DEPENDENCIA I POSICION CATALOGO DE GASTO J FUENTE I REC SIT 1 1
~ 

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO 

PESOS I MONEDA - PESOS MONEDA PESOS MONEDA EXTRANJERA' 

02-27077 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 1 003-2406-0606-2017-00003-0043 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN CON PROYECCIÓN URBANÍSTICA (MALECÓN) EN LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE BAJO BAUDÓ Y NUQUÍ EN EL CHOCÓ 

1 Nación 1 400127 1 CSF 2.303485.77 4 00 j O 001 2 303.485.77 4 001 l l 
FIRMA(S) RESPONSABLE(S) • 
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DEDUCCIONES 

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO VALOR REINTEGRADO 

' PAGO 

2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES 891680089 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 1 1,000 % 14.299.968,00 14.299.968,00 CHOCO 
--- 

12-01-05-01-98-03-11 
RETENCION ICA CONTRATISTAS 

1 i 
OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y 800095589 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 1,000 % 32 906.940,00 32 906.940,00 . 
URBANIZADORES 

12-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 800095589 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 1 4,000 % 131 627.758,00 131627758,00 1 r 
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA 800095589 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 2,000 % 65.813.879,00 65 813.879,00 
f--- 

CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA 
I 2-10-01 PÚBLICA 800095589 MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 5,000 % 164.534.698,00 164.534.698,00 

1 

12-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y l 2,000 % 65 813.879,00 65 813 879,00 CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL ADUANAS NACIONALES - - - 
1 - LINEAS DE PAGO VINCULADA 

1 
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC PODICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE ESTADO PAGO 

02-27077 - MUNICIPIO DE BAJO BAUDO SGR-FCRPROYREG - FONDO COMPENSACION REGIONAL 2019-11-12 2 303 485.774,00 05 NINGUNO Pagada PROYECTOS REGIONALES - 

• 
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