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REPORTE AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO//DECLARA NULIDAD Y FIJA NUEVA
FECHA//RUP-5739, Contrato No 100.17.4-02-2022, MUNICIPIO DE BOYACA vs CONSORCIO PARQUE
SACUDETE BOYACA//JPCG

Desde Juan Pablo Calvo Gutiérrez <jcalvo@gha.com.co>
Fecha Sáb 30/11/2024 11:07
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>

Buenos días, es�mados:

De manera atenta y para los fines per�nentes, informo que el 28 de noviembre de 2024 se celebró la
con�nuación de la audiencia por presunto incumplimiento contractual, en representación de
Aseguradora Solidaria, en el marco del proceso de la referencia.

 

1. Tràmite:

Comparecieron la totalidad de las partes convocadas, acto seguido se me reconoce personería .

2. Lectura del acto administra�vo que declara el incumplimiento parcial:

En relación con el incumplimiento parcial del contrato de Obra No. 100.17.4-02-2022, correspondiente a
las obligaciones contractuales del Consorcio Parque Sacúdete Boyacá, se impuso al contra�sta, a �tulo
de cláusula penal, una multa por la suma de 71 millones de pesos debido a los días de retraso. No
obstante, dicha multa no será efec�va si el contra�sta logra recuperar el �empo perdido. Según el
municipio de Boyacá, el balance real del avance del proyecto corresponde al 59% reportado. Asimismo,
se decidió afectar la Póliza No. 430 - 47 – 994000055787 por el valor correspondiente al incumplimiento
parcial del contra�sta garan�zado.

3. Recursos:

La contra�sta afirmó que el porcentaje de ejecución de la obra es superior al dictaminado por el
municipio y argumentó que el retraso de más de un mes en el cronograma no es atribuible a su ges�ón,
sino a factores externos, como lluvias constantes, cons�tu�vas de fuerza mayor, y robos de cableado
eléctrico, ambos debidamente documentados. Asimismo, señaló que presentó una solicitud de prórroga,
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la cual, hasta la fecha, no ha sido respondida. La contra�sta se compromete a presentar los soportes
correspondientes en el recurso de reposición, subrayando que varios de los inconvenientes surgieron
por situaciones imputables a la Alcaldía. En este contexto, solicita una revisión y ajuste a la
multa impuesta, considerando las circunstancias expuestas y los argumentos presentados.

4. Nulidad:

Acto seguido, se me otorgó el uso de la palabra, para lo cual procedí, en primer momento, a promover
una nulidad de la audiencia, habida consideración de que a Aseguradora Solidari no se le permi�ó alegar
de conclusión, etapa procesal que fue pretermi�da por parte del director del procedimiento. En
consecuencia, el derecho a la defensa de la compañía fue inobservado, lo que, a la postre, cons�tuye
una vulneración al debido proceso.

En virtud de lo anterior, el direc�vo, en un primer momento, decidió negar la nulidad interpuesta bajo la
premisa de que, según lo evidenciado en el plenario, la compañía habría decidido no presentar alegatos
de conclusión. Frente a esta decisión, promoví un recurso de reposición, refutando lo manifestado por el
direc�vo, dado que en el expediente administra�vo se encuentran, en primer lugar, la solicitud
presentada por Aseguradora Solidaria para que se le permi�era alegar de conclusión, así como el oficio
suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual se fijó la fecha para la con�nuación de la audiencia,
especificándose además que, al inicio de la misma, la compañía de seguros tendría la oportunidad de
presentar sus alegatos de conclusión.
 
En ese sen�do, al no permi�r a Aseguradora Solidaria alegar de conclusión, se estaría desconociendo los
actos propios de la administración, incurriendo, además, en una falsa mo�vación, lo cual afectaría
directamente la decisión de declarar el incumplimiento contractual y, por ende, la afectación de la póliza
de seguro.
 
Tras la suspensión de la diligencia, el direc�vo, una vez retomada, decidió declarar la nulidad del acto
administra�vo mediante el cual se había declarado el incumplimiento, dejando sin efectos la audiencia
correspondiente. En este contexto, se fijó una nueva fecha para los alegatos de conclusión, la cual será
el jueves 5 de diciembre a las 3:00 p.m., momento en el cual se escucharán nuestros alegatos.

Nota:Es prioritario contactar a la contra�sta, quien cuenta con soportes que acreditan que la obra ya
se encuentra en un 70% de ejecución. Adicionalmente, en el �empo concedido, este porcentaje podría
incrementarse, lo que generaría una reducción significa�va en la multa impuesta, considerando el
avance actual de la obra.

Nota Case : N.º21415

Muchas gracias a todos.

Juan Pablo Calvo Gutiérrez
Abogado Senior I

Email: jcalvo@gha.com.co |  313 244 6357
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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