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Director de Interventoria
andres.mackenzie@cbingenieros.comCalle
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Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS
DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE
OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE
NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FIiSICA ENLOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: respuesta comunicacion oficial SED-US-053-2024

En atencidn a la comunicacion oficial de la referencia, de manera atenta se da respuesta a las
inquietudes presentadas asi:

1. En ningin momento han presentado la modificacién del presupuesto para la respectiva
revision y aprobaciéon, ademas, durante la visita diagnéstica y la visita para estimar las
cantidades debieron evaluar las condiciones particulares de cada frente.

De acuerdo con la experiencia en este tipo de proyectos, es claro que una vez se inicien actividades
y tomando como referencia la vetustez de las edificaciones a intervenir el presupuesto esta en
constante modificacion, sin embargo, para el caso de estructura es claro que el presupuesto no cambia
y se mantiene el valor estimado en el presupuesto aprobado.

2. Referente a los limites permitidos, es necesario que justifiquen su respuesta.

Se envia memorias de calculo con la estructura que se va a instalar, sin embargo, es importante
aclarar que no son responsabilidad del Consorcio Claridad los atrasos generados por informacién
solicitada por la interventoria como disefios y calculos, la cual no es contractual, en tal sentido, se
reitera que esta informacién debe ser solicitada a la entidad, tomando como referencia el objeto del
contrato.

3. Si bien es cierto, el objeto del contrato es adecuaciéon, mejoramiento y mantenimiento,
sin embargo, el Consorcio Claridad presento un esquema de la estructura metalica el
cual debe ser sustentado dado que es evidente su sobredimensionamiento teniendo en
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cuenta el area a cubrir.

no adjuntan soporte técnico objetivo que evidencie el sobredimensionamiento mencionado, mas aun
cuando en presupuesto el valor no cambia en el item de estructura, aun con las modificaciones que fue
necesario efectuar para garantizar la estabilidad de la misma.

4. EIl item del presupuesto previamente aprobado es el 17.1.20 "SUMINISTRO Y MONTAJE
DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,
INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA
CUANTIA DE 11 KG/M2" el cual no abarca perfiles estructurales rectangulares ni
cuadrados.

Cuando se proyecto la cubierta se estimo utilizar los muros como soporte de la misma, sin embargo,
cuando se desmonto la cubierta existente, se evidencidé que los muros son en tapia pisada y no tiene
ningun tipo de estructura, por lo cual, no es viable efectuar un disefio sobre la mamposteria existente,
por cuanto se desconoce la vetustez de los elementos, y la luz que se va manejar es considerable, por
lo tanto, una viga coronaria no garantiza la estabilidad de la cubierta si no tiene elementos estructurales
para efectuar anclajes de soporte de la viga a la mamposteria.

5. El disefo presentado en el comunicado no es claro.

Se adjunta disefio con sus correspondientes memorias, evidenciando un notable atraso por falta de
definicién de aspectos técnicos por parte de la interventoria.

Es importante definir los parametros para la ejecuciéon de los colegios que no tienen un sistema
constructivo estructural adecuado para la instalacion de cubiertas, puesto que estas decisiones
adoptadas por la interventoria en plena ejecucion han generado atrasos y traumatismos que afectan la
logistica y generan sobrecostos para el Consorcio Claridad, lo cual puede desencadenar en un
desequilibrio econémico si no se efectla la debida planeacién de los frentes que aun no han iniciado.

Atentamente,

Anexos:
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