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Bogota D.C., 17 de febrero de 2024

CONS-CLARIDAD-075-2023
Sefiores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoria
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR
OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA
EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EN
LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: envio NP 003

De manera atenta enviamos NP-003, con sus respectivos soportes para aprobacién por parte de la
interventoria y respectivo tramite;

NP-003

Conjunto estructural para cocina escolar 91 m2 prefabricado en en estrcura metéalica en
acero A36 y Panel metalico para fachadas,con poliuretano inyectado expandido de alta
densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 50mm y ambas caras con lamina deacero
galvanizado prepintado calibre 28 RAL 9002 area operativa de 61,4 m2. Cubierta Panel
metalico para cubiertas, tipo sandwich, con poliuretano inyectado expandido de alta
densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 30mm o superior, cara externa y cara interna en
ldmina deacero galvanizado prepintado, . Incluye marco estructural de piso y general

lamina colaborante 2", con malla electrosoldada y acabado en piso vinilico de trafico
pesado. 2 Puertas metalicas de 1,2*2 metros, 2 ventanas de aluminio, una deslizante
1,3*1,1, otra de 2,5*1,3 con una base apoyo de acero inoxidable para entregas de
alimentos, 6 rejillas de ventilacién con angeo de 30x30 cmy 4 rejillas de verticales de
2,15 m x 0,4 m. Inlcluye redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Instalado en sitio
Colegio USME. Incluye rampas y plataformas de acceso frontal. con equipo fijo de
cocina.

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogota
Teléfono 3099941

perimetral, paneles, piso en placa concreto de 3000 PSI altura=8 c¢cm del fondo sobre | UNIDAD | $ 505.764.748,00
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JUSTIFICACION.

JUSTIFICACION En atencién a la visita realizada al IED SAN JOSE, se evidencié que es imposible
adecuar una cocina en las instalaciones existentes, teniendo en cuenta las limitaciones de la
infraestructura del sistema constructivo del colegio, lo cual dificulta efectuar modificaciones
parciales, en este entendido, se encuentra un espacio aledafo a las instalaciones existentes donde
es viable técnicamente adecuar un médulo de cocina con todos los servicios y capacidades para
atender la demanda del colegio integrando y aprovechando los espacios de la institucién educativa.
De igual forma, todos los servicios seran integrados a las instalaciones del colegio, garantizando
una optimizacion de recursos.

TRANSPORTE
El transporte se incluye teniendo en cuenta que se trata de equipos especiales que conforman
toda la infraestructura de la cocina, los cuales son adquiridos en diferentes sitios y las diferentes
cotizaciones no lo incluyen, por lo cual se requiere para trasladar todos los elementos al colegio
San José.

MANO DE OBRA

Se estima que el ensamblaje de toda la cocina se efectué en 25 dias una vez se cuente con todo
el material en sitio, por lo cual, se incluye mano de obra de diferentes disciplinas, con el fin cono
son eléctricos, estructura metalica e instalacion del forraje de la estructura.

Quedo atentos a cualquier solicitud adicional

ING. GlVIL JAIRO
Directdyide Obra Con§orcio Cl

Anexo: APU No. 003, 3 cotizaciones y Excel con los insumos de la elaboracién del NP
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A DATOS GENERALES
FECHA DE ELABORACION (DD/MM/AA) 2/0212024

[CONTRATO No. C01.PCCNTR.5305904

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO, AS| COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE

OBJETO EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAVIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 5"
ITEMS DE LAPROPUESTA ECONOMICA I ITEMS NO PREVISTOS | NP*003
B. DATOS ESPECIFICOS,

"TEm DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

Conjunto estructural para cocina escolar 91 m2 prefabricado en en estrcura metalica en
acero A36 y Panel metalico para fachad: poli i ido de alta
densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 50mm y ambas caras con lamina deacero
galvanizado prepintado calibre 28 RAL 9002 drea operativa de 61,4 m2. Cubierta Panel
metdlico para cubiertas, tipo s& , con poli ido de alta
densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 30mm o superior, cara externa y cara interna en
lamina deacero galvanizado prepintado, . Incluye marco estructural de piso y general
NP-003 perimetral, paneles, piso en placa concreto de 3000 PSl altura=8 cm del fondo sobre UNIDAD 505.764.748,00
lamina colaborante 2", con malla electrosoldada y acabado en piso vinilico de trafico
pesado. 2 Puertas metalicas de 1,2*2 metros, 2 ventanas de alu , una deslizante
1,3%1,1, otra de 2,5%1,3 con una base apoyo de acero inoxidable para entregas de
alimentos, 6 rejillas de ventilacién con angeo de 30x30 cm y 4 rejillas de verticales de
2,15 m x 0,4 m. Inlcluye redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Instalado en sitio
Colegio USME. Incluye rampas y plataformas de acceso frontal. con equipo fijo de

cocina.

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

= DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT RENDIMIENTO VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR s 1008 1.051.56 280,00 B 294.435.46
SUBTOTAL s 204.435,46
2. MATERIALES
Cod. DESCRIPCION UNIDAD TARIFA RENDIMIENTO VR UNITARIO

Conjunto estructural para cocina escolar 91 m2 prefabricado en en estrcura
metélica en acero A36 y Panel metélico para fachadas,con poliuretano.
inyectado expandido de alta densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 50mm y
ambas caras con lamina deacero galvanizado prepintado calibre 28 RAL 9002
area operativa de 61,4 m2. Cubierta Panel metalico para cubiertas, tipo
sandwich, con poliuretano inyectado expandido de alta densidad (40Kg/m3)
PUR, espesor de 30mm o superior, cara externa y cara interna en lamina
MaTo04 |deacero galvanizado prepintado, - Incluye marco estructural de piso y oLe s 320.352.328.97 100 s 320.352.520,00
general perimetral, paneles, piso en placa concreto de 3000 PS! altura=8 cm
del fondo sobre Idmina colaborante 2", con malla electrosoldada y acabado
en piso vinilico de trafico pesado. 2 Puertas metalicas de 1,2*2 metros, 2
ventanas de aluminio, una deslizante 1,3*1,1, otra de 2,5*1,3 con una base
apoyo de acero inoxidable para entregas de alimentos, 6 rejillas de
ventilacién con angeo de 30x30 cm y 4 rejillas de verticales de 2,15 m x 0,4
m. Inlcluye redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Instalado en sitio
Colegio USME. Incluye rampas y plataformas de acceso frontal.

MAT005 _|EQUIPOS ) 5 54422 161,00 .00 5 54.422.161.00
SuBTOTAL 5 583 774.490,00
3. TRANSPORTE
Transporte carga por m3 M3 s 134.599,00 14,15 s 1.904.000,00
B - s -
[ SUBTOTAL s 7902.000,00
4. MANO DE OBRA
Cod CUADRILLA UNIDAD HC IMIENTO VR. UNITARI
MaNoo3 [TECNICO (en redes i g aires H $ 16.820,00 72.00 s 1.211.040,00
carpinteria, etc.)
MANOO5 |CUADRILLA HH - CARPINTERIA METALICA (SOLD HH + AYUD HH + PRES) HC B 31.974,00 240,00 5 7.675.760.00
MANOO6 [CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC (1) HH + AYUD (2) HH + PRES) HC B 39.723,00 120.00 s 4.766.760.00
o 5 - 5 .
SuBTOTAL B 75.651.560.00
I TOTAL COSTO DIRECTS Ts 399.624.485,00
I ) B Ts 106.140.263,00
TOTAL s 505.764.748,00
[OBSERVACIONES DE LAINTERVENTORIAO S| oN

En atencion a 1a visita realizada al IED SAN JOSE, se 6videncié que os Imposible adecuar una cocina on las Instalaciones existentes, oniendo on cuenta 1as T del sistorna 3
A uar un médulo de cocina con todos los servicios y capacidades para atender
gio, una de recursos.

tuar modificaciones s, en este entendido, se encuentra un espacio aledano a las onde es viable
colegio integrando y aprovechando los espacios de la institucién educativa. De igual forma, todos. ios soran a
inclu que se trata de equil toda 1a de 1a cocina, los cuales son rentes sitios y no lo incluyen, por lo cual se requiere

teniendo
para trasiadar todos los elementos al colegio San José.
Mano de obr:

Se estima que el ensamblaje de toda la cocina se efectué en 15 dias, por lo cual, se incluye mano de obra de diferentes disciplinas, con el fin cono son eléctricos, estructura metalica e instalacién del forraje de la estructura,

CONTRATISTA APROBACION INTERVENTORIA

Firma Firma

Nombre ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ _ Nombre MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Legal del Contratista o su Legal del Contratista o su

Nombre de la Empresa CONSORCIO CLARIDAD Nombre de la Empresa CB INGENIEROS S.A.S.

NIT 6 Cédula 9017454474 NIT 6 Cédula 8605099437

APOYO A LA SUPERVISION

Firma
Nombre

NOTAS
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