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Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2023 
  

CONS-CLARIDAD-025-2023  
Señores  
CB INGENIEROS S.A.S. 
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES 
Director de Interventoría 
andres.mackenzie@cbingenieros.com  
Calle 98 # 22-64 Oficina 507  
   
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE 
PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.  
  
Asunto: respuesta oficio SED-US-022-2023 
 
En atención a la comunicación oficial del asunto, de manera atenta emito respuestas de acuerdo al 
desarrollo del contrato, así: 
 

1. IED CHUNIZA 
 
Teniendo en cuenta la especialidad de las actividades a ejecutar en el sitio se requiere contar con 
personal y maquinaria, a la fecha se están efectuando las afiliaciones pertinentes y la verificación de 
equipos y maquinaria de acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones definitivo, en este 
entendido, no es necesario modificar la programación toda vez que ya se adelantó la compra de 
materiales para este colegio, lo cual mitiga posibles atrasos, ajustando el rendimiento a la ruta crítica 
de la primera actividad de demolición  
 

2. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR 
 
Para este Colegio ya se encuentra en elaboración la estructura metálica de cubierta en taller, lo cual 
puede ser verificado por la interventoría o entidad en el momento que lo estime pertinente previa 
solicitud. (ver fotografías) 
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Estructura metálica para cubierta IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B 

 

2.1. Frente a la cubierta que esta sobre placa se inició el desmonte con el propósito de identificar 

el tipo de estructura a utilizar, de igual forma, verificar los apoyos de la canal (ver registro 

fotográfico). 
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Desmonte de cubierta sobre placa 

 
3. IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA 

 
En este Colegio entregó concepto técnico mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-
022-2023, del 31 de octubre de 2023, donde se presentan dos opciones de intervención, 
está pendiente visita técnica de las partes con el fin de verificar las condiciones físicas del 
equipo de bombeo y determinar cual es el procedimiento adecuado. 
 
De acuerdo con lo anterior, ha sido imposible iniciar la intervención de este colegio sin una 
directriz clara frente al mantenimiento, por otro lado, se esta adelantando la compra de 
materiales necesarios par la intervención de la cancha, con el fin de iniciar esta actividad de 
forma paralela con el equipo de bombeo, mitigando así la ruta crítica probable por la 
aprobación de ítems no previstos para el equipo hidroneumático. 
 
CONCLUSIONES 
 
Si bien es cierto el inicio de actividades se ha efectuado de forma paulatina, es claro que las 
actividades en los colegios de Usminia y Diego Montaña Cuellar sede B, se puede avanzar de 
forma paralela en diferentes frentes, tendiendo en cuenta que no hay estudiantes, esta 
holgura impacta positivamente el proyecto puesto que se pueden iniciar otros frentes. 
 
Por otro lado, el inicio de actividades ha generado un gran impacto en la vinculación de 
personal, en este entendido, es claro que una vez se concluya con esta etapa, se verá un 
aumento en el rendimiento puesto que se tendrán cubiertos todos los frentes. 

 

Atentamente,  

 

 

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA 

Director de Obra Consorcio Claridad 


