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Asunto: Respuesta Radicado E-2024-31371. Solicitud de la sede el Toldo

Referencia: Contrato de interventoria CO1.PCCNTR.5313332 - 2023. Objeto: “INTERVENTORIA
INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS
COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Respetado sefior Salgado,

En el marco de las competencias de la Direccién de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos de la SED descritas en el articulo 31 del Decreto 310 de 2022 y en
atencioén al documento del asunto remitido el 12 de febrero de 2024, por medio del cual se sefiala
lo siguiente:

“Mediante el radicado No. CONS-CLARIDAD-067-2023 el contratista de obra Consorcio
Claridad solicita poder iniciar la intervencidn en el colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz
Varela (IED) sede El Toldo, puesto que no se han podido iniciar en la sede de Erasmo Valencia.”

Al respecto, me permito informar que, conforme a mencionado en su comunicacion (E-2024-
31371), la DCCEE-SED a través de radicado N° I-2024-20382 le solicit6 al Rector de la Institucion
Educativa - Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - y al Director Local de Educacién de
Sumapaz (E), entre otras cosas, lo siguiente:

“(...) Teniendo en cuenta la afectacion mencionada y lo expuesto en el correo electrénico del 2 de
febrero sobre la matricula de 4 nifios en la sede el Toldo, el contratista solicita la entrega de los
espacios de dicho frente a la mayor brevedad posible para poder continuar con la ejecucion del
proyecto y reducir en lo posible la afectacion en tiempos del contrato.

Es imperante, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto considerar la NO VIABILIDAD de
realizar una ejecucioén lineal de las obras, toda vez que esto originaria sobrecostos al proyecto por
las prérrogas que se tendrian que hacer al contrato de interventoria.

Agradecemos por favor confirmar la entrega de los espacios a intervenir con la finalidad de
adelantar las respectivas actas de vecindad y logistica de ingreso de personal y material por parte
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del contratista de obra de conformidad como lo sefiala el ANEXO 1 ANEXO TECNICO de la
licitacion SED-LP-OP-DCCEE-018-2023 capitulo 7.4 Método Constructivo (...)”

Dado lo anterior, el Rector de la Institucion Educativa - Gimnasio del Campo Juan de la Cruz
Varela - responde a las anteriores inquietudes, mediante comunicacion del 23/02/2024 (se anexa
copia), indicando, entre otras cosas, lo que sigue a continuacion:

“(...) La situacion asi planteada fue analizada en el consejo directivo realizado el dia 7 de febrero
de 2024, en esta reunion el consejo decide mediante carta dirigida a las autoridades educativas no
habilitar mas espacios en el colegio hasta tanto no se haga entrega efectiva de lo ya intervenido.
Como es de su conocimiento la ley general de educacién de 1994 establece como funciones de los
consejos directivos de las instituciones, entre otras, “Tomar las decisiones que afecten el
funcionamiento de la institucién y que no sean competencia de otra autoridad” y “estimular y
controlar el buen funcionamiento de la instituciéon educativa” Por tanto no puedo pasar por encima
de las decisiones tomadas por la maxima autoridad de la institucion y donde convergen los actores
de la comunidad educativa. Asi las cosas, sugiero su presencia en el proximo consejo directivo que
se llevara a cabo el 7 de marzo y que sea desde alli que se determine la posibilidad de seguir con
la intervencién en las otras sedes. Cabe resaltar que el trabajo pedagdgico y de informacion se ha
realizado con las comunidades, pero ellas mismas se manifiestan preocupadas por el estado de la
infraestructura de su colegio.”

Asi las cosas, la DCCEE-SED, en aras de realizar las acciones pertinentes, solicita a la
interventoria presentar un analisis de las afectaciones por la no entrega de los frentes del Toldo,
Erasmo Valencia y Tunal Alto de la Institucion Educativa Gimnasio del Campo Juan de la Cruz
Varela. De igual forma, se requiere presentar la informacion del avance del contrato sin incluir
dichos frentes, toda vez que el NO ingreso a los mismos no son responsabilidad del contratista
de obra.

Teniendo en cuenta la premura para la intervencion de las sedes que fueron afectadas con el
contrato de mejoramientos 2022 - CO1.PCCNTR.5305904 - 2023, se requiere que a la mayor
brevedad posible, presente los presupuestos y la nueva programacion de obra, que permita
respaldar una posible modificacién del contrato de obra y de interventoria de la referencia, con el
fin de atender las necesidades de la Administracion.

Dado lo anterior, es preciso que, con la nueva programacion de obra, se incluya lo siguiente:

1. Un panorama que ademas de los 16 frentes actuales, se incluyan en el alcance del
contrato de obra CO1.PCCNTR.5305904, 5 sedes educativas, asi:

Del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, las sedes San José y
San Juan. ’
Del Colegio Campestre Jaime Garzon, las sedes Tabaco, Animas y Laguna Verde.

2. Un segundo panorama que incluya los frentes antes mencionados, eliminando o
reemplazando del alcance del objeto del contrato, las sedes Erasmo Valencia, Tunal Alto
y el Toldo.

Adicional a lo anterior, se requiere presentar junto con el informe solicitado una propuesta
economica del contrato de interventoria de acuerdo con los dos panoramas explicados
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anteriormente, en donde ademas se relacione el tiempo requerido para la ejecucion dichas
actividades.

Por ultimo, teniendo en cuenta que en la actualidad el contratista de obra le ha presentado los
presupuestos de cada sede, se requiere asi mismo, su propuesta econdmica y las
programaciones correspondientes, en el término de 3 dias habiles al recibo de la presente
comunicacion.

Cordialmente,

> %

TONIO PINZON PARRA

Direetor de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos — SED

Anexo:
1-2024-20382 SOLICITUD DE ESPACIOS PARA EJECUCION CTO OBRA
Carta Respuesta Construcciones R-1-2024-20382

Elaboro: Ing. Sonia Rodriguez Aparicio -Contratista DCCEE.
Reviso: Ing. Ferney Jiménez Neira-Profesional Universitario DCCEE.
Reviso: Ana Yeimi Sanchez Castro - Abogada -DCCEE
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