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CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra

Carrera 80 A No. 25C-19

Bogota D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORIA
INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE
PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
— GRUPO 5.

Asunto: Retrasos en la intervencién de colegios.

Respetado ingeniero Jiménez,

Conforme a las fechas establecidas en la programacion de obra, previamente aprobada por esta
interventoria, vemos que a la fecha no se han intervenido los siguientes colegios:

e DILE: fecha de inicio 7 de noviembre de 2023. La cual ya cuenta con aprobacion de PNN.
e |ED Campestre Jaime Garzon sede Erasmo Valencia: fecha de inicio 16 de enero de 2024.

En cuanto a campamento, si bien es cierto realizaron el desmonte del cableado eléctrico, aun no
ha sido intervenido de manera integral, pues este debié empezar el 8 de noviembre de 2023.

Por lo tanto, le solicitamos el plan de contingencia con el fin de mitigar el impacto negativo
generado en la programacion de obra general.

Ahora bien, en aras de prever retrasos significativos en el proyecto y teniendo en cuenta que en
la programacién de obra establecen iniciar 29 de febrero y 1 de marzo del afio en curso en los
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colegios Rural Las Mercedes y CED San José de Usme sede A - Don Bosco 2, respectivamente y
para ellos requieren los disefios de las cocinas, le solicitamos el envio de estas a la mayor
brevedad posible, toda vez que también demandan creacién de APUs no previstos.

Cordialmente,

ANDRES FE ACKENZIE FUENTES
Director de Interventoria
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoria Ferney Jiménez Neira fiimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervision Sonia Rodriguez Aparicio
srodrigueza@educacionbogota.gov.co
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