
 
 

CB Ingenieros S.A.S. NIT. 860.509.943-7 
Calle 98 No. 22 - 64 Oficina 507 - PBX: (+57 1) 704 05 92 

info@cbingenieros.com 

Bogotá D.C., Colombia 

SED-US-022-2023 
 

Bogotá, 03 de noviembre de 2023 
 
Señores. 
CONSORCIO CLARIDAD  
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda 
Director de obra 
Carrera 80 A No. 25C -19 
Bogotá  
 
Referencia: “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS 
SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5 

 
Asunto:  Inicio de actividades IE Chuniza, Fernando González Ochoa y Diego 

Montaña Cuellar sede B 
 
Respetado ingeniero 
 
Conforme a la programación radicada ante esta interventoría, la cual fue aprobada, vemos con 
preocupación que a la fecha no se ha dado inicio a las actividades de mantenimiento en las 
instituciones educativas Chuniza y Fernando Gonzalez Ochoa, pues el comienzo de estas 
estaba previsto desde el pasado 31 de octubre de 2023.  
 
En cuanto a la institución educativa Diego Montaña Cuellar sede B, nos han manifestado de 
manera verbal que la estructura metálica de la cubierta está en fabricación en el taller, sin 
embargo, no han enviado registro fotográfico ni los planos de dicha estructura. Además, de 
acuerdo con la programación de obra, tiene previstas el inicio de actividades de demolición, 
desmonte de puertas, ventanas, red eléctrica, entre otras.  
 

 
Ilustración 1 – Programación general 
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Por lo tanto, le solicitamos en un plazo no mayor a un (1) día hábil, nos remitan las 
programaciones ajustadas de intervención, en aras de evitar posibles incumplimientos.  
 
Aunado a lo anterior, le requerimos que debe ser enviada la documentación completa del 
personal que va a ingresar a los diferentes frentes de trabajo, por lo menos con un (1) día de 
anticipación. 
 
 

Cordialmente,  

 
 
 
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES 
Director de Interventoría 
CB Ingenieros S.A.S. 
Anexo: N.A.  

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co  

Apoyo a la supervisión, Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co 


