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SED-US-021-2024 
 
Señores 
 
CONSORCIO CLARIDAD  
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda 
Director de obra 
Carrera 80 A No. 25C -19 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE 
PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS 
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” 
– GRUPO 5.  

 
Asunto:  Retrasos en la intervención de colegios.   
 
Respetado ingeniero Jiménez, 
 
Conforme a las fechas establecidas en la programación de obra, previamente aprobada por esta 
interventoría, vemos que a la fecha no se han intervenido los siguientes colegios: 
 

• DILE: fecha de inicio 7 de noviembre de 2023. La cual ya cuenta con aprobación de PNN. 
• IED Campestre Jaime Garzón sede Erasmo Valencia: fecha de inicio 16 de enero de 2024. 

 
En cuanto a campamento, si bien es cierto realizaron el desmonte del cableado eléctrico, aun no 
ha sido intervenido de manera integral, pues este debió empezar el 8 de noviembre de 2023. 
 
Por lo tanto, le solicitamos el plan de conhngencia con el fin de mihgar el impacto negahvo 
generado en la programación de obra general. 
 
Ahora bien, en aras de prever retrasos significahvos en el proyecto y teniendo en cuenta que en 
la programación de obra establecen iniciar 29 de febrero y 1 de marzo del año en curso en los 
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colegios Rural Las Mercedes y CED San José de Usme sede A - Don Bosco 2, respechvamente y 
para ellos requieren los diseños de las cocinas, le solicitamos el envío de estas a la mayor 
brevedad posible, toda vez que también demandan creación de APUs no previstos.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES 
Director de Interventoría 
CB Ingenieros S.A.S. 
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira 9imenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio 

srodrigueza@educacionbogota.gov.co 


