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Sefores

CB INGENIEROS S.AS.

ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoria
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A
TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Asunto: respuesta correo comunicacion oficial SED-US-039-2023

En atencion a la comunicacion oficial del asunto, de manera atenta remito respuesta a las
observaciones planteadas.

La programacion enviada en el oficio del asunto se refiere a la que el Consorcio Claridad
entrego para evidenciar el inicio y finalizaciéon de cada colegio, por lo cual, es importante
aclarar que se cubre el tiempo de forma lineal; sin embargo, no tiene flujo de inversion, en
este entendido, no hay una formula que pueda medir el avance, por lo cual, se sugiere
tomar los flujos de inversién que fueron presentados por colegio y que estan vinculados
directamente con las programaciones entregadas.

1. DILE Sumapaz

La logistica para la intervencién de este colegio esta planteada en la programacion; sin
embargo, es claro que no se esta obligado a lo imposible, en razén a que para efectuar
obras se requiere un permiso especial por parte de Parques Nacionales Naturales, el cual
no esta contemplado en los tiempos de programacion y obedece a la voluntad de un tercero.
Por otro lado, es importante resaltar que no es posible plantear una programacion cierta
hasta que no exista el permiso otorgado por la autoridad ambiental en comento.

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogota
Teléfono 3099941



mailto:consorcioclaridad@gmail.com

CONTRATO DE OBRA No. CO1. ,
CONSORCIO PCCNTR 5305904 PAGINA 2 de 2

CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

COMUNICACIONES OFICIALES FECHA: 08-09-2023

2. Campestre Jaime Garzén sede Auras

Las actividades de este colegio estan enfocadas en cubierta, razén por la cual, se
efectuaron actividades de soldadura y aplicacién de anticorrosivo en taller, luego se trasladé
al colegio el 15 de diciembre del 2023, donde se evidencia que los perfiles llegaron
empachados y actualmente se estan efectuando los ajustes correspondientes para instalar
la estructura en los diferentes espacios.

3. Vivienda campamento docente

Para la ejecucion de la obra en estas instalaciones se proyectaba una entrega total del
predio, de tal forma, que los obreros se pudieran alojar en las instalaciones dado la distancia
con la zona urbana de la ciudad, con el fin de aumentar rendimientos y entregar los
mantenimientos y adecuaciones en los tiempos programados, sin embargo; la Secretaria
nos informoé que no era posible que los trabajadores se quedaran en las instalaciones.

Una vez informada la situacion anterior, se procedié a buscar predios en arriendo en la zona
para alojar a los trabajadores, siendo imposible entendiendo que es una zona rural bastante
despoblada y la cual no cuenta con predios para ese fin.

La ultima opcion fue contratar un vehiculo que traslade a los trabajadores desde la zona
urbana de la ciudad en la mafana y los recoja en la tarde, lo cual genera costos adicionales
aunado al desgaste de los trabajadores lo cual impacta directamente en el rendimiento de
obra.

Atentamente,

ING. CIVIL JAIRO ERN O JIMENEZ PINEDA
Director de €onsorcio
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