INGENIEROS S.A.

SED-US-026-2023
Bogota, 15 de noviembre de 2023

Sefiores.

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra

Carrera 80 A No. 25C -19

Bogota

Referencia: “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FIiSICAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS
MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS” — GRUPO 5

Asunto: Retraso en programacion de obra

Respetado ingeniero

De acuerdo con la programacién general presentada por el Consorcio Claridad y a corte del
domingo 12 de noviembre del afio en curso, manifestamos lo siguiente:

v
+ 1.LE.D GENERAL 1%

11" INICIO OBRA 0% 100% __ Retrasada lun 30/10/23 __ NOD
127 1ED USMINIA 11 11 egun 1o prograr lun 30/1 jun 30/1
137 IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE B 10%  15%  Retrasada mar 31/10/23  mar 31/10/23
14" IED CHUNIZA 0% 10%  Retrasada mar 31/10/23  NOD
15% IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA 0% 10%  Retrasada mar 31/10/23  NOD
1.6 DILE SUMAPAZ 0% 8% Retrasada mar7/11/23  NOD
17" IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURAS 0% 4% Retrasada mar7/11/23  NOD
18" IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA 0% 4% Retrasada mar7/11/23  NOD
CRUZ VARELA - LA UNION
19" VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO 0% 3% Retrasada mié 8/11/23  NOD
11" area mi s 20/06
11 IED DIEGO MONTARNA CUELLAR SEDEA 0% 0% Tareafutura  vie1/12/23  NOD
11" CED SAN JOSE DE USME SEDEA-DON 0% 0% Tareafutura  jue 29/02/24  NOD 29/02] 29/06
BOSCO 2
11" IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZAL 0% 0% Tareafutura  vie1/03/24  NOD 1/03 29/06
11" IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TOLDO 0% 0% Tareafutura  mar 27/02/24 NOD 27/02 29/06
11" 1ED CAMPESTRE JAIME GARZON 0% 0% Tarea futura  mar 16/01/24 NOD 16/01 g . 11/05
ERASMO VALENCIA l
11" 1ED CAMPESTRE JAIME GARZON - TUNAL 0% 0% Tareafutura  mié 6/03/24  NOD 6/03 29/06
ALTO
11" RURAL DE LAS MERCEDES 0% 0% Tarea futura  vie 1/03/24 NOD 1/03 g 29/06
11" EMERGENCIAS 0% 5% Retrasada lun 30/10/23  NOD 30710 29/06

1. Usminia:

Estan ejecutando actividades conforme a la programacion, sin embargo, para el suministro de
instalacion de estructura metélica y cubierta modular tipo sandwich tienen un retraso de mas de
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una semana, ademas del hidrofugo y tratamiento de fachada, instalaciones eléctricas, pues
estas actividades estaban previstas para iniciar desde el 30 de octubre del afio en curso.

2. Diego Montaia Cuellar sede B:

A corte de 12 de noviembre tienen retrasos en los desmontes de puertas y ventanas, demolicién
de mamposteria, suministro de instalacion de estructura metdlica y cubierta modular tipo
sandwich. Cabe resaltar que, han avanzado con el desmonte de cubierta, sin embargo,
sugerimos el incremento del rendimiento de esta actividad.

Adicional a ello, solicitamos el bosquejo de la cubierta que sera instalada.
3. Chuniza:

Conforme a la programacion, se estimaba el inicio el 31 de octubre de 2023, no obstante en el
comité del viernes 10 de noviembre, el Consorcio Claridad indicé que iniciarian el cerramiento
el 14 de noviembre, pero este fue realizado el 15 de noviembre del afio en curso. Por lo cual, le
requerimos al constructor indicarnos las fechas reales de los inicios de los frentes de trabajo y
el plan de contingencia frente al retraso.

4. Fernando Gonzalez Ochoa:

Segun la programacion, el inicio de la intervencién en este colegio estaba previsto para el 31 de
octubre de 2023, pero este fue realizado el 15 de noviembre del afio en curso. Por lo tanto, le
sugerimos al constructor ajustar los tiempos de las actividades e informarnos sobre el plan de
contingencia del atraso.

En cuanto al cambio del sistema de presién, es necesario que remitan lo antes posible a esta
interventoria los APU’S no previstos de las bombas aprobadas por los especialistas hidraulicos
y referente al cambio del piso en danzas y ludica, también es necesario el envio de los no
previstos para la respectiva aprobacién y remision a la supervision del contrato.

5. DILE Sumapaz:

La fecha prevista de inicio era el 7 de noviembre del afio en curso, sin embargo, no se han
iniciado las actividades, por lo cual, le requerimos al constructor informarnos sobre las fechas
de acta de vecindad y real de intervencion.

Aunado a lo anterior, solicitamos el bosquejo de la intervencidon al bafio de personas con
movilidad reducida.

6. Campestre Jaime Garzén sede Auras:

El 7 de noviembre era la fecha de inicio, pero no han dado inicio a la intervencién en este colegio,
por lo cual, le solicitamos al constructor informarnos sobre la fecha real de inicio de la obra, en
aras de manifestarle a la supervision del contrato y al rector del colegio para el traslado de todos
los materiales que estan en los sitios donde se hara la intervencion.
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Por solicitud de la supervision del contrato, le requerimos al constructor la propuesta de la
eliminacion de las vigas canales para reemplazarlas por la teja, revisado en las diferentes visitas
al colegio.

7. Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela sede La Union:

El 7 de noviembre era la fecha de inicio, pero no han dado inicio a la intervencion en este colegio,
por lo cual, le solicitamos al constructor informarnos sobre la fecha real de inicio de la obra, en
aras de manifestarle a la supervision del contrato y al rector del colegio para el traslado de todos
los materiales que estan en los sitios donde se hara la intervencion. Aunado a lo anterior y
conforme a la visita realizada con la supervisién del contrato en semanas anteriores, le
requerimos al constructor la propuesta de |la escalera de acceso al nivel 3 en la vivienda docente
para la respectiva revision y aprobacion.

Por solicitud de la supervision del contrato, le requerimos al constructor la propuesta de manejo
de aguas lluvias revisado en las diferentes visitas al colegio.

8. Vivienda campamento docente:

El 8 de noviembre era la fecha de inicio, pero no han dado inicio a la intervencion en esta
vivienda, por lo cual, le solicitamos al constructor informarnos sobre la fecha real de inicio de la
obra, en aras de manifestarle a la supervision del contrato y al rector del colegio para el traslado
de todos los materiales que estan en los sitios donde se hara la intervencion. Aunado a lo
anterior y conforme a la visita realizada con la supervisién del contrato en semanas anteriores,
le requerimos al constructor la propuesta de cubierta y demas espacios para la respectiva
revision y aprobacién

9. Diego Montana Cuellar sede A:

La intervencién en este colegio esta prevista para el 1 de diciembre de afio en curso, para lo
cual le solicitamos al constructor indicarnos la fecha de las actas de vecindad, con el fin de
notificar a la supervision del contrato y al rector para el traslado de todos los materiales que
estan en los sitios donde se hara la intervencion.

Asi las cosas, le solicitamos al constructor que la informacién anteriormente mencionada sea
enviada a esta interventoria en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles contados a partir de la
recepcion de esta comunicacion.

ANDRES FELI ACKENZIE FUENTES
Director de Interventoria

CB Ingenieros S.A.S.
Anexo: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoria Ferney Jiménez Neira fiimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervision, Sonia Rodriguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co
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