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OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO CONSTRUJEM 2023.

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Contratante PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Domicilio BOGOTA

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Representante legal DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

Departamento Grupo 21-21 - NORTE DE SANTANDER

Municipio .

institucion Educativa MULTIPLES

Fecha

Plazo Actual 6 MESES

Valor Actual Contrato $1.224.551.120 ~

l. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania nimero 93.389.382, quien en su calidad de representante legal obra en
nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros
legalmente constituida mediante Escritura Pliblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada
en la Notaria Decima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad
que actia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA,
conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actiia tnica y exclusivamente en su Calidad de
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE identificado_con
NIT No 830.053.812-2, constituido mediante el Confrato No. 1380 del 22 de octubre de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL en calidad de
Fideicomitente y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, patrimonio auténomo que en
adelante se denominard EL CONTRATANTE, y por la otra DIEGO MAURICIO
MARTINEZ OLAVE, identificado con cédula de ciudadania No. 94.298.730 de Candelaria
Valle, quien actiia en calidad de representante legal de CONSORCIO CONSTRUJEM
2023, conformado por Constructora Comercial los Alamos S.A, identificada con el Nit.
830.002.469-0, con una participacion correspondiente al 50%, y JEM Obras e Ingenieria
S.A.S., identificada con el Nit. 901.629.875-7, con una participacion del 50%, quien para
efectos del presente otrosi se denominara EL. CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar
el presente Otrosi que se regird en general por las normas civiles y comerciales
colombianas, asf como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante "CPC") establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No.
SA0066-2023. b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380
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de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO
FFIE ALIANZA - BBVA, vy, d) de manera particular y especial, por las clausulas pactadas,
teniendo en cuenta las siguientes:

1.

i CONSIDERACIONES

Que el dia 26 de septiembre de 2023, se suscribié Contrato de obra No. 1380-1842-
2023 cuyo objeto contractual es: “(...) “EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL", Cada uno de estos proyectos
se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones, y en los Anexos del presente Conirato”.

2. Que la clausula SEGUNDA. ALCANCE. del contrato sefiala las instituciones
educativas donde se ejecutara el objeto del contrato asi:
INSTITUCION
avel Eaveaon SEDE ALCANCE | MUNICIPIO |  g1o
COL " NORTE DE
2%9271' 'C’\Aﬁgé"ggg INTEGRADO Mef"éﬁ’;’;’f”t" 718U  |SANTANDER
CAMPO DOS
6613-| INTEGRADO | INTEGRADO |Mejoramiento|  TIBU | NORTE DE
2021 PETROLEA PETROLEA Rural SANTANDER
5676- HORACIO | Mejoramiento | TIBU | NORTE DE
2021 | HORACIO OLAVE OLAVE Rural SANTANDER
5770- VERSALLES |Mejoramiento|  TIBU | NORTE DE
2021 | HORACIO OLAVE Rural SANTANDER
CoL Mejoramiento | SARDINATA | NORTE DE
768- |  MONSENOR MONSEROR Rural SANTANDER
SARMIENTO
2021 i) SARMIENTO
PERALTA
2620, | COLEGIO SANTO JULIAN | Mejoramiento NORTE DE
o ANGEL PINZON Rural  |EL CARMEN |SANTANDER
PENARANDA
7380- | RURLADIVINA |RUR LA DIVINA Mejoramiento | g o | NORTE DE
2021 | ESPERANZA | ESPERANZA Rural SANTANDER
6562 | ETNOEDUCATIVA | PRINCIPAL |Mejoramiento| - - | NORTE DE
2021 |BARI LA MOTILONA Rural SANTANDER

(..).

3. Que la clausula TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Sefiala el valor en la suma de

$1.224.551.120 y ia clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION sefiala el plazo del
contrato en 6 meses.

Que mediante comunicacion FFIE 1842-095-2023 del 2 de julio de 2024 el contratista
de obra solicita prérroga por 3 meses con el fin de concluir las actividades del contrato
en su totalidad de forma completa y funcional, ya que se han presentado las siguientes
situaciones:
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5.

‘Durante el desarrollo del contrato se evidenci6 la necesidad de realizar revisiones
refacionadas con el sistema hidrosanitario y estructural de algunas sedes, como
Monsefior, Bari la Motilona, Colegio Integrado Campo 2 y CER La Divina
Esperanza, las que presentan mayor afectacion, sin dejar de mencionar las demés
sedes del contraio que presenta atraso representativo,

Con relacion a fa IE Gampo 2, en la medida en la que la obra se empez6 a gjecutar
de manera tardia, se evidencié el estado real de la estructura, situacion que se
detecté de manera progresiva. Inicialmente sobre la placa de la edificacion estaban
instalados 8 tanques con capacidad de 2000 itros ¢/u para un total de 16 M2 de
almacenamiento y después por asesoria del especialista estructural informé que
esta edificacion no cumplia con la NSR, por lo que debia realizarse un
reforzamiento. Situacion que la supervisién alerté de manera anticipada dado que
la comunidad no acepto desde el inicio la propuesta de dejar los fanque a nivel de
piso ya que fue lo que planteo el contratista a la comunidad.

Con relacion a la IE Monseiior, se realizé revision del sistema hidrosanitario
arrojando  como resultado la necesidad de aumentar la capacidad de
almacenamiento a 8,75 M? y el ajuste al alcance de la intervencion.

Para [a Institucién Etnoeducativa Bari La Motilona, los atrasos presentados en la
ejecucion de la obra se debleron principalmente a la complejidad para la
contratacion de mano de obra en la zona, debido a que esta sede esté ubicada a 2
horas de trasfado en transporte fluvial del centro poblado mas cercano y donde se
inicié de manera tardia de acuerdo al cronograma y la falta de planeacién del
contratista de obra.

Con relacién al Colegio Infegrado Petroléa y el Centro Educaiivo Rural La Divina
Esperanza se evidenciaron inconsistencias en la programacién y planeacion
presentada por el contratista de obra, a la cudl se le realizaron observaciones por
parte de la supervision del PA-FFIE y que a la fecha tiene afectada a una
comunidad que no ha podido hacer uso de sus instalaciones por el poco avance
que ha tenido la obra.”.

Que asi las cosas, con base en la solicitud de prérroga presentada por la interventoria,
a través del concepto de aprobacién con radicado CS.KM042-468-045-2024 del 02 de
julio de 2024, se evidencia la necesidad de contar con un plazo adicional para la
realizacion de actividades complementarias requeridas para el cabal cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Que en consecuencia, para garantizar el seguimiento, verificacién, aprobacion, y
recibo de las obras objeto del contrato es necesario prorrogar el confrato de
Interventoria 1380-1592-2022 por 3 meses y una adicién de $ 62.839.259.

Se aclara que el contratista de obra asume el costo de la Interventoria por valor de
$62.839.259 correspondiente al tiempo prorrogado de ejecucién por los 3 meses
solicitados.

Que el Supervisor del contrato de interventoria con base en la informacion
suministrada por la Interventoria y soportada por el Coniratista de Obra, en el
entendido que obra demuestra en su plan de contingencia dar terminacién al contrato
en los 3 meses mencionados, se recomienda otorgar la prérroga solicitada por 3
meses al contrato de obra y la prérroga por 3 meses y adicion por valor de $62.839.259
al contrato de interventoria. El costo de la adicion al contrato de C.l. lo asume el
contratista de obra.
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9.

10.

1.

12.

Que el contratista de obra manifiesta que mediante comunicacion FFIE-1842-095-2023
del 21 de junio de 2024 que los recursos de la adicion corresponden de manera
transitoria a recursos de la modificacioén 12 al contrato Fiducia Mercantil No 1380. Dado
que el contratista de obra asumira el costo total de prérroga del CSI (3 meses) por
$62.839.259, y autoriza que le sea descontado.

Que como consecuencia de lo anteriormente sefialado, se hace necesario modificar el
plazo de ejecucion del contrato de obra.

De acuerdo con el contrato de fiducia mercantil No 1380 de 2015 suscrito entre el
Consorcio FFIE Alianza BBVA y el Ministerio de Educacion Nacional, en la
modificacion No 12, las partes aclararon que: "Nota: Hardn parte igual, aquellas
ohligaciones propias de este tipo de negocio establecidas y requladas por la
Superintendencia Financiera gue sean acordes con la necesidad contractual y
aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la
Fiduciaria (i) La estructuracion v definicién de criterios juridicos, financieros y
técnicos de los bienes y servicios a contratar con recursos del Fideicomiso,
estudios de viabilidad_y necesidad de los mismos. (ii) La seleccién de
contratistas (iii} El sequimiento, control, supervisién, interventoria, y recibo de
los bienes y servicios que se contratan (obras, suministro, etc.), (iv) La definicién
y_conformacion de Ila Unidad de Gestién del FFIE, Ila supervision vy
responsabilidad sobre el personal que la integra y por las decisiones juridicas,
financieras y técnicas que fomen estos en relacion con la_ejecucién de los

recursos que conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y en

la estructuracién de los proyectos, entre otras actividades”

Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesién del Comité
Fiduciario No. 815 del 24 de julio de 2024, de acuerdo con la recomendacion del
Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Gnica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosi
al Contrato de Obra.

. CLAUSULAS

PRIMERA: Modificar la Clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: En el sentido de
prorrogar el contrato en TRES 3 MESES. La cual quedara asi:

“QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: E| plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de NUEVE (9) MESES de acuerdo con el cronograma de ejecucion y
conforme a lo establecido en Anexo Técnico que hace parte integral de la presente
minuta. £l plazo sera contado a paritir de la suscripcion del Acta de Inicio, que debera
ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.
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SEGUNDA: Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al
presente documento, el Contratista debera presentar para aprobacién del Contratante, la
actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del
presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las garantias, de
manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato de obra, sus Anexos y
los CPC, y se surtird el mismo procedimiento establecido para la aprobacion de las
garantias que dio lugar a la legalizacion del Contrato de obra.

TERCERA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demés clausulas y
estipulaciones del Contrato de obra se mantienen inalteradas.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los veinticuatro (24) dias del mes
de julio de 2024,

EL CONTRATANTE

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

EL CONTRATISTA

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

: g . ‘
Consoicio que acti#-tnica y exclusivamen!
INFRAESTRNCTURA EDUCATIVA FFIE, epde:
con el Ministendhge Educacién Naclon

Representante Legal de Alianza Fiduciaria,
sociedad que acta como representante
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA_que
actua tinica y exclusivamente como vocero
y___administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
NIT No. 830.053.812-2.
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v Zntante del GONSORCIO FFIEAL
fomp vocero det PATRIMONIO AUTONOMO PEL. FONDO DE
sarrolio del Contrato de Fiducia Mercantil N*138Q de 2045 suscrite
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