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ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023

PLAZO INICIAL

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

830.002.469-0

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

LOCALIZACIÓN

FECHA DE INICIO

MESES

5 de diciembre de 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), por los que

en ella intervinieron.

INTERVENTOR CONSORCIO KM042

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR

AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempeña como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad

de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempeña como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

con NIT 830.002.469-0, en su condición de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de

Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a

continuación, teniendo en cuenta que :

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 4 de junio de 2024

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO

A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL

TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con

las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta

presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos

del presente Contrato. 

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio

Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monseñor

Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institución

Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha

de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de

Gestión.

FORMATO FE-1-006

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensión No. 1 del contrato de obra se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos

proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el día catorce (14) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

80.195.208

CONSORCIO KM042

901.611.363-9

15 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 4 de julio de 2024

80.029.202

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

94.298.730
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