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ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA  No. 1

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1380-1842 del 2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, el quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella

intervinieron.

INTERVENTOR CONSORCIO KM042

PLAZO INICIAL

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30 días calendario

830.002.469-0

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

OBJETO

94.298.730

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: CESAR

AUGUSTO CAMARGO CAMARGO con C.C. 80.029.202, quien se desempeña como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT

830.013.230-5 en su calidad de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE con C.C. 94.298.730, quien se desempeña como Representante

Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 con NIT 830.002.469-0, en su condición de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de

sus firmas, para suscribir el Acta de suspension No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones

se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 4 de junio de 2024

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE

FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL

TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las

especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta

presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del

presente Contrato. 

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio

Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monseñor Sarmiento

Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institución Etnoeducativa

Bari - Departamento de Norte de Santander.

FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

LOCALIZACIÓN

FECHA DE INICIO

MESES

5 de diciembre de 2023

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de

la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de

Gestión.

FORMATO FE-1-015

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de treinta (30), contados a partir

del 15 de diciembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2024, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.  

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor

previsto en el contrato de obra.

El contratista de obra mediante comunicación FFIE-1842-007-2023 del 14 de diciembre del 2023, solicita la suspensión del contrato, teniendo en

cuenta las siguientes consideraciones:

Dado lo anteriormente mencionado no se puede contemplar la posibilidad de realizar las visitas faltantes con el acompañamiento de los entes

interesados en el periodo en curso, por lo que es claro que una vez los encargados de las instituciones educativas se encuentren en su periodo no

laboral esté proceso no surtirá un efecto con resultados positivos, por lo que solicitamos a la interventoría la suspensión del contrato 1380-1842-2023

por el mismo periodo que los docentes y el personal administrativo de las instituciones retomen actividades en sitio, esta suspensión se requiere por el

espacio de un mes contado a partir de la fecha.

La interventoría mediante comunicación CSKM042-468-002-2023 del 15 de diciembre del 2023, da aval a la solicitud de suspensión, indicando lo

siguiente:

Por las razones expuestas anteriormente y toda vez que dicha situación puede generar un atraso al cronograma de obra, respetuosamente

solicitamos la Suspensión del Contrato No. 1380-1842-2023 por 30 días calendario a partir del 15 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de enero de

2024, con reinicio el 15 de enero de 2024 fecha en la cual se espera se hayan superado estos inconvenientes.

80.195.208

CONSORCIO KM042

830.013.230-5

15 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 4 de julio de 2024

80.029.202

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

CONTRATISTA DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
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