= FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
FORMATO FE-1-006
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

Educativa

En Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR
AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempefia como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad
de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempefia como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
con NIT 830.002.469-0, en su condicién de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de
Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que :

El Contratista de obra mediante comunicaciéon FFIE-1842-103-2023 del 29 de julio de 2024, solicita el reinicio de su contrato con base en los
siguientes argumentos:

"(...) Por medio de la presente, informamos a la Interventoria el reinicio de las actividades del contrato en asunto, esto debido a que las
afectaciones que se estaban presentando objeto de la suspension No. 02, ya fueron superadas y nos encontramos en condiciones éptimas para
iniciar con las actividades de obra sin percance alguno.”

En razén de lo anterior, la interventoria avala la solicitud de reinicio con radicado CS.MK042-468-051-2024 del 29 de julio de 2024, donde
indica:

“(...) teniendo en cuenta la solicitud hecha por el contratista de obra CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 mediante oficio FFIE-1842-103-2023
radicado el 29 de julio de 2024, esta interventoria genera aval a la solicitud de reinicio No.2 del contrato de obra No.1380-1842-2023 desde el
30 de julio de 2024, basados en los siguientes argumentos:

La situacién de restriccion de trénsito en la zona de intervencién se restablecié, escenario que originé la suspensién No.2 del contrato, razén por
la cual ya se puede dar continuidad a los trabajos y procesos constructivos, lo que motiva el reinicio No.2 del contrato de obra No. 1380-1547-
2022 desde el 30 de julio de 2024 (...)"

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
OBJETO FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se
adelantard de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el
presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato NRT 21-21

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E
Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E
Monsefior Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina
Esperanza, Instituciéon Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO 5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1 15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 2 25 de junio de 2024
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 10 de julio de 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.2 20 Dias calendario

FECHA DE OTROSI 24 de julio de 2024
TIEMPO DE OTROSI 3 Meses

FECHA DE REINICIO No. 2 30 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 8 de noviembre de 2024
INTERVENTOR CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los treinta (30) dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 INTERVENTO CONSORCIO KM042
Nit/ C:C 830.002.469-0 Nit/ C:C 901.611.363-9
REP. LEGAL DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE REP. LEGAL CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
cc. 94.298.730 c.c. 80.029.202
Infraestructura FIRMADO
Educatlva DIGITALMENTE
PROFESIONA RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
L SENIOR 2
Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la
fecha de la novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisioén de la
Unidad de Gestion.

Las partes acuerdan que este contrato podra ser firmado electronicamente mediante el uso de firma digital, de conformidad con lo establecido

en la Ley 527 de 1999 y su reglamentacion. Las firmas digitales de las partes tendréan la misma validez y efectos juridicos que las firmas
manuscritas v se consideraran como prueba suficiente de la manifestacion de voluntad de las partes para todos los efectos leqales.
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