@ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
FORMATO FE-1-036
ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

Infraestructura

Educativa

En Bogota D.C., a los diez (10) dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR AUGUSTO
CAMARGO CAMARGO quien se desempefia como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad de
interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempefia como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 con
NIT 830.002.469-0, en su condicién de Contratista, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prérroga
No. 1 a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a

continuacion, teniendo en cuenta que : o o )
El Contratista de obra mediante comunicacion FFIE-1842-101-2023 del 9 de julio de 2024, solicita la prérroga a la suspension de su contrato con

base en los siguientes argumentos:

"(...) Por medio de la presente nos permitimos manifestar que, las condiciones por las que solicitamos la Suspensiéon No. 02, ain no se han
superado, debido a que se siguen presentando situaciones que perjudican notablemente el restablecimiento de las actividades de obra, ya que el
paso vehicular y de

personas hacia la zona continta restringido. Es por esto que hasta tanto no se supere la situacién que nos esta impidiendo retomar labores,
solicitamos evaluar la presente solicitud de prorroga No. 01 a la suspensién No 02, por un tiempo de 20 dias calendario desde el dia 10 de julio
de 2024 hasta el 29 de julio de 2024, tiempo que permitird evaluar la mejora de las condiciones actuales y de esta manera poder garantizar la
correcta terminacion de las actividades de obra.”.

En razén de lo anterior, la interventoria avala la solicitud de prérroga a la suspension con radicado CS.MK042-468-038-2024 del 9 de julio de
2024, donde indica:

"(...)Por lo anterior y verificando que el acceso de materiales a las areas de intervencion se ve afectado por los dafios en las vias a razén de las
intensas lluvias en la regién generando reprocesos en campo, es soporte para que se gestione un periodo de 20 dias calendario a la espera de
que esta situacion mejore y se logre una logistica que brinde rendimiento efectivo en campo y poder terminar los procesos constructivos en las
diferentes sedes, dicho esto esta interventoria da visto bueno a la solicitud de prorroga No.1 a la suspensién No.2 por un periodo de 20 dias
calendario en el periodo del 10 al 29 de julio de 2024 (...)"

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prérrogar la suspension del Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de veinte (20)
dias calendario, contados a partir del 10 de julio de 2024 hasta el 29 de julio de 2024, o antes si se superan los motivos que dieron origen a
la presente suspension.

Las partes aceptan que la prérroga a la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica
adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —

OBJETO FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se
adelantar4d de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el
presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato NRT 21-21

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Instituciones Educativas: |.E Integrado Campo Dos, |.E Integrado Petrolea, |.E
Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), |I.E
Monsefior Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina
Esperanza, Institucién Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO 5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1 15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 2 25 de junio de 2024
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 10 de julio de 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.2 20 Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. :30 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 8 de agosto de 2024
INTERVENTOR CONSORCIO KM042
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los diez (10) dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en
ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

INTERVENTO

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 B CONSORCIO KM042
Nit/ C:C 830.002.469-0 Nit/ C:C 901.611.363-9
REP. LEGAL DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE REP. LEGAL CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
C.C. 94.298.730 C.C. 80.029.202
Infraestructura FIRMADO
Educativa DIGITALMENTE
PROFESIONA
RODRI ALAZAR RAMIREZ
L SENIOR 2 © Gos
Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha
de la novedad contractual corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisiéon de la Unidad
de Gestion.

Las partes acuerdan que este contrato podra ser firmado electronicamente mediante el uso de firma digital, de conformidad con lo establecido en

la Ley 527 de 1999 y su reglamentacion. Las firmas digitales de las partes tendran la misma validez y efectos juridicos que las firmas manuscritas
v se consideraran como prueba suficiente de la manifestacion de voluntad de las partes para todos los efectos legales.
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