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CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
FORMATO FE-1-005
ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

Infraestructura

Educativa

En Bogota D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de junio del afio dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR
AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempefia como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad
de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempefia como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
con NIT 830.002.469-0, en su condicién de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de
Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a continuacion,

teniendo en cuenta gue : Ceen B . .
El Contratista de obra iediante comunicacion FIkE-1842-UY /-2U23 del 25 de Junio de 2UZ4, solicita la SUSpension de su contrato con base en

los siguientes argumentos:

"(...)1. Actualmente en el Municipio de Tibl, Norte de Santander se presentan afectaciones debido a las fuertes lluvias, las cuales han
perjudicado considerablemente las vias de acceso a la zona a causa del desbordamiento del Rio Catatumbo provocando graves
inundaciones y emergencias en la regién, a raiz de esto la Oficina de Gestion del Riesgo se encuentra haciendo recorridos en el
territorio, atendiendo y censando a la poblacion afectada, por lo que la mayoria de establecimientos y espacios estan en quietud total, tal
como lo documentamos en las noticias anexas como soporte al presente comunicado. Esto afecta notablemente el normal desarrollo en
la ejecucién de las obras de las sedes a intervenir, pues el transporte esta restringido, por tanto, la movilizaciéon del personal y de material se
limita.

()

2. La via entre Sardinata y Las Mercedes se encuentra en mantenimiento, por lo que solo dan paso a vehiculos dos veces al dia, lo que
imposibilita y retrasa el transporte de materiales para las Sedes Monsefior Sarmiento Peralta, Horacio Olave Sede Principal, Horacio Olave Sede
Versalles y Divina Esperanza. Adicional a esto por las fuertes lluvias esta via ha tenido afectaciones importantes lo cual empeora el
transito hacia la zona... “

()

3. Debido a la problemética en la intermitencia de energia en la zona, esto ha generado afectacion en las actividades de enchapes y
montaje de la estructura metdlica, debido al no poder emplear los equipos eléctricos como lo son pulidoras y equipos de soldadora. Las sedes

afectadas son Monsefor Sarmiento Peralta. Horacio Olave Sede Princinal Horacio Olave Sede Versalles v Divina Fsperanza "
En razén de lo anterior, la interventoria avala la solicitud de suspension con radicado CS.MK042-468-037-2024 del 25 de junio de 2024, donde

indica:

"(...) teniendo en cuenta la solicitud de suspensiéon No.2 hecha por el contratista de obra CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 del contrato de
obra No. 1380-1482-2023, por medio de oficio FFIE-1842-097-2023 del 25 de junio 2024, por un periodo de 15 dias calendario contados entre el
25 de junio y el 09 de julio de 2024, esta interventoria ve viable su gestiéon y aval a razén del siguiente argumento en el cual el contratista basa
su solicitud:

(...) Por lo anterior y verificando que el acceso de materiales a las areas de intervencion se ve afectado por los dafios en las vias a razén de las
intensas lluvias en la regiéon generando reprocesos en campo, es soporte para que se gestione un periodo de 15 dias calendario a la espera de
que esta situacién mejore y se logre una logistica que brinde rendimiento efectivo en campo y poder terminar los procesos constructivos en las
diferentes sedes, dicho esto esta interventoria da visto bueno a la solicitud de suspensién No.2 por un periodo de 15 dias calendario en el
periodo del 25 de junio al 09 de julio de 2024 y solicita a la entidad contratante la aprobacién de esta novedad.

De igual forma y en aras de brindar un apoyo efectivo al contrato esta interventoria solicita a la entidad contratante FFIE, se suspenda el
contrato de interventoria No. 1380-1592-2022 bajo las mismas condiciones y por el mismo periodo, es decir 15 dias calendario en el periodo del

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de quince (15), contados a
partir del 25 de junio de 2024 hasta el 9 de julio de 2024, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspensioén acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacién econémica adicional fuera del
valor previsto en el contrato de obra.

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR
EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —
OBJETO FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se
adelantard de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el
presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato NRT 21-21

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
Instituciones Educativas: |.E Integrado Campo Dos, |.E Integrado Petrolea, |.E
Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), |.E

Monsefior Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina
Esperanza, Institucién Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO 5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1 15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 2 25 de junio de 2024
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 10 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 19 de julio de 2024
INTERVENTOR CONSORCIO KM042

Pagina 1 de

S2 1842 CO



Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veinticinco (25) dias del mes de junio del afio dos mil veinticuatro (2024), por los

que en ella intervinieron.

FIRMADO
DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
Nit/ C:C 830.002.469-0

REP. LEGAL DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
C.C. 94.298.730

INTERVEN1O
=]

Nit/ C:C

REP. LEGAL
C.C.

PROFESIONA
L SENIOR 2
Nit/ C:C

UG del FFIE

FIRMADO
DIGITALMENTE

CONSORCIO KM042

901.611.363-9
CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
80.029.202

Infraestructura FIRMADO
Educatl\fa DIGITALMENTE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha
de la novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisiéon de la Unidad

de Gestion.

Las partes acuerdan que este contrato podra ser firmado electronicamente mediante el uso de firma digital, de conformidad con lo establecido en
la Ley 527 de 1999 y su reglamentacion. Las firmas digitales de las partes tendran la misma validez y efectos juridicos que las firmas
manuscritas v se consideraran como prueba suficiente de la manifestacion de voluntad de las partes para todos los efectos legales.
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