@ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
FORMATO FE-1-006
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

Infraestructura
Educativa

En Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de enero del afio dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR
AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempefia como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad
de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempefia como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
con NIT 830.002.469-0, en su condicién de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de
Reinicio a la Suspension No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que :

Que a la fecha los motivos que generaron la suspension No. 1 del contrato de obra se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos
proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el dia catorce (14) de enero de dos mil veinticuatro (2024).

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO
A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL

OBJETO TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con
las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos
del presente Contrato.

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, |.E Integrado Petrolea, I.E Horacio
Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monsefior
Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institucion
Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO 5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1 15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 4 de julio de 2024
INTERVENTOR CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los catorce (14) dias del mes de enero del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 INTERVENTOR CONSORCIO KM042
Nit/ C:C 830.002.469-0 Nit/ C:C 901.611.363-9
REP. LEGAL DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE REP. LEGAL CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
C.C. 94.298.730 C.C. 80.029.202
Infraestructura FIRMADO

Educatl\:‘a DIGITALMENTE
PROFESIONAL

RODRI ALAZAR RAMIREZ
SENIOR 2 ODRIGO S

Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha
de la novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de
Gestion.
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