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ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1

En Bogota D.C., a los quince (15) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: CESAR
AUGUSTO CAMARGO CAMARGO con C.C. 80.029.202, quien se desempefia como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT
830.013.230-5 en su calidad de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE con C.C. 94.298.730, quien se desempefia como Representante
Legal del CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 con NIT 830.002.469-0, en su condicién de Contratista, identificados civiimente como aparece al pie de
sus firmas, para suscribir el Acta de suspension No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones
se transcriben a continuacioén, teniendo en cuenta que :

El contratista de obra mediante comunicacién FFIE-1842-007-2023 del 14 de diciembre del 2023, solicita la suspensién del contrato, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

Dado lo anteriormente mencionado no se puede contemplar la posibilidad de realizar las visitas faltantes con el acompafiamiento de los entes
interesados en el periodo en curso, por lo que es claro que una vez los encargados de las instituciones educativas se encuentren en su periodo no
laboral esté proceso no surtird un efecto con resultados positivos, por lo que solicitamos a la interventoria la suspensién del contrato 1380-1842-2023
por el mismo periodo que los docentes y el personal administrativo de las instituciones retomen actividades en sitio, esta suspension se requiere por el
espacio de un mes contado a partir de la fecha.

La interventoria mediante comunicacion CSKM042-468-002-2023 del 15 de diciembre del 2023, da aval a la solicitud de suspension, indicando lo
siguiente:

Por las razones expuestas anteriormente y toda vez que dicha situacion puede generar un atraso al cronograma de obra, respetuosamente
solicitamos la Suspension del Contrato No. 1380-1842-2023 por 30 dias calendario a partir del 15 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de enero de
2024, con reinicio el 15 de enero de 2024 fecha en la cual se espera se hayan superado estos inconvenientes.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1842 de 2023 por el término de treinta (30), contados a partir
del 15 de diciembre de 2023 hasta el 13 de enero de 2024, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor

previsto en el contrato de obra.
"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL

OBJETO TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del
presente Contrato.

CONTRATISTA DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

Instituciones Educativas: |.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio
Olave (Sede Horacio Olave), |.E Horacio Olave (Sede Versalles), I.E Monsefior Sarmiento
Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institucién Etnoeducativa
Bari - Departamento de Norte de Santander.

LOCALIZACION

PLAZO INICIAL 6 MESES
FECHA DE INICIO 5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL 4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION No. 1 15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 1 14 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL 4 de julio de 2024
INTERVENTOR CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, el quince (15) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 INTERVENTOR CONSORCIO KM042

Nit/ C:C 830.002.469-0 Nit/ C:C 830.013.230-5

REP. LEGAL DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE REP. LEGAL CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

C.C. 94.298.730 C.C. 80.029.202
Infraestructura FIRMADO

Educatl\fa DIGITALMENTE

PROFESIONAL RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
SENIOR 2

Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de
la novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de
Gestion.
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