
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 14 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PLAZO INICIAL                     : 12 MESES

CONTRATO DE OBRA  No.

FECHA INICIACION               : 18-ene.-22

CONTRATISTA  :         FECHA TERMINAC.INICIAL : 18-ene.-23

 

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL                  : PLAZO ADICIONAL MOD. 1              : 2 MESES

INTERVENTOR  :        ANTICIPO OBRA 20% PLAZO ADICIONAL MOD. 2              : 8 MESES

: TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 19

: PERIODO SUSPENDIDO : 17 DE MARZO DE 2022 AL 4 DE ABRIL DE 2022

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL 712 : REINICIO 1 : 5 DE ABRIL DE 2022

TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 15

No. DDP: 3395 PERIODO SUSPENDIDO :

REINICIO 2 : 14 DE ABRIL DE 2023

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00 0,00$                                

1 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3 M2 4.650,38 $ 10.266,39 47.742.598,71$              0,00 0,00$                            4.650,37 47.742.496,04$                 4.650,37 47.742.496,04$                  

4 M2 3.022,75 $ 3.726,89 11.265.447,85$              0,00 0,00$                            3.022,73 11.265.384,50$                 3.022,73 11.265.384,50$                  

5 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

6 M2 2.790,23 $ 6.736,97 18.797.695,69$              0,00 0,00$                            2.790,21 18.797.574,43$                 2.790,21 18.797.574,43$                  

7 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8 M2 3.952,82 $ 2.092,44 8.271.032,99$               0,00 0,00$                            3.952,81 8.271.005,79$                   3.952,81 8.271.005,79$                    

9 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

13 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21 M2 4.650,38 1.181,51 5.494.482,59$               0,00 0,00$                            4.650,36 5.494.458,96$                   4.650,36 5.494.458,96$                    

22 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

23 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

24 M2 2.790,23 2.941,18 8.206.552,94$               0,00 0,00$                            2.790,21 8.206.500,00$                   2.790,21 8.206.500,00$                    

25 UND 1,00 2.464.426,05 2.464.426,05$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

$ 102.242.236,82 $ 0,00 0,00 $ 99.777.419,72 $ 99.777.419,72

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

NP-033 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

NP-034 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

0,00$                                      

901.333.356 - 4

VR. ADICIONAL No. 2            

2.046.634.732,00$                   

10.233.173.660,00$                 

VR. FINAL                    10.233.173.660,00$                 

Estudios de remocion de masa y manejo de laderas y taludes.

Levantamiento topográfico.De 10000 en adelante

Estudios de suelos.

Etudios de  aprovechamiento forestal y tramite de pola y tala.

Levantamiento topográfico.De 0 a 1000

Levantamiento topográfico.De 1000 a 5000

Tramites de Licencias y permisos

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Inspeccion de obra y verificacion el cumplimiento de la  instalacion electrica interna con respecto a los 

Tramites de pagos y certificacion del RETIE uso final

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:  Desde 1-junio de 2023 hasta 30-junio de 2023

1380-1431-2021

OBJETO: 

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de 

construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y 

aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID 

– Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA 

FFIE, en desarrollo del PNIE.CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

 I.E. TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL VR. ADICIONAL No. 1     

CONSTRUCTORA A&C S.A

CERO PESOS M/CTE

Estudios hidrologicos y caracterizacion de agua.

Estudios de vulnerabilidad sísmica

Reforzamiento estructural

Estudios de transito.

0,0%

Modelacion de la estructura

Diseño de proyecto de redes electricos

Ajustes iluminación

Ajustes  a  redes de baja tensión

Apantallamiento

Estudio de Red y Voz

Estudios bioclimaticos.

Levantamiento topográfico.De 5000 a 10000

FO-SP-00-09

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Presupuesto y Programación

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR 

REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR

Diseño instalaciones hidrosanitarias

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

97,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

ACUMULADO ACTUAL

% EJEC.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

OBRA EJECUTADA

DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCION

% EJEC.

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de 

proteccion contra descargas atmosfericas

Presupuesto y Programacion

Analisis del lugar ( se pagara cuando el proyecto no sea viable).

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de 

telecominicaciones.

Plan de implantación o plan de regularización y manejo (Se tomara sobre el area del predio)

Diseños electro mecanicos.

Revision de diseños existentes (se pagara cuando no es viable el proyecto).

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

Estudios Hidrosanitarios

Proyecto Estructural. 

0,0%

0,0%

100,0%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

30 DE MARZO DE 2023 AL 13 DE ABRIL DE 2023

21-dic.-23

22 MESES

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO 1
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3 M2 0,00$                            0,00 0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

4 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

6 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

9 M2 0,00$                            0,00 0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

13 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15 M2 0,00$                            0,00 0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21 M2 0,00$                            0,00 0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

22 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

23 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

24 UND 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00$                                TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00

2 0,00$                            0,00 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

1 UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1.1.1 M2 3.100,00              9.235,00 28.628.500,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

1.1.2 M2 3.100,00              41.077,00 127.338.700,00$            0,00 0,00$                            2.375,56 97.580.878,12$                 2.375,56 97.580.878,12$                  

1.1.3 M2 4.650,00              2.445,00 11.369.250,00$              0,00 0,00$                            2.375,56 5.808.244,20$                   2.375,56 5.808.244,20$                    

1.1.4 M2 4.650,00              2.521,00 11.722.650,00$              0,00 0,00$                            2.375,56 5.988.786,76$                   2.375,56 5.988.786,76$                    

1.2.1 UN -                      1.228.108,00 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

1.2.2 UN -                      1.629.883,00 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

1.2.3 UN -                      543.280,00 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2 -                      0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.1 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.1.6 M3 758,60                 42.794,00$                   32.463.528,40$              0,00 0,00$                            147,37 6.306.551,78$                   147,37 6.306.551,78$                    

2.1.9 M3 1.203,00              38.137,00$                   45.878.811,00$              0,00 0,00$                            1.037,83 39.579.722,71$                 1.037,83 39.579.722,71$                  

2.1.10 M3 4.178,71              81.601,00$                   340.986.914,71$            390,22 31.842.342,22$              995,90 81.266.435,90$                 1.386,12 113.108.778,12$                

2.1.14 M3 510,30                 10.240,00$                   5.225.472,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.2 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.2.4 M3 534,10                 407.198,00$                 217.484.318,56$            0,00 0,00$                            223,21 90.890.665,58$                 223,21 90.890.665,58$                  

2.2.5 M3 -                      452.635,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

M3 15,00                  493.527,36$                 7.402.910,40$               0,00 0,00$                            14,25 7.032.764,88$                   14,25 7.032.764,88$                    

2.2.6 M3 138,99                 730.201,85$                 101.490.755,13$            0,00 0,00$                            119,77 87.456.275,57$                 119,77 87.456.275,57$                  

2.2.7 M3 164,86                 708.649,62$                 116.827.976,35$            0,00 0,00$                            151,02 107.020.265,61$               151,02 107.020.265,61$                

2.2.10 M2 2.130,00              74.662,86$                   159.031.891,80$            1.184,14 88.411.279,04$              0,00 0,00$                                1.184,14 88.411.279,04$                  

2.3 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.3.1 KG 4.736,31              3.492,00$                     16.539.194,52$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.3.2 KG 204.574,34          3.492,00$                     714.373.595,28$            0,00 0,00$                            124.247,61 433.872.654,12$               124.247,61 433.872.654,12$                

2.3.3 KG 426,54                 3.911,00$                     1.668.197,94$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.3.4 KG 20.542,84            3.911,00$                     80.343.047,24$              4.120,09 16.113.671,99$              17.409,08 68.086.911,88$                 21.529,17 84.200.583,87$                  

2.3.6 M3 25,00                  613.891,00$                 15.347.275,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.4 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

2.4.11 M2 248,00                 4.213,00$                     1.044.824,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.1 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.1.2 M 43.750,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.1.4 M 26.460,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.1 UN 158,00                 12.911,00$                   2.039.938,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.2 UN 62,00                  36.988,00$                   2.293.256,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.3 UN 386,00                 65.915,00$                   25.443.190,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.4 UN 31,00                  96.115,00$                   2.979.565,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.5 M 223,00                 26.050,00$                   5.809.150,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

41,8%

19,4%

% EJEC.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

51,1%

0,0%

51,1%

76,6%

ACCESORIO PVC-S Ø 2"

ACCESORIO PVC-S Ø 6"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

VARIOS - CIMENTACION

TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4" 

Estudios bioclimaticos.

De 1000 a 5000

De 5000 a 10000

De 10000 en adelante

Estudios hidrologicos y caracterizacion de agua. 0,0%

0,0%

ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3500 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI

Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de 

proteccion contra descargas atmosfericas

Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MECANICO

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ)

Diseños electro mecanicos.

Presupuesto y Programacion

Plan de implantación o plan de regularización y manejo (Se tomara sobre el area del predio)

Estudios de transito.

Estudios de remocion de masa y manejo de laderas y taludes.

Analisis del lugar ( se pagara cuando el proyecto no sea viable).

Estudios de vulnerabilidad sísmica

0,0%

Proyecto Estructural. 

0,0%

0,0%

% EJEC.

DESCRIPCION

Tramites de Licencias y permisos

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR 

MES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

Etudios de  aprovechamiento forestal y tramite de pola y tala.

De 0 a 1000

Reforzamiento estructural

Estudios de suelos.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de 

telecominicaciones.

Estudios Hidrosanitarios

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

0,0%

104,8%

0,0%

0,0%

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

GROUTING CONCRETO FLUIDO

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 0,0%

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 60,7%

0,0%

% EJEC.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

INSTALACION PROVISIONAL DE RED TELEFONICA

0,0%

ACCESORIO PVC-S Ø 3"

ACCESORIO PVC-S Ø 4"
0,0%

0,0%

0,0%

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

0,0%

86,3%

33,2%

0,0%

0,0%

0,0%

CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI

86,2%

95,0%

91,6%

RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. 

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

55,6%

DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS

0,0%

0,0%INSTALACIÓN PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACION MECÁNICA (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

CIMENTACIÓN

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

DESCRIPCION

CONCRETO PARA CIMENTACION

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI



3.2.6 M 136,00                 34.517,00$                   4.694.312,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.7 M 598,00                 47.284,00$                   28.275.832,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.8 M 160,00                 126.043,00$                 20.166.880,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.9 UN 139,00                 63.094,00$                   8.770.066,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.2.12 M 162,00                 56.806,00$                   9.202.572,00$               0,00 0,00$                            24,00 1.363.344,00$                   24,00 1.363.344,00$                    

3.2.13 M 62,00                  66.840,00$                   4.144.080,00$               0,00 0,00$                            24,00 1.604.160,00$                   24,00 1.604.160,00$                    

3.2.14 M 98,00                  102.599,00$                 10.054.702,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.3.2 M 227,00                 71.987,00$                   16.341.049,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.4 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.4.3 UN 34,00                  558.932,00$                 19.003.688,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

3.4.6 UN 1,00                    599.555,00$                 599.555,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

4 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

4.1.1 M3 328,30                 794.234,42$                 260.747.160,09$            0,00 0,00$                            193,54 153.716.129,65$               193,54 153.716.129,65$                

4.1.2 M3 778.590,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

4.2.1 M3 112,76                 801.993,02$                 90.429.524,96$              0,00 0,00$                            30,29 24.292.368,58$                 30,29 24.292.368,58$                  

4.2.2 M3 201,00                 800.483,51$                 160.897.185,51$            0,00 0,00$                            188,93 151.235.349,54$               188,93 151.235.349,54$                

4.3.6 M2 3.803,07 239.336,41$                 910.212.642,11$            0,00 0,00$                            2.244,19 537.116.377,96$               2.244,19 537.116.377,96$                

4.4.1 M3 0,00 815.904,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

- M3 21,50 837.253,44$                 18.000.948,96$              0,00 0,00$                            16,83 14.090.975,40$                 16,83 14.090.975,40$                  

4.4.2 M3 803.688,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.1.2 M2 5.085,64              95.617,00$                   486.273.257,41$            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.2.4 UN 5.918,50              310,00$                       1.834.735,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.1 CM 2.894,40              602,00$                       1.742.428,80$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.2 CM 2.766,00              613,00$                       1.695.558,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.3 CM 11.403,52            616,00$                       7.024.565,86$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.4 CM 3.514,80              730,00$                       2.565.804,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.5 CM 1.486,80              828,00$                       1.231.070,40$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

5.4.8 M 3.154,80              5.998,00$                     18.922.490,40$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

6 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

6.1.4 M 560,57                 26.352,00$                   14.772.140,64$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

6.2.5 M 126,62                 60.849,00$                   7.704.700,38$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.1 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.1.5 UN -                      293.793,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.1 UN 96,00                  2.421,00$                     232.416,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.2 UN 31,00                  4.777,00$                     148.087,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.3 UN 43,00                  6.177,00$                     265.611,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.4 UN 38,00                  7.242,00$                     275.196,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.5 UN 32,00                  8.181,00$                     261.792,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.6 UN 54,00                  12.358,00$                   667.332,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.7 UN -                      24.676,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.8 UN 20,00                  32.328,00$                   646.560,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.24 UN 16,00                  60.342,00$                   965.472,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.25 UN 5,00                    75.340,00$                   376.700,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.26 UN 8,00                    110.782,00$                 886.256,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.27 UN 14,00                  136.114,00$                 1.905.596,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.29 UN -                      213.259,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.31 UN -                      230.899,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.32 UN -                      441.660,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.38 UN -                      178.712,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.43 UN 2,00                    1.188.572,00$              2.377.144,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.46 M 174,00                 7.692,00$                     1.338.408,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.48 M 58,00                  6.611,00$                     383.438,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.49 M -                      9.501,00$                     0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.50 M 78,00                  12.184,00$                   950.352,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.51 M 70,00                  15.928,00$                   1.114.960,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.52 M 118,00                 18.413,00$                   2.172.734,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.53 M 98,00                  26.811,00$                   2.627.478,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.54 M -                      42.506,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.4.55 M 38,00                  54.029,00$                   2.053.102,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7,5 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.5.1 UN 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.5.2 UN 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.5.3 ML 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.5.4 ML 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.6 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.6.1 UN -                      88.654,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.6.3 UN 153,00                 54.348,00$                   8.315.244,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.7 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.7.1 UN 114,00                 65.620,00$                   7.480.680,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.7.2 UN 36,00                  90.486,00$                   3.257.496,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.8 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.8.1 M 126,00                 25.999,00$                   3.275.874,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.8.2 M -                      32.719,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.8.4 M -                      16.882,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.8.5 M -                      19.413,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.47 M 48,00                  24.338,00$                   1.168.224,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.50 M 41,41                  42.385,00$                   1.755.162,85$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.14 UN 20,71                  11.207,00$                   232.040,94$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.65 UN 6,00                    20.367,00$                   122.202,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.3 UN 6,00                    7.743,00$                     46.458,00$                    0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.5 UN -                      275.705,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.8 UN 6,00                    3.241,00$                     19.446,00$                    0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.24 UN 27,00                  1.055.371,00$              28.495.017,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.72 UN 7,00                    25.277,00$                   176.939,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.73 UN 6,00                    37.791,00$                   226.746,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.9.75 UN 6,00                    41.681,00$                   250.086,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.1 UN -                      86.706,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.2 UN -                      98.844,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.6 UN -                      90.290,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.8 UN -                      90.303,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.9 UN 25,00                  96.342,00$                   2.408.550,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.15 UN -                      113.041,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.21 UN -                      85.701,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.18 UN 500,00                 101.739,00$                 50.869.500,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.1.26 UN 1.250,00              104.644,00$                 130.805.000,00$            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.2 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.2.3 M 350,00                 71.987,00$                   25.195.450,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.1 M 36,00                  5.502,00$                     198.072,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.2 M 1.168,00              6.763,00$                     7.899.184,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 2"

REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"

REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE 

REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR 

ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2" 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD 

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 7/8" - 20 cm. DE PROFUNDIDAD 

RED GENERAL DE AGUA FRIA

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

ACOMETIDA

INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" (MANO DE OBRA) 

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)

0,0%

REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR 

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD 0,0%

JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. H = 0.50

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0,0%

ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 0,0%

CORTE LADRILLO

0,0%

TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC

SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA 5800, TUBERIA DE 1/2", CABLEADO LSZH Y ACCESORIOS

BANDEJAS DE DISTRIBUCION

TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

0,0%

14,8%

MAMPOSTERÍA

MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 55 cm - CONCRETO 3500 PSI

CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD 

CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI
0,0%

0,0%

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

CAJA INSPECCION  80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

0,0%

0,0%

ESTRUCTURA

MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"

0,0%

0,0%

38,7%

VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI 94,0%

0,0%

26,9%

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" o EQUIVALENTE

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Filtro  Geodren  45x45  con tubería filtro  de D=100 mm  (incluye geotextil y gravilla) 

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ  Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS) 

TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ  Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)
0,0%

TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M 0,0%

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ  Ø 10" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS)

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS)

SALIDAS SANITARIAS

CONCRETO PARA ESCALERAS 3500 PSI 78,3%

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P 

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

59,0%

59,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.

TUBERIA CPVC DE 1/2"

TUBERIA CPVC DE 3/4" 

ACCESORIOS CPVC DE 3/4" 

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" o EQUIVALENTE

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1" o EQUIVALENTE

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"

TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".

TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" 

CHEQUE P/D RED WHITE  Ø 2" o EQUIVALENTE

CHEQUE HIDRO DE 4" 

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%RED DE AGUA CALIENTE

ACCESORIOS CPVC DE 1/2" 

0,0%

TUBERIA PVCP RDE-21 Ø 2 1/2"

TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PUNTOS HIDRAULICOS

0,0%

0,0%

0,0%

REGISTRO DE BOLA PARA GAS DE 3/4" 

INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL 6 m

PUNTO DE GAS DE 1/2" 

PUNTO DE GAS DE 3/4" 

ACCESORIO DE COBRE DE 3/4" 

CAJA MEDIDOR GAS 140x45

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE 

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES,  ANCLAJE 

0,0%

0,0%

VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

RED DE GAS

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)

BAJANTE A.N.  PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

0,0%

0,0%

ADAPTADOR MACHO COBRE COBRE Ø 1/2"

TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1" 

ACCESORIO HG DE 1" 

VALVULA DE BOLA Ø 1/2" HNPT

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%



8.3.3 M 150,00                 7.886,00$                     1.182.900,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.5 M -                      11.482,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.9 M 765,00                 12.663,00$                   9.687.195,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.10 M 250,00                 15.773,00$                   3.943.250,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.14 M 31.200,00            2.699,00$                     84.208.800,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.19 M -                      9.688,00$                     0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.22 M -                      13.360,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.23 M 150,00                 16.349,00$                   2.452.350,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.28 M -                      24.282,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.33 M 300,00                 34.279,00$                   10.283.700,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.39 M 304,00                 35.853,00$                   10.899.312,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.43 M 400,00                 58.356,00$                   23.342.400,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.45 M 500,00                 82.261,00$                   41.130.500,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.3.47 M -                      93.659,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.1 UN 3,00                    344.333,00$                 1.032.999,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.3 UN 3,00                    502.231,00$                 1.506.693,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.4 UN 3,00                    567.583,00$                 1.702.749,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.6 UN 2,00                    666.248,00$                 1.332.496,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.7 UN 142,00                 17.657,00$                   2.507.294,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.8 UN 7,00                    35.785,00$                   250.495,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.13 UN 18,00                  327.327,00$                 5.891.886,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.14 UN 8,00                    364.560,00$                 2.916.480,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.15 UN 3,00                    546.977,00$                 1.640.931,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.4.16 UN -                      888.121,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.5.3 -                      54.951,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.5.9 -                      215.270,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.1 M 12.000,00            4.462,00$                     53.544.000,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.4 UN 95,00                  58.913,00$                   5.596.735,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.8 UN 4,00                    2.192.576,00$              8.770.304,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.9 UN 15,00                  51.113,00$                   766.695,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.10 UN 157,00                 81.676,00$                   12.823.132,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.11 UN 41,00                  98.064,00$                   4.020.624,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.13 UN 2,00                    1.063.333,00$              2.126.666,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.6.18 UN 2,00                    11.253.780,00$            22.507.560,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.4 UN 40,00                  173.684,00$                 6.947.360,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.5 UN 9,00                    323.698,00$                 2.913.282,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.6 M 135,00                 19.441,00$                   2.624.535,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.9 UN 662,00                 19.325,00$                   12.793.150,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.12 UN 15,00                  41.368,00$                   620.520,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.7.14 UN 1,00                    340.518,00$                 340.518,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.8 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.8.1 M 100,00                 19.047,00$                   1.904.700,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.8.3 M 110,00                 45.553,00$                   5.010.830,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.8.4 M 150,00                 96.047,00$                   14.407.050,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.9 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.9.2 UN 16,00                  586.799,00$                 9.388.784,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.11.3 UN 2,00                    22.582.395,00$            45.164.790,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.13 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

8.13.1 UN 10,00                  6.234.870,00$              62.348.700,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

9 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

9.1.1 M 940,00                 5.091,00$                     4.785.540,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

9.1.2 M2 517,37                 17.405,00$                   9.004.824,85$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.1 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.1.1 M2 224,95                 29.976,00$                   6.743.101,20$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.1.7 M2 703,55                 69.918,00$                   49.190.808,90$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.2.9 M2 5.761,95              94.034,00$                   541.819.206,30$            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.2.32 M2 108,42                 92.053,00$                   9.980.386,26$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.2.33 M2 224,95                 51.038,00$                   11.480.998,10$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.3.1 M 1.909,08              34.361,00$                   65.597.897,88$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.3.12 M 430,08                 48.823,00$                   20.997.795,84$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

10.3.14 M 132,29                 20.468,00$                   2.707.711,72$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11.1 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11.2.18 KG 39.723,55            10.072,00$                   400.095.583,08$            0,00 0,00$                            7.572,91 76.274.349,52$                 7.572,91 76.274.349,52$                  

11.2.22 M2 2.807,13              72.490,00$                   203.488.794,94$            0,00 0,00$                            322,72 23.393.972,80$                 322,72 23.393.972,80$                  

11.3 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11.3.6 M 188,42                 87.026,00$                   16.397.438,92$              0,00 0,00$                            54,40 4.734.214,40$                   54,40 4.734.214,40$                    

11.3.11 UN 14,00                  28.561,00$                   399.854,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                TRAGANTES Ø 6"

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA 

SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM. INC. PREPARACION 

CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CABLEADO 3#4 + 1#6 + 1#6T

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A

BASES PISOS Y AFINADOS

0,0%CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION

CABLEADO 3#8 + 2#10

TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

TUBERIA PVC 1 1/2"  EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CABLEADO 3#10

CABLEADO 4#10

CABLEADO 5#10

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12

CABLEADO 3#4 + 1#2 + 2#6T

CABLEADO 3#2 + 1#4 + 1#6T

CABLEADO 3#8 + 1#6 + 2#10

CABLEADO 3#8 + 1#4 + 1#8

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 42 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A

TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA EN CANALETA

TOMACORRIENTE DOBLE  POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA

SUMINISTRO  DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 

BAJANTE PARARRAYOS EN 3/4" X 3m GALVANIZADO Y CABLE #2 AWG  DESNUDO

CANALIZACION ELECTRICA

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 x 3"  PVC

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 x 4"  PVC

CAMARAS DE INSPECCION

CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y 

CAJA Y AMPLIFICADOR  PARA ANTENA DE TV

CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE

CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, 

PAÑETES

FILOS Y DILATACIONES

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA

GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA

REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A

SALIDA TEL 1/2" PVC Y CABLE

SALIDA DE VOZ O DATOS EN CANALETA

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.

GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO 

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2"  PVC

TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR 

ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA 

TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA

CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2. INC. FUSIBLES DE PROTECCION. 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 

PISOS 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE 

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, 

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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0,0%
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0,0%

0,0%
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0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

19,1%

11,5%



11.3.12 M 173,77                 41.562,00$                   7.222.228,74$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

11.3.15 M 121,40                 27.517,00$                   3.340.563,80$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.1 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.1.1 M2 937,34                 420.948,00$                 394.572.148,22$            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.2 UN 8,00                    126.119,00$                 1.008.952,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.4 UN 78,00                  146.395,00$                 11.418.810,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.5 M2 220,47                 372.798,00$                 82.190.775,06$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.12 M2 29,99                  216.459,00$                 6.491.605,41$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.15 M 296,68                 249.192,00$                 73.930.282,56$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

12.2.16 M 143,76                 86.781,00$                   12.475.636,56$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14.1 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14.1.1 M2 570,00                 47.584,00$                   27.122.880,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14.2.3 M 8,55                    65.670,00$                   561.478,50$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

14.2.5 M 39,45                  75.333,00$                   2.971.886,85$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15.1.1 UN 44,00                  134.194,00$                 5.904.536,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15.1.3 UN 10,00                  66.726,00$                   667.260,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

15.1.5 UN 495,00                 257.873,00$                 127.647.135,00$            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.3 UN 34,00                  294.658,00$                 10.018.372,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.11 UN 16.540,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.12 UN 24.495,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.14 UN 24.495,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.15 UN 24.495,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.24 UN 31,00                  170.450,00$                 5.283.950,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.25 UN 10,00                  298.360,00$                 2.983.600,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.26 187.858,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.32 UN 3,00                    503.581,00$                 1.510.743,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.36 UN 99.828,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.1.46 UN 2,00                    542.371,00$                 1.084.742,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.2.1 UN 4,00                    445.920,00$                 1.783.680,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.2.2 UN 16,00                  112.936,00$                 1.806.976,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.2.3 UN 16,00                  129.472,00$                 2.071.552,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.3.2 UN 34.514,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.2.13 UN 22,00                  19.682,00$                   433.004,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.2.17 UN 33.055,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.4.12 UN 27,00                  370.377,00$                 10.000.179,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

16.4.14 UN 4,00                    2.051.964,00$              8.207.856,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17.1.4 M2 -                      61.992,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17.1.8 M2 68.344,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

17.2.1 M2 84,81                  676.025,00$                 57.333.680,25$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18.1.3 M2 408,31                 5.830,00$                     2.380.447,30$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18.4.11 M2 14.092,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18.4.1 M2 2.058,45              5.947,00$                     12.241.617,02$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

18.4.10 M2 517,31                 17.437,00$                   9.020.334,47$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19.1.6 UN 86,00                  104.639,00$                 8.998.954,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19.3.1 M2 17,00                  63.645,00$                   1.081.965,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

19.3.2 M2 17,00                  11.615,00$                   197.455,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20.2 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20.2.16 M 129,18                 55.694,00$                   7.194.578,32$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20.2.21 M2 73,26                  269.819,00$                 19.766.939,94$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20.4.1 UN 10,00                  188.542,00$                 1.885.420,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

20.4.2 M2 232,13                 176.870,00$                 41.056.479,36$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21.1.1 M2 4.650,00              2.464,00$                     11.457.600,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21.1.2 M2 2.058,45              4.582,00$                     9.431.829,36$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21.1.3 M2 2.058,45              3.786,00$                     7.793.301,17$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21.1.14 M 1,00                    1.181.905,00$              1.181.905,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

21.1.15 M 338,90                 192.662,00$                 65.293.151,80$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

25 0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

25.7 0,00 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

25.7.16 UN 11,00                  1.279.954,00 14.079.494,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00

25.8.1 ML 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

25.8.6 M2 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

Global 0,00 0,00

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

27 -                      0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

27.1 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

27.2 65.847.467,19$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

28 0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

28.1 0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00 0,00

29 0,00 0,00

7.12 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.1 M 90,00                  25.141,00$                   2.262.690,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.2 M 2.369,70              30.308,00$                   71.820.936,52$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.3 M 175,47                 33.640,00$                   5.902.948,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.4 M 110,00                 40.755,00$                   4.483.050,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.6 M 420,00                 51.554,00$                   21.652.680,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.7 M 134,00                 78.509,00$                   10.520.206,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.8 M 582,00                 140.417,00$                 81.722.694,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.9 UN 1.026,00              12.222,00$                   12.539.772,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.10 UN 595,00                 18.006,00$                   10.713.570,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.11 UN 33,00                  19.124,00$                   631.092,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.12 UN 614,00                 26.220,00$                   16.099.080,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.13 UN 126,00                 34.652,00$                   4.366.152,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.15 UN 123,00                 66.041,00$                   8.123.043,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.16 UN 12,00                  23.092,00$                   277.104,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.17 UN 8,00                    24.036,00$                   192.288,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.19 UN -                      38.403,00$                   0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.20 UN 140,00                 494.088,00$                 69.172.320,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.21 UN 42,00                  20.142,00$                   845.964,00$                  0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.12.22 UN 56,00                  21.287,00$                   1.192.072,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13 -                      0,00$                           0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.1 UN 535,57                 69.616,00$                   37.283.964,20$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

INSTALACION ESPEJOS (M.O.)

OBRAS EXTERIORES

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-

INSTALACION DE FLOTADOR PARA SANITARIOS

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. 

BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

CARPINTERÍA DE METÁLICA 

GENÉRICOS Y OTROS

COCINAS

KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" O 1/2", 21-AA-950 

SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION).

POCETA ACERO INOX. 35x40 (SUM E INSTALACION)

SANITARIO INSTITUCIONAL P´DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1¼"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1½"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2"

HIDROFUGO FACHADAS

LIMPIEZA DE ACERO SAND BLASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PROTECCIÓN CON INHIBIDOR DE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA 1/2"

TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA

RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2" RANURADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 

REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.

DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX  

PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO
AJUSTE DE PRECIOS - INDEXACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4"

Ejecución de obras complementarias

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

Ejecución de obras de mejoramiento

Diseño de obras complementarias

CERRADURAS Y VIDRIOS

TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)

Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones 

ASEO GENERAL

VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA 

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 

PINTURA

ESTUCO SOBRE PAÑETE

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO RECICLADO, CAPA SUPERIOR DE 

ARBOLES

JARDINERAS

ASEO Y VARIOS

LAMINA PLANA ETERNIT 122 x 61 x 4

CIELO RASO YESO (OCULTO Y/O SEMIOCULTO)

BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

CALENTADOR DE PASO ELECTRICO

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 cm.

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm.

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

ENCHAPES

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL

INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, 

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO 

ILIMINACION

CARPINTERÍA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER.
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7.13.2 UN 513,00                 76.295,00$                   39.139.335,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.3 UN 11,00                  1.225.540,00$              13.480.940,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.4 UN 9,00                    2.261.637,00$              20.354.733,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.5 UN 2,00                    984.888,00$                 1.969.776,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.6 UN 4,00                    5.386.829,00$              21.547.316,00$              0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.9 UN 6,00                    621.333,00$                 3.727.998,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.10 UN 42,00                  155.482,00$                 6.530.244,00$               0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.11 UN -                      167.747,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.12 UN -                      204.498,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.13 UN -                      296.488,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

7.13.14 UN -                      357.815,00$                 0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00 0,00

466.551.967,72$            0,00$                            0,00$                                0,00$                                

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 7.899.613.592,19$         136.367.293,25$            2.018.711.398,96$            2.155.078.692,21$             

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00 0,00$                            0,00

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                                

0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00$                                

ITEM UN CANT PRECIO VALOR

0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                            0,00 0,00$                            0,00 0,00$                                0,00 0,00$                                

0,00$                                

0,00$                            0,00$                                0,00$                                

SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2)

PUNTO ROCIADOR 1/2"

MAYORES CANTIDADES 

OBRAS NO PREVISTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 vías 4"

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 2½"

TOTAL RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL 3"

0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 vías 3"
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,00$                

0,0%

0,0%

27,28%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL



VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 7.899.613.592,19$         136.367.293,25$         2.018.711.398,96$          2.155.078.692,21$             

ADMINISTRACION ( 25,00%   ) 1.974.903.398,05$         34.091.823,31$           504.677.849,74$             538.769.673,05$                

IMPREVISTOS. ( 0,50%   ) 39.498.067,96$              681.836,00$                10.093.557,00$               10.775.393,00$                  

UTILIDAD. ( 2,10%   ) 28,00% 165.958.268,74$            2.864.859,10$             42.409.903,32$               45.274.762,43$                  

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 31.532.071,06$              544.323,23$                8.057.881,64$                8.602.204,87$                    

VALOR TOTAL  OBRA 10.111.505.398,00$       174.550.134,89$         2.583.950.590,66$          2.758.500.725,55$             

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 102.242.236,82$            0,00$                            99.777.549,51$                 99.777.549,51$                  

I.        V.          A.                                                (  19,00%   ) 19.426.025,00$              18.957.734,41$                 18.957.734,41$                  

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 121.668.262,000$          0,00$                            118.735.283,92$               118.735.283,92$                

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO 0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00$                                

I.        V.          A.                                                (  19,00%   ) 0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00$                                

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO + DELTA ACERO 0,00$                            0,00$                            0,00$                                0,00$                                

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA 10.233.173.660,00$       174.550.134,89$            2.702.685.874,58$            2.877.236.009,47$             
0,00$                            

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA) 0,00$                            0,00$                                

VALOR AJUSTE AL PESO -                             0,11                            0,42                               572.351.196,00$        0,53$                                

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 10.233.173.660,00$       174.550.135,00$            2.702.685.875,00$            2.877.236.010,00$             

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20,00%   ) 2.046.634.732,00$         100% 174.550.135,00$            25% 645.987.646,00$               820.537.781,00$                

VALOR TOTAL ACTA 0,00$                            2.056.698.229,00$            2.056.698.229,00$             

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1,71% 0 26,41% 28,12%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 0,00$                            2.056.698.229,00$            2.056.698.229,00$             

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 1.226.096.951,00$         

No. VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1 0,00 -$                           

2 0 -$                           

3 0 -$                           

4 -$                           

5 -$                          -$                           

6 136.367.293$             174.550.135$              

7 0 -$                           

136.367.293 174.550.135$                

No. VALOR CONCEPTO
VALOR CUENTA DE 

COBRO

7

$ 0 $ 0

$ 136.367.293 $ 174.550.135

 VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

0,00 -$                           

0,00 -$                           

0,00 -$                           

-$                              -$                           

-$                              -$                           

VALOR TOTAL  

RECONOCIDO 

INDEXACION 

ACUMULADO 

ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90% 0$                                

-$                               -$                                                               

-$                               -$                                                               

-$                                                               

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTÍZ

REPRESENTANTE LEGAL

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso -$                                     

-$                                     

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA

0$                                           

-$                               

ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

INTERVENTORIA 

CONSTRUCTORA A&C S.A
ROSA DELIA ACOSTA SANCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS -$                                     

CONSORCIO CANAAN M&E FFIE

B-OBRA - AVANCE F2 90%

TOTALES

CONTRATISTA 

-$                                     

Ejecución de obras por reproceso

18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

TOTALES PRESENTE ACTA

CONCEPTO

Diseño Obras complementarias

Obras por reprocesos

Ejecución de obras de Mejoramiento

Ejecución de obras complementarias

CONCEPTO

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN

Obras complementarias

TIPO DE PAGO

Obras complementarias

B-OBRA - AVANCE F2 90%

TIPO DE PAGO

B-OBRA - AVANCE F2 90%

Obras de Mejoramiento

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

0,00 0,00

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% -$                                     

B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS -$                                     

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS

$   6.129.840.699,00

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU

TOTAL A PAGAR

SUBTOTALES

-$                               -$                                                               

AMORTIZACION 

ANTICIPO

0,00%

27,28%

97,59%

97,59%

97,59%

0,00%

0,00%

-$                                                               

-$                                                               

-$                               -$                                                               

-$                                     

38.182.842$                          

VALOR AIU

-$                                     

N/A

N/A

38.182.842$                          174.550.135$                    

-$                                     -$                               

-$                                     -$                               

VALOR AIU

-$                                     

38.182.842$                          

-$                               -$                                                               

-$                                                               

-$                                                               

0,0%

ACUMULADO ACTUAL

-$                               

-$                               

28,12%

0,0%

28,12%

40,09%

0,00%

0,0%

AMORTIZACION 

ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR

0$                                                                    

174.550.135$                  -$                                                               

-$                                                               

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90%

N/A

N/A $ 0

TOTAL A PAGAR

0,00$                                                    

174.550.135$                  $ 0

AMORTIZACION 

ANTICIPO

27,28%

27,28%

27,28%

27,28%

27,28%



UNIDAD M3

(f) (g) (h) Volumen # MEDIDA 

1 8,10 9,57 0,05 3,88 1,00 3,88
 

2 38,10 24,29 0,05 46,27 1,00 46,27

3 38,10 24,29 0,25 231,36 1,00 231,36

4 8,07 15,52 0,25 31,31 1,00 31,31

5

6

7 26,86 13,98 0,25 93,88 1,00 93,88
DESCUENTO 20,60 3,20 0,25 16,48 -1,00 -16,48

 

390,22              PLANOS DE REFERENCIA: 

-                   CONVERSIÓN: DWG

390,22              

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

2.1.10

CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

Bloque A (AULAS) BLOQUE A

zona extererior al edificio 

SUBTOTAL

Bloque B (PREESCOLAR)

FECHA: 31/06/2023

ES-009 Y ES-015

ACTA/CORTE No. 14

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID

DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIERELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación).

FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 5-ene.-15

CÓDIGO

 MEDIDAS Y OPERACIONES

LOCALIZACIÓN: 

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 

VIENEN HOJA ANTERIOR

TOTAL



UNIDAD #N/D

(f) (g) (h) Area # MEDIDA 

-                   
390,22              
390,22               

OBSERVACIONES: PLANOS DE REFERENCIA: 

CONVERSIÓN: DWG

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación).

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.1.10

CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE

DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

FECHA: 31/06/2023

ACTA/CORTE No. 14

FECHA 5-ene.-15

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

 MEDIDAS Y OPERACIONES

SUBTOTAL
VIENEN HOJA ANTERIOR

TOTAL

LOCALIZACIÓN: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

1

2

V

3

4

7



UNIDAD KG

(f) (g) (k) Volumen # MEDIDA 

EJES

1 D-E 1-2 8,10 8,10 3,307 216,95 1,15 249,49

2 D-G 2-5 20,52 21,79 3,307 1.478,50 1,15 1700,27

2,1 E-F 1-2 1,34 7,50 3,307 33,23 -1,15 -38,22

2,2 E-F 1-2 2,65 15,20 3,307 133,19 -1,15 -153,17

3 E-F 1-2 9,65 25,15 3,307 802,52 1,15 922,90

4 E-F 1-2 15,45 24,49 3,307 1.251,15 1,15 1438,82

 

4.120,09           PLANOS DE REFERENCIA: 

-                   CONVERSIÓN: DWG

4.120,09           

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 5-ene.-15

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
FECHA: 31/06/2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID ACTA/CORTE No. 14

 MEDIDAS Y OPERACIONES
DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

LOCALIZACIÓN: 

Bloque A aulas Malla superior BLOQUE A

DESCUENTO POR COLUMNAS

SUBTOTAL ES-009 Y ES-015

VIENEN HOJA ANTERIOR
TOTAL



UNIDAD #N/D

(f) (g) (h) Area # MEDIDA 

-                   
4.120,09           
4.120,09            

OBSERVACIONES: PLANOS DE REFERENCIA: 

CONVERSIÓN: DWG

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

5-ene.-15

 MEDIDAS Y OPERACIONES
DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

LOCALIZACIÓN: 

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
FECHA: 31/06/2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID ACTA/CORTE No. 14

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.3.4

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE

FECHA

TOTAL

SUBTOTAL
VIENEN HOJA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

1

2

V

3
4



UNIDAD M2

(f) (g) (h) Volumen # MEDIDA 

EJES

1 D-E 1-2 8,10 8,10 65,61 1,00 65,61

2 D-G 2-5 20,52 21,79 447,13 1,00 447,13

2,1 E-F 1-2 1,34 7,50 10,05 1,00 10,05

2,2 E-F 1-2 2,65 15,20 40,28 1,00 40,28

3 E-F 1-2 9,65 25,15 242,70 1,00 242,70

4 E-F 1-2 15,45 24,49 378,37 1,00 378,37

 

1.184,14           PLANOS DE REFERENCIA: 

-                   CONVERSIÓN: DWG

1.184,14           

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

VIENEN HOJA ANTERIOR
TOTAL

ES-009 Y ES-015SUBTOTAL

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE 

CORTE Y DILATACION

 MEDIDAS Y OPERACIONES
DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

LOCALIZACIÓN: 

Bloque A aulas Malla superior BLOQUE A

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
FECHA: 31/06/2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID ACTA/CORTE No. 14

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 2.2.10

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 5-ene.-15



UNIDAD #N/D

(f) (g) (h) Area # MEDIDA 

-                   
1.184,14           
1.184,14            

OBSERVACIONES: PLANOS DE REFERENCIA: 

CONVERSIÓN: DWG

DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

TOTAL

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3500 PSI. INCLUYE 

CORTE Y DILATACION

 MEDIDAS Y OPERACIONES
DETALLE - GRAFICAS - FOTOS

LOCALIZACIÓN: 

SUBTOTAL
VIENEN HOJA ANTERIOR

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 

la ejecución de las obras en la Institución Educativa TOMAS CADAVID – Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
FECHA: 31/06/2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CADAVID ACTA/CORTE No. 14

CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |

CONTRATISTA CONSORCIO M&E  CANAAN  FFIE

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CÓDIGO FT- 044

VERSIÓN 4

FECHA 5-ene.-15

1

2

V

3
4
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