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A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G362 
 
Bogotá D.C, julio 12 de 2023 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
Calle 94a No. 9a -34, Edificio Santa Clara.  
Ciudad. 
 
Ref: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A. 

 
ASUNTO:  Recomendación amortización a anticipo Acta Parcial de Obra N° 14 mes Junio 

2023 - Consorcio M&E Canaán FFIE - Institución Educativa Tomas Cadavid - 
Municipio de Bello, Antioquia - Contrato de obra 1380-1431-2021.  

 
 
Respetados Señores: 

 
Esta interventoría se permite recomendar a la UG-FFIE que el valor total (incluido AIU e 
IVA sobre utilidad) correspondiente a a $ 174.550.135 del acta parcial de obra N° 14 del 
período de ejecución de obras correspondiente al mes de junio de 2023 presentada por el 
Consorcio M&E Canaán FFIE bajo el contrato 1380-1431-2021 para el proyecto I.E. Tomás 
Cadavid sea amortizada total y completamente al valor del anticipo otorgado al contratista 
de obra. 
 
Lo anterior con base en las siguientes consideraciones: 
 

 El valor del anticipo otorgado bajo el contrato citado es de $ 2.046.634.732 
equivalente al 20% del valor del contrato ($ 10.233.173.660). 

 

 A la fecha se han autorizado y pagado 13 actas parciales de obra por valor de $ 
2.702.575.396 equivalente al 26,41% del valor total del contrato. 

 

 El valor del anticipo amortizado en las 13 actas parciales de obra es de $ 
646.005.027, quedando un saldo por amortizar de $ 1.400.629.705 equivalente al 
68,44% del valor total del anticipo. 

 

 A la fecha de este comunicado, el tiempo restante a la fecha de terminación actual 
del contrato (21 de diciembre de 2023) es de 5 meses y 21 días. 

 
Por tanto, es dable deducir que en el tiempo que al Consorcio le resta para culminar las 
obras contratadas, no le será posible amortizar totalmente el anticipo toda vez que, en 
promedio, debería amortizar en cada acta parcial de obra la suma de $ 245.724.510 en 
donde las actas parciales mensuales deberían ser del orden de $ 1.321.000.000 
aproximadamente. 
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Para dar claridad a nuestra recomendación, se incluye el cuadro del estado actual del 
contrato: 
 

 
 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 

 

 

FERNANDO A. GARCÍA GARCÍA 

CONSTRUCTORA A&C S.A. 
Director de Interventoría 

 
Copia. Ing. Yulanis Sierra – Gestora Territorial FFIE Antioquia. 

 Arq. Teófila María Banquez Rudas – Profesional Senior FFIE 
 Ing. Rodrigo Mateus Caro – Supervisor FFIE Antioquia 
 Ing. Héctor Adálver Ordóñez – Representante Legal Consorcio M&E Canaán FFIE 
 Ing. Adelaida Pinilla Pedraza – Directora de obra I.E. Tomás Cadavid 
 Gestión Documental 
 Consecutivo Archivo. 

ACTA 

PARCIAL 

DE OBRA

PERIODO CONCEPTO
VALOR TOTAL 

ACTA DE OBRA
PCTJE

ACUMULADO 

ACTAS DE OBRA

PCTJE 

ACUMUL

ADO

VALOR 

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO

ACUMULADO 

ANTICIPO

PCTJE 

ACUMULADO

PENDIENTE 

ANTICIPO POR 

CANCELAR 

No.1
01/07/2022 

31/07/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

73.991.216$            0,72% 73.991.216$         0,72% -$               0,00% 2.046.634.732$  

No.2
01/08/2022 

31/08/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

9.123.436$             0,09% 83.114.652$         0,81% -$               0,00% 2.046.634.732$  

No.3
01/08/2022 

31/08/2022

CONSTRUCCION 

DE OBRA
143.426.804$          1,40% 226.541.456$       2,21% 35.856.701$       35.856.701$    1,75% 2.010.778.031$  

No.4
01/09/2022 

30/09/2022

CONSTRUCCION 

DE OBRA
355.902.209$          3,48% 582.443.665$       5,69% 88.975.552$       124.832.253$  6,10% 1.921.802.479$  

No.5
01/10/2022 

31/10/2022

CONSTRUCCION 

DE OBRA
119.089.232$          1,16% 701.532.897$       6,86% 29.772.308$       154.604.561$  7,55% 1.892.030.171$  

No.6
01/11/2022 

30/11/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

35.620.632$            0,35% 737.153.529$       7,20% 154.604.561$  7,55% 1.892.030.171$  

No.7
01/11/2022 

30/11/2022

CONSTRUCCION 

DE OBRA
474.596.485$          4,64% 1.211.750.014$    11,84% 118.649.121$     273.253.682$  13,35% 1.773.381.050$  

No.8
01/12/2022 

31/12/2022

CONSTRUCCION 

DE OBRA
180.073.673$          1,76% 1.391.823.687$    13,60% 45.018.418$       318.272.100$  15,55% 1.728.362.632$  

No.9
01/01/2023 

31/01/2023

CONSTRUCCION 

DE OBRA
81.004.740$            0,79% 1.472.828.427$    14,39% 20.251.185$       338.523.285$  16,54% 1.708.111.447$  

No.10
01/02/2023 

2/02/2023

CONSTRUCCION 

DE OBRA
569.625.927$          5,57% 2.042.454.354$    19,96% 142.451.482$     480.974.767$  23,50% 1.565.659.965$  

No.11
01/03/2023 

30/03/2023

CONSTRUCCION 

DE OBRA
262.319.982$          2,56% 2.304.774.336$    22,52% 65.579.995$       546.554.762$  26,71% 1.500.079.970$  

No.12
14/04/2023 

17/04/2023

CONSTRUCCION 

DE OBRA
167.587.679$          1,64% 2.472.362.015$    24,16% 41.896.920$       588.451.682$  28,75% 1.458.183.050$  

No.13
18/04/2023 

30/04/2024

CONSTRUCCION 

DE OBRA
230.213.381$          2,25% 2.702.575.396$    26,41% 57.553.345$       646.005.027$  31,56% 1.400.629.705$  

2.702.575.396$       26,41% ACUMULADO AMORTIZADO 646.005.027$     

Valor Contrato 10.233.173.660$     POR AMORTIZAR 1.400.629.705$  

Valor Anticipo 2.046.634.732$       ANTICIPO TOTAL 2.046.634.732$  

RESUMEN ACTAS DE OBRA CON AMORTIZACIÓN ANTICIPO

I.E. TOMÁS CADAVID
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