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A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G383-23

Bogotéa D.C, agosto 24 de 2023

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Calle 94a No. 9a -34, Edificio Santa Clara.
Ciudad.

Ref: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A.

ASUNTO: Informe estado del anticipo Contrato de Obra 1380-1431-2021 - Consorcio M&E
Canaan FFIE - Institucion Educativa Tomas Cadavid - Municipio de Bello,
Antioquia - Contrato de obra 1380-1431-2021.

Respetados Sefiores:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, esta interventoria se permite
informar al PA-FFIE, a través de la UG-FFIE, el estado del anticipo otorgado a la fecha al
Consorcio M&E Canaan FFIE en razén del Contrato de Obra N° 1380-1431-2021 en los
siguientes términos:

e EIl valor del anticipo otorgado bajo el contrato citado es de $2.046.634.732,00
equivalente al 20% del valor del contrato de obra ($10.233.173.660,00).

e A la fecha se han autorizado y pagado 14 actas parciales de obra por valor de
$2.877.125.531,00 equivalente al 28,12% del valor total del contrato.

e El valor del anticipo amortizado en las 14 actas parciales de obra es de
$820.555.162,00, quedando un saldo por amortizar de $1.226.079.570,00
equivalente al 40,09% del valor total del anticipo.

Lo anterior se muestra, en forma detallada, en el siguiente cuadro:
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RESUMEN ACTAS DE OBRA CON AMORTIZACION ANTICIPO
I.E. TOMAS CADAVID
ACTA PCTIE VALOR ACUMULADO PENDIENTE
PARCIAL | PERIODO | CONCEPTO A\g\TLAOgEng/;: PCTIE | , S;USMI;JEL%%%A ACUMUL | AMORTIZACION [ ANTICIPO | c:n%f_io o | AnmciPo PoR
DE OBRA ADO ANTICIPO | AMORTIZADO CANCELAR
AJUSTES A
No.1 gzgzggig ESTUDIOS Y $ 73.991.216 | 0,72% |$  73.991.216 | 0,72% $ - 0,00% | $ 2.046.634.732
DISENOS
AJUSTES A
No.2 gi;gggg;g ESTUDIOS Y $ 0.123.436 | 0,00% |$  83.114.652| 0,81% $ - 0,00% | $ 2.046.634.732
DISENOS
No.3 giﬁggﬁgg; CoNSTRUCCIONDE | g 143.426.804 | 1,40% |$  226.541.456 | 221% |$  35.856.701 | $ 35.856.701 175% | $ 2.010.778.031
No.4 géﬁggggg; CONSTRUCCIONDE | ¢ 355.902.200 | 348% |$ 582443665 | 569% |$ 88.975.552 | $ 124.832.253 6,10% | $ 1.921.802.479
No.5 giﬁgﬁgiﬁ CoNSTRUCCIONDE | ¢ 110.089.232 | 1,16% |$  701.532.897 | 6,86% |$  29.772.308 | $ 154.604.561 7,55% $ 1.892.030.171
01/11/2022 [AJUSTESA
NO.S | ao1im00s |ESTUDOSY $ 35.620.632 | 0,35% |$  737.153.520 | 7,20% $ 154.604.561 |  7.55% | $ 1.892.030.171
DISENOS
No.7 géﬁ;’gggi CONSTRUCCIONDE | g 474.506.485 | 4,64% |$ 1.211.750.014 | 11,84% | $ 118649121 | § 273,253,682 | 1335% | $ 1.773.381.050
No.8 giﬁiigiﬁ CORSTRUCCIONDE | ¢ 180.073.673 | 1,76% |$ 1.301.823.687 | 13,60% | $  45.018.418 | $ 318.272.100 | 1555% | $ 1.728.362.632
No.9 giﬁg;’ig;g CONSTRUCCIONDE | ¢ 81.004.740 | 0,79% |$ 1.472.828.427 | 14,30% | $  20.251.185 | $ 338.523.285 | 16,54% | $ 1.708.111.447
No.10 0;?52232233 CONSTRUCCIONDE | ¢ 560.625.927 | 5579% |$ 2042454354 | 19,96% | $ 142451482 | $ 480.974.767 | 23,50% | $ 1.565.650.965
No.11 géﬁggﬁgig CONSTRUCCIONDE | ¢ 262.310.982 | 2,56% |$ 2.304.774.336 | 22,52% | $  65.579.995 | $ 546.554.762 |  26,71% | $ 1.500.079.970
No.12 i‘;ﬁgﬁggg CORSTRUCCIONDE | ¢ 167.587.679 | 1,64% |$ 2.472.362.015 | 24,16% | $  41.896.920 | $ 588.451.682 | 28,75% | $ 1.458.183.050
No.13 ;g;gjgg;i g‘;:f\TRUOC'ON il 230.213.381 | 2,25% |$ 2.702.575.396 | 26,41% | $  57.553.345 | $ 646.005.027 | 31,56% | $ 1.400.629.705
No.14 g(l);ggggig CORSTRUCCIONDE | ¢ 174.550.135 | 1,71% |$ 2.877.125.531 | 28,12% | $ 174.550.135 | $ 820.555.162 |  40,09% | $ 1.226.079.570
Acumulado Actas | $  2.877.125.531 | 28,12% $ 820555162 |  40,09%
Valor Contrato | $ _ 10.233.173.660 $ 1.226.079.570
Valor Anticipo | $ _ 2.046.634.732 $ 2.046.634.732

Por otra parte, el anticipo otorgado al contratista de obra fue autorizado por la interventoria
de acuerdo a 26 “Solicitudes de Autorizacion de Giro del Anticipo” realizadas por el
contratista de obra (relacionadas en anexo) que se compendian en el cuadro que se
muestra a continuacion indicando el beneficiario (0 empresa destino del giro) y su
destinacion para inversién (materiales, equipo y/o herramientas) segin documentos

contractuales.

BENEFICIARIO MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS
CEMEX COLOMBIA S.A. 490.333.916,69 0,00 0,00{SUM. CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO
STECKERL ACEROS SAS 300.000.000,00 0,00 0,00/SUM. ACERO DE REFUERZO
GYJ FERRETERIAS 341.274.488,00 0,00 0,00|SUM. ACERO DE REFUERZO
EQUIPOS GLEASON SA 0,00 65.000.000,00 0,00(ALQ. EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDUSTRIAS CONCRETODO 15.000.000,00 0,00 0,00{SUM. BLOQUES DE CONCRETO
BALDOBLOQUES SAS 15.000.000,00 0,00 0,00|SUM. BLOQUES DE CONCRETO
FENERGY SAS 180.849.092,00 0,00 0,00(S+l ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
MATEYCO 43.000.000,00 0,00 0,00(MOVIMIENTO DE TIERRAS
COMPARNIA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CODIMS.A.S 25.000.000,00| 0,00 0,00|SUM. ELEMENTOS DE FERRETERIA
FERRETERIA TAMAYO SAS 60.000.000,00 0,00 0,00{SUM. TUBERIA RCI E HIDROSANITARIA
SERVICIOS M&R SAS 35.910.000,00 0,00 0,00(S+I ALIGERANTE PLACA DE ENTREPISO (PORON)
MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS SAS 16.705.244,00 0,00 0,00|SUM. MADERAS PARA CONSTRUCCION
CONCRETODO 60.000.000,00| 0,00 0,00|SUM. BLOQUES DE CONCRETO
INVELA 44.678.266,00 0,00 0,00(S+l ELEVAPERSONAS
ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS 140.000.000,00 0,00 0,00(S+l. TEJA UPVC
CONSTRUCCIONES EL CONDOR 34.411.468,00| 0,00 0,00|SUM. MATERIAL GRANULAR
IACOL INGENIEROS SAS 20.611.000,00 0,00 0,00{SUM. TABLERO RCI
MAQUITEC DE COLOMBIA 0,00 0,00 26.166.462,00|SUM. EQUIPOS MENORES (HERRAMIENTAS)
ALFAGRES S.A. 49.304.750,00 0,00 0,00/SUM. CERAMICA PISOS Y PAREDES
ENCOFRADOS INDE-K COLOMBIA SAS 0,00 52.489.777,00 0,00(ALQ. EQUIPO DE CONSTRUCCION
POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 30.678.000,00 0,00 0,00{SUM. CONCRETO PREMEZCLADO
ACUMULADOS 1.902.756.224,69( 117.489.777,00 26.166.462,00| 2.046.412.463,69
SALDOS 85,65 191.720,09: 30.462,57| 222.268,31
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Aclaramos también que se solicitaron, por parte del contratista de obra y durante la
ejecucion del contrato de obra, diversas actualizaciones del plan de inversion inicial del
anticipo y que la interventoria autorizé con el fin de permitir y facilitar el adecuado flujo de
las inversiones que el contratista realizare en debida forma para dar cumplimiento a sus
obligaciones contractuales de ejecutar la obra. Tales planes de inversion inicial y actual se

relacionan a continuacion:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS
70,00% 25,00% 5,00%
1.432.644.312,40 511.658.683,00 102.331.736,60

TOTAL

2.046.634.732,00

Plan de inversién inicial del anticipo

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO REPROGRAMADO (28 Mar 2023)

MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS
92,97% 5,75% 1,28%
1.902.756.310,34 117.681.497,09 26.196.924,57

TOTAL

2.046.634.732,00

Plan de inversion final del anticipo

Atentamente,

Fernando Firmado digitalmente

pgh Fernando Alberto
F rto ‘}ﬁa Garcia
& %ﬁﬁf a: 3023.08.24
1A#" 10:22:26 -05'00"
FERNANDO A. GARCIA GARCIA

CONSTRUCTORA A&C S.A.
Director de Interventoria

Anexo: lo anunciado en dos (2) folios.

Copia. Ing. Yulanis Sierra — Gestora Territorial FFIE Antioquia.
Arg. Tedfila Maria Banquez Rudas — Profesional Senior FFIE.
Ing. Rodrigo Mateus Caro — Supervisor FFIE Antioquia.

Ing. Héctor Adalver Ordéfiez — Representante Legal Consorcio M&E Canaéan FFIE.

Gestion Documental.
Controversias Contractuales.
Consecutivo Archivo.
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