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A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G383-23 
 
 
Bogotá D.C, agosto 24 de 2023 
 

Señores 
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 
Calle 94a No. 9a -34, Edificio Santa Clara.  
Ciudad. 
 
 
Ref: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A. 

 
ASUNTO:  Informe estado del anticipo Contrato de Obra 1380-1431-2021 - Consorcio M&E 

Canaán FFIE - Institución Educativa Tomas Cadavid - Municipio de Bello, 
Antioquia - Contrato de obra 1380-1431-2021.  

 
 
Respetados Señores: 

 
Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, esta interventoría se permite 
informar al PA-FFIE, a través de la UG-FFIE, el estado del anticipo otorgado a la fecha al 
Consorcio M&E Canaán FFIE en razón del Contrato de Obra N° 1380-1431-2021 en los 
siguientes términos: 
 

 El valor del anticipo otorgado bajo el contrato citado es de $2.046.634.732,00 
equivalente al 20% del valor del contrato de obra ($10.233.173.660,00). 

 

 A la fecha se han autorizado y pagado 14 actas parciales de obra por valor de 
$2.877.125.531,00 equivalente al 28,12% del valor total del contrato. 

 

 El valor del anticipo amortizado en las 14 actas parciales de obra es de 
$820.555.162,00, quedando un saldo por amortizar de $1.226.079.570,00 
equivalente al 40,09% del valor total del anticipo. 

 
Lo anterior se muestra, en forma detallada, en el siguiente cuadro: 
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Por otra parte, el anticipo otorgado al contratista de obra fue autorizado por la interventoría 
de acuerdo a 26 “Solicitudes de Autorización de Giro del Anticipo” realizadas por el 
contratista de obra (relacionadas en anexo) que se compendian en el cuadro que se 
muestra a continuación indicando el beneficiario (o empresa destino del giro) y su 
destinación para inversión (materiales, equipo y/o herramientas) según documentos 
contractuales. 
 

 

ACTA 

PARCIAL 

DE OBRA

PERIODO CONCEPTO
VALOR TOTAL 

ACTA DE OBRA
PCTJE

ACUMULADO 

ACTAS DE OBRA

PCTJE 

ACUMUL

ADO

VALOR 

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO

ACUMULADO 

ANTICIPO

AMORTIZADO

PCTJE 

ACUMULADO

PENDIENTE 

ANTICIPO POR 

CANCELAR 

No.1
01/07/2022 

31/07/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

73.991.216$            0,72% 73.991.216$         0,72% -$               0,00% 2.046.634.732$  

No.2
01/08/2022 

31/08/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

9.123.436$             0,09% 83.114.652$         0,81% -$               0,00% 2.046.634.732$  

No.3
01/08/2022 

31/08/2022

CONSTRUCCION DE 

OBRA
143.426.804$          1,40% 226.541.456$       2,21% 35.856.701$       35.856.701$    1,75% 2.010.778.031$  

No.4
01/09/2022 

30/09/2022

CONSTRUCCION DE 

OBRA
355.902.209$          3,48% 582.443.665$       5,69% 88.975.552$       124.832.253$  6,10% 1.921.802.479$  

No.5
01/10/2022 

31/10/2022

CONSTRUCCION DE 

OBRA
119.089.232$          1,16% 701.532.897$       6,86% 29.772.308$       154.604.561$  7,55% 1.892.030.171$  

No.6
01/11/2022 

30/11/2022

AJUSTES A 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

35.620.632$            0,35% 737.153.529$       7,20% 154.604.561$  7,55% 1.892.030.171$  

No.7
01/11/2022 

30/11/2022

CONSTRUCCION DE 

OBRA
474.596.485$          4,64% 1.211.750.014$    11,84% 118.649.121$     273.253.682$  13,35% 1.773.381.050$  

No.8
01/12/2022 

31/12/2022

CONSTRUCCION DE 

OBRA
180.073.673$          1,76% 1.391.823.687$    13,60% 45.018.418$       318.272.100$  15,55% 1.728.362.632$  

No.9
01/01/2023 

31/01/2023

CONSTRUCCION DE 

OBRA
81.004.740$            0,79% 1.472.828.427$    14,39% 20.251.185$       338.523.285$  16,54% 1.708.111.447$  

No.10
01/02/2023 

2/02/2023

CONSTRUCCION DE 

OBRA
569.625.927$          5,57% 2.042.454.354$    19,96% 142.451.482$     480.974.767$  23,50% 1.565.659.965$  

No.11
01/03/2023 

30/03/2023

CONSTRUCCION DE 

OBRA
262.319.982$          2,56% 2.304.774.336$    22,52% 65.579.995$       546.554.762$  26,71% 1.500.079.970$  

No.12
14/04/2023 

17/04/2023

CONSTRUCCION DE 

OBRA
167.587.679$          1,64% 2.472.362.015$    24,16% 41.896.920$       588.451.682$  28,75% 1.458.183.050$  

No.13
18/04/2023 

30/04/2024

CONSTRUCCION DE 

OBRA
230.213.381$          2,25% 2.702.575.396$    26,41% 57.553.345$       646.005.027$  31,56% 1.400.629.705$  

No.14
01/06/2023

30/06/2023

CONSTRUCCION DE 

OBRA
174.550.135$          1,71% 2.877.125.531$    28,12% 174.550.135$     820.555.162$  40,09% 1.226.079.570$  

Acumulado Actas 2.877.125.531$       28,12% 820.555.162$     40,09%

Valor Contrato 10.233.173.660$     1.226.079.570$  

Valor Anticipo 2.046.634.732$       2.046.634.732$  

RESUMEN ACTAS DE OBRA CON AMORTIZACIÓN ANTICIPO

I.E. TOMÁS CADAVID

BENEFICIARIO MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS

CEMEX COLOMBIA S.A. 490.333.916,69 0,00 0,00 SUM. CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO

STECKERL ACEROS SAS 300.000.000,00 0,00 0,00 SUM. ACERO DE REFUERZO

GYJ FERRETERÍAS 341.274.488,00 0,00 0,00 SUM. ACERO DE REFUERZO

EQUIPOS GLEASON SA 0,00 65.000.000,00 0,00 ALQ. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAS CONCRETODO 15.000.000,00 0,00 0,00 SUM. BLOQUES DE CONCRETO

BALDOBLOQUES SAS 15.000.000,00 0,00 0,00 SUM. BLOQUES DE CONCRETO

FENERGY SAS 180.849.092,00 0,00 0,00 S+I ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATEYCO 43.000.000,00 0,00 0,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CODIM S.A.S 25.000.000,00 0,00 0,00 SUM. ELEMENTOS DE FERRETERÍA

FERRETERÍA TAMAYO SAS 60.000.000,00 0,00 0,00 SUM. TUBERIA RCI E HIDROSANITARIA

SERVICIOS M&R SAS 35.910.000,00 0,00 0,00 S+I ALIGERANTE PLACA DE ENTREPISO (PORÓN)

MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS SAS 16.705.244,00 0,00 0,00 SUM. MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN

CONCRETODO 60.000.000,00 0,00 0,00 SUM. BLOQUES DE CONCRETO

INVELA 44.678.266,00 0,00 0,00 S+I ELEVAPERSONAS

ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS 140.000.000,00 0,00 0,00 S+I. TEJA UPVC

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR 34.411.468,00 0,00 0,00 SUM. MATERIAL GRANULAR

IACOL INGENIEROS SAS 20.611.000,00 0,00 0,00 SUM. TABLERO RCI

MAQUITEC DE COLOMBIA 0,00 0,00 26.166.462,00 SUM. EQUIPOS MENORES (HERRAMIENTAS)

ALFAGRES S.A. 49.304.750,00 0,00 0,00 SUM. CERÁMICA PISOS Y PAREDES

ENCOFRADOS INDE-K COLOMBIA SAS 0,00 52.489.777,00 0,00 ALQ. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

POLIMIX CONCRETO COLOMBIA 30.678.000,00 0,00 0,00 SUM. CONCRETO PREMEZCLADOTOTALES 1.802.162.474,69 65.000.000,00 0,00

ACUMULADOS 1.902.756.224,69 117.489.777,00 26.166.462,00 2.046.412.463,69

SALDOS 85,65 191.720,09 30.462,57 222.268,31
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Aclaramos también que se solicitaron, por parte del contratista de obra y durante la 
ejecución del contrato de obra, diversas actualizaciones del plan de inversión inicial del 
anticipo y que la interventoría autorizó con el fin de permitir y facilitar el adecuado flujo de 
las inversiones que el contratista realizare en debida forma para dar cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales de ejecutar la obra. Tales planes de inversión inicial y actual se 
relacionan a continuación: 
 

 
Plan de inversión inicial del anticipo 

 

 
Plan de inversión final del anticipo 

 
 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

FERNANDO A. GARCÍA GARCÍA 

CONSTRUCTORA A&C S.A. 
Director de Interventoría 

Anexo: lo anunciado en dos (2) folios. 
 
Copia. Ing. Yulanis Sierra – Gestora Territorial FFIE Antioquia. 

 Arq. Teófila María Banquez Rudas – Profesional Senior FFIE. 
 Ing. Rodrigo Mateus Caro – Supervisor FFIE Antioquia. 
 Ing. Héctor Adálver Ordóñez – Representante Legal Consorcio M&E Canaán FFIE. 
 Gestión Documental. 
 Controversias Contractuales. 
 Consecutivo Archivo. 

MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS TOTAL

70,00% 25,00% 5,00%

1.432.644.312,40 511.658.683,00 102.331.736,60 2.046.634.732,00

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS TOTAL

92,97% 5,75% 1,28%

1.902.756.310,34 117.681.497,09 26.196.924,57 2.046.634.732,00

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO REPROGRAMADO (28 Mar 2023)
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