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A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G362
Bogota D.C, julio 12 de 2023

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Calle 94a No. 9a -34, Edificio Santa Clara.
Ciudad.

Ref: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A.

ASUNTO: Recomendacion amortizacion a anticipo Acta Parcial de Obra N° 14 mes Junio
2023 - Consorcio M&E Canaan FFIE - Institucion Educativa Tomas Cadavid -
Municipio de Bello, Antioquia - Contrato de obra 1380-1431-2021.

Respetados Sefiores:

Esta interventoria se permite recomendar a la UG-FFIE que el valor total (incluido AlU e
IVA sobre utilidad) correspondiente a a $ 174.550.135 del acta parcial de obra N° 14 del
periodo de ejecucién de obras correspondiente al mes de junio de 2023 presentada por el
Consorcio M&E Canaan FFIE bajo el contrato 1380-1431-2021 para el proyecto |.E. Tomas
Cadavid sea amortizada total y completamente al valor del anticipo otorgado al contratista
de obra.

Lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

e El valor del anticipo otorgado bajo el contrato citado es de $ 2.046.634.732
equivalente al 20% del valor del contrato ($ 10.233.173.660).

e A la fecha se han autorizado y pagado 13 actas parciales de obra por valor de $
2.702.575.396 equivalente al 26,41% del valor total del contrato.

e EIl valor del anticipo amortizado en las 13 actas parciales de obra es de $
646.005.027, quedando un saldo por amortizar de $ 1.400.629.705 equivalente al
68,44% del valor total del anticipo.

¢ Alafecha de este comunicado, el tiempo restante a la fecha de terminacion actual
del contrato (21 de diciembre de 2023) es de 5 meses y 21 dias.

Por tanto, es dable deducir que en el tiempo que al Consorcio le resta para culminar las
obras contratadas, no le sera posible amortizar totalmente el anticipo toda vez que, en
promedio, deberia amortizar en cada acta parcial de obra la suma de $ 245.724.510 en
donde las actas parciales mensuales deberian ser del orden de $ 1.321.000.000
aproximadamente.
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Para dar claridad a nuestra recomendacion, se incluye el cuadro del estado actual del

contrato:
RESUMEN ACTAS DE OBRA CON AMORTIZACION ANTICIPO
I.E. TOMAS CADAVID
ACTA PCTIE VALOR PENDIENTE
PARCIAL | PERIODO | CONCEPTO A\QAT;OSETSE:A PCTIE AéTCA%MSJEL’z)%%A ACUMUL | AMORTIZACION Aiﬂ%ﬁgo ACS&SJLEADO ANTICIPO POR
DE OBRA ADO ANTICIPO CANCELAR
AJUSTES A
No.a | QMO772022 lesmnos v $ 73.991.216 | 072% |$  73.991.216 | 0,72% $ - 000% | $ 2.046.634.732
310712022 | Semos
AJUSTES A
No2 | SO%2022 |esmpios v $ 9123436 | 0,09% |$  83.114.652 | 0,81% $ - 0,00%  |$ 2.046.634.732
31/08/2022 | imvos

01/08/2022 |CONSTRUCCION
9 9 0
No.3 31/08/2022 |DEOBRA $ 143.426.804 | 1,40% |$ 226.541.456 | 2,21% | $ 35.856.701 | $ 35.856.701 1,75%

$ 2.010.778.031

01/09/2022 |CONSTRUCCION o o 0
No.4 30/09/2022 |DEOBRA $ 355.902.209 | 3,48% |$  582.443.665| 569% |$  88.975.552 | $ 124.832.253 6,10%

$ 1.921.802.479

01/10/2022 |CONSTRUCCION

0, 0, 0,
NO.5 | o009 |oe onRA $ 110.089.232 | 1,16% |$  701.532.897 | 6,86% |$  29.772.308 | $ 154.604.561 7,55% $ 1.892.030.171
01/11/2022 |AJUSTESA
No.6 ESTUDIOS Y $ 35.620.632 | 0,35% [$  737.153.529 | 7,20% $ 154.604.561 7,55% $ 1.892.030.171
30/11/2022 | Jmos

01/11/2022 |CONSTRUCCION
9 9 0
No.7 30/11/2022 |DEOBRA $ 474.596.485 | 4,64% |$ 1.211.750.014 | 11,84% | $ 118.649.121 | $ 273.253.682 13,35%

$ 1.773.381.050

01/12/2022 |CONSTRUCCION o o, o
No.8 31/12/2022 |DE OBRA $ 180.073.673 | 1,76% |$ 1.391.823.687 | 13,60% | $  45.018.418 | $ 318.272.100 15,55%

$ 1.728.362.632

01/01/2023 |CONSTRUCCION o o o
No.9 31/01/2023 |DE OBRA $ 81.004.740 | 0,79% |$ 1.472.828.427 | 14,39% | $  20.251.185 | $ 338.523.285 16,54%

$ 1.708.111.447

01/02/2023 |CONSTRUCCION o o o
No.10 2/02/2023 |DEOBRA $ 569.625.927 | 557% |$ 2.042.454.354 | 19,96% | $ 142.451.482 | $ 480.974.767 23,50%

$ 1.565.659.965

01/03/2023 |CONSTRUCCION
0 9 9
No.11 30/03/2023 |DE OBRA $ 262.319.982 | 2,56% |$ 2.304.774.336 | 22,52% | $  65.579.995 | $ 546.554.762 26,71%

$ 1.500.079.970

14/04/2023 |CONSTRUCCION
9 0 9
No.12 17/04/2023 |DEOBRA $ 167.587.679 | 1,64% [$ 2.472.362.015| 24,16% | $  41.896.920 | $ 588.451.682 28,75%

$ 1.458.183.050

18/04/2023 |CONSTRUCCION
0 9 0
No.13 30/04/2024 |DE OBRA $ 230.213.381 | 2,25% |$ 2.702.575.396 | 26,41% | $  57.553.345 | $ 646.005.027 31,56%

$ 1.400.629.705

$ 2.702.575.396 | 26,41% [ ACUMULADO AMORTIZADO| $ 646.005.027
Valor Contrato  $  10.233.173.660 POR AMORTIZAR| $ 1.400.629.705
Valor Anticipo ~ $ 2.046.634.732 ANTICIPO TOTAL| $ 2.046.634.732

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Atentamente,

Firmado digitalm
Fern Alb rto Fernando Albert
Garci i s &)

FERNANDO A. GARCIA GARCIA

CONSTRUCTORA A&C S.A.
Director de Interventoria

Copia. Ing. Yulanis Sierra — Gestora Territorial FFIE Antioquia.
Arg. Tedfila Maria Banquez Rudas — Profesional Senior FFIE
Ing. Rodrigo Mateus Caro — Supervisor FFIE Antioquia
Ing. Héctor Adalver Orddiez — Representante Legal Consorcio M&E Canaan FFIE
Ing. Adelaida Pinilla Pedraza — Directora de obra I.E. Toméas Cadavid
Gestién Documental
Consecutivo Archivo.
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