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A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G315-23 
Bogotá D.C, abril 26 de 2022 

Ingeniera, 
ADELAIDA PINILLA PEDRAZA 
Directora de Obra 
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE 
Cra. 14 # 79 - 78 A 
Ciudad 
 
Ref: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSTRUCTORA A&C S.A. 

 
ASUNTO: Aprobación Reprogramación N°2 Plan de Inversión de Anticipo – Tomás 

Cadavid, - Contrato de obra 1380-1431-2021. 
 
Respetados Señores: 
 
Una vez revisada la información mediante correo electrónico del pasado 24 de abril de 
2023, sobre la reprogramación del plan de inversión del anticipo para la I.E Tomás 
Cadavid Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, donde el contratista de obra actualiza el 
valor de los conceptos de la siguiente manera: 
 

 
 
Constructora A&C S.A. en su calidad de interventor, se permite dar aprobación a la 
Reprogramación N°2 del Plan de Inversión de Anticipo para la Institución Educativa 
Tomás Cadavid, Contrato de Obra No. 1380-1431-2021. 
 
Atentamente, 

 

_____________________________ 

FERNANDO A. GARCÍA GARCÍA 

CONSTRUCTORA A&C S.A. 
Director de Interventoría 
 
Anexo:   PLAN DE INVERSION ANTICIPO –I.E. Tomás Cadavid REPROGRAMADO FIRMADO. 
Copia: Gestión documental UG-FFIE. 

Ing. Yulanis Sierra – Gestora Territorial FFIE Antioquia. 
Arq. Teófila María Banquez Rudas – Profesional Senior FFIE 
Consecutivo Archivo. 
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