
 

Pereira, febrero de 2022 

 

 

ASUNTO: INFORME DEL EVENTO PRESENTADO EL 08 DE FEBRERO DE 2022 Y ACCIONES 

POSTERIORES. 

 

 

DÍA 1 DEL EVENTO: 

 

Siendo las 6:33 horas del día 08 de febrero de 2022, se presenta un derrumbe como resultado del 

proceso erosivo que se viene presentando desde tiempo no determinado en la ladera Norte del 

Municipio de Dosquebradas que afecta de manera catastrófica a la población cercana a la avenida 

del río a la altura de la calle 27, inmediatamente la Empresa de Energía de Pereira realiza una 

evaluación inicial sobre el canal “La Acequia” entre las abscisas K4+650 y K4+800, encontrándose 

sobre la corona del talud mucha saturación del suelo y gran cantidad de aguas discurriendo por la 

ladera; igualmente se encontró que el canal “La Acequia” presentaba aguas negras, a pesar que 

desde el año 1992 no transporta agua para la generación de energía, es decir, no está en operación, 

desde esa época. En este orden, en un recorrido inicial, se pudo evidenciar actividad antrópica sobre 

el mismo, así como se pudo observar que el colector de alcantarillado de la Empresa SERVICIUDAD 

que se encuentra contiguo al canal, presentaba colmatación y rebose de agua que se depositó en 

el canal. 

 

 
 

Imagen 1. Proceso erosivo a la altura de la calle 27 
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Ahora bien, acorde con la publicación en redes sociales de un video del momento de la emergencia, 

se observa una bolsa de agua que se desprende de la parte alta de la ladera, producto o a causa 

de la alta saturación del suelo, que corresponde a las aguas infiltradas y de escorrentía provenientes 

de la corona del talud, cabe resaltar que dicho desprendimiento fue a 4 o 5 metros de donde esta 

ubicado el canal de conducción de Dosquebradas, por tanto no se generó por agua que saliera del 

canal, ya que esta corre por un canal de disipación ubicado a un costado de donde se produjo el 

derrumbe.   
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                                                                                  Imagen 2. Aguas de alcantarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Aguas en el canal de excesos 

 

 

 

Tal como se muestra en la 
imagen 2, paralelo al canal “La 
Acequia” en un tramo 
cercano al sitio del derrumbe, 
se encuentra un colector de 
aguas de alcantarillado de la 
Empresa de SERVICIUDAD. En 
la imagen se observan aguas 
de alcantarilla depositadas al 
lado del canal. 

Tal como se muestra en la imagen 3, 
se observa el canal “La Acequia” con 
un alto nivel de aguas 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  Imagen 4. Actividad Antrópica                              Imagen 5. Canal de disipación  

 

 

La imagen 4 se asocia a un orificio de salida del agua depositada dentro del canal a la altura del 

sitio del derrumbe, agua que se desconoce su procedencia, pues conforme lo determinado en el 

estudio técnico elaborado por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP., la ladera presenta 

grandes afloramientos de agua, producto de la composición natural de la ladera, así como generadas 

por la actividad antrópica que se ejerce sobre la misma de manera negativa.  

 

La figura 5 muestra el canal transversal de disipación por donde fluye el agua hacia el sitio del 

derrumbe.  

 

Adicionalmente, se realizó un recorrido en compañía de la DIGER Dosquebradas donde se verificó 

que, en la parte superior de la vía, en la cancha del Colegio Diocesano, se encontró completamente 

inundada, sin ningún tipo de drenaje, por lo que esta corre sin control hacia la ladera.     

 



 

 
 

 

ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA ENERGIA DE PEREIRA 

 

A raíz del comité técnico realizado en el sitio del canal el mismo día del evento, se determinó llevar 

a cabo una acción inmediata y rápida para mejorar las condiciones en la corona del talud que 

consistió en hacer una pequeña trinchera en tierra, perforar el canal e instalar un tubo para drenar 

inicialmente con motobombas las aguas que se evidenciaban en el canal, hacia un canal disipador 

existente ubicado unos 150m aguas abajo del sitio del derrumbe y luego garantizar que por ese 

orificio se drenara el agua que se encontraba depositada en el canal por acción de las aguas 

provenientes de la corona del talud, hasta tanto se determine por parte de las autoridades 

administrativas competentes, el origen y manejo de las aguas que caen sobre la ladera, acorde con 

lo recomendado en el estudio técnico de vulnerabilidad física del canal.  

 

En este sentido, se sella el orificio realizado en el canal por la actividad Antrópica y por donde salía 

gran cantidad de agua depositada que se orientaba a través del canal de disipación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
   Imagen 6. Trinchera en tierra                         Imagen 7. Perforación en el canal para evacuar aguas 

 

 

La imagen 8 muestra el sello provisional del orificio por donde salía el agua del canal hacia la ladera 

en el punto de erosión, actividad previa al proceso de evacuación del agua depositada en el canal o 

“Acequia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en las imágenes 6 y 7, se observa una 
pequeña trinchera en tierra realizada por funcionarios de 
obras públicas del Municipio de Dosquebradas, en el sitio 
donde se define perforar el canal o” Acequia” para drenar 
las aguas del canal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Imagen 8. Sello temporal del orificio del canal 

 

 

 

DÍA 2: 

 

El día 9 de febrero, la Empresa de Energía de Pereira continua con las labores de bombeo y 

evacuación del agua del canal mediante el empleo de dos motobombas, según lo muestra la imagen 

9, pues persistan los afloramientos de agua depositados de manera inadecuada sobre el canal. 

 

 

 

 



 

 
 

Imagen 9. Acción de bombeo del agua depositada en el canal o “Acequia” 

 

 

DÍA 3: 

 

El día 10 de febrero, la Empresa de Energía de Pereira de acuerdo con la recomendación realizada 

en el comité técnico, continua con las labores de bombeo y evacuación del agua del canal mediante 

el uso de motobombas, en donde se observa la efectividad provisional de este procedimiento tal  y 

como se muestra en las imágenes 10 y 11, evidenciando una significativa reducción del nivel del 

agua en el canal, hasta tanto se tomen las acciones definitivas por las autoridades y actores de la 

ladera norte del rio Otún.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 y 11. Acción efectiva de bombeo del agua depositada en el canal o “Acequia” 

 

 

De la misma manera Energía de Pereira sella de manera definitiva con concreto el orificio intervenido 

antropicamente, por donde salida el agua depositada en el canal en el sitio donde se presentó el 

proceso erosivo tal como lo muestra la imagen 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Sello definitivo del orificio presentado en el canal o “Acequia” en el sitio 

donde se produjo el deslizamiento 

 

 

DÍA 4: 

 

El 11 de febrero, personal de la Empresa de Energía de Pereira determina modificar la ubicación del 

orificio del canal en el punto de bombeo, fijándolo en una posición más baja, las imágenes 13 y 14 

muestra la efectividad de este procedimiento. 



 

  
 

 

Imagen 13 y 14. Acción efectiva del proceso de evacuación del agua depositada en el 

canal o “Acequia” 

 

DÍA 5, 6 y 7: 

 

Durante los día 12, 13 y 14 de febrero, personal de la Empresa de Energía de Pereira ha venido 

realizando seguimiento diario al comportamiento del nivel del agua del canal en el tramo 

comprendido entre el sitio del derrumbe y el punto de evacuación, las imágenes 15 y 16 muestran 

al día 14 de febrero como se ha aumentado el nivel del agua en el canal, posiblemente por el fuerte 

aguacero ocurrido en la madrugada del día 14, así como por la  presencia de afloramientos de aguas 

que no están siendo manejadas adecuadamente y dispuestas hacia el Rio Otún, sino que se 

depositan en el canal.  

  

Así las cosas, inquieta la gran cantidad de agua que discurre desde la corona del talud, por lo que 

estimamos que debe ser prioritaria la atención de estas aguas que vienen de la parte alta de la 

ladera, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del estudio técnico elaborado por 

Energía de Pereira, consideramos que debe tomarse las acciones preventivas, ya que el estudio 

técnico determinaba la realización de las obras de manera concomitantes entre los diferentes 

actores de la ladera norte del rio Otún. 



 

  
 

Imagen 15 y 16. Comportamiento del agua en el canal o “Acequia” 

 

 

DÍA 8: 

 

El 15 de febrero, personal de la Empresa de Energía de Pereira realiza visita de inspección al tramo 

del canal “La Acequia” comprendido entre la zona del derrumbe y el sitio donde se están 

descargando las aguas,  150 m aguas abajo en la dirección del flujo, en donde se encuentra a la 

altura del derrumbe un flujo importante de agua proveniente de una cámara de aguas residuales 

del Colegio Diocesano que posiblemente pueda estar obstruida, pues se presenta un brote de agua 

que sale por la tapa superior; de otro lado, se observa un área importante inundada sobre la 

superficie del colector de Serviciudad (ver imágenes 18 y 19). 

 

Otro hallazgo importante consiste en la identificación de un flujo de agua proveniente de otra 

cámara del Colegio Diocesano que cruza por debajo del canal o Acequia y que entrega sus aguas al 

mismo canal disipador al que hacía entrega el canal o Acequia antes de taparse el orificio con 

concreto (ver punto 1 de la imagen 17), situación que en su momento no se evidenciaba ya que la 

entrega del Colegio Diocesano se realiza en un nivel más bajo tal como se pretende ilustrar a través 

de la imagen 17 (ver punto 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Corte lateral y vista en planta de la ladera en el sitio del derrumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 y 19. Área inundada sobre el canal colector de SERVICIUDAD 

 

Por último, como se evidencia en la imagen 19, se encontró un tubo metálico que entrega aguas a 

la ladera depositándose sobre la superficie por donde atraviesa la red del colector de SERVICIUDAD, 

sin un adecuado manejo. En conclusión, acorde con lo señalado en el estudio de vulnerabilidad física 

del canal de conducción la Acequia, si se continua con el Mal manejo de aguas lluvias, residuales, y 

de alcantarillado, así como las invasiones sobre la Ladera las infiltraciones se seguirá presentado 

un emitente riesgo.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

FERNANDO VALENCIA GIRALDO 

SUBGERENTE OYM PLANTAS Y SUBESTACIONES 

 


