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ASUNTO: REPORTE AUDIENCIA 02 DE OCTUBRE 10:00 A.M. - FIJA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA// RUP-
5231, Convenio N° 1543 de 2020, LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR vs EL MUNICIPIO DE
GIRARDOT CUNDINAMARCA// CASE Nº 23262

Desde Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>
Fecha Mié 02/10/2024 15:08
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Gonzalo

Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; María
Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Javier Esteban Aldana Marin <jaldana@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>

Buenas tardes Doctores, reciban un cordial saludo, 

Comedidamente les informo que asis� de manera virtual a la audiencia de que trata el ar�culo 86 de la Ley
1474 de 2011 programada dentro del asunto el día 02 de octubre de 2024 a las 10:00 A.M. en representación
de la Aseguradora Solidaria de Colombia En�dad Coopera�va. 

ETAPAS SURTIDAS: 

VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA: Asis�eron la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girardot y el
apoderad de dicho ente territorial, la Subdirectora de Ges�ón Contractual del Ministerio del Interior y el
suscrito como apoderado sus�tuto de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. 

DESARROLLO AUDIENCIA: 

La Subdirectora de Ges�ón Contractual declara abierta la audiencia de que trata el ar�culo 86 de la Ley 1474
de 2011, permi�éndole al apoderado y representantes del Municipio de Girardot pronunciarse sobre las
pruebas documentales que habían quedado a su cargo  en la audiencia pasada. 

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girardot toma la palabra indicando que se han realizado las
prórrogas de los contratos de obra e interventoría de acuerdo con el nuevo cronograma, dando cumplimiento
con lo solicitado por el Ministerio del Interior. 

El interventor de la obra manifiesta que se ha visto un avance significa�vo frente a la ejecución de la obra, se
está cumpliendo con el cronograma establecido por el Ministerio. 

El supervisor del Ministerio del Interior hace la claridad de que sigue verificando el cumplimiento de la
prórroga No. 4, indicando que la obra todavía �ene un atraso del 35% aproximadamente. Resalta la
importancia de verificar los cronogramas y la ejecución entre el municipio y el contra�sta, el porcentaje ha
disminuido entre la audiencia anterior y la que se celebra el día de hoy.

El incumplimiento persiste según la Subdirectora de Ges�ón Contractual del Ministerio del Interior y del
supervisor designado por dicha en�dad. 

El supervisor del Ministerio del Interior manifiesta que ya se entregó la documentación pendiente. 
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El Ministerio del Interior manifiesta que persiste el retraso en la ejecución. 

Desde el municipio manifiestan que ya ha cesado el incumplimiento. 

En virtud de la discrepancia que existe entre el cronograma de obra vigente, pues tanto el Ministerio del
Interior como el Municipio de Girardot alegan un cronograma dis�nto, se suspende la diligencia para estudiar
la documentación y el cronograma de obra aportado por el Municipio. 

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 A.M. En dicha con�nuación la
supervisión del Ministerio del Interior se pronunciará sobre la documentación aportada por el Municipio,
igualmente la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. tendrá derecho a realizar las manifestaciones que
considere per�nentes. En dicha fecha se presentaran alegatos de conclusión y se proferirá decisión. 

Se termina la audiencia siendo las 11:30 A.M. 
Duración de la audiencia: 1 hora y 30 minutos. 
Modalidad de la audiencia: virtual. 
Modalidad de la próxima audiencia: virtual pero se debe solicitar el enlace. 
Tiempo empleado en el estudio del caso: 2 horas aproximadamente. 
CAD: Por favor conver�r este correo en PDF y cagarlo a la plataforma CASE. Muchas gracias. 

Muchas gracias por su atención. 
Cordialmente, 

Alejandro De Paz Martinez
 Abogado Senior II

Email: adepaz@gha.com.co |  319 393 9295
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito
por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
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reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.
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