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OFICIO CIH-2022-149 
Bogotá, julio 06 de 2024   
 
Ingeniero 
 
YEISON ALONSO CARDENAS  
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023  
Email: infraestructura@bbingenieros.com  
Email: ut.sanpablo2023@gmail.com 
Carrera 15 No. 49-84 oficina 303 Bogotá – Tel: 7312249 
 

REF: CONTRATO No. 2270-2021 "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE PAIME Y 

CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  

 
ASUNTO: PRIMERA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN 
DE REPARACIÓN DE PLACA HUELLAS – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-009-2021. 
 
El Consorcio Inter- Huila 2021 quien ejerce funciones de interventor externo bajo el contrato 
citado en la referencia al contrato de obra pública No. LP-009-2021 derivado del Convenio 
1197 de 2021 con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS 
EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA 
RURAL NACIONAL”, requiere se de estricto cumplimiento en la puesta en marcha del Plan 
de contingencia y el plan de reparación de placa huellas aprobado con fecha 11 de junio de 
2024, que a probada la documentación citada, han transcurrido 20 días calendario, en donde 
atendiendo la documentación aprobada deberían estar en ejecución los siguientes tramos:  
 
PLAN DE CONTINGENCIA:   
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Que actualmente se encuentra el siguiente personal, organizado de la siguiente manera: 
 
Tramo # 4:  
 

1. Maestro  
4. Ayudantes  
1. Paletera. 

El personal no esta integrado, ni organizado de acuerdo a lo contemplado para completar las 
actividades pendientes sobre el tramo 4. 
 
Tramo # 11:  
 
2. maestros de obra. 
12. ayudantes. 
1. Siso  
2. Paleteros  
 
El personal mencionado obedece a dos cuadrillas de trabajo de, 1 maestro, 6 ayudantes. 
 
Tramo # 10:  
 
No se encuentra personal laborando a la fecha. 
 
Tramo # 9:  
 
No se encuentra personal laborando a la fecha. 
 
Tramo # 3:  
 
No se encuentra personal laborando a la fecha. Pendiente por terminar de fundir una rampa 
de aproximación.  
 
 
PLAN DE REPARACIÓN DE PLACA HUELLAS: 
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Actualmente no se encuentra personal de reparación de placa huellas en el tramo 3; 
tramo 6 y tramo 11, los cuales ya deberían haber sido iniciados de acuerdo a la 
programación aprobada con fecha 11 de junio de 2024, es claro que pasados 20 días 
calendario, y la Unión Temporal Vía San Pablo 2023, no ha dado cumplimiento a lo 
estipulado en el documento denominado “PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
REPARACION DE PLACA HUELLA”. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Concluye la interventoría externa, que aprobados los documentos denominados PLAN DE 

CONTINGENCIA Y  PLAN DE MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE PLACA 
HUELLA con fecha 11/06/2024, se debió dar estricto cumplimiento desde la fecha de 
aprobación, que es claro que planteadas las cuadrillas de intervención y las fechas de 
inicio y fin  para el cumplimiento de la meta física para cada uno de los tramos 
contemplados, estas no se están cumpliendo; con el fin de que el contrato LP-009-2021 
llegue a feliz término el 30 de septiembre de 2024, dando cumplimiento al objeto 
contractual, se solicita al contratista de obra acatar lo contemplado en los documentos 
anteriormente citados, que en vista del presunto incumplimiento a lo referido, este grupo 
interventor hace el primer llamado a la Unión Temporal Vía San Pablo 2023 para que 
atienda y de cumplimiento a lo establecido en dicho documentos.   
 
De antemano se agradece la atención prestada.   
 
 
 

Cordialmente,  
 

 
 
 
   
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE     
REPRESENTANTE LEGAL    
CONSORCIO INTER – HUILA 2021. 
 
C.C 
 
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPOS 
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E) 
E-mail: gcepeda@invias.gov.co 
 
LUIS FERNADO ROJAS CRUZ  
GESTOR - INVIAS 
E-mail: lrojasc@invias.gov.co  
 
DR. ANDRÉS ARDILA SÁNCHEZ  
Alcalde Municipal de Caparrapí  
E-mail: alcaldia@caparrapí-cundinamarca.gov.co  
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ING. EDWIN ORTEGA PAVA  
Secretario de Planeación  
E-mail: planeacion@caparrapi-cundinamarca.gov.co  

 
Dr. RUBÉN CASTRO 
Dr. RICSON CARDENAS 
E-mail: juridica@caparrapi-cundinamarca.gov.co 
 
 
 

ANEXOS 
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Registros Fotográficos tramo # 11: Se anexan los registros fotográficos de las actividades que se vienen 

desarrollando en el tramo, Sector El Tostao – San Pablo. 

Registros Fotográficos tramo # 10: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo. 
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Registros Fotográficos tramo # 9: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo. 
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Registros Fotográficos tramo # 6: no se registran actividades, Sector El Tostao – San Pablo. 

Registros Fotográficos tramo # 4: registros de actividades realizadas en el tramo, Sector Pio Quinto – El Silencio. 

Registros Fotográficos tramo # 3: no se registran actividades, Sector Central de Mieles. 
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Registros Fotográficos tramo # 3: no se registran actividades, Sector Central de Mieles. 

 


